
PRAGUE

dvořák partneři geosanr . n m  in
m e T R C o s T a u

GROUP

Akce: N ová rad n ice  pro  Prahu  7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 007

Z M Ě N O V Ý  L IS T

Speciální zakládání - Mikropiloty - tahové

Č íslo: 007

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

GD-Sgolečnost pro novou radnici Praha 7

09.01.2018

Městská část Praha 7
Zástupce objednatele na základě plné moci,

27. 02. 2018/27. 03. 2018/27. 04. 2018/ 
22.05. 2018/29. 05.2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

REALIZACE TAHOVÝCH MIKROPILOT.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:
Změna se týká realizace tahových mikropilot v prostorách 1. PP stávajícího objektu v prostorách bez zdvojených podlah.
Vzhledem ke slabému vyztužení stávající základové desky a jejímu odlehčení od tlakového přitížení původně zajišťovaného násypem 
mocnosti cca 850 mm a pochozí podlahovou konstrukcí tloušťky cca 150 mm je nutné provést opatření proti působení vztlaku podzemní 
vody na základovou desku, a tím předejít možnosti porušení nepřitížené základové desky při vzestupu hladiny podzemní vody. Tato úvaha 
byla potvrzena statickým posouzením základové desky.
Tahové mikropiloty byly následně navrženy statikem stavby, a to v délkách 0,0 m (1 ks), 8,5 m (2 ks) a 9,0 m (5 ks)
V případě rekonstruovaného objektu je dle inženýrsko-geologického doprůzkumu zajišťovaného zhotovitelem podloží tvořeno 
nesoudržnými zeminami, hladina podzemní vody se v současné době nachází cca 4,0 m pod základovou spárou budovy, z tohoto důvodu 
je nutné mikropiloty provádět pomocí zapaženého vrtu průměru 178 mm. Vrty jsou prováděny přes stávající základovou desku 
prostřednictvím otvorů průměru 200 mm vytvořených pomocí jádrového vrtání.
Vlastní těla všech nově navržených mikropilot jsou tvořena ocelovými trubkami průměru 108/16 mm, délky kořene jsou v závislosti na 
celkových délkách mikropilot 5,0 m (1 ks), 5,5 m (2 ks) a 6,0 m (5 ks). Výplň vrtu je tvořena cementovou suspenzí, do které jsou postupně 
zatlačovány jednotlivé části trubkových mikropilot, které jsou postupně vzájemně svařeny (vzhledem ke světlé výšce 1. PP je nutné dříky 
mikropilot rozdělit na tři části po 3 kusech, ty jsou spojovány pomocí prodloužené spojky navržené pro namáhání v tahu). Následně je vrt 
odpažen a po zatvrdnutí cementové zálivky dojde k tlakovému zainjektování kořene mikropiloty.
Po vybourání základové desky a po provedení opravy stávající hydroizolace budou na trubková těla tahových mikropilot přivařeny tahové 
hlavy mikropilot provedené jako svařenec několika prvků z ocelového plechu tloušték 20 a 15 mm. Následně bude tahová hlava mikropiloty 
zakomponována do nové ŽB konstrukce základové desky a nadbetonované ŽB spřažené desky, která zesiluje stávající základovou desku 
proti případným účinkům působení vztlaku podzemní vody.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

508 674,72 Kč bez DPH

0,- Kč bez DPH

508 674,72 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: ANO -  7 dní

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: 22. 6. 2018
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meTRCosTau

Strana č. 1 Přílohy ZL č. 007 - Kalkulace změny

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č. 007
speciální zakládání_tahové piloty

Popis NU Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Přípočty kpl 1 465 128,18 465 128,18

odpočty kpl 0 0,00

VRN viz K i l . 10 - Vedlejší náklady kpl 1 18 546,53 18 546,53

Dokumentce skutečného provedení, výrobní dokumentace, 
zkoušky

kpl 1 25 000,00 25 000,00

celkem 508 674,72 KČ

Z T
7



Strana č 2 Přílohy č, 1 ZL č 007

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nová radnice Praha 7
Objekt: speciální zakládání_tahové mikropiloty

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20 02 2010

č KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 465 128,18

1 Zemní práce 3 068,23
ÍTffi* 162201102_SoD | Vodorovná pfemisténi do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 m3 2,111 39.46 83,30

ze stavebního objektu_meziskládka
"MP4_600 kN_dl.9,0m (kořen 6,00m)" 5*(3,14*(0,098)A2)*9,00 
"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)" r(3,14*(0,098)A2)*8,00 
"MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5,50m)" 2*(3,14*(0,098)A2)*8,50

1,357
0,241
0,513

Součet 2,111
2 001 162701105_SoD Vodorovné přemisténí do 10000 m vykopku/sypamny z horniny tř 1 až 4 m3 2,111 260,44 549,79

3 001 162701109„SoD
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m m3 61,219 21,24 1 300,29
25*2,1 Í1 61,219

4 o5i 167101101_SoD Nakladani vykopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 m3 2,111 75,47 159,32
5 001 171201201_SoD Uložení sypanmy na skládky m3 2,111 11,47 24,21
6 ooi 171201211_SoD Poplatek za uloženi odpadu ze sypanmy na skládce (skládkovné) t 4,644 204,85 951.32

2,111*2,2 4,644

2 Zakládání 455 615,31

7 002 225421112
Vrty maloprofitové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor I a II 
omezený prostor m 70,000 1 590,00 111 300,00
"MP4_600 kN_dl 9,0m (kořen 6,00m)" 5*9,00 45,000
"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)" 1*8,00 8,000
”MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5,50m)" 2*8,50 17,000
Součet 70.000

8 002 227111114 Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 195 mm m 70.000 259,00 18 130,00
9 552 281604111 Injektováni aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 8,000 1 980,00 15 840.00

pracovní postup 3-5 m v trvání 1 hodina/3-5 m

"MP4_600 kN_dl.kořen 6,00171" 5*2 10,000
"MP5_500 kN_dl,kořen 5,00m" 1*2 2,000
"MP6 550 kN_dl kořen 5,50m" 2*2 4,000
Součet 16,000
"dohoda" 8 8,000

I____ ± 585 585211330_SoD cement portlandský CEM142 5 R bal 25 kg ! 7.5871 3 773,54 5 988,61
portlandský cement
"MP4_600 kN_dl 9,0m (kořen 6,00m)" 5*(3,14*(0,098)A2)*6,00 0,905
"MP5_500 kN_dl.8,00m (kořen 5,00m)" 1*(3,14*(0,098)A2)*5,00 0,151
"MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5,50m)" 2*(3,14*(0,098)A2)*5,50 0,332
Mezisoučet 1,388
objemová hmotnost 1600 kg/m3

((1,388*1600*0,001 )/(2,5+1 ))*2,5 1,586
1,587 1.587

111002 j 282604113 |ln|ektováni aktivovanými srnĚsmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 4.5 MPa |hod | 8,000| 2 140,001 17 120.00|

pracovní postup (etáž) po 0,50m v trvání 0,5hodiny/1,00m

"MP4_600 kN_dl.9,0m" 5*(9,00*0,50)

"MP5 500 kN dl.B.OOm" 1 *(8,00*0,50)

"MP6 550 kN_dl.8,50m" 2*(8,50*0,50)

Součet 

"dohoda"8
721 SOS 158521 f3áO_SoD \cement portlandský CEM142 5 R bal 25 kg

portlandský cement
MMP4_600 kN_dl 9,0m (kořen 6,00m)" 5*(3,14*(0,09B)A2)*9,00 
"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)'' r(3,14*(0,098)A2)*8,00 
"MP6_550 kN_dl.8,50m (kořen 5,50m)" 2*(3,14*(0,098)A2)*8,50 

Mezisoučel

objemová hmotnost 1600 kg/m3

22,500

4.000 

8,500

35,000

8.000
11 | 2,4111 3 773,54 \

1,357
0,241
0,513

2,111

9 098,001

((2,11*1600*0,001 )/(2,5+1))*2,5 2,411

13 002 282604129 Příplatek za injektováni aktivovanými směsmi v podzemí hod 16,000 580,00 9 280,00

14 002 283111113 Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 115 mm m 24,000 1 050,00 25 200,00

"IVTP4_600 kN_dl 9,0m (kořen 6,00m),r 5*(9,00-6,00) 15,000

"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)" 1*(8,00-5,00) 3,000

"MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5,50m)" 2*{8,50-5,50) 6,000

s
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Stavba: Nová radnice Praha 7
Objekt: speciální zakládání_tahové mikropiloty

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20.02 2018

c . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

Součet 24,000
75 740 140110600_SoD trubka ocelová bezešvá hladká jakost n  353, 108 x 16 mm m 24,000 7 625,86 39 020,64

16

CMOO

283111123 Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 115 mm m 46,000 1 170,00 53 820,00
"MP4_600 kN_dl 9,0m (kořen 6,00m)" 5*6,00 30,000
"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)" 1*5,00 5,000
"MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5,50m)" 2*5,50 11,000
Součet 46.000

17 140 140110800R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 16 mm_perforovaná + 
manžety m 46,000 2 845,26 730 887,96

18 002 283131113 Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm kus 8,000 854,00 6 832,00
"MP4_600 kN_dl.9,0m (kořen 6,00m)" 5 5,000
"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)" 1 1,000
"MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5,50m)" 2 2,000
Součet 8.000

19 740 140110850R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 127 x 8 mm + úprava spoje m 8,000 1 350,00 70 800,00

20 136 136112480R plech tlustý hladký tl. 20 mm_tahová hlava t 0,086 27 200,00 1 823,20
Hmotnost 960 kg/kus
"tahová hlava" 8*(0,25*0,25)*157*0,001*1,10 0,086

21 136 136112380R \ plech tlustý hladký t i  15_tahová hlava ' 0,021 22 900,00 460,90 |
Hmotnost 720 kg/kus
"tahová hlava" 8*4*(0,10*0,05)*117,7*0,001*1,1 0,021

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 618,40
22|231 966071721R odřezání tmbek_hlavy pilot kus 8,000 77,30 618,40|

"MP4_600 kN_dl 9,0m (kořen 6,00m)" 5 5,000
"MP5_500 kN_dl 8,00m (kořen 5,00m)" 1 1,000
"MP6_550 kN_dl 8,50m (kořen 5 l50m)" 2 2,000
Součet 8,000

998 Přesun hmot 5 826,24
261002 998004011_SoD | Přesun hmot pro injektováni, kotvy a mikropiloty 1 10.926 533,26 5 826,241

10,926 10,926

Celkem 465128,18

4fA
/  ť t i i
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Strana c. 3 Přílohy Č, 1 ZLč. 007

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nova lednice Praha 7 arcnitektomckostavební řešeni

Objekt:

K11.10 - Vedlejší' náklady

Praha 7

Zadavatsíj ProjeKianl:
Uchazeč:

P£ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 1 1 2  7 9 2 ,0 0

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 112 79 2 ,0 0
D VRN3 Zařízení staveniště 1 112 792,00

1 K <039002010 [Zřízeni /afi/eni staveniště i c  stavebních buněk soubor j 1.000) 104 092,00) 104 092,001

patrech v rozsahu: 2x kancelář, 2x šatna, 1x mobilní WC,

1x umývárny, 3x skladový kontejner 
1 1,000

2 K |039002020 Napojení na vodu, kanalizaci a odvodnění staveniště soubor 1,000 | 3B 700,001 38 700,00'
4 K j039002040 Náklady na pojištění stavební činnosti soubor 1.000Í 150 000,ooi 150 000,00'
6 K j039002050 [provozní náklady Mříženi staveniště soubor 1,000 [ 820 000,001 820 000,00]

Dnů celkem

420

JC/ den

f2 6 4 9 Í5 0 !

zdržení 
počet dní

7

celkem

18 5-16,53


