
PRAGUE

dvořák parhen ^  g e o s a n
m  ^  GROUP

Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 015

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 015

Změny m ateriá lového řešení nosných částí - m ono lit

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 31.01.2018

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7
..............e na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE: 07. 08. 2018 / 08. 08. 2018 /17. 08. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna m ateriá lového řešení nosných částí na základě nepředvídatelných skutečností.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

V průběhu demoličních a bouracích prací a na základě provedení dodatečného stavebně-technického 
průzkumu Zhotovitelem bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukcí (ŽB skelet, základová deska, hydroizolace, 
apod.) neodpovídá předané prováděcí dokumentaci.
Bylo zjištěno, že skeletová konstrukce je ve skutečnosti provedena jinak než předpokládal projekt ( DPS a 
DVZ), tzn. má jiný statický model chování. Místo rámových styčníků sloup/ průvlak je styk volný, kloubový.
Z toho pramení menší tuhost konstrukce s dopady do deformace celé budovy. Proto objednatel přistoupil na 
změnu technologie ztužujících stěn a jader z tvárnic ztraceného bednění -  TZB (dle DPS a DVZ) na 
monolitický železobeton s vložením HEB podpor.

Jelikož ceník ÚRS nepostihuje pracnost provádění svislých monolitických konstrukcí pod stávajícími nosnými 
prvky, byla tato pracnost kvantifikována a převedena na normohodiny, aby mohla být pro tvorbu R položky 
použita ceníková položka. Zejména se jedná o nutnost provádění nalévacích kalichů včetně jejich následné 
likvidace (odbourání). Dále je v této položce zohledněn postup integrace podpůrných konstrukcí HEB. Tento 
rozdíl, mezi prováděním monolitických konstrukcí v novostavbě a pod stávajícími nosnými prvky je uveden 
v položkách č. 2, 5, 8, 12 a 14.

Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 
50% původní hodnoty

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD: 29 dní

CELKEM DOPAD DO CENY: 5 004 850,33 Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: ANO

Termín dokončení projekčních prací:

Termín dokončení realizace změny:
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PRAGUE

dvořák partneři 7 geosan
* *  GROUP

meTRCcstau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 015

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ

SCHVÁLENÍ: .A h O ......  DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:................. DATUM:

Dvořák & partneři, s.r.o. .............
PODPIS

VYJÁDŘENI PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ:.................

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM:

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a s. -  Metrostav a.s.

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1810-revize
Stavba: NRP7-Stěny monolit

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 7 Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 004 850,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 004 850,33 1 051 018,57

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 055 868,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1810-revize

Stavba: NRP7-Stěny monolit

Místo: Praha 7 Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

STA NRP7-Stěny monolit

K11.10 Vedlejší náklady



07.08.2018

Cena bez DPH [CZK] Přípočet odpočet Cena s DPH [CZK] Typ

5 004 850,33 8 781 952,07 -3 777 101,74 6 055 868,90

4 574 186,12 8 351 287,86 -3 777 101,74 5 534 765,21 STA

430 664,21 430 664,21 0,00 521 103,69 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

NRP7-Stěny m onolit

KSO:
Místo: Praha 7

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je  sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 574 186,12

Základ dané
DPH základní 4 574186,12 

snížená 0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
960 579,09 

0,00

Cena s DPH v CZK 5 534 765,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NRP7-Stěny m onolit

Místo: Praha 7

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 07.08.2018 

Projektant:

Cena celkem [CZK]

4 574 186,12 

4 574 186,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 843 522,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 721 009,20
971 - Prorážení otvorů ve zdivu -169 154,70
998 - Přesun hmot 178 808,65
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

NRP7-Stěny m onolit

Místo: Praha 7 Datum: 07.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKl

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 4 574 186,12

D HSV Práce a dodávky HSV 4 574 186,12
D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 2 843 522,97

1 K 311321411 Nadžákladové zdi z betonu železového (bez výztuže! nosné bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí tř. C 25/30 m3 373,491 2 889,45 1 079 182,82 CS ÚRS 2017 02

vv *1.PP'
w "W01-01" 2,41 *0,25*4108-(0I50*0,25*0,73*2+0,55*0,25*0,50+1,0*0,25*2,0) 1,707
w "W01 -02“ 1,91*0,20*4,00 1,559
w "W01 -03” (1,91 +0,25)*0,40*4,0B+0,25 3,775
w "W01-04" 1,91*0,20*4,08 1,559
w ”W01-5" 2,41*0,25*4,08-

"W01 -06" (0,20+1,65+0,4+1,65+0,21 )*0,25*4,08+0,77*0,20*4,00*2-
1,767

w (0,45*0,20*0,10+0,20*0,20*0,20+0,30*0,30*0,20+0,20*0,20*0,20)+0,77*0,20*4,08*2- 
(0,40*0,20*0,23+0,30*0,20*0,30*2+0,52*0,25*0,10)

6,595

vv "W01-07" (1,58-0,25+1,58-0,25)*0,2*4,08+(1,29+1,29*0,25*4,08)-(1,29*0,25*2,325*2)- 3,259

w

(0,3*0,3*0,2)
"W01-08" (0,50+1,04+1,17+1,0+0,72)*0,40*3,855-

5,384(1,04*0,40*2,32+1,0*0,40*1,10+1,62*0,40*0,45)+0,25
w "W01 -09" 2,75*0,20*4,08 (0,74*0,20*2,25+0,70*0,20*1,60)+0,25 1,937
w "W01-10" (0,2+5,6)*4,08*0,2 (1,37*4,08*0,2) 3,615
w Mezi součet 31,156
vv "1.NP”
w "W1-01" 2,41*0,25*3,85 (1,0*0,25*2,0+0,50*0,25*0,20+0,20*0,25*0,20) 1,7B5
w "W1-02" 2,01*0,20*3,85 1,548
w "W1-03" 2,16*0,40*3,85+0,25 3,576
w "W1 -04" 2,01*0,20*3,05 1,548
vv "W1 -05" 2,41*0,25*3,85 (1,0*0,25*2,0+0,50*0,25*0,20+0,20*0,25*0,20) 1,785

w "W1-06" ((0,77*0,20*3,85*2)- 5,115(0,30*0,20*0,10+0,3*0,20*0,10+0,25*0,2*0,1 )+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,85

w "W01 -07" (1,58-0,25+1,50-O,25)*O,2*4,O8+(1,29+1,29*0,25*4,08)-(1,29*0,25*2,325*2)- 3,259(0,3*0,3*0,2)
w "W1 -08" 3,74*0,40*3,85-0,30‘0,40*(3,85-2,17)+0,25 5,808
w "W1 -09" 3,74*0,40*3,05-0,30*0,40‘ (3,85-2,17)+0,25 5,808
w "W1-10" (6,40+0,5)*0,20*3,85-(3,14*0,90*0,90*0,20)-(0,99*0,20*2,66)-(0,17*0,25*3,85) 

•'W1-11" 10,8*0,30*3,85-
4,114

w (0,30*0,30*0,10+0,20*0,30*0,20+0,55*0,30*0,65+0,84*0,30*2,32+0,46*0,30*0,50+1,0*0, 
30*0,46+1,24*2,32*0,30)

10,691

w "Obvodová nosná zeď A/5 tl. 400 mm
w "A/5" 1,30*3,76*0,40 1,955
w "Obvodová nosná zeď tl 150 mm
w "E/5” 1,30*3,76*0,15 0,733
w Mezisoučet 47,724
w "2.NP"
vv "W2-01" 2,41*0,25*3,08-(0,50*0,25*0,20+0,20*0,25*0,20+1,00*0,25*2,00) 1,321
w "W2-02" 2,01*0,20*3,00 1,238
w "W2-03" (1,91 +0,25)*0,40*3,08+0,25 2,911
w "W2-04" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W2-05" 2,41*0,25*3,08 (0,50*0,25*0,20+0,20*0,25*0,20) 1,821
w "W2-06" (1,58+2,98+1,58)*0,25*3,08-(2,98*0,25*2,295+0,20*0,20*0,10+0,20*0,20*0,10) 3,010
w "W2-07" 0,77*0,20*3,0B‘2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,08 4,106
w "W2-08" 3,44*0,30*3,08+0,25 3,429
w "W2-09" 3,44*0,20*3,08+0,25 2,369
w "W2-10" 6,40*0,20*3,08 (3,14*0,90*0,90*0,20+0,99*0,20*2,27-0,17*0,25*3,08) 

"W2-11" 5,6*0,30*3,08*2-
3,115

vv 10,098
(0,25*0,10+0,50*0,25+0,15*0,15+0,90*0,50+0,40*0,25+0,25*0,10+0,45*0,20)*0,30

w "Obvodová nosná zeď t l 150 mm
w "A,E/5" 1,30*2,86*0,15*2 1,115
w Mezi součet 35,770
vv "3.NP
w "W3-01" 2,41*0,25*3,08-{1,0*0,25*0,20-1,00*0,25*2,00) 2,306
w "W3-02" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W3-03" (1,91 +0,25)*0,40*3,08+0,25 2,911
w "W3-04" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W3-05" 2,41 *0,25*3,08-(0,50*0,25*0,20-1,00*0,25*2,00) 2,331
w

w

"W3-06" (1,58+2,98+1,58)*0,25*3,08 (2,98*0,25*2,295+0,30*0,2*0,10+0,30*0,20*0,10) 
"W3-07" 0,77*0,20*3,0B*2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,08-

3,006

4,081(0,50*0,20*0,20+0,15*0,20*0,15)
w "W3-08" 3,445*0,30*3,08+0,25 3,433
w "W3-09" 3,445*0,20*3,08 (0,965*0,30*2,18)+0,25 1,741
w "W3-10" 6,10*0,25*3,08-(3,14*0,90*0,9*0,25+0,99*0,25*2,27+0,17*0,25*3,08) 

"W3-11" 5,40*0,30*3,08*2-
3,368

w (0,70*2,30+0,30*0,10+0,15*0,15+0,20*0,95+0,20*0,60+0,15*0,15+0,35*0.20+0,40*0,10)
*0,30

9,348

w "Obvodová nosná zeď tl 150 mm
w "5/A-E" (1,10+9,20+1,30)*2,86*0,15 4,976
w Mezisoučet 39,978
w "4.NP"
w "W4-01" 2,41 *0,25*3,08-(0,15*0,15+0,20*0,20+0,40*0,20+0,50*0,20)*0,25 1,795
w "W4-02" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W4-03" (1,91+0,25)*0,40*3,08+0,25 2,911
w "W4-04" 2,01*0,20*3,08 1,238
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Č Typ Kód Popis MJ Množství

w W4-05' 2,41*0,25*3,08 (1,0*0,25*0,20*0,20*0,25*0,20+1 ,CX)*2,00‘0,25) 1,296
w 'W4-06'' (1,58+2,98+1 J5a),0125*3,08-(2,98‘0,25*2,295+0,30*0,2*0,10+0,30*0,20*0,10) 3,006

"W4-07" 0,77*0,20*3,08*2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,08- 4,066
(0,50*0,20*0,20+0,50*0,20*0,20)

w "W4-08" 3,445*0,30*3,08+0,25 3,433
w "W4-09" 3,445*0,20*3,08 (0,965*0,30*2,18)+0,25 1,741
w "W4-10" 6,10*0,25*3,08 (3,14*0,90*0,9*0,25+0,99*0,25*2,27+0,17*0,25*3,OB) 

"W4-11" 5,40*0,30*3,08*2-
3,368

w (0,70*2,30+0,30*0,10+0,15*0,15+0,20*0,95+0,20*0,60+0,15*0,15+0,35*0,20+0,40*0,10)
‘0,30

9,348

w "Obvodová nosná zeď t l 150 mm
w "5/A-E" (1,10+9,20+1,30)*2,86*0,15 4,976
w Mezi součet 38,417
w "5.NP"
w "W5-01" 2,41*0,25*3,08 (0,15*0,15+0,20*0,20+0,40*0,20+0,50*0,20+1,00*2,00)*0,25 1,295
w "W5-02" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W5-03" (1,91 +0,25)*0,40*3,08+0,25 2,911
w "W5-04" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W5-05" 2,41*0,25*3,08-(0,20*0,20+0,40*0,20+0,50*0,20+1,00*2,00)*0,25 1,301
w "W5-06" (1,58+2,98+1,50)*O,25*3,08 (2,98*0,25*2,295+0,30*0,2*0,10+0,30*0,20*0,10) 3,006
w “W5-07" 0,77*0,20*3,08‘2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,08 4,106
w "W5-08" 3,445*0,30*3,08+0,25 3,433
w "W5-09" 3,445*0,20*3,08 (0,965*0,30*2,18)+0,25 1,741
w "W5-10" 6,10*0,25*3,08 (3,14*0,90*0,9*0,25+0,99*0,25*2,27+0,17*0,25*3,08) 

"W5-11" 5,40*0,30*3,08*2-
3,368

w (0,70*2,30+0,30*0,10+0,15*0,15+0,20*0,95+0,15*0,15+0,20*0,60+0,20*0,95+0,35*0,20 
+0,40*0,10)*0,30

9,291

vv "Obvodová nosná zeď t l 150 mm
w "5/A-E" (1,10+24,40+1,10)*2,86*0,15 11,411
w Mezi součet 44,340
w "6.NP"
w "W6-01" 2,41 *0,25*3,0B-(0,30*0,20+0,38*0,20+1,00*2,00)*0,25 1,322
w "W6-02" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W6-03" (1,91 +0,25*2)*0,40*3,08+0,25 2,911
w "W6-04" 2,01*0,20*3,08 1,238
w 'W6-05" 2,41*0,25*3,08-(0,30*0,20+0,50*0,20+0,30*0,20+1,00*2,00)*0,25 1,301

w "W6-06" 0,77‘0,20‘3,08*2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)‘ 0,25‘ 3,08- 
(0,40*0,10*2*0,2+0,15*0,15*0,25*2)

4,078

w "W6-07"(0,25+0,77)*0,2*3,08*2+(0,56+2,98+0,56)*0,25*3,08- 
(1,29*0,25*2,295*2+0,50*0,2*0,20)

2,913

w "W6-08" 3,54*0,30*3,08+0,25 3,521
w "W6-09" 3,54*0,20*3,08-(1,065*0,20*2,27)+0,25 1,775
w "W6-10" 6,10*0,25*3,08 (0,99*0,25*2,27+0,17*0,25*3,08) 4,004
w "W6-11" 5,60*0,30*3,08 5,174
w "Obvodová nosná zeď t l 150 mm
w "5/A-E" (1,20+18,50+1,20)‘ 2,86‘ 0 ,15 8,966
w Mezisoučet 38,442
w "7.NP”
w "W7-01” 2,41*0,25*3,08-(0,30*0,20+0,38*0,20+1,00*2,00)*0,25 1,322
w "W7-02" 2,01*0,20*3,08 1,238
w
w
w

w

"W7-03" (1,91 +0,25)*0,40*3,08+0,25 
"W7-04" 2,01*0,20*3,08
"W7-05” 2,41*0,25*3,08 (0,30*0,20+0,30*0,20+1,00‘2,00)‘0,25 
"W7-06" 0,77*0,20*3,08‘2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)‘0J25*3,08- 
(0,67*0,15*2*0,2+0,30*0,10*0,20+0,40*0,10*0,20+0,15*0,15*0,20)

2,911
1,238
1,326

4,047

w •'W7-07"(0,25+0,77)*0,2*3,08‘2+(0,56+2,98+0,56)*0,25‘ 3,08-(2,98*2,295)*0,25 2,704
w "W7-0B" 3,54*0,30*3,08+0,25 3,521
w "W7-09" 3,54*0,20*3,08+0,25 2,431
w "W7-10" 6,10*0,25*3,08 (0,99*0,25*2,27) 4,135
w "W7-11" 5,60*0,30*3,08 5,174
w "Obvodová nosná zeď t l 150 mm
w "5/C-E" (1 ,B1 +1,20*2+12,40)*2,86*0,15 7,126
w Mezisoučet 37,173
w "8.NP"
w "W8-01" 2,41*0,25*3,08 (0,30*0,20+0,20*0,15)*0,25 1,833
w "W8-02" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W8-03" 1,91*0,40*3,08+0,25 2,603
w "W8-04" 2,01*0,20*3,08 1,238
w "W8-05"2,41*0,25*3,08(0,15*0,15+0,30*0,20+0,40*0,30+0,30*0,40+1,00*2,00)*0,25 1,275
w "W8-06" (0,25+0,77)*0,2*3,0B*2+(0,56+2,98+0,56)*0,25*3,08-(2,98*2,295)*0,25 2,704
w ”W8-07"(0,25+0,77)*0,2*3,08‘ 2+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,08 4,414
w "W8-0B" 3,54*0,30*3,08 (0,15*0,15*0,30)+0,25 3,514
w "W8-09" 3,54*0,20*3,08-1,025*2,27*0,20+0,25 1,965
w "W8-10" 6,40*0,20*3,257-0,99*0,20*2,27 3,720
w "WB-H" 5,60*0,30*3,08 5,174
w "Obvodová nosná zeď tl 150 mm
w "A /1-2" 4,40*2,86*0,15 1,888
w "4-5/C-E" (1,81 +1,20*2+12,40)*2,86*0,15 7,126
w Mezisoučet 38,692
w "9.NP"
w
w
w
w
w

w

"W9-01" 2,41*0,25*3,98-(0,20*0,25*0,20‘ 2)-(1,00*2,00*0,20)
"W9-02” 1,91*0,20*3,98 
"m -O r  1,91*0,40*3,98 
"W9-04" 2,01*0,20*3,98
"W9-05"(2,01+0,20)*0,25*3,98-0,30*0,25*0,20*2-0,15*0,15*0,25 (1,00*2,00*0,20) 
"W9-06" (0,77*0,20‘ 2)+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*0,25*3,98- 
(2,98*2,27*0,25+0,20*0,20*0,2+0,15*0,11*0,20)
"W9-07"

1,978
1,520
3,041
1,600
1,763

2,685

w (2,915+0,25+0,77)*0,20*3,98+(0,20+1,65+0,40)*0,25*3,98+(1,65+0,20)‘ 0,20‘ 3,98+(0,7 
7+0,25+2,965)‘0,15*3,98-0,20*0,25*0,20

9,213

w Mezisoučet 21,800
w Součet 373,491

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Ostatní náklady související s výstavbou - Dodrženi postupu výstavby související s 
bouráním konstrukcí a s výstavbou nosnými konstrukcemi 1 .fáze až 4. fáze • Nosná

2 K 311321411R zeď ze ŽB ir. C 25/30 bez výztuže
■ provádění betonáže svislých stěn pomocí natévadch kalichů včetně je jich následné 
likvidace (odbouráni)

hod 412,830 302,00 124 674,66

w
w
w

konstrukcemi 1 fá7e až 4. fáze 
'monolit - bourací práce"
"monolit - monolitické stěny" Nosná zeď ze ŽB tř, C 25/30 bez výztuže 412,83 Nhod 
Součet

0,000
412.830
412.830

3 K 310239211S Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC s 10,000 7 472,20 74 722,00vyklínovámm zdivá
W "dozdívka montážních otvorů'
W ■1 pp-

W "W01-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
W "W01-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
W Mezisoučet 1,000
w "1.NP"
w "W1-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W1 -05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "2.NP"
w "W2-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W2-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "3.NP
w "W3-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
vv "W3-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "4.NP"
w "W4-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W4-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "5.NP"
w "W5-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W5-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "6.NP"
w "W6-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W6-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "7.NP"
w "W7-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W7-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "8.NP"
w "W8-01" 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W8-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w "9.NP"
w "W9-01” 1,00*2,00*0,25 0,500
w "W9-05" 1,00*2,00*0,25 0,500
w Mezisoučet 1,000
w Součet 10.000

4 K 311351111 Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 3 481,757 409,70 1 426 475,64 CS ÚRS 2017 01
W

W "W01-01"
2,41 ‘4,08+1,91 *4,08+(0,70+0,73*2)*0,25*2+(0,55+0,50)‘2‘0,25+(1,0+2,0)*2*0,25 20,731

w "W01-02" 1,91*4,08*2 15,586
vv "W01 -03" (1,91 +0,25)*4,08*2+0,6 18,226
w 'W01-04" 1,91*4,08*2 

"W01 -5"
15,586

w 2,41 *4,08+1,91 *4,0B+(1,0+2,00)*2*0,25+(0,55+0,50)*2‘0,25+(0,50+0,73)*2*0,25+(0,42+
0,30)*2*0,25
"W01-

20,626

w 06"(0,25+0,25*4,08)+(0,21+1,65+0,40+1,65+0,21 )*4,08*2+0,77*4,08*4+(0,40+0,25)*2*0 
,20+(0,30+0,20)*2*0,30*2+(0,52+0,10)*2*0,20

48,564

w W01 -07" (1,58+1,29+0,4+1,29+1,58)*4,08‘ 2+(1,29+2*2,325)*0,25*2+(0,3+0,3)*2*0ř2 
W01 -08"

53,312

w (0,58+1,04+1,17+1,00+0,72)*4,08+(1,04+2*2,320)*0,40*2+(1,00+1,10)*0,40‘2+(0,58+1, 26,841

w
w
w
w
w
w
w

w
w
w

w
w
w
w
w

04+0,40)*0,40*2+0,6 
"W01 -09"
(0,23+0,74+0,71 +0,70+0,10)*4,O8+(O,74+2*2,25)*O,2O*2+(0,70+2*1,60)*0,20*2+0,6 
"W01 -10“ (0,20+0,20+5,60)*4,08*2+(1,37+2*4,08)*0,20*2 
"1 .NP"
"W1-01" 2,41*3,85+1,91*3,B5+(1,0+2,0)*2*0,25+(0,50+0,20)*2*0,25+(0,20+0,20)*2*0,25 
"W1-02" 1,91*3,85*2 
"W1-03" 2,16*3,85*2+0,6 
"W1 -04" 1,91*3,85*2
"W1-05" 2,41*3,85+1,91 *3,85+(1,0+2,0)*2*0,25+(0,50+0,20)*2*0,25+(0,20+0,20)*2*0,25 
"W1-06"
0,77*3,85*2+(0,30+0,10)*2*0,20+(0,20+1,65+0,40+1,65+0,20)*3,85*2+0,77*3,85*2+(0,3 
0+0,10)*2*0,20+(0,25+0,1 )*2‘0,25
"W1 -07" (1,58+1,29+0,40+1,29+1,58)*3,85*2+(1,29+2*2,325)*0,25*2
"W1-0B" 3,74‘ 3,85*2-(0,30*(3,85-2,17))*2+0,6
"W1 -09" 3,74*3,85*2-(0,30‘ (3,85-2,17))*2+0,6
"W1-10" 6,4*3,85+5,6*3,85+(0,99+2*2,66)*0,25+((0,17*2+0,25)*3,85)
"W1-11"
5,6*4*3,85+(0,30+0,10)*2*0,30+(0,20+0,20)*2*0,30+(0,55+0,65)*2*0,30+(0,84+2,32*2)*
0,30+(0,46+0,50)*2*0,30+(1,0+0,46)*2‘0,30+(1,24+2*2,32)*0,30
"Obvodová nosná zeď t l  150 mm
"E/5" 1,30*3,76*2
"Obvodová nosná zeď A/5
"A/5" 1,30*3,76*2
“2.NP

14,701

52,772

18,682
14.707 
17,232
14.707 
18,682

43,923

50,248
28.390
28.390 
51,462

92,300

9.776

9.776
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w "W2-01"
w "W2-02"2,0r‘3,08*2
w "W2-03" 1,91'‘3,08*2+0,6
vv •W2-04"2,0r“3,08*2
vv W2-05"

15.106
12.382 
12,366
12.382
15.106

"W2-06"
W  (1,50+2,98+1,58+0,77+1,65+0,4+1,65+0,77)‘ 3,08+(2l98+2,295*2)*0,25+(0,20+0,10)*0, 37,243

25*4
w  "W2-07"(0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,20+0,77+0,25+0,77+1,65+1,65+0,77)*3,08 33,818
W  "W2-08" 3,44*3,08*2 (0,30*(3,08-2,17))*2+0,6 21,244
W  "W2-09" 3,44‘ 3,08*2-(0,30*(3,08-2,17))*2+0,6 21,244

W (0,30+0,99+0,41+1,80+2,60+0,10+0,99+0,41+1,80+2,40)*3,08+(0,99^2*2,27)*0,25+((0, 40,957
17*2+0,25)*3,08)

W

vv
w
w
vv
w
w
w
w

5,6*4*3,08+(0,25+0,10)*2*0,30+(0,50+0,25)‘ 2*0,30+(0,15+0,15)*2'0,30+(0,90+0,50)‘ 2‘  71,662
0,30+(0,40+0,25)*2‘0,30+(0,25+0,10)*2*0,30+(0,45+0,20)‘ 2‘ 0,30 
"Obvodová nosná zeď tl 150 mm
"A,E/5* 1,30*2,86*2*2 14,872
"3.NP
"W3-01" 2,41*3,08+2,01 *3.08+(1,0+0,20)*2*0,25+(1,00+2,00*2)*0,25 15,464
"W3-02" 2,01*3,08*2 12,382
"W3-03" 1,91*3,08*2+0,6 12,366
"W3-04" 2,01*3,08*2 12,382
"W3-05" 2,41‘ 3,08+1,91 *3,08+(0,50+0,20)*2*0,25+(1,00+2,00*2)*0,25 14,906

W 06"(1,58+2,98+1,58+0,77+1,65+0,4+1,65+0,77)‘ 3,08+(2,98+2,295‘ 2)*0,25+(0,30+0,10) 37,263
‘0,20* 2*2

W "W3-07"(0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,20+0,77+0,25+0,77+1,65+1,65+0,77)*3,08 33,818
W  "W3-08" 3,445*3,08*2+0,6 23,092
VV "W3-09" 3,445*3,08*2+(0,965+2,18*2)*0,20+0,6 22,886

W (0,30+0,99+0,41+1,80+2,60+0,10+0,99+0,41+1,80+2,40)*3,08+(0,99+2*2,27)*0,25+((0, 40,957
17*2+0,25)*3,08)
"W3-11"

W 5,6*4*3,08+(0,70+2,30,2)‘ 0,30+(0,30+0,10)‘ 2‘0,30+(0,15+0,15)‘ 2‘0,30+(0,20+0,95)*2* 72,982
0,30+(0,20+0,60)‘ 2*0,30+(0,15+0,15)*2*0,30+(0,35+0,20)*2*0,30+(0,4+0,1)‘2*0,30 

vv "Obvodová nosná zeď t l  150 mm
W "5/A-E" (1,10+9,20+1,30)*2,86*2 66,352
W "4.NP"

W

W
w
vv
vv

"W4-01"
2,41*3,08+2,01*3,08+(0,15+0,15)‘ 2*0,25+(0,20+0,20)*2*0,25+(0,40+0,20)*2*0,25+(0,50 14,614
+0,20)*2*0,25
"W4-02" 2,01‘ 3,08*2 12,382
"W4-03" 1,91*3,08*2+0,6 12,366
"W4-04" 2,01*3,08*2 12,382
"W4-05" 15,356

W  06"(1,58+2,98+1,58+0,77+1,65+0,4+1,65+0,77)*3,08+(2,98+2,295*2)*0,25+(0,30+0,10) 37,263
*0,20* 2*2 
"W4-

W  07 (0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,20+0,77+0,25+0,77+1,65+1,65+0,77)*3,08+(0,5 34,378
0+0,20)*0,20*2*2

W  "W4-08" 3,445*3,08*2+0,6 23,092
W  "W4-09" 3,445*3,08*2+(0,965+2,18*2)*0,20+0,6 22,886

"W4-10"
W  (0,30+0,99+0,41+1,80+2,60+0,10+0,99+0,41 + 1,80+2,40)‘ 3,08+(0,99+2*2,27)‘0,25+((0, 40,957

17*2+0,25)*3,08)
■W4-11"

W  5,6*4*3,08+(0,70+2,30‘2)*0,30+(0,30+0,10)*2*0,30+(0,15+0,15)'2*0,30+(0,20+0,95)*2* 72,802
0,30+(0,20+0,60)*2‘0,30+(0,35+0,20)*2*0I30+(0,40+0,10)‘ 2"0,30 

w  "Obvodová nosná zeď tl 150 mm
W "5/A-E" (1,10+9,20+1,30)*2,86*2 66,352
W  "5.NP"

"W5-01"
W 2,41*3,08+2,01*3,OB+(0,15+0,15)*2*0,25+(0,20+0,20)*2*0,25+(0,40+0,20)*2*0,25+(0,50 14,614

+0,20)*2*0,25
W  "W5-02” 2,01*3,08*2 12,382
W  "W5-03" 1,91*3,08*2+0,6 12,366
W  "W5-04" 2,01*3,08*2 12,382

"W5-05"
W  2,41 *3,08+1,91 *3,08+(0,20*0,20)*2*0,25+(0,40+0,20)‘ 2*0,25+(0,50+0,20)*2*0I25+(1,00 15,476

+2,00)*2*0,25 
"W5-

W  06“(1,58+2,98+1,58+0,77+1,65+0,4+1,65+0,77)*3,08+(2,98+2,295*2)*0,25+(0,30+0,10) 37,263
*0,20*2*2

W  "W5-07"(0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,20+0,77+0,25+0,77+1,65+1,65+0,77)*3,08 33,818
W  "W5-0B" 3,445*3,08*2+0,6 23,092
W  "W5-09" 3,445*3,08*2+(0,965+2,18*2)*0,20+0,6 22,886

"W5-10"
W (0,30+0,99+0,41+1,80+2,60+0,10+0,99+0,41+1,80+2,40)*3,0B+(0,99+2*2,27)*0,25+((0, 40,957

17*2+0,25)*3,08)
"W5-11"

W  5,6*4*3,0B+(0,70+2,30*2)‘0,30+(0,30+0,10)‘2*0,30+(0,15+0,15)*2*0,30+(0,20+0,95)*2* 72,982
0,30+(0,20+0,60)‘ 2‘ 0,30+(0,15+0,15)‘2*0,30+(0,35+0,20)*2*0,30+(0,4+0,1)*2‘0,30 

w  "Obvodová nosná zeď t l  150 mm
W  "5/A-E" (1,10+24,40+1,10)*2,86*2 152,152
W  "6.NP”
W  "W6-01" 15,654
VV "W6-02" 2,01*3,08*2 12,382
VV "W6-03" (1,91+0,25)*3,08*2+0,6 13,906
W  "W6-04" 2,01*3,08*2 12,382

"W6-05"
W 2,41*3,08+1,91*3,08+(0,30+0,20)‘ 2*0,25+(0,50+0,20)*2‘0,25+(0,30+0,20)‘ 2*0,25+(1,00 15,656

+2,00)*2*0,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W6-

w

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w

06"(0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,20+0,77+0,25+0,77+1,65+1,65+0,77)‘ 3,08+(0,6 34,626
7+0,15)*2‘0,20+(0,30+0,1)*2*0,20+(0,40+0,10)*2*0,20+(0,15+0,15)*2*0,20
"W6-
07"(1,58+2,90+1,58+0,77+1,65+1,65+0,77)‘ 3,0B+(1,29+2,295‘2)*0,25+(0,50+0,20)*0,2 35,568
0*2
"W6-08" 3,54*3,0B*2+0,6 22,406
"W6-09" 3,54*3,0B*2+(1,065+2,27*2)*0,20+0,6 23,527
"W6-10" (0,30+0,99+4,81+5,60)*3,08+(0,99+2*2,27)*0,25+((0,17‘ 2+0,25)*3,08) 39,236
"W6-11" 5,6*2*3,08 34,496
"Obvodová nosná zeď tl 150 mm
"5/A-E" (1,20+18,50+1,20)*2,86*2 119,548
"7.NP"
"W7-01" 15,654
"W7-02" 2,01*3,08*2 12,382
"W7-03" 1,91*3,08*2+0,6 12,366
"W7-04" 2,01*3,08*2 12,382
"W7-05" 2,41 *3,08+1,91*3,08+(0,30+0,20)*2*0,25‘2+(1,00+2,00)*2*0,25 15,306
"W7-06"

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w

w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
vv
w
w
w

(0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,20+0,77+0,25+0,77+1,65+1,65+0,77)*3,08+(0,67+ 
0,15)*2*0,20+(0,30+0,1)*2*0,20+(0,40+0,10)*2*0,20+(0,15+0,15)*2*0,20 
•' W7-07'(1,58+2,98+1,58+0,77+1,65+1,65+0,77)‘ 3,08+(1,29+2,295*2)*0,25 
"W7-O0" 3,54*3,08*2+0,6 
"W7-09" 3,54*3,08*2+0,6
"W7-10” (0,30+0,99+4,81 +5,6O)‘ 3,O0+(O,99+2*2,27)*O,25
“W7-11” 5,6*2*3,08
"Obvodová nosná zeď t l  150 mm
"4-5/C-E" (1,81+1,20*2+12,40)*2,86*2
"8.NP"

"W8-02" 2,01*3,08*2 
"W8-03" 1,91*3,08*2+0,6 
WB-04" 2,01*3,08*2 

"W8-05"
2,41*3,00+1,91*3,08+(0,15+0,15)*2‘ 0,25+(0,30+0,20)*2*0,25+(0,40+0,30)*2*0,25+(0,30
+0,40)*2*0,25+(1,00+2,00)*2*0,25
"W8-06"
(1,58+2,980+1,58+0,77+1,65+1,65+0,77)*3,08+(0,35+0,1 )*2*0,20+(0,30+0,10)‘2*0,20
"W8-07 (6,14+0,77+1,65+0,40+1,65+0,77)*3,08
"W8-08" 3,54*3,08*2+0,6
"W8-09" 3,54*3,08*2+(1,025+2,27)*0,20+0,6
"W8-10" (0,30+0,99+4,81 +5,60)*3,08+(0,99+2‘2,27)*0,25
"W0-11" 5,6*2*3,08
"Obvodová nosná zeď t l 150 mm
"8.NP
"A/1-2" 4,40*2,86*2
"4-5/C-E" (1,81 +1,20*2+12,40)*2,86*2
"9.NP"
"W9-01" 2,41*3,9B*2+(0,20+0,20)*2*0,25 
"W9-02" 1,91*3,98*2 
"W8-03" 1,91*3,98*2 
"W8-04" 2,01*3,98*2
"W9-05"2,36*3,98*2+(0,30+0,20)*2*0,25*2+(0,15+0,15)*2*0,25 
"W9-06" (1,58+2,98+1,58)*3,98+(2,98+2,27*2)*0,25 
"W9-07"

34,626

35,288
22.406
22.406 
37,419 
34,496

95,009

15,539
12.382 
12,366
12.382

15,906

34,158

35,050
22,406
23,065
37,419
34,496

25,168
95,009

19,384
15.204
15.204 
16,000 
19,436 
26,317

(2,915+0,25+0,77+0,20+1,65+0,40+1,65+0,2+0,77+0,25+2,965+0,15+2,965+0,77+1,65
+1,65+0,77+2,915+0,2)*3,98+(0,20+0,20)*2*0,25
Součet

92,090 

3 481,757

5 K 311351111R

Ostatní náklady související s výstavbou - Dodržení postupu výstavby související s 
bouráním konstrukcí a s výstavbou nosnými konstrukcemi l.fáze až 4. fáze -Zřízení 
oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných
■ prováděni bednění pod stávajícími nosnými prvky ve ztížených podmínkách nad 
rámec rozsahu položek dostupných v ÚRS

hod 847,499 302,00 255 944,70

Dodrženi postupu výstavby souvisejíc! s bouráním konstrukcí a s výstavbou nosnými
konstrukcemi l.fáze až 4 fáze

w "monolit - bourací práce" 0,000
“monolit - monolitické stěny" Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí
nosných 874,499 Nhod

vv Součet 874,499

6 K 311351411R Zřízení kruhového bednění nosných nadzákládových zdí r do 2,5 m m2 7,065 672,80 4 753,33
w •1.NP • 5.NP'
w "W1-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
w "W2-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
w "W3-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
w "W4-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
w "W5-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
w Součet 7,065

7 K 311351112 Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 3 481,757 129,38 450 469,66 CS ÚRS 2017 01

Ostatní náklady související s výstavbou - Dodržení postupu výstavby související s 
bouráním konstrukcí a s výstavbou nosnými konstrukcemi 1 .fáze až 4. fáze * 
Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných 

demontáž bednění pod stávajícími prvky objektu ve ztížených podmínkách nad 
rámec rozsahu položek dostupných v ÚR5
"Dodržení postupu výstavby"související * bcitJránJm kůnsiřúRcri s výstavbou nosnými 
konstrukcemi 1 .fáze až 4. fáze 
"monolit - bourací práce"
"monolit - monolitické stěny" Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí
nosných 288,727 Nhod
Součet

302,00 87 195,55

0,000

288.727

288.727

9 K 311351412R Odstranění kruhového bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 7,065 150,00 1 059,75
W "1.NP - 5.NP"
W "W1-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
W "W2-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
W "W3-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKJ

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

w “W4-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1.413
w "W5-10" (2*3,14*0,90*0,25) 1,413
w Součet 7,065

10 K 953511333R Vylamovad výztuž - systém pro napojení výztuže - PLEXUS m 50,740 1 158,03 58 758,44

w "výztuž stěn"
w ”1 .PP' 2*prúměr 12/150 1,500
w “1.NP" 2*průměr 12/150 7,240
w "2,NP"2*průměr 12/150 6,000
w "3.NP" 2*průměr 12/150 6,000
w "4.NP" 2*průměr 12/150 6,000
w "5.NP" 2‘průměr 12/150 6,000
w "6.NP" 2‘ průměr 12/150 6,000
w "7.NP" 2*průměr 12/150 6,000
w "8.NP" 2*průměr 12/150 6,000
w Součet 50,740

11 K 339941110R
MTZ a dodávka konstrukce z HÉfi včetně podlití - podpěrná konstrukce stávajících t 3 725,000 84,95 316 438,75; vlastni

____ JOUDU___________________________________________________________________

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv

"1.PP"
HEB 220 7,8 m 
P15 600*250*2 
“1.NP"
HEB 220 7,55 m 
P15 600*250*2 
U320 l=2m * 1 
“2.NP"
HEB 220 5,75 m 
P15 600*250*2 
"3.NP - 5NP"
HEB 220 5,75 m *3 
P15 600*250*2 *3 
"6.NP - 8.NP"
HEB 180 5,75 m *3 
P15 500*200*2 ‘ 3

580,000

675,000

1 110,000

930,000 
3 725,000

Ostatní náklady související s výstavbou Dodržení postupu výstavby související s

12 K 413941123R
bouráním konstrukcí a s výstavbou nosnými konstrukcemi 1 .fáze až 4. fáze - MTŽ a 
dodávka konstrukce z HEB včetně podlití - podpěrná konstrukce stávajících trámů 
• umístěni profilů pod stávající nosné prvky s vy iii pracností

hod 26,699 302,00 8 063,10

konstrukcemi 1 fáze až 4. fáze 
"monolit - bourací práce"
"monolit - monolitické stěny” MTŽ a dodávka konstrukce z HEB včetně podlití - 
podpěrná konstrukce stávajících trámů 26,699 Nhod 
Součet

0,000

26.699

26.699

13 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí t 30,164 24 258,51 731 730,35 CS ÚRS 2017 01

W
W
w

w
w
w
w
w
w

"výztuž stěn'
"1.PP" 2878,77/1000 
"1 .NP" 3547,09/1000
"1.NP" obvod, stěna pol 8, 13, 17, 18, 21, 31 
"1 .NP" obvod, stěna pol 8, 13, 17, 18, 21, 31 
"2.NP" 2780,44/1000
"2.NP" obvod, stěna pol 7, 10, 67, 17, 19, 24 
"3.NP" 2804,54/1000
"3.NP" obvod, stěny pol 24, 33, 58, 16, 38, 24 
"4.NP" 2811,96/1000
"4.NP" obvod, stěny pol 24, 33, 57, 16, 38, 24 
"5.NP" 2796,40/1000
"5.NP" obvod, stěny pol 24, 33, 56, 16, 18, 24 
"6.NP" 1982,90/1000
“6.NP" obvod, stěny pol 23, 28, 45, 16, 31,29 
"7.NP" 1990,73/1000
"7NP" obvod, stěny pol 23, 9, 44, 16, 18, 55 
"B.NP" 1887,52/1000
"B.NP" obvod, stěny pol 56, 9, 44, 16, 18, 59 
"9.NP" 1559,20/1000 
Součet

2,879
3,547
0,101

0,101

2,781
0,201
2,805
0,572
2,812
0,572
2,797
1,242
1,983
0,792
1,991
0,653
1.8BB
0,887
1,559

30,164
Ostatní náklady související s výstavbou - Dodržení postupu výstavby související s 
bouráním konstrukcí a s výstavbou nosnými konstrukcemi 1 .fáze až 4. fáze - Výztuž

14 K 311361821R nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
- armování pod stává jícími nosnými prvky ve ztížených podmínkách nad rámec 
rozsahu položek dostupných v ÚRS

hod 919,920 302,00 277 815,84

W
W
W

konstrukcemi 1 .fáze a? 4. fáze 
"monolit - bourací práce"
"monolit - monolitické stěny” Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 919,92 Nhod 
Součet

0,000
919.920
919.920

15 K 9B5331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemického tmelu včetně 
vyvrtání otvoru

m 7,200 1 330,00 9 576,00 CS ÚRS 2017 02

W

1 6 j K j985331213

W

W

W

W
W

w

4,53/1000 hl. vrtu min 150mm
"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_S0_R33-VÝZTUŽ_STĚN 3.NPJI80313" "pol 67" 12 ks
5,17/1000 hl. vrtu min 150mm 
Součet
Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 12 mm do chemického tmelu včetně 
vyvrtání otvoru
výztuž stěn výkr.NRP J J 1 0 .  SO_R05 VYZTUŽ.STÉN 1 .pp 180313 'pol 66" 72 ks 
35,16/1000 hl. vrtu min 150mm
"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_SO_R13-VÝZTUŽ_STĚN 1.NPJ80313" "pol 18" 263 ks 
128,45/1000 hl. vrtu min 150mm
"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_SO_R13-VÝZTUŽ_STĚN 1 .NP_180313" "pol 50" 11 ks 
5,37/1000 hl. vrtu min 150mm
"výztuž stěn - obvodová stěna 1NP A/5" “pol 18“ 19+2*6 ks /h l. vrtu min 150mm 
"výztuž stěn - obvodová stěna 1NP E/5" "pol 18" 19+2*6 ks /h l. vrtu min 150mm 
"výztuž stěn výkr.NRP_3J10_SO_R23-VÝZTUŽ_STĚN 2.NPJB0313" "pol 17" 275 ks 
134,31/1000 hl. vrtu min 150mm

2,880

4,320

7,200

m 466,380 1 540,00 71B 225,20 CS ÚRS 2017 02

12,960

47,340

3,960

5.580
5.580

49,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w

w

"výztuž stěn obvodová stěna 2NP A,E/5" "pol 17" (19+2*6)*2 ks /h l. vrtu min 150mm 
"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_SO_R33-VÝZTUŽ_STĚN 3.NPJ80313" "pol 16" 245 ks 
119,66/1000 hl. vrtu min 150mm

11,160

44,100

w "výztuž stěn - obvodová stěna 3NP 5/A-E" "pol 16" 19+2*6+19+2*5ks/hl. vrtu min 10.800

w

150mm
"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_SO_R43-VÝZTUŽ_STĚN 4,NP_180313" "pol 16" 245 ks 
119,66/1000 hl. vrtu min 150mm
"výztuž stěn výkr.NRP _3_110_SO_R43-VÝZTUŽ_STĚN 4.NPJ80313" "pol 66“12 ks 
7,46/1000 hl. vrtu min 150mm

44,100

w 4,320

w "výztuž stěn - obvodová stěna 4NP 5/A-E" "pol 16" 19+2*6+19+2*5ks /h l. vrtu min 
150mm 10,800

w "výztuž stěn výkr.NRP, 3J10_SO_R53-VÝZTUŽ_STĚN 5,NP_180313" "pol 16" 245 ks 
119,66/1000 hl. vrtu min 150mm 44,100

w "výztuž stěn výkr.NRP_3J10_SOJ53-VÝZTUŽ_STÉN 5.NPJB0313" "pol 65 "12 ks 
7,46/1000 hl. vrtu min 150mm 4,320

w "výztuž stěn - obvodová stěna 5NP 5/A-E" "pol 16" 19+2*6+19+2*5ks /h l. vrtu min 
150mm 10,800

w "výztuž stěn výkr.NRP_3_110_S0_R63-VÝZTUŽ_STĚN 6.NPJ80313" "pol 16" 177 ks 
86,45/1000 hl. vrtu min 150mm 31,860

w "výztuž stěn - obvodová stěna 6NP 5/A-E” "pol 16" 19+2*6+ 19+2‘ 5ks /h l. vrtu min 
150mm 10,800

w "výztuž stěn výkr.NRP_3J10_SO_R73-VÝZTUŽ_STĚN 7.NP_180313" "pol 16" 192 ks 
93,77/1000 hl. vrtu min 150mm 34,560

vv "výztuž stěn - obvodová stěna 7NP 4-5/C-E" "pol 16" 19*3+5*4 +9*2ks /hl. vrtu min 
150mm 17,100

w

vv

"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_SO_R83-VÝZTUŽ_STĚN 8,NP_180313" "pol 16" 178 ks 
86,94/1000 hl. vrtu min 150mm
"výztuž stěn výkr.NRP_3_110_SO_R95-VÝZTUŽ_STĚN 9.NPJ0O313" "pol 14” 14 ks 
6,84/1000 hl. vrtu min 150mm

32,040

2,520

w "výztuž stěn - obvodová stěna 8NP A/1-2" "pol 14" 19+2*21 ks /h l. vrtu min 150mm 10,980

w "výztuž stěn - obvodová stěna 8NP 4-5/C-E" "pol 14" 19*3+5*4 +9‘2ks /h l. vrtu min 
150mm 17,100

w Součet 466.380

17 K 3111131-R3 Nosná zeď t l do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1 m2 -350,220 1 024,25 -358 712,04 CS ÚRS 2017 01

w 'Obvodová nosná zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30XC1

w "1 .NP
w "E/5" 1,30*3,76 -4,088
w "2.NP
vv "A,E/5" 1,30*1,86 -2,418
w "3.NP
w "5/A-E" (1,10+9,20+1,30)*2,86 -33,176
w "4.NP
w •5/A-E" (1,10+24,40+1,30)*2,86 -76,648
w ’5.NP
w "5/A-E" (1,10+24,40+1,10)*2,86 -76,076
w "6.NP
w "5/A-E" (1,20+18,50+1,20)*2,86 -59,774
w "7.NP
w "5/C-E" (1,20*2+12,40)*2,86 -42,320
w "8.NP
w "A/1-2" 4,40*2,86 -12,584
w 5/C-D" (1,20*2+12,40)*2,86 -42,328
w Součet 350,220

18 K 3111131-R5 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1 m2 -247,276 1 239,88 -306 592,57 CS ÚRS 2017 01

W "Z06 Nosná zeď t l  do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonuj 
tř. C 25/30XC1

w "1.PP
w "výtahová šachta
w "2-3/B-C (0,70*2+2,41 )*4,10 -15,621
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*4,10 -15,621
w "1 .NP
w "2-3/B-C" (0,70*2+2,41 )*3,95 -15,050
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,95 -15,050
w "2.NP
w "2-3/B-C" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "3.-5.NP
w "2-3/B-C" (0,70*2+2,41 )*3,05*3 -34,862
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,05*3 -34,862
vv "6.NP
vv "2-3/B-C" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "7.NP
w "2-3/B-C" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "8.NP
w "2-3/B-C" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w “2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w "9.NP
w "2-3/B-C" (0,70*2+2,41)*3,05 -11,621
w "2-3/C-D" (0,70*2+2,41 )*3,05 -11,621
w Součet -247,276

19 K 3111131-R6 Nosná zeď t l do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z -267,869 1 239,88 -332 125,42 CS ÚRS 2017 01betonu tř. C 25/30 XC1
"ZQ9 Savé schodišťové stěny tl 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1

W  "1 .pp
w  'schodišťová stěna
w  "4-5/C-D" (0,15+0,9+0,145+1,6+0,145+1,55+0,145)*4,10+2,55*4,10-0,30*2,10 -20,829
W  "1.NP
W  "4-5/C-D" 5,60*3,05-0,30*2,10+3,40*3,95 -29,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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w "2.NP
w "4-5/C-D" 5,60*3,05-0,30*2,10+3,40*3,95 -29,880
w "3.-5. NP
w "4-5/C-D" {5,60*3,05-0,30*2,10+3,40*3,95)*3 -89,640
w "6.NP
w "4-5/C-D" 5,60*3,05-0,30*2,10+3,40*3,95 -29,080
w "7.NP
w "4-5/C-D" 5,60*3,05-0,30*2,10+3,40*3,95 -29,880
w "8.NP
w "4-5/C-D'' 5,60*3,05-0,30*2,10+3,40*3,95 -29,800
w Součet -267,869

20 K 3111131 -R:
Nosná zeď t l do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1

m2 -442,220 1 347,70 -595 979,89 CS LIRS 2017 01

W "Z06 Nosná zeď t l  do 250 mm z tvárnic ztraceného bednéni včetně výplně z betonu
tř. 25/30 XC1

w "1.PP
w "výtahová šachta
w "2-3/B,D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,30+2,94+0,38)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
w “1 .NP
vv "2-3/B,D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,38+2,94+0,38)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
w "2.NP
w "2-3/B,D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,38+2,94+0,38)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
vy “3.-5.NP
w "2-3/B,D" 2,41*4,10*2*3 -59,286
w "2-3/B-D" (0,30+2,94+0,3B)*4,10*2*3-2,94*2,0*3 -73,380
w "6.NP
w "2-3/B,D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,38+2,94+0,38)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
w "7.NP
vv "2-3/B,D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,38+2,94+0,30)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
w "8.NP
w "2-3/B,D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,30+2,94+0,38)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
w "9.NP
w "2-3/B.D" 2,41*4,10*2 -19,762
w "2-3/B-D" (0,38+2,94+0,38)*4,10*2-2,94*2,0 -24,460
w Součet -442,220

21 K 3111131-R9
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1

m2 -41,184 1 347,70 -55 503,60 CS LIRS 2017 01

w “Z09 Nosná zeď t l do 250 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu
tř. C 25/30 XC1

w 1 -NP
w "4-5/C" 1,80*2,86 -5,148
w "2.NP
w "4-5/C" 1,80*2,86 -5,148
w "3.-5.NP
w "4-5/C" 1,80*2,86*3 -15,444
w "6.NP
w "4-5/C" 1,80*2,06 -5,148
w "7.NP
w "4-5/C" 1,80*2,B6 -5,148
w "8.NP
w "4-5/C" 1,00*2,86 -5,148
w Součet -41,184

22 K 3111131-R10
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30XC1

m2 -61,983 1 563,33 -96 899,8b |cS ÚRS2017 01

W "Z06 Nosná zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30XC1

w •1.PP
w "výtahová šachta
w "2-4/C" 1,91*4,10 -7,831
w "1 .NP
w "2-4/C” 1,91*3,95 -7,545
w "2.NP
w "2-4/C 1,91*3,05 -5,826
w "3.-5.NP
w "2-4/C" 1,91*3,05*3 -17,477
w "6.NP
w "2-4/C 1,91*3,05 -5,826
w “7.NP
w "2-4/C" 1,91*3,05 -5,826
vv "8.NP
w "2-4/C" 1,91*3,05 -5,826
w "9.NP
w "2-4/C 1,91*3,05 -5,826
w Součet -61,983

23 K 3111131-R11
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř, C 25/30 XC1

m2 -68,656 1 563,33 ■107 331,98 CS ŮRS 2017 01

W "Z08 Nosná zeď t l do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30 XC1

VV "6.NP
W "2-4/C 1,91*3,05+3,80*3,05 -17,416
W "5/A-C ("5,60+5,60)‘ 3,05
W "7.NP
W "5/C-D" 5,60*3,05 -17,080
W "8.NP
W "5/C-D" 5,60*3,05 -17,080
W "9.NP
W "5/C-D" 5,60*3,05 -17,080
W Součet -68,656
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem  [CZK]
Cenová

soustava

2 4 K 3111131-R13 Nosná zeď t l  do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30XC1 m2 -179,328 1 649,58 -295 815,88 CS ÚRS 2017 01

W "Z08 Nosná zeď t l do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/3QXC1

W "1.PP
W "C/4-5" 4,50*4,10-0,90*2,10 -16,560
W "1.NP
W "C/4-5" 4,50*3,95-0,90*2,10 -15,885
vv "2.NP
w "C/4-5" (6,60+6,61 )*3,05-1,10*2,1-0,60*2,10 -36,721
w '3.-5.NP
w "C/4-5" (6,60+6,61 )*3,05*3-1,10*2,1 *3-0,60*2,10*3 -110,162
w Součet 179,328

25 K 3111131-R14 Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1 m2 -51,300 1 649,58 -84 623,45 CSÚRS2017 01

w "Z09, Z08 Nosná zeď tl.do 400mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu C 25/30 XC1

w "1.NP
w "4-5/C" 3,60*2,85 -10,260
w "2.NP
w "4-5/C" 3,60*2,85 -10,260
w "3.-5.NP
w "4-5/C" 3,60*2,85*3 -30,780
w Součet -51,300

26 K 3111131-R15 Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1 m2 -4,888 1 649,58 -8 063,15 CS ÚRS 2017 01

W "Obvodová nosná zeď tl.do 400mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z 
betonu C 25/30 XC1

w "1.NP
w "A/5" 1,30*3,76 -4,888
w Součet 4,888

27 K 3111131 -R16 Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 25/30 XC1 m2 -30,780 2 102,41 -64 712,18 CS ÚRS 2017 01

w "Z09 Nosná zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30 XC1

w "2.NP
vv "4-5/C" 1,80*2,85 -5,130
w '2.NP
w "4-5/C" 1,80*2,85 -5,130
w "3.-5.NP
w "4-5/C" 1,80*2,85*3 -15,390
w "6.NP
w "4-5/C" 1,80*2,85 -5,130
w Součet ■30,780

28 K 310321111 Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 -1,351 8 894,78 -12 016,85 CS ÚRS 2017 01

w 'Odvarováni otvoru v betonové zdi schodiště pro osazení kulatého vnitrního okna z 
betonu prostého tř. C 25/30, včetne bednění

vv 0,95*0,95*0,5*0,25*4 -0,451
w (1,90+1,70)*2*0,10*0,25*5 -0,900
w Součet -1,351

29
K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t -0,528 26 953,90 -14 231,66 CS ÚRS 2017 01

W ’ 1.pp
W 130/30/4,0" 5,3*1,56*1,35/1000 -0,011
W "L50/50/5.0" 6,5*2,97*1,35/1000 -0,026
W Mezi součet -0,037
W "1.NP
W 130/30/4,0" 10,2*1,56*1,36/1000 -0,022
w '150/50/5,0“ 13,9*2,97*1,36/1000 -0,056
w Mezisoučet -0,078
w "2.NP
w 130/30/4,0" 5,30*1,56*1,36/1000 -0,011
w 150/50/5,0" 6,50*2,97*1,36/1000 -0,026
w Mezisoučet -0,037
w "3.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w '150/50/5,0" 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
w Mezisoučet -0,058
w "4.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w 150/50/5,0" 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
w Mezisoučet -0,058
w “5.NP
w "L30/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w "L50/50/5,0” 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
w Mezisoučet -0,058
w "6.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w 150/50/5,0" 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
w Mezisoučet -0,058
w "7.NP
w 130/30/4,0" 5,4*1,56*1,35/1000 -0,011
w 150/50/5,0" 6,6*2,97*1,35/1000 -0,026
w Mezisoučet -0,037
vv “7.NP
w "L30/30/4.0" 2,6*1,56*1,4/1000 -0,006
w 150/50/5,0" 6,6*2,97*1,4/1000 -0,027
w Mezisoučet -0,033
w "8.NP
w 130/30/4,0" 5,3*1,56*1,35/1000 -0,011
w 150/50/5,0" 6,5*2,97*1,35/1000 -0,026
w Mezisoučet -0,037
w "9.NP
w 130/30/4,0" 5,3*1,56*1,35/1000 -0,011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKl

Cena celkem  [CZK]
Cenová
soustava

W 150/50/5,0" 6,5*2,97*1,35/1000 -0,026
W Mezi součet -0,037
W Součet 0,528

30 M 130104060 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 4 mm ř ■0,135 38 813,62 -5 239,34 CS ÚRS 2017 01

w "1.PP
w ■'L30/30/4p0'’ 5,3*1,56*1,35/1000 -0,011
w "1 .NP
w 130/30/4,0" 10,2*1,56*1,36/1000 -0,022
w "2.NP
w 130/30/4,0" 5,30*1,56*1,36/1000 -0,011
w "3.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w "4.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w "5.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w "6.NP
w 130/30/4,0" 6,0*1,56*1,38/1000 -0,013
w "7.NP
w 130/30/4,0" 5,4*1,56*1,35/1000 -0,011
w "7.NP
w 130/30/4,0" 2,6*1,56*1,4/1000 -0,006
w "8.NP
w 130/30/4,0" 5,3*1,56*1,35/1000 -0,011
w "9.NP
w 130/30/4,0" 5,3*1,56*1,35/1000 -0,011
w Součet -0,135

31 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t -0,393 38 813,62 -15 253,75 CS ÚRS 2017 01

w 1 PP
W 150/50/5,0" 6,5*2,97*1,35/1000 -0,026
w 1.NP
w 150/50/5,0" 13,9*2,97*1,36/1000 -0,056
w '2.NP
w 150/50/5,0" 6,50*2,97*1,36/1000 -0,026
w 3.NP
w 150/50/5,0" 11,0*2,97*1,3B/1000 -0,045
w 4.NP
w 150/50/5,0" 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
w '5 .NP
w 150/50/5,0" 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
vv ‘6.NP
w 150/50/5,0" 11,0*2,97*1,38/1000 -0,045
w '7.NP
w 150/50/5,0" 6,6*2,97*1,35/1000 -0,026
w "7.NP
w •150/50/5,0" 6,6*2,97*1,4/1000 -0,027
w "8.NP
w 150/50/5,0" 6,5*2,97*1,35/1000 -0,026
w "9.NP
w 150/50/5,0" 6,5*2,97*1,35/1000 -0,026
w Součet 0,393

32 K 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 -36,752 14,88 -546,87 CS ÚRS 2017 01

w "L30x30" +86,538*0,125 -10,817
w 150x50"+132,323*0,196 -25,935
w Součet ■36,752

33 K 783903811 Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly m2 -36,752 51,51 -1 893,10 CS ÚRS 2017 01

34 K 783221121 Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email m2 -36,752 226,78 -8 334,62 CS ÚRS 2017 01

35 311361021 Výztuž ŽN stěn betonových a stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 t 17,218 1<\ 25B.51 -417 685,21 CS ÚRS 2017 01

"výkr R93" 18983,09/1000 18,983
atiky, přizdívky 1,765
Součet -17,218

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 721 009.20
36 K 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 54,538 4 140,00 225 788,89 CS ÚRS 2017 02

w ■Vybourám ŽB dobetonávky mezi obvodovými ztužidly a fas. Panely
w "2.NP" 0,17*0,45*45,76 3,501
w "3.NP" 0,17*0,45*55,41 4,239
w "4.NP" 0,17*0,45*84,77 6,485
w "5. - 9.NP" 0,17*0,45*101,22*5 38,717
w "střecha nad výtahem" 0,17*0,3*31,32 1,597
w Součet 54,538

37 K 966079861 Přerušní ocelových profilů ks 2 893,440 20,50 59 315,52 CS ÚRS 2017 02

w Vybourání ŽB dobetonávky mezi obvodovými zlužidly a fas. Panely
w "2.NP - 9 NP+střecha"(45,76+55,41+84,77+101,22*5+31,32)*2‘ 2 2 893,440
w Součet 2 893,440

38 K 767996701 Demontáž atypických ocelových komstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 2 000,000 18,90 37 800,00 CS ÚRS 2017 02

w 'Vybouráni ocelových konzol"
w "2.NP" 0,17*0,45*45,76 2 000,000
w Součet 2 000,000

39 K 962042320 Bourání zdivá z betonu prostého do 1m3 m3 6,750 3 770,00 25 447,50 CS ÚRS 2017 01

W "odbourání betonu z nálivky pod trámy"
W "1 PP - 8.NP" 0,25*3*9 6,750
w Součet 6,750

40 K 43086 Dodávka a montáž OK - ztužující konstrukce pro bourací práce kg 13 663,200 84,95 1 160 688,84 vlastní

W "1 .PP-9.NP"
W 11850+1813,2 13 663,200
w Součet 13 663,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem  [CZK] Cenová
soustava

41 K 997013119 Vmtrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím 
mechanizace t 161,350 546,46 88 171,21 CS ÚRS 2017 01

42 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením t 161,350 272,69 43 998,47 CS ÚRS 2017 01

43 K 997013509 Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (19x) t 3 065,646 10,18 31 208,28 CS ÚRS 2017 01

44 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 161,350 301,15 48 590,49 CS ÚRS 2017 01

D 971 Prorážení otvorů ve zdivu -169 154,70
45 K 971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 t l do 300 mm kus -69,000 427,09 29 469,21 CS ÚRS 2017 01

W "1.NP
W "V1" 2*7+3+1+2 -20,000
W "K1” 1*7+2+7+1 -17,000
W "F1" 2*7+1+1 -16,000
W 'T T  2*7+1+1 -16,000
w Součet •69,000

46 K 971042441 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 t l do 300 mm kus -16,000 547,56 -8 760,96 CS ÚRS 2017 01
w "V2” 2*6+3+1 16,000
w Součet ■16,000

47 K 971042551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 m3 -15,000 6 559,76 -98 396,40 CS ÚRS 2017 01
w 'V3' 1*8 8,000
w V5rE3 1*7 -7,000
w Součet 15,000

48 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 t l do 600 mm m3 -4,513 4 369,52 -19 719,64 CS ÚRS 2017 01
w "Vybourání otvorů v ŽB zdech schodiště
w “1.NP-5.NP
w "4-5/S-D otvor" 1,90*1,90*0,25*5 -4,513
w Součet 4,513

49 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdívu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 -1,301 9 845,11 -12 808,49 CS ÚRS 2017 01
w ■K3,W1‘ 0,25*0,17*3,40*9 ■1,301
w Součet -1,301

D 998 Přesun hmot 178 808,65
50 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m t 221,128 808,62 178 808,65

VV TZB dle SoD -969,019
W Monolit 1 190,147
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krycí list soupisu

Stavba:

Nová radnice Praha 7 a rch itek ton icko -s tavebn í řešení 

O b je k t:

K11.10 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Praha 7

Zadavatel:

Uchazeč:

P ro jek tan t:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

430 664,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
430 664,21 21,00% 90 439,48

0,00 15,00% 0,00

v CZK 521 103,69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nová radnice Praha 7 a rch itek ton icko -s tavebn í řešení

O b je k t:

K11.10 - Vedlejší náklady

Místo: Praha 7

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód d ílu  - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost



Datum: 07.08.2018

P ro jek tan t:

Cena ce lkem  [CZK]

430 664,21

430 664,21
348 264,21



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K11.10 - Vedlejší náklady

Misto: Praha 7 Datum: 07.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 430 664,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 430 664,21
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 82 400,00

1 K 013344000 Kvantifikace výkazu výměr, zpracování kontrolního rozpočtu na žádost objednatele kpl 1,000 82 400,00 82 400,00 K

kontrolní rozpočet 
" 4 x technik_10 dní" 4*(10*10) 400,000

D VRN4 Inženýrská činnost 348 264,21

2
K 04912010 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 348 264,21 348 264,21

detailně viz záložka K11.10 - Vedlejší náklady ZL 015



výpočet VRN
Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K11.10 - Vedle jší náklady K11.10 - Vedle jší náklady spojené s dopadem do Času realizace

Místo: Praha 7 Datum: 07.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZK] Dnů SOD celkem JC/ den zdrženi 
počet dní

celkem

Náklady soupisu celkem 4 726 089,00 420,00 2 649,50 29,00 348 264,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 726 089,00 348 264,21
D VRN3 Zařízeni staveniště 3 729 562,00 348 264,21

1 K 039002010 Zřízení zařízení staveniště ze stavebních buněk soubor 1,000 104 092,00 104 092,00 104 092,00 247,84 29,00 7 187,30

VV patrech v rozsahu: 2x kancelář, 2x šatna. 1x mobilní WC,
vv 1x umývárny, 3x skladový kontejner
VV 1 1,000

2 K 039002020 Napojeni na vodu, kanalizaci a odvodnění staveniště soubor 1,000 38 700,00 38 700,00 38 700,00 92,14 29,00 2 672,14

4 K 039002040 Náklady na pojištění stavební činnosti soubor 1,000 150 000,00 150 000,00 150 000,00 357,14 29,00 10 357,14

5 Jeřáb věžový Liebherr 130 EC-B6 -1 kpl soubor 1,000 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 4 523,81 60,00 271 428,57

6 K 039002050 Provozní náklady zařízení staveniště soubor 1,000 820 000,00 820 000,00 820 000,00 1 952,30 29,00 56 619,05
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