
 

lu Název uKolu Doba trváni Zahájeni Dokončení 

1 Rozšířeni Základní Školy Vladislava Vančury 206 dny 30.5.16 21.12.16 

2 podpis SoD Odny 30 5 1 6 30 5 16 

3 nabyti účinnosti SoD Odny 14 6 16 146 16 

4 doba realizace části A etapy 1 od podpisu smlouvy 79 dny 156 16 1 9 16 

5 převzetí místa plněni Odny 156. 16 156 16 

6 Etapa 1 od podpisu SoD až do kolaudace 206 dny 30.5 16 21 12 16 
7 Etapa 2 od doručeni výzvy až do kolaudace 177 dny 28 6 16 21 12.16 

8 zahájeni realizace 2. etapy 143 dny 1 8 16 21.12 16 
9 Etapa 1 191 dny 14.6.16 21.12.16 

10 A. Úprava stávajících prostor 79 dny 15.6.16 1.9.16 

89 B. Přístavba tělocvičny 190 dny 15.6.16 21.12. 16 
90 Přístavba tělocvičny 178 dny 27.6.16 21.12. 16 
91 Zemni práce 14 dny 27 6 1 6 10 7 16 

92 Základy.zvtáštni zakládáni 23 dny 11 7 16 28 16 
93 vodorovná izolace 3 dny 3.8 16 58 ie 

94 Svislé a kompletní konstrukce 39 dny 79 16 1510 16 

95 Vodorovné konstrukce (střecha) 7 dny 1810 16 24 10 16 

96 Úpravy povrchu vrutřni 7 dny 3010 16 511 16 

97 Úpravy povrchů vnější 18 dny 2710 16 13 11 16 

98 Podlahy a podlahové konstrukce 7 dny 2510 16 31 10 16 

99 Výplně otvoru 3 dny 1610 16 1810 16 

100 Proráženi otvorů 4 dny 1610 16 1910 16 

101 Živičné krytiny 7 dny 14 11 16 2011 16 

102 Izolace tepelne 7 dny 2510 16 31 10 16 

103 Zafízovacl předměty 1 don 24 11 16 2411 16 

104 Konstrukce klempířské 6 dny 1411 16 1911 16 

105 Konstrukce truhlářské 12 dny 611 16 1711 16 

106 Konstrukce zámečnické 12 dny 611 16 1711 16 

107 Podlahy z dlaždic a obklady 1 den 1 11 16 1 11 16 

108 Podlahy povlakové (sportovní podlaha) 4 dny 24 11 16 27 11 16 

109 Nátěry 13 dny 611 16 18.11 16 

110 Malby 20 dny 611 16 2511 16 

111 Kompletační a dokončovací práce 128 dny 11 7 16 1511 16 

112 Zpevněné plochy B 26 dny 211 16 27 11 16 

113 Zdravotechmka + vsak 18 dny 3 8 16 20 8 1 6 
114 Kolaudace 1 etapy 2 dny 2012 16 21 12 16 

115 Etapa 2 (se zahájením školního roku od 19.9.2016) 143 dny 1,8,15 21.12. 16: 
116 C. Nástavba budovy A 143 dny 1.8. 16 21,12.16: 
117 Bouráni kel (kompletní skladba nad 2NP) 5 dny 289 16 210 16 

118 Nosná kce sloupy (prefa) 15 dny 2 8 16 168 16 
119 Nosná kce vodorovná (ocel) 17 dny 17 8 16 29 16 

120 
střecha(trapezový plech) 4 dny 169 16 199 16 

121 střecha (krytina) 11 dny 209 16 30 9 16 

122 Svislé stěny (zdivo obvodové) 15dny 3 9 16 179 16 

123 Svislé stény (sdk příčky záklop z jedne strany) 16 dny 5 10 16 20 10 16 
124 Úpravy povrchu vnitřní (omítky) 8 dny 911 16 1611 16 
125 Úpravy povrchů vnější fasáda 50 dny 2010 16 812 16 

126 Podlahy a podlahové konstrukce (hrubé) anhydrit 10 dny 2510 16 3 11 16 

127 Vypmé otvoru 10 dny 20 9 1 6 29 9 16 

128 Rozvody silno. slabo l2dny 1 11 16 1211 16 
129 Rozvody ZTI UT 15 dny 4 11 16 18 11 16 
130 Rozvody VZT Sdny 411 16 911 16 

131 SDK (příčky záklop z druhé strany) 14 dny 13 11 16 2611 16 
132 SDK podhledy 15 dny 2211 16 612 16 
133 Keramické obklady 8 dny 24 11 16 1 12. 16 
134 Keramické dlažby 5 dny 4 12. 16 812 16 
135 Kompletace Eiektro 7 dny 2811 16 4 12 16 

136 Kompletace ZTl 3 dny 13 12. 16 1512 16 

137 Kompletace ÚT 3 dny 1911 16 21 11 16 
138 Kompletace VZT 3 dny 712 16 9 12 16 

139 Hromosvod 8 dny 912 16 16 12. 16 
140 Povlakové krytiny (PVC) 12 dny 4 12 16 1512 16 

141 Malby 8 dny 27 11 16 4 12 16 

142 Umkove schodiště 11 dny 29 11 16 912 16 

143 Dokončovací práce 6 dny 1612 16 21 12 16 
144 nábytek 7 dny 14 12 16 20 12 16 
145 měřeni hluku 1 den 1612 16 16 12 16 

146 Kolaudace 2 etapy 2 dny 2012 16 21 12 16 
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  Rozděleni      
ZŠ ZBRASLAV     Pouze zahájeni C 

V
 30616      

  Seskupit podle souhrnu  Pouze s dobou trván.    
     Průběh  
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