
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“

číslo Smlouvy V evidenci Objednatele VKM. 21.8.: R-343/I 74132; [0303210

číslo Smlouvy V evidenci Zhotovitele:



Níže uvedene smluvní stranyr
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 2712 [li Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23 80
zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
Zástupce ve věcech Smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní Spojení:
Čísla účtu:

(dále: „objednatel VKM a.s.“)
a Současně

Objednatel: Město Mšeno
Se Sídlem: nám. Míru 1, 227 35 Mšeno
zastoupen: lng. Martinem Machem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města

IČO: 00237078
DIČ: (3200237078
Bankovní Spojení:
Čísıfl účtu:

(dále: „objednatcl Město Mšcno“)
(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)
Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
Se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

základě plně moci
IČO: 251 17947
DIČ: C2251 17947
Bankovní Spojení:
Čísla účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze v oddíle C, složce 51 188
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen: „občanský zákoník“) tento:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVÉ O DÍLO
na realizaci Sektorové veřejně zakázky s názvem:

„Splaškova' a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“
(dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)



Clánek 1.
Uvodní ustanovení

1.1 Objednatel VKM. a.s. a objednatel 'Město Mšeno na straně jedne a zhotovitel na straně druhe
uzavřeli dne 29. 6. 201".i smlouvu o dílo na realizaci sektorové veřejně zakázky s názvem:
„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“. a to ve zněníjejího dodatku č. l ze dne
3. 5. 2018 (dálejen „Smlouva“).

l.2 Učastníci mají v úmyslu tímto dodatkem prodlužit termín provedení díla uvedený v čl. 2 odst. 2.2
Smlouvy a dále provést úpravu ceny díla uvedene v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy.1 a to v souvislosti se
změnami technologie realizace a vyšší technickou náročností v dílčích úsecích stavby.

Článek 2.
Předmět dodatku

2.] S ohledem na přerušení prací z organizačně _ technologických důvodů a dále s ohledem na změny
technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích stavby se smluvní strany
dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 20l8.

2.2 Tímto dodatkeın se v Článků 2., odst. 2.2 věta: „Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně
montážních prací a dalších sončastí předmětuI díla je stanovena do 3U. 6. 2018.“ nahrazuje
následujícím zněním:

Účastníci se dohodli, že dílo - vlastní Stavba či Stavebně montážní práce a další součásti
předmětu díla, bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2018.

2.3 Objednatelě a zhotovitel se zároveň s ohledem na důvody uvedené v odst. 2.] tohoto článku
dohodli na úpravě ceny díla. Ustanovení smlouvy o dílo v čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

„Cena díla a jel-zo částí dle této Smlouvy je stanovena v sonlada s obecne' právními předpisy, podle
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními
.stranami s ohledem na. zmeny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílflžfíícl'ê` úsecích
stavby dohodnuto nasledovneˇ.“

3.1 a Cena časti díla - splaškové kanalizace - cˇast' pro objednatele VKM as.:

celkem. bez DPH.“ 13.110.266,90 Kč

celkem DPH.“ 2. 753.156,04 Kč
cena časti díla včetně DPH“ I 5.863. 422, 9-1 Kč

3. .l li Cena ča'sti díla - splaškové kanalizace - cˇast pro objednatele ii/íeˇsto Mšeno.“

celkem `bez DPH.“ 7. 754. 631,63 Kč

celkem DPH.“ l. 628. 4 72, 64 Kc'
cena ćásti díla vcetne' DPH.“ 9.383.10427 Kcˇ

3.1' c Cena Časti díla - dešt'ova kanalizace celkem bez DPH.“

celkem bez DPH.“ 4'. 762. 513,52 Kč

celkem DPH.“ 1. 000.12 7, 84 Kč
cena časti díla včetně DPH.“ 5. 76264136 Kč



Celková Cena' dz'ła Za* výstavby Sploškovć of dešrbvé kanalizace día číčí'nkn 1 oder. 1.] písmene A a' B
Saflomžy.“

Cena dfin eeikem bez DPH: 25. 622412,.05 Kč
celkem DPH.“ 4.26O. 79 7, 86 Kč
cena' části dílo včetně DPH.“ 31. 009.! 68, 58 Kč

Cena' dflo obsoi'iaje veškeré náklady a zisk zhotovifele nezbytné k řádnénm provedeni dila.
Smluvní Strany berou no vědomí, že Zdaníıľeìne' plnění podle této Smloıniv (Stavební práce) podìéhá
v Souladu S ustanovením § 92:1 ve Spojení S ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodi/200), režimu přenesené daňové povinností.“

2.4 Objednatele' a Zhotovitel Se dále dohodli, že ı„Ioatatním Zůstavají ustanovení Smlouvy tímto
dodatkeın nedotčena a řídí Se i nadále ujednánimi Ve Smlouvě obaaženýıni.

Článek 3.
Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek má 5 Stran aje sepsán Ve 3 Stejnopiseeh, Z nichž každý Zjeho účastníků obdrží po
jednom Stejnopise.

3.2 Nedílnou Součástí tohoto dodatku je jeho:
Příloha č. I Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšiena! a Změnové listy vrekapitulaei

uvedené pod označením IA až 13A.
3.3 Účastníci Společně prohlašuji, že tento dodatek byl Sepsán podle jejich Skutečné Vůle, dodatek

přečetli.. S jejím obsahem Souhlasí, eož Stvrzují Svými podpisy.
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Zhotovitel: ZEPRIS Saxo.

V Kladně dne Žđq/ďfg

Objedııatel: Vodárny Kladno - Mělník, as.

t' .ı _ 'z

V Mšene dne, Mˇìunózuaj) H

Objednatel: Město Mšeno



Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena

ZL č Specifikace j. cena Celkem

'IA Změna zatřídění zeminy 69? 532,54 Kč 09? 532,54 Kč
.AA __IAAAAWAAA . o 96123“ 0961.23 KčSA Přepojení Stávající otoky ne Stoku B FB 231,30 Kč ?8 231,30 Kč
4A Orníínutí eíeí-:tropííírˇe 23 8817,42 Kč 23 86?,42 Kc"
SA Oodpočet komunííťece a opíocení DS __________~_50 411,03 Kč -ägfí _“í 1,03_í§0__
AA.. .Zm-Ě'AA. ARAAAAAAÉAAAAAAI. . ... -..69 99900 Kč 50 00009.55"-ľA Změna výrobce DS 33 000,00 Kč 33 000,00 Kc"0,5“ _ __Ocípočet índukcˇrıííąo průtokoměru ___________ _ __-__30_ 000,00 Kč _-36 500,_00__í_(_0_šA-.- __ __ __ _.AAAAAAAAAIAÉA AAIAAAAAA ' __ 23 AAA-AA Kč _ .AA AAA-AAAA.'mA ođpnčfl: NN prípflpjífy -278 000,00 Kč -2?0 000,00 Kč
HA Zpevnění krajníc KSÚS, ínfííírecˇnípostřík 34 056,38 34 050,30
1m Efástečná změna technoíogíe rekonstrukce vodovodního #55 65,65? 155 67,6'5?

rodu A8

AAA" AAAAAAAA[AAAAAAAAAAAA-żIAAA“ AAAĹAAAA _ ._-AAAAAAA __.ÍÍAAAAAAAˇ

Celkem 684 741,66
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Stavba : Smlouva o dílo:
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.8tavby číslo objednatele: R - 343/17

__303210 číslo zhotovitele:
- 1-.“ˇjˇçfj č. ZL 1A

Komu: Vodárny Kladno- Mělník a.s. Datum :
Odesláno j předáno ooštou oosiem mailem osobně

x

Týká Se = Změna zatřídění zeminy stoky A
Odka?u-.š..n Hà snecifikăći?n„.__..__.__.. .--___.___.._. . .. _ _

na výkresy :

na rozo. podklady :
na jinou část smlouvy

ZMENA:
V ramci projektové dokumentace bylo provedeno zatřídění těžitelnosti hornin ve tř. 3 v
40%, ve tř. 4 ~ 40% a ve tř 5 - 20% což neodpovídalo úseku splaškové kanalizace stok A
v úseku staniěení 0,2835 - 0,53816 krn. V těchto úsecích bylo provedeno firmou ZBA
GeoTech hodnocení zatřídění vykopavek, které neodpovídalo zatřídění dle PD. Zde byly
zeminy horniny 4,5 a 6 jejichž procentuelrıí zatřídění je popsáno v geologické zprávě.

V souladu se Smlouvou o dílo oředkla'dame navrh úoravv ceny za dílo
zDracovanv v návaznosti na rozoočtove Dodkladv:

Cenový rozdíl bez 697 532 54 Kč
nDı-ı i

mm oříloh :
Navrhovaná změna ceny dila (slovvì 1 Navrhovaná orodíoužení lhútv dokončení díla :

(bez: DPH)
Odsouhlasil soavce stavbv (TDI): Odsouhlasil oenerálni Droíektant (GP):
Vodárny Kladno - Mělník a.s. PRO- JECT

_'łâllłmi Datum:
Předal : Odsouhlasii :
Zepris s.r.o Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
J-Řezfiiöek
Datum: a um:



ZMĚNOVÝ LIST Č. IA
Kod: 2015052-DPS-ZL1
Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - ZL1 (změna třídy a vod.

přem.)
JKSO: (IC-C2:
Místo: Sedlec u Mšena 04.0. ?4665?}, Mšeno 04.0. ?002?4) Datum: 16.6.2018

Objednatel: IČ: 463 56 901
Vodárny Kladno - Mělník as. DlČ:

Zhotovitel: lČ'
ZEPRIS 5m., Mezi vadami 639m, I43 2a Praha 4 oıČ:

Prajaktflnız IČ: 284 55 881
PROJECT ISA spal. 5 na. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 697 532,54
OStatnI' náklady ze Souhrnneho listu 0,00
Cena bez DPH 69? 532,54

DPH zámflarn' 21,00% za 697 532.54 146 481,83
Snížená 15,00% ze #REF! #REFI

_'icena 5 DPH v cZK 844 014,375:

ššrňjektant Zpracwate[___

líłaëum a PPPPIP; ..Rfl21fik0„ .v Palm ą___P_I;`›_P_Pi$._=_„ RazítküObjedňavatel .. z zhfltwteı . . __ _

DatumflPPdPi51____ ._ RPIIĚKP Ž_0PtUmP._PPdP15a__ 15-6291? RPZIÉKP h
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Stavba : Šì'ılouva o dílo:
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.8tavby čísle Obíeđflałëlüi R - 343W

303210 Číslo zhotovitele:žšžščšëššššš-ëščšššžšššššëšzmenova LısI=ž=`=zë=5ššššš1=`ššš-ššššššššš č. zL 2A
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Datum :
Odesláno i Předání, ooštou oosiem mailem osobně

X

Nerealizovaní 2ks proplachovacích Šachet na
Týká Se 1 - výtlaku l prodloužení výtlaku l z důvodu posunu

ČS o 21 5brn
Odkazy : na specifikaci :

na výkresý :

na rozp. podklady :
na iinou Část smlouvv:

ZMĚNA :
Na zaklade požadavku investora akce se nerealizovali proplachovací a odvzdušnovací
zařízení PZ - 2 a PZ - 4. Dale v PD bylo navrženo osazení proplachovacích zařízení do
betonových Šachet. Toto bylo na základě požadavku investora výpuštěno a veškeré
proplachovací zařízení bylo provedeno v zemním provedení Dále z důvodu zmeny
umístění Čerpací stanice se prodloužila trasa výtlaku I o 21 5bm

V souladu se Smlouvou o dílo oředkíadame navrh úoravv oenv za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady:

Cenový rozdíí bez -71 951.23 Kčno“

Mùflříloh :
Navrhovaná změna oenv díla ísiovvl : Navrhovaně prodloužení lhůtv dokončení dila :

[bez DPI-il
Odsouhlasil soa'vce stavbv lTDll: Odsouhlasíl oenerälní oroíektant lGPl:
Vodárny Kladno - Mělník a.s. FíFłC)H JECT

mg' NOW

Datum: Datum:
Předal : ' Odsoııhíasíl :
ZEPI'ÍS S-ľ-fl Vodárny Kladno - Mělník, a" s.

Datum: 18.5.2018 " Datum:



Stavba:

Objekt:

N e Část:

JHSŰ:

Misto:

Objednatel:

ZMĚNOVÝ LIST Č. ZA
Splaškova kanalizace obce Sedlec u Mšena

50.01 ~ Kanalizační Sit*

S0.01-I - Výtlakl

82? 21
Sedlec u Mšena {k.ù. 24ú652), Mšeno {k.ú. 1700274]

Vodárny Kladno - Mělník aus.

2hotovitel:
ZEPRIS 8.r.o.. Mezi ıIfndanii 639:'22, 143 20 Praha 4

Projektant:

PROJECT ISnůI spol. 5 r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní naklady

(Lena bez DPH

DPH zakladni
snížena

ÍCerıa 5 DPH

patlžlřľl ĚPUŰIJÍSI

21,00% - ze
15,00% ze

v CZK

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

00-02;
Datum: 22.03.2018

IČ: 483 58 991
DIČ;

ŠČ:
DIČ

IČ: 284 85 881
DIČ.

IČ:

DIČ:

-21 961,23
0,00

-21 961 23

-23 938.08 -IS 528.89
0,00 0,00

-87 488,22l

Ž'p racovatel _

ŠDatum a_podpi5_:__ Raägín

Ézhntøvaaı

ÍDatum a podpifl 18.8.2018 Razítkn
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Stavba :
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.5tavby

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R - 343/17

__ 303210 číslo Zhotovitele:
-N - Šš-=_ č.ZL 3A

Komu Vodárny Kladno- Mělník a. S. Datum :
Odesláno I Předáno ooštou ooSIem mailem osobně

x

Týká se: Kolize Stávající kanalizace DN 500 Se Stokou B
Odkazy ._.na Specifikaci .. . __..

na výkresy `.

na rozp. podklady :
_ _“ _ na' iinøa c'àsí'šřh'ıo'úvv" __

ZMĚNA:
Na Stoce B v úseku ŠJ 47 a ŠJ 48 měla dojít ke křížení Se Stávající kanaliací DN 500.
Vzhledem ke Skutečnosti, že Stávající kanalizace byla uložena hlouběji než bylo
uvažováno v PD došlo ke kolizi S křížením. Z tohoto důvodu byla .zrušena Šachta ŠJ 46,
bylo vyrobené nove Spojně Šachtově dno, do ktereho Se zaúStíla Stávající kanalizace.
Zároveň S tímto bylo nutně provést i nově propojení do Stávající šachty v délce ôbm.

Cenový rozdíl bez

VSouladu Se Smlouvou o dílo oredkíadame návrh úcravv cenv za dílo
Zpracovaný v návaznosti na rozpoctové podklady .

Datum; 16.6.2018

78 231,38 KčnDı-ı

__BQČÉIJLSÍŮ Dříloh :
Navrhovaná Změna cenv díla (Slovvì : Navrhovaná: Drodlouženi Ihüìv dokončení díla :

(bez: DPH)
OdsouhlaSil Soávce Stavbv íTDll: Odsouhlasil oenerální oroiektant lGPl:
Vodárny Kladno - Mělník a.S. PRO- JECT

mg NOW

Datum: Datum:
Předal : Odsouhlasìl :
ZepriS S.r.o Vodárny Kiadno - Mělník a.S.



Kód: 2015052-DP5{B}
Stavba: Splaškevá kanalizace Obce Sedlec u Mšena- ZL Steky B

JKSO: CC~CZ:
Misto: Sedlec u Mšena {k.ù. ?4665?}, Mšene (kù. ?D[32?4} Datum: 18132018

Objednateı: JČ; 463 Se 991
Vodárny Kladno ‹ Mělník a.S. DIČ:

Zhatevı'teł: IČ:
zEPRšS na., Mezi vadami čem/27, 143 20 Praha 4 DIČ:

ajamflnt: ıćz 284 65 881
PROJECT :Sa spal. 5 na. DIČ;

Epracevatel: ł'Č.:
DEČ:

Püznámka:

Nákłady z rezpečtů 78 231,38Ostatní naklady Ze Seuhrnnéhe listu 0,00
Cena bez DPH 78 231,38
aaa záhıflani 21,0% za 71 949,32 1510935

Snížená i5,UD% ze 0,00 0,00

i iiCena S DPH v CZK 93 340,74É

íñmjektant _ _ __ Ězpracwatel _______ __ _ _ ___

ž
' š_;

Šüawm a Düdıfiia _Rfizıtkfl šDflwmI..afld_i2išš__ _Baš__i._t_l<_9________._______Ěobjedňàłáťěl.- __ _ ___ ăzmřüçiłěí.. _ _ _ _ _

:

i

_ŠDšwm a Pred“ Rflzfikü _üammšıpüdpiflë„_ 13-5-2013 Rëziľkfl _ _
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Stavba :
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena ěstavby

Smlouva o dílo:
Číslo objednatele: R v 343/17

__ 303210 číslo Zhotovitele:ššêžšžššščšžšš-šžšžšžšžšžšššššzMÉNovıš LIST;=;=;=;=š=;=;=;=;-šš-č“šžšžš-ž-š-šzš č. zL 4A
Komu Vodárny Kladno- Mělník, a.S. Datum :
odesláno f Předáno poštou ooslern mailem osobně

x

Tkä se _ Požadavek CHKO na provedeni hlazene omítky
y ' eıektmpšıı'r-e

„odkažy _ na Specifikacı _. _

na výkresy ı

na rozp podklady:
"na jinou cast emiouvŠÍ _ _ _

ZMĚNA:
Na Základě požadavku CHKO je Zapotřebí provedeni úpravy elektropilíře hlazenou
omiikou. Dle projektové dokumentace bylo provedení elektropilíře z bílých cihel s
vyspárováním.

'7*| Datum:
V Souladu Se Smlouvou o dílo predkladan'ıe návrh üoravv cenv za dílo

Zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady .

Cenový rozdil bez 23 867,42 KČnim-ł

Počet listů příloh I
Navrhovaná změna cenv díla íslovv) :

fbgz DPH)

Navrhovaná prodloužení Ihůtv dokončení dila :

Odsouhlasii Soávce Stavbv (TDi): o
Vodárny Kladno - Mělník as.

Odsouhlasii oeneráiní oroiektant (GP):
PRO- JECT

g y

Datum: Datum:
Předal : Odsouhlasil :
Zepris s.r.o Vodárny Kladno - Mělník, 8.5.

Datum:16.6.2018 7 Datum:



Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednatel:
'vodárny Iv'ílaclno v Mětnik a.S.

Zhotovitel:

ZMĚNOVÝ LIST 4A

ZEPRIS 5.I'.ü., MEZI Vodami ĎBQHZĹ 143 20 Praha 4

Projektant:
PROJECT ESA 500i. S. nn.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů
Ostatní náklady ze Souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladni
snížená

ÍCena S DPH

Pfflìkzflnfl

9030.000 Dfldpiëš _.
Objednavato'l

§20t a DDCIDIŘI

IE'

ZE

v CZK

_.__.Iì_‹'ż_2_i_äł59___

(IC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ

IČ:
DIČ:

iČ:

DIČ.

IČ:
DIČ.

23 807,42
0_00

ížšřăćňçăřéí ____________ _ _

_Qatvm__0 _HQŠPIH __ __
_Ěňaťaçüeľ _

UMUMPUGDIS

Strana 2 Z 6

.__15*'Í*:Ě*É'_15 'ŤŠŠIZŠUŠU ___

Stavební práce - vnější omítka na elektropiłiř v obci Sedlec u Mšona

18. 6. 2018

23 861,42
0,00

23 867,42

5 012,15
0,00

28 879,583i

Razítfllřo



Stavba :
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.8tavby

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R - 343/17

komunikace a Oplocení DS.

303210 číslo Zhotovitele:
- -' = ~ 51? í č. ZL 5A

Komu: Vodárny Kladno Mělník a.s. Datum :
odesláno f Předáno ooštou ooslem mailem osobne

' x

Týká SGI Odpočet komunikace a oplocení DS
Odkazy = . na Specifikacl . __--.-..

na výkresy :

na rozp. podkladyr :
_ _ naıınoucastsmıouvv _ _

ZMĚNA:
Na Základë přesunu DS do obce Sedlec k ČS Se nebude realizovat přijezdová

Cenový rozdíl bez -59 411,63 KčnDı-ł

EQQˇQI li§łů oříloh I

V Souladu Se Smlouvou o dílo oředkládáme návrn úoravv cenv Za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtová podklady .

Navrhovaná zmena cenv díla [Slovvl :

(bez DPH)

Navrhovaná orodloužení Ihütv dokončení díla :

Odsouhlasii soávoe Stavbv (TDI):
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Odsouhlasíl oeneráini oroiektant (GPl:
PRO- JECT

Datum: '16.6.2018

Datum: Datum:
Předal : Odsouhlasíl :
Zepris S.r.o Vodárny Kladno - Měln'k, 3.5.

Datum:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 5A
Stavba: Splaškovà kanalizace obce Sedlec u Mšena

Objekt: 50.05 fl Řreál dávkovací Steniee ~ Stavební Část

Càst: 50.05-A

- DS - areál

JKSO: 82? 2'1 (CC-CE:
Místo: Sedlec u Mšena {k.ù. ľ46ů5?), Mšeno (KÚ. YŰUZMJ Datum: 16.06.2018

Objednetel: IČ: 463 56 991
vedeme Kladne v Mělník ete. DIČ..

Zhotovitel: IČ:
EEPRIS zve.. Mezi vedemi eswzľ. 143 zo Prehe 4 DIČ:

Projektant: IČ. 284 65 881
PROJECT ISA eeeı. e ne. DıČ.

Zpracovatel: iČ.:
DIČ.

Poznámka:

Náklt-ıchvł z rozpočtu -59 411,63
Ostatní náktady 0,00

Cena bez DPH -59 411,63

DPH zákieflni 21,00% ze -59 411,8 -12 4?ó,44
Snížená 15,00% ze [1,00 [too

gcene S DPH v czK -71 888,07g

Íprujekťànt _ Íżšřà.čäăřéí- .................... -._-_._.,.........

!

Š..Qfl_ty_me-eedeìš3_. ._.Bešíìłse Ě?e.t“_fn__e-.eešimëë_ RHIŤIIKU
.Íöbjeđneàřateı _ _ _ _ _ Ížh'eťezšìeı __ _ _

Í
'

ÍDatum a podpis: Razítko ÍDatum a podpis 13.6.2018 Razítko
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Stavba : Smlouva o dŤÍo:
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena ě.Stavby čísle objednatele: R v 343W

__303210 Číslo Zhotovitele:
-- '- či -Ĺ _- č. ZL GA

Komu : Vodárny Kladno- Mělník a. S Datum :
odesláno Í předáno poštou poalem mailem osobně

x

Týká se : Změna typu Čerpadel PSOV
Odkazy _ naspecmkacı.. ._ _ ___ __......_

na výkresy :

na rozp. podklady :

ZMĚNA:
V projektové dokumentaci byly dány hodnoty Specifikace cerpadel bez udání výrobce
Zhotovitel tedy nabídl čerpadla firmy Zenit která Splňovall daně parametry z: projektové
dokumentace. Investor akce vznesl požadavek na Sjednocení čerpadel v daně lokalitě
od firmy Hydrostal a požadoval jejich výměnu.

V souladu Se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny Za dílo
Zpracovany v návaznosti na rozpočtová podklady .

Cenový rozdíl bez 60 000100 Kč
nDı-ı

EQQˇQI |'|§1;§2 pflˇjloh :
Navrhovaná Změna ceny dila (Slovvl : Navrhovaná prodloužení ihůtv dokončení dila :

(bez DPH)
Odsouhlasil soávce Stavbv (TDI): Odsouhlasil Generální proiektant ÍGPl:
Vodárny Kladno - Mělník a.a. PRO- JECT

mg

Datum: Datum:
Předal : i Odsouhlasii :
Zepris S.r.o Vodárny Kladno - Mělni , as.

Datum: 18 8 2018 Datum:



ZMĚNOVÝ LIST Č óA
Stavba: Spłášküvá kanáLizáce obce Sedìec u Mšerıá

Objekt: PS.01 - Vystrüjem' PSOMr a DS

Část: PS.O1-A - vystrfljeni Psov
JKSU: 82? 21 (IC-CZ:
Misto: Sediec u Mšená 02.0. T4665YJ, Mšencı 04.0. ?002?4) Dátum: 28.03.2018

Ohjednflhel: IČ: 4€z3 Só 99';
Vodárny Kladno - Mëìflı'k á.5. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
zEPRıS ‹_-.-_r.n., Mezi vndami úšwzı 143 20 Praha 4 DIČ:

Projektant: IČ: 284 '55 881
PROJECT łSA Spnı. 5 nn. DIČ:

Zpracuvátet: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpučtu 60 000,00Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 60 000,00
DPH základní 21,00% Ze -1?B 000.00 12 600,00

Snížená 15 ,00%l Ze 0.00 0,00

iCeI'ıa S DPH v CZK 72 600,00Ě

É'Ďrfljekt'ăňt """""" Ě'přáčöšxìišě'ı""""' " ' _

ÉDHtUm a Püdpiá ---Fiëšítkšám ._ _ ..Uááłmš.-PÉ-łšìı9_iš.=_ ---__.Báfiłkflíñbìšaňääëi.. _ _ _ _ -_.-__.___- Žňàóçñëi-.._..._.__..._ __

Datum á pudpis:
Ě

Razítko
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ŠDatum a pudpı': 28.3.2018 Rázitkü



Stavba :
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena ě.stavby

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R - 343/17

__303210 číslo Zhotovitele:
;= č.ZL 7A

Komu Vodárny Kladno- Mělník a s. Datum :
Odesláno, Předáno poštou boslern mailem osobně

x

Týká se : Změna vyrobce dávkovací Stanice

Odkazy : na specifikaci : l _ _ _ _

na výkresy :

na rozp. podklady :
___ 'na iinúu ćásı šh-íıšüví" _ _ __

ZMĚNA:
Do rozpočtu k vyberovernu řízení byla dána cena dávkovaci stanice dle požadavku -
výkresu projektová dokumentace Mezi podáním nabidky a realizací firmy však
dodavatel nabízené DS ukončil výrobu a bylo nutně nahradit Jinou DS a výrobcem. Nový
dodavatel DS však ma' cenu DS vyšší než původní.

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady .

Cenový rozdíl bezDPH 33 000,00 Kc

EQQˇQL listů příloh :

V souladu se Šmlouvou o dílo předkládáme navrh úpravv cenv za diío

Navrhovaná změna cenv díla íslovvl :
třicettřitisíc korun ceskych

(bez DPH)

Navrhovaná prodloužení lhůtv dokončení díla :

Odsouhlasil sbávce stavbv íTDIl:
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Odsouhlasit oenerálni oroiektant (GP):
PRO- JECT

Datum: 16.6.2018

Datum: Datum:
Předal : Odsouhlasil :
Zepris s.r.o Vodárny Kladno - Mělníkz a s.

Datum:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 7A
Stavba: Splaškcıvà kanalizace Obce Sedlec u Mšena

Objekt: P501 - Vystrcıjeni PSOV a 05

Část: PS.01-B - Vystrojenı' DS
JKSO: 82? 21 COCZ:
Misto: Sedlec u Mšena {k.ù. 74605?}, Mšene (lcù. ?002?4) Datum: 29.03.2018
Dbjednatel: IČ: 403 50 991

vndárny Kladna - MëInII: .2-5- DIČ:
Ehcıtcflvitel: IČ:

zEPaIS 5.r-0-, Mez: 90:10:01 039222, 143 20 Praha 4 DIČ:
Prnjeatant: IČ: 204 05 881

PROJECT ISA :pnI- z: r-n- DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DšČ~
Peznarnka:

Náklady z rezpcıčtu 33 000,00
Ostatní ı'h'flšıkladzvr 0,00

Cena bez DPH 33 000,00

DPH zakladni 21,00% ze -89 000.00 0 930, 00
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Icena ‹-=. DPI-I v cZK 39 930,002

_ĎFă-jěkłă-ňí--W _ _ ľpramvateł _ _ __

_Dfiwm a Dfldıfiie R92itk9__-___. . 5.922.902 99999152 . . --_-Bašít_ł<e_-____--
Éëłiìěčíhăšiáíěi__ __ _ _ _ _ _ _ _Í'łı'ółóšèìšěì__

ĚDaturn a pddpis: Razítka Datum a pddpı': 18.0.2018 Razítko
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Stavba :
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.8tavby

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R - 343m?

3__03210 číslo zhotovitele:
šžšëšëšž-šžšžšš'šžšš-šëšžšžšžšžšęMĚNOVE LlSsëžššëšëžšžšžšššžëžš“ššžšž.š-šzšš„ž č. ZL 8A

Komu Vodárny Kladno- Mělník. a.S. Datum :
Odesıáno I předáno poštou ooslem mailem osobně

x

Týká Se I Odpočet indukčního prutokoměru

Odkazy na Specifikací : _ u _

na výkresy :

na rozp. podklady :na üňóü. .šàší _šňíìšúw-.. . . ... _

ZMĚNA:
Na základě změny umístění DS k ČS bylo odsouhlaseno vypuštění dodání a montáže
indukčního průtokoměru. Dávkování Síranu bude probíhat při Sepnutí čerpadel.

V souladu ee Smlouvou o dílo oredkládáme návrh úpravv ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtová podklady .

Cenový rozdíl bezDPH -36 500,00 KC

Počet listů příloh :
Navrhovaná Změna ceny díla (Slovy) :

(be_2_DPl-ll

Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :

Odsouhlasil Soávce Stavbv íTDll:
Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Datum: Datum:
Předal : f Odsouhlaeil :
Zepris S.r.o Vodárny Kladno - Mělník, a.S.

ja

Datum: 16.6.2018 Datum:



ZMĚNOVÝ LIST č. SA

Strana 2 z 4

Stavba: Splaškeva kanalizace ebce Sedlec u Mšena

Objekt; P5112 - Eıehrrflpřipnjıáy, napájenf, Mae a SŘTP pm Psülzr a DS
část: PS.02-A - MaR a SŘTP pro DS
JKSO: (IC-CZ:
Místa: Sedlec u Mšena 04.0. ìf'4665?}, Mšene 04.0. ?00274] Datum: 28.03.2018
Ohjednaheı: Kč: 4-53 5a 991

Vodárny Kladna - Mělník a.5. DIČ:
Ehetevı'tel: lČ:

:ames na., Mez. vadami .539.11 143 20 Praha 4 DIČ.
Prnjemanu ıč: 284 ús 881

PROJECT ısp. Spúı. 5 nn. eılìı
Ipracevatel: IČ:

DIČ.
Peznamka:

Náklady z rozpočtu ~36 500,00Ostatní naklady 0,00
Cena bez DPH -36 500,00
DPH zakladni 21,00% ze -36 500,00 -? 605,00

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

1.ëCena s DPH v CZK -44 165,005

šñrbjèktäht __ _ .Žbšàčaçàíěí.__.___.. _ „___........__ __

ìPfiwf“ a Pedpi'fi: _ _ RHZIĹKU _ __________ .Qatwe._aešłeie. _Ršàšítisa ._ _
:__öiiìššàfiťèl" _ _ __ _ _:äíóťšišiřèi___

I.-
__:

:Datum a podpis: Razítka Datum a 000015 2531015 Razítko



Stavba : Smlouva o dílo:
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.5tavby číslü Oblfldflfiłëlfii R - 343i 17

r 303210 číslo zhotovitele:
Š'zM.É=l_\'|.jQVEàšEI§z'-rz§55- č. ZL QA

Komu : Vodárny Kladno - Mělník. a.s. Datum :
Odesláno I předáno DOŠÍOU DOSÍEIT] [TlaiIeiTl Osobně

X

Týká Se! Doplnění PSOV místní automatíkou

Odkazy : naspecıfıkacı

na výkresy :

na rozp. podklady :
na íínou část smlouvy '

ZMĚNA :
Na Základě požadavku provozovatele sítí a následného odsouhlasení investorem akce
bylo dohodnuto doplnění resp rozšíření rozvaděče čerpací stanice o místní automatíku z
důvodu stabilního chodu v případě poruchy.

I -f i '-ł I HJ "I i I I'- f i - .. -ł I _ . I I -Ifl I .I II --------------------- 1 ı ' _ ' ł - 'i!|.,ı__I-.Iłł.:.I 'I i 'II 'I. I I-IIIIIIIIIIIIIIII ł ' - . -'ıı _I .II I II 'I - I. I. I I I-ııııııııııııııııı , - - . I I _ı I---I ł I I' I. 'I -I 'I I- I- I
I łłłłłłłłłłł I 'I I- I I I. I .'I' I'. 'I i..I .I I'

.i "I I ı _'I' I I I 'I -I' 4 i
i - - ıı-. I_ _I I I_' IIIIIII I

I I I I .'I l 'I'.łłłłłłłłł -' Iı-l ııııı -I In- I-. I'-

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravv cenv za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtová podklady :

Cenový rozdíl bezDPH 23 500,00 Kc

EQQˇQL listů příloh :
Navrhovaná Změna cenv díla (slovvi : Navrhovaná prodloužení lhůtv dokončení díla :

(bez DPHi
Odsouhlasil soávce stavbv (TDI): Odsouhlasil oenerálni oroìektant (GP):
Vodárny Kladno - Mělník a.s. PRO- JECT

Datum: Datum:
Předal : Odsouhlasil :
Zepris 8.120 Vodárny Kladno - Mêınik, 8.5.

'

Datum: 16.6.2018 Datum:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 9A
Stavba: Splaškova kanalizace obce Sedlec u Mšena

Objekt: P502 - Elektropřipojky, napajení, MaR a SŘTP pro PSOV a 05
Část: PS.02-B - MflR a SŘTP pro PSOV
JKSO: CC~CZ:
Misto: Sedłec u Mšena {k.0. Moćıâfl, Mšeno (k.ù. ?002?4} Datum: 23.03.2010
Objednatel: IČ: 463 56 991

Vodárny Kladno ~ Mělník a.5. Dlč:
Zhotovitel: IČ:

Dłć:
Projektant: IČ: 284 65 881

PROJEcT :SA Spal. 5 na. oičz
zpracovatel: łČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 500,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 23 500,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0.00
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

gcena 5 DPH v cZK 23 500,00ì

Projektant _ _ _ _ _ _ __Žp_r_`_ăć_6šiăł_è_i______ _ _ _ _ _ _ ___

5.9.a.§em_a_aaa.ei.§š__.._____. ......Iìfifltkü „Qatar“ a Düdıfliffi Razítkü .ObJeanavatEí- .___._....._ _ __ ızhütowteł _ ____

n
Ě

_

ŠDatuni a podpis: Razítko Datum a podpi: 23.3.2018 Razítko ı
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DS

Stavba : Šn'ılouva o dílo:
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.8tavby číslo objednatele: R ~ 343/1?

303210 číslo zhotovitele:
=ššxë'ššëčë5:š=š=ššššš=š=š=šřš=flZMÉNOVE LISFIÉĚšàšëšššëšššššàšŠšëšàšššëšŠÉ-Š č. ZL 10A

Komu Vodárny Kladno- Mělník, as. Datum :
Odesláno I předáno DÚŠÍOU 00815*l mailem OSObl'ıë

X

Týká Se: Zkracerıí NN přípojky pro DS

odkaz'ýz našp'èøšflkà'az _
na výkresy :

na rozp. podklady :_ _ na iìhou ČÉŠÍUŠEHÓIBML ...........____. .

ZMĚNA:
Z důvodu přemístění davkovací Stanice k PSOV došlo ke zkrácení elektropřípojky pro

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady .

Cenový rozdíl bezDPH -278 080,00 KC

EQĚQI ['Ifitü QˇL'Iloh :

V SouladLı se Srnlouvou o dílo oredkladame navrh üpravv oenv za dílo

Navrhovaná zmena Oenv díla (Slovvl :

(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůtv dokončení díla :

Odsouhlasìl soavoe stavbv lTDtl:
Vodárny Kladno - Mělník as.

Odsouhlasil oenerální oroiektant iGPl:
PRO- JECT

Datum: 16.6.2018

in NOV

Datum: Datqm:

Před“ = _,„ Oúsøuhıasiı z
Zepris S.r.o Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Daiwn;



ZMĚNOVÝ LIST Č. 10A
Stavba: Splaškova kanaìı'zaoe obce Sedìec u Mšena

Objekt; Paoz ~ ELekn-npřipnjhy, napájení, Maa a sŘTP pro PSOV a DS
Část: PS.02-C - Elektro-rozvody pro PSOV a DS
.JKSOI (IC-C2:
Místo: Sedieo u Mšena (ko. ?48657), Mše-no 04.0. 7002774) Datum: 28.03.2018
Objednatel: ìČ: 403 56 991

Vodárny Ktadno - Měiník as. DIČ:
Zhotovitel: IČ:

oıč:
Projektant: IČ: 284 65 881

PROJECT ISA Spal. 5 nn. DIČ;
Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu »278 080,00
Ostatní naklady 0,00

Cena bez DPH -Zìˇ8 080, 00
DPH Základní 21,00% ze -2?8 080,00 -58 396, 80

Snížená 15,00% ze 0.00 0,00

Cena S DPH v CZK -336 476,80Ž;

FProjektant' i' __ __ ĚZpracoú'aťé-lm _ __ _ Hm

_[łaìurfl a Püdaia __ Razítka _ __Ełeľafaa.Haaaia=__ ________________RflIitk0
bbjednavateł ______________ _ __ ___________________ zhutnvıtěl- __________

k
.I

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis 28.3.2018 Razítko

Strana 2 z 4



Stavba : Smlouva o dílo:Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.8tavby ČÍSID Obifiđflfiłelei R - 343117
303210 číslo zhotovitele:

5535355555š-ššřšřšìš-řšš'šřšì-šłš-r - -=N=0z=.- =.I ' T č. ZL 11A
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Datum :
odesláno f předáno poštou Doslem mailem Osobně

X

Zpevnëní krajnice komunikace KSÚS, infiltračníTyka Se: postřik pred pøkıádkøu ACO 11
Odkazy : na' Specifikacimš u

na výkresy :

na rozp. podklady :
na' jinou čašt řešili-J

ZMĚNA:
Při zpětná-m předání komunikace KSÚS byl vznesen požadavek na úpravu a :zpevnění
krajnice podél obou Stran komunikace ve Správe KSÚS v šíři 0,5m. Jedná Se o etoku A v
délce jedne Strany 113,2 bm. Celkem tedy 113,2 x 2 = 226,4 Dále v rozpočtu nebylo
uvažováno S infiltračním postřikem před pokládkou asfaltaováho betonu vrstva obruená
ACO 11 ve výměře 657,8m2.

'I I-'II-ı-'łııııııııı

'l.. z _ . z _' _, _ . LkzpzzzI.:-I-:'i_:'i_:; :_-I-Iff 1,21! Datum I
V Souladu Se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy cenv za dílo

zpracovaný v návaznosti na rozpočtová podklady :

'I ıııı _ II I ı ı -ı PIı ı I- I 'I ı I-- i' |ı II ı ıı'I I -ıı i. ıfl .II ı ı ı --'I I.

Cenový rozdíl bez .,DPH 34 056,38 Kc

očet listů ořiloh :
Navrhovaná změna ceny dila lslovvl : Navrhovaná prodloužení lhůtv dokončení dila :

(bezDPHl
Odsouhlasil Soávoe etavbv lTDIl: Odsouhlasil oenerálni oroiektant (GP):
Vodárny Kladno - Mělník as. PRO- JECT

-

Datum: Datum:
Předal : _, Odsouhlasil :
Zeprıs S.r.o Vodárny Kladno - Mein! a.s.

Datum: 16.6,2018 Datum:



ZMĚNOVÝ LIST 11A
Kód: 2015!052-zli‹
Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena -› zpevnění krajnice KSÚS
JKSO: CIC-CI:
Míato: Sedlec Datum: EE). 6. 2018

Obiednatel: IČ:
'vodárny Kladno - Měiník as. DIČ.:

Zhotovitel: IČ:
EEPRIS 5.r.o., Mezi 1v'odami ĎBWZY, 143 20 Praha 3 DIČ:

Projektant: IČ:
PROJECT ISA Spol. s r.o. DIČ.:

zpracovatel: IČ:

DIČ.:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů 34 056,38Ostatní náklady ze Souhrnneho listu 0,00
Cena bez DPH 34 056,38
DPH základní 21,00% ze 34 056,33 Ž? 151,84

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Šcena 5 DPH v cZK 41 208,222

i

I
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r'

Šüflwm a Dfldeie -- Rflziflže-.- IDHIUM Pedeie Nie-2015 --.Razítkü ..Objednavatel zhütüwťel .. .. _... ..
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Stavba : Smlouva o dílo:
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena č.5tavby čiSIO übiedflaiełei R - 34307

_ 303210 číslo Zhotovitele:
ššš2šššžšžežčžššš2šššžš22;čišžš-ZMÉNQWLLJSIš-ë'šłšžšššž-ššš-ž.ë.š.ëzššš-ë'ž“š“-ššžìžë č.. ZL 12A

Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Datum :
odesláno 1 Předáno poštou ooslem mailem osobne

X

Změna technologie výstavby rekonstrukceT'k' : . vy a Se vodovodnıho radu A8

5d“_. pfk ' __ __
na výkresy:

_ _ _ .ná rozppodklady _ .................

""" hăìlňoúë'àst Smiøüšš _ _ _ ___ _ __ _ _
ZMĚNA:

Na Základë dlouhodobých jednání ohledne havarijního stavu opěrné zdi u č.p. 12 ač.p.
32 bylo nakonec dohodnuto, že v úseku pode! opěrné zdí v délce 67 bm bude proveden
řízený podvrt ve Stávající trase vodovodní řadu LT DN 50. Z tohoto důvodu bude použito
jako ochranná trubka potrubí d 160, aby nedošlo k případnému poškození vodovodního
řadu d 90 a Zároveň bude do budoucna sloužit jko chránička při připadne manipulaci s
vodovodním řademł Do tohoto potrubí bude nasledne vložen nový řad d 90.

ø'“ ` ` " YI Datum :
V souladu se Smlouvou o dílo před Iádáme návrh úpravv cenv za dílo

Zpracovahý v návaznosti na rozpočtová podklady :

- . - . lllllI i i il' ııııııııııııııı_ıił'l
ıııııııııııııııııııııııı

lllllll
Ifvı _ ın.

Cenový rozdil bezDPH 155 676,57 Kc

.Matiz Drı'ıøh z
Navrhovaná Změna cenv díla (slovvi : Navrhovaná prodloužení Ihůtv dokončení díla :

(bez DPH)
Odsouhlasíl soávce stavbv lTDIl: Odsouhlasil oenerální oroíektant lGPl:
Vodárny Kladno - Mělník a.s. PRO- JECT

atum: Datum:
Předal : Odsouhlasil :
Zepris sro Vodárny Kladno - Mělni , 3.5.

ř
Datum: 2.7.2018 Datum;



ZMĚNOVÝ LIST Č. 12A
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Kod: 2015f052-DPS-zlur,v
Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - :mě-nový list ul. K Rybníku,

vodovod
JKSo: ceczz
Misto: Sedlec u Mšena [k.ù. Y4665?}, Mšeno (k.ú. 70302374) Datum: 02.0?.2018

objednatel: IČ.- 463 5a 991
'vodárnyl Kladno “ Mělník a.5. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
zE-PRIS .xf-ø., Mezi vadami 6391127, 143 zo Praha 3 DIČ:

Projektant: IČ: 184 65 881
PROJECT Esa Spnı. z r-a. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 155 676,5?
Ostatní náklady ze Souhrnneho listu 0,00

Cena bez DPH 155 676,57

DPH zákăadni 21,00% ze 155 6?6,57 32 692,03
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

ice-na 5 DPH v cZK 188 368,65;E

_pírüjektaìí .__-_- _ _ ______________ Ĺprămvateł_ __ _ __ _ __:

5.000101 H 0000i“ 0021000 . â.0š\t“o_a_aad_aa=_-- RHZÍ-tkfl:__öbìšäň-ăýate: _ -.._._.- _- Zhütüme: __ ___-_-___ _
=
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._Eaäo___fl_„_ı;êfl<ăpis= __ _ 0112000 _. É..0a_tš±o__ą-E_QSIEÍ 02070010 .Bazilika-.__ _-___-.



Stavba : Smlouva o dílo:Splaškova' kanalizace obce Sedlec u Mšena č.stavby číslo objednatele: R - 343m?
číslo zhotovitele:

ššš-šššššššš-šš€“šššzššššžšššžăšă-- ž zł; z“5`=_ . I' č. ZL 13A
Komu : Vodárn Kladno - Mělník, a.s. Datum :Odesláno I předáno poštou oosíem mailem osobně

X

Týká Se: Demontáž rušené odbočky - T kusu na řadu A8
odkazy: .. na Šňecifikaciì--.

na výkresy z

na rozp. podklady :

ZMENA:
Provozovatel vodovodní Sítě Středočeské vodárny as. požadoval po přepojeni novéhovodovodního řadu A8 Zrušit starou odbočku - T kus a provést propojení až k nové
odbočce v délce 2,5brn. Provedlo se tedy vyříznuti rušené odbočky, vsadila Se novávodovodní trubka od nové odbočky až k vyříznuté staré odbočce v délce 2,5m a pomocíspojky s jištěnim proti posunu se provedlo propojení vodovodního řadu.
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııI -'ł II 'Ifl 'ıı I i I- _I- .III I 'ıı _ . -II'_ I -ıÍ-.ı - I.ııııııııııııııııııııııııııııııııııı'I i' I .ıııııı .i ı .I I ı - IIIIIIIIII.I' -lllllllll . i

ł- ı ł_ Iı_ ııııııııı .II-: ıııııı - ı ı _-ıı 'ı_ a: ıı i- ıııııı -ı ıı -ı ı v'_ 'ıfl"ł ı .ł ı ıı' ıı-_ -ı_ _ı ı ı._vı I. ıııııııııı -ı .ı- .ı o- 'i ł .ıı. i. ııııııııı Iı In I. I' I. II.- ı i I I. I- ı I-V souladu Se Smlouvou o dílo před láda'rne návrh úpravv cenv za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Cenovy rozdıl bez 24 830,23 Kč
DPH

.mnou Držıoh =
Navrhovaná změna cenv díla (slovy) : Navrhovaně prodloužení lhůty dokončení díla :

(gaz DPH)
Odsouhlasil soa'vce stavbv lTDIl: Odsouhlasil oenerálni oroiektant lGPl:
Vodárny Kladno - Mělník a.S. PRO- JECT

_Qatum: . Datum:
Předal : Ddsouhlasil :
Ze ris S.r.o Vodárn Kladno - Mělník, as.

,I
Ĺt

Datum: 30.7.20'18 Datum:



SOUHRN NÝ LIST STAVBY
Kód: Zoısfosz-oPS-øúpnjst
Stavba: Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena - odpoj. Stav. vodovodu A8

JKSO: CCflCI:
Místo: SodIeı: u Mšena (k.ù. Y46ı55?], Mšono (ILLˇJ. ?002?‹I} Datum: 30.?.2018

objednatel: IČ: 463 Só 991
vodárny Kladno v Mělník a.5. DIČ:

Ihotovìtol: IČ:
zEPRıS na., Mez: vodami 63mm 143 zo Praha 4 DIČ:

Projektant: IČ: 284 SS 88:
PROJECT ISA Spol. 5 Lo. DIČ:

Ioracovatoì: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 24 830,23Ostatní naklady ze Souhrnného łistu 0,00

24 830,23
DPH základní 21,00% ze 24 830,23 5 214,35

Snížená 15 .00% ze 0,00 0,00

Šcena S DPH v cZK 30 044,585

Pro]Ektant___ _ __ zpramatei _ _______

šPfitUmövüđPiS= Raz'ìkü __ .. _. iĚDfltUm äpüdpif“ Räfltkflšob_ìěäňàçáìěì______.__________ __ __ _ _ _____ íìňùtăçířď _ __ _ Ť:
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