
MmM Z bl 013

Změnový list ř. 2 ze dne 21.9.2018

Název $uivby:

Číslo smluvního vztahu:

Název Části stavby (PS, SO):

Zatepknf budovy sportovního areálu v ul,Albrechtická C.p.l076 v Moste

55/2^2018

.itele/objednatele/provozovafele o skutečnostech, Meré vyžadují provést 
smluvní dokumerrta« ve smyslu ob\odD&vkyfb<>du á.l ^5,7.1/S.7.2/5-$í5.9 sjnicnr>7 o dílo. Zißfease týká 

technického řemení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/tórmín dokoaCení díla

Původní řeSem' dle smluvní dokumentac^-
I. Zakryti podlahy není v PD 

'2 PD neřešila
J. PD neřešila zménu trasy vedeni ÚT a výměnu ventilů
4, Obklad stěn a sloupu
5. Osvětlení haly a stropní konstrukce proti nárazu 
|6. Za radiátory byla navržena Izolace s rounem.
7. PD neřešila výmaibu okolo radiátorů 
IS.PD neřešila měření hluku

Nové řešeni:
1. Zakryti podlahy
2. Zakryti radiátorů 0$B deskami a přemístěni světelné tabule
3. Slávajici vedení ÚT nelze zakrýt OSB obkladem, proto se trasa vedení ÚT změnila a zaměnil se i použitý 
materiál .Vyměnit stávajici ventily za nové
4. Navýšení výkazu výměr
5. Použité levnější maicriáJy a řešení zakrytí stropu sítí
6. Vyjmout z rozpoCtu
7. Navýšeni m2 maleb okolo radiátorů za obkladem
8. Požadavek KHSUL naměřeni hluku čertifikovanou firmou

[Zdůvodněni zménv:
1. Provozovatel požaduje zakrýt novou podlahu proií poškození
2. Stiv^kí řešení dle PD neřešilo nátěry radíMort a proto la stávq icl obklad Banklraj byly dodány a 
namontovány OSB desky. Požadavek na jiné umístěni světelné tabule a úprava OSB obkladu stěn investorem.
3. Záměna ocel.ffub za PPR a změna trasy vedení ,nové ventily.
4. Navýšení výkazu výměr dle skuteCnosti na haJe a dořešení technického provedeni obkladů
5. Z důvodu úspory finanCních prostředků záměna stropních světel a desek a použití ochranné sítě, 
b. PD neuvažcpvala s demontáž radiátorů a proto se od realizace upusdlo
T.Prostor okolo radiátorů i po zakiytí obkladem byl viditelný a proto se provedla malba 

\Z. Provedení měřeni hluku v prostoru cení Okovanou firmou

Realizací změny není dOěena kvalitadila ani osiaini smluvní podmínky a zůstává zachován charaktere účel díla 
definovaný piojaklové dokumerrtatl a smluvních dokumentech. PHpadné dodaieíné stavební práce plynoucí 2 

realizace směny budou hrazeny v souJndu s příslušným* smluvitíml podmínkami z pros^dku objednatele.

Vliv změn v na výkresovou dokumentaci:
ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpr^oval*

».oi.oiaDpfaufod 1.1 2017 Smnaal
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Vliv zménv na smluvili cenu:
MO

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH' 5860716 40
Ponížcní/navýSeni cenv díla bez DPH: 112454.07

Nová cena díla bez DPH: 5973170.47

Vliv zménv na termín dokonéení díla:
oe

Tennin dokončeni dila dle smluvního >mahir 25.9.2018

NovV tennin dokončeni díla:
oc

Zménu navrhuje (jméno, příjmem"): 

“ Z1-39-2Ö18

Zrninový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 21 -Dg- 2018 Podpis:

Oprávněný zâslup« zhotovitele (jméno. pHjmenI): 1„^ FrantiS ucl stavební divize

“ Z1.BS-2B58 

1« OO Praha 8 • Kalin
ICO 6W165

iNGtK a stavební
Oprávnéný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum; 0 3 -lil- 2018 Podpis:

Oprávnéný ^upcc objednatele (jméno, příjmení):

Datum; ^ 1 ' ^^18 Podpis:

Správce rozpoétu Oniéno, příjmení):

Datum: ^ Podpis:

Příloha minového I istu: Výpoéet

^.01.0130 plMÍ od 1 1 2017
Stnnkii2z2


