Smlouva o dílo

č. 1139/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl
ve věcech technických:

         Vladimír Mátl , xxx
ve věcech realizace a předání díla:  Vladimír Mátl , xxx
stavbyvedoucí: 


    Vladimír Mátl , ČKAIT: 0101175
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.8.2018.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy víceúčelového objektu Horní Žďár, p.č. 73, vypracovaná Ing. arch. Hájek, H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec číslo zakázky 1156/17 z 12/2017
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Víceúčelový objekt Horní Žďár (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Hájek, H.projekt, Václavská 495/III, Jindřichův Hradec číslo zakázky 1156/17 z 12/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 94/7, stavební parcela 73 k. ú. Horní Žďár
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


4.623.118,00 Kč

DPH 21%



   970.855,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5.593.973,00 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 11. 2018
Dokončení prací: 
31. 7. 2019 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 683/22R/2018 ze dne 18. 7. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 795/26R/2018 ze dne 5. 9. 2018.
V Jindřichově Hradci dne 10.10.2018

V Jindřichově Hradci dne  8.10.2018
                 ............................................................

       ................................................................
                                 za zhotovitele:                                                             za objednatele:

                  Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Ing. Luboš Hron
	zdravotní instalace

ústřední vytápění
	6,77


	
	Sídlo/místo podnikání:
	 xxx
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	450 25 517
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	L.M. electric s.r.o.
	elektroinstalace silnoproud
a slaboproud

	5,49



	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840/II , 

377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	055 33 821
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Josef Sedláček , klempířství – pokrývačství
	k-ce tesařské , k-ce suché výstavby (vazníky) , k-ce klempířské , krytina skládaná , k-ce truhlářské (palubkové obklady) , nátěry související 


	12,61


	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
378 21 Kardašova Řečice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	 606 57 626
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	VAKKOS – vzduchotechnika spol. s r.o.
	vzduchotechnika
	0,58


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vojnova 176 , 

375 01 Týn nad Vltavou
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	466 83 810
	
	

	  5.
	Název poddodavatele:
	Miloš Kunčický
	sádrokartonové konstrukce související tepelné izolace
	0,97


	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
 377 04 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	135 00 511
	
	

	6.
	Název poddodavatele:
	KOVO Mischnik s.r.o.
	zámečnické konstrukce , venkovní Al rolety , interiérové horizontální žaluzie , vrata


	2,21

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Buk 62 , 

377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	063 34 113
	
	

	7.
	Název poddodavatele:
	Ing. Rostislav Šíp
	truhlářské konstrukce (kuchyňská linka , podávací pult , šatnové skříňky)
	1,95


	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	687 45 460
	
	

	8.
	Název poddodavatele:
	Pavel Pešek
	truhlářské konstrukce

(výplně otvorů vnějších , vnitřní parapety)
	5,28


	
	Sídlo/místo podnikání:
	xx
594 44 Radostín nad Oslavou
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	185 30 184
	
	

	9.
	Název poddodavatele:
	HOSAP dveře s.r.o.
	truhlářské konstrukce

(výplně otvorů vnitřních)
	1,82



	
	Sídlo/místo podnikání:
	Znojemská 839/80 ,

 586 01 Jihlava
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	292 82 438
	
	

	10.
	Název poddodavatele:
	Pavel Míka - FALIKO
	k-ce tesařské (dřevěné podlahy v interiéru včetně souvisejících samonivelačních potěrů a nátěrů) , podlahy skládané
	4,04

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
 390 03 Tábor
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx

	
	

	
	IČ/DIČ
	183 25 297
	
	

	11.
	Název poddodavatele:
	Jiří Malý
	nátěry podlahy v garáži , 

malby
	0,35


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Komenského 276 , 
378 42 Nová Včelnice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	135 00 961
	
	


Dne: 24.8.2018
Vladimír Mátl
                                                               -------------------------------------------------------------------

                                                               (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	            Stavební úpravy víceúčelového objektu Horní Žďár

	            Město  Jindřichův Hradec
	 
	 
	 

	             F. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR - rekapitulace

	
	
	
	

	 D.1.1. VRN + Architektonické a stavební řešení

	Položka
	Dodávka a montáž
	DPH Kč
	 Celkem včetně DPH

	 
	 
	 
	 

	 D.1.1. VRN + Architektonické a stavební řešení
	3 761 433,00
	789 900,93
	4 551 333,93

	 
	 
	 
	 

	 CELKEM
	3 761 433
	789 901
	4 551 334

	
	
	
	

	
	
	
	

	  D.1.4.1. Vytápění a vzduchotechnika

	Položka
	Dodávka a montáž
	DPH Kč
	 Celkem včetně DPH

	 
	 
	 
	 

	    D.1.4.1. Vytápění a vzduchotechnika
	211 149,00
	44 341,29
	255 490,29

	 
	 
	 
	 

	 CELKEM
	211 149
	44 341
	255 490

	
	
	
	

	  D.1.4.2. Zdravotnětechnická instalace

	Položka
	Dodávka a montáž
	DPH Kč
	 Celkem včetně DPH

	 
	 
	 
	 

	 D.1.4.2. Zdravotnětechnická instalace
	375 449,00
	78 844,29
	454 293,29

	 
	 
	 
	 

	 CELKEM
	375 449
	78 844
	454 293

	
	
	
	

	
	
	
	

	  D.1.4.3. Elektroinstalace a slaboproud

	Položka
	Dodávka a montáž
	DPH Kč
	 Celkem včetně DPH

	 
	 
	 
	 

	    D.1.4.3. Elektroinstalace a slaboproud
	275 087,00
	57 768,27
	332 855,27

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 

	 CELKEM
	275 087
	57 768
	332 855

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	21 % DPH Kč
	

	CELKEM 
	4 623 118 Kč
	970 855 Kč
	5 593 973 Kč

	 
	
	
	

	CELKEM STAVBA včetně DPH
	 
	 
	5 593 973 Kč

	 
	
	
	

	
	
	
	

	Vypracoval :
	24.8.2018      Vladimír Mátl
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	1805
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	24. 8. 2018
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	261 05 128
	
	

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ 26105128
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek, H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 623 118,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	4 623 118,00
	
	
	
	
	
	970 855,00
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 593 973,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	1805
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	24. 8. 2018
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 623 118,00
	5 593 973,00

	 
	
	D.1.1 VRN
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	262 000,00
	317 020,00

	 
	
	D.1.1 STA
	
	Architektonické a stavební řešení
	3 499 433,00
	4 234 314,00

	 
	
	D.1.4.1. ÚT , VZT
	
	Vytápění a vzduchotechnika
	211 149,00
	255 490,00

	 
	
	D.1.4.2. ZTI
	
	Zdravotnětechnická instalace
	375 449,00
	454 293,00

	 
	
	D.1.4.3. EI , SLP
	
	Elektroinstalace a slaboproud
	275 087,00
	332 855,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.1 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	261 05 128

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ 26105128

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	10289747

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek, H.projekt
	
	
	DIČ:
	5702190989

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	262 000,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	262 000,00
	
	
	21,00%
	55 020,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	317 020,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.1 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	262 000,00

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	262 000,00

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	55 000,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	206 000,00

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	1 000,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.1 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	262 000,00

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	262 000,00

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	55 000,00

	 
	1
	K
	011103000
	Geologické posouzení zákl. poměrů
	h
	20,000
	500,00
	10 000,00

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	h
	16,000
	500,00
	8 000,00

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	24,000
	500,00
	12 000,00

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	h
	100,000
	250,00
	25 000,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	206 000,00

	 
	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soub
	1,000
	206 000,00
	206 000,00


	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	1 000,00

	 
	6
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	soub
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.1 STA - Architektonické a stavební řešení
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	261 05 128

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ 26105128

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	10289747

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek, H.projekt
	
	
	DIČ:
	5702190989

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 499 433,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	3 499 433,00
	
	
	21,00%
	734 881,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 234 314,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.1 STA - Architektonické a stavební řešení
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 499 433,00

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 767 013,00

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	215 665,00

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	145 141,00

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	412 192,00

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	57 226,00

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	42 080,00

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	504 430,00

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	234 387,00

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	40 434,00

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	115 458,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 732 420,00


	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	68 476,00

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	98 559,00

	 
	
	    732 - Ústřední vytápění - strojovny
	 
	 
	 
	1 658,00

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	228 662,00

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	254 022,00

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	72 103,00

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	148 457,00

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	522 366,00

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	41 309,00

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	56 926,00

	 
	
	    775 - Podlahy skládané
	 
	 
	 
	1 958,00

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	75 239,00

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	66 078,00

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	10 598,00

	 
	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	 
	 
	 
	55 272,00

	 
	
	    795 - Lokální vytápění
	 
	 
	 
	30 737,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.1 STA - Architektonické a stavební řešení
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 499 433,00

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 767 013,00

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	215 665,00

	 
	1
	K
	113107137
	Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm
	m2
	16,000
	390,00
	6 240,00

	 
	2
	K
	115001102
	Převedení vody potrubím DN do 150
	m
	76,000
	137,00
	10 412,00

	 
	3
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	80,000
	25,00
	2 000,00

	 
	4
	K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	15,000
	15,00
	225,00

	 
	5
	K
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	4,000
	244,00
	976,00

	 
	6
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	2,000
	200,00
	400,00

	 
	7
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	1,800
	350,00
	630,00

	 
	8
	K
	120901121
	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (stáv.zákl.pasy)
	m3
	32,520
	4 075,00
	132 519,00

	 
	
	VV
	
	54,2*0,6*(1,6-0,6)
	
	32,520
	
	

	 
	9
	K
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	7,500
	44,00
	330,00

	 
	
	VV
	
	75*0,1
	
	7,500
	
	

	 
	10
	K
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	104,350
	130,00
	13 566,00

	 
	
	VV
	
	19*0,6
	
	11,400
	
	

	 
	
	VV
	
	143*0,65
	
	92,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	104,350
	
	

	 
	11
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	104,350
	1,00
	104,00

	 
	12
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	7,845
	650,00
	5 099,00

	 
	
	VV
	
	9,4*0,6*1
	
	5,640
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4*0,3*1)+(1,75*0,3*1)+(1,4*0,3*1,5*2)
	
	2,205
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,845
	
	

	 
	13
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	7,845
	1,00
	8,00

	 
	14
	K
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	9,779
	890,00
	8 703,00

	 
	
	VV
	
	0,6*0,6*0,6*8
	
	1,728
	
	

	 
	
	VV
	
	0,92*0,6*1,1
	
	0,607
	
	

	 
	
	VV
	
	2,05*1,4*1,2
	
	3,444
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1*2*2
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,779
	
	

	 
	15
	K
	133201109
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
	m3
	9,779
	1,00
	10,00

	 
	16
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn výkopu hl do 2 m
	m2
	16,000
	19,00
	304,00

	 
	17
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn výkopu hl do 2 m
	m2
	16,000
	3,00
	48,00

	 
	18
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	43,264
	280,00
	12 114,00

	 
	
	VV
	
	104,35+7,845+5,779-74,71
	
	43,264
	
	

	 
	19
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	77,868
	160,00
	12 459,00

	 
	
	VV
	
	43,260*1,8
	
	77,868
	
	

	 
	20
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	78,710
	55,00
	4 329,00

	 
	
	VV
	
	143*0,4
	
	57,200
	
	

	 
	
	VV
	
	19*0,45
	
	8,550
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*0,6*8
	
	1,440
	
	

	 
	
	VV
	
	43*0,5*0,3
	
	6,450
	
	

	 
	
	VV
	
	1,15*1,55*0,6
	
	1,070
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1*2*2
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	78,710
	
	

	 
	21
	K
	180404111
	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice
	m2
	22,000
	72,00
	1 584,00

	 
	22
	M
	005724400
	osivo směs travní hřištní
	kg
	1,100
	150,00
	165,00

	 
	
	VV
	
	22*0,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,100
	
	

	 
	23
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	229,400
	10,00
	2 294,00

	 
	
	VV
	
	147+22,2+60,2
	
	229,400
	
	

	 
	24
	K
	182201101
	Svahování násypů
	m2
	13,300
	20,00
	266,00

	 
	25
	K
	182301121
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
	m2
	22,000
	40,00
	880,00

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	145 141,00

	 
	26
	K
	273321311
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	2,939
	2 600,00
	7 641,00

	 
	
	VV
	
	((1,5*4,5)+(1,5*1,75)+(1,4*2,05))*0,24
	
	2,939
	
	

	 
	27
	K
	273351215
	Zřízení bednění stěn základových desek
	m2
	6,240
	360,00
	2 246,00

	 
	
	VV
	
	(4,5+1,5+1,5+1,5+1,75+4,85)*0,4
	
	6,240
	
	

	 
	28
	K
	273351216
	Odstranění bednění stěn základových desek
	m2
	6,240
	80,00
	499,00

	 
	29
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,024
	31 000,00
	744,00

	 
	
	VV
	
	((1,5*1,75)+(1,5*4,5)+(1,4*2,05))*1,98*0,001
	
	0,024
	
	

	 
	30
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	24,751
	2 560,00
	63 363,00

	 
	
	VV
	
	(16,68+16,68+10,41+10,41)*0,6*0,6
	
	19,505
	
	

	 
	
	VV
	
	9,21*0,6*0,6
	
	3,316
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8*0,3*0,3*2)+(0,65*1,65*0,3)
	
	0,646
	
	

	 
	
	VV
	
	2,14*0,3*2
	
	1,284
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,751
	
	

	 
	31
	K
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	82,869
	1,00
	83,00

	 
	
	VV
	
	(54,18+49,39)*0,6
	
	62,142
	
	

	 
	
	VV
	
	9,21*0,6*2
	
	11,052
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+0,3+1,8)*0,3*2
	
	2,340
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,65+0,65+1,65)*0,3
	
	0,885
	
	

	 
	
	VV
	
	2,15*3
	
	6,450
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	82,869
	
	

	 
	32
	K
	274351216
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	82,870
	1,00
	83,00

	 
	33
	K
	274361821
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,053
	36 800,00
	1 950,00

	 
	
	VV
	
	R12 á 1 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	54*1,1*0,89*0,001
	
	0,053
	
	

	 
	34
	K
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	4,057
	2 560,00
	10 386,00

	 
	
	VV
	
	0,6*0,6*0,6*8
	
	1,728
	
	

	 
	
	VV
	
	0,92*0,6*1,1
	
	0,607
	
	

	 
	
	VV
	
	1,4*2,05*0,6
	
	1,722
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,057
	
	

	 
	35
	K
	275351215
	Zřízení bednění stěn základových patek
	m2
	16,762
	271,00
	4 543,00

	 
	
	VV
	
	(0,6*4)*0,6*8
	
	11,520
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,92+0,6+0,6)*1,1
	
	2,332
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4+1,4+2,05)*0,6
	
	2,910
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,762
	
	

	 
	36
	K
	275351216
	Odstranění bednění stěn základových patek
	m2
	16,760
	56,00
	939,00

	 
	37
	K
	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,031
	36 800,00
	1 141,00

	 
	
	VV
	
	R12 á 1 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8*2*1,4*0,89*0,001
	
	0,020
	
	

	 
	
	VV
	
	7*1,7*0,89*0,001
	
	0,011
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,031
	
	

	 
	38
	K
	279113133
	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	4,953
	1 000,00
	4 953,00

	 
	
	VV
	
	0,9*0,25*8
	
	1,800
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4+2,05+1,4)*0,65
	
	3,153
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,953
	
	

	 
	39
	K
	279113135
	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	31,255
	1 490,00
	46 570,00

	 
	
	VV
	
	53,11*0,5
	
	26,555
	
	

	 
	
	VV
	
	9,4*0,5
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,255
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	412 192,00

	 
	40
	K
	311238353
	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených  tl 240 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou
	m2
	28,164
	907,00
	25 545,00

	 
	
	VV
	
	(9,4*3,3)-(1,36*2,1)
	
	28,164
	
	

	 
	41
	K
	311238452
	Zdivo nosné vnější z cihel broušených  tl 380 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou - sokl
	m2
	13,278
	1 337,00
	17 753,00

	 
	
	VV
	
	53,11*0,25
	
	13,278
	
	

	 
	42
	K
	311238454
	Zdivo nosné vnější z cihel broušených  tl 440 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou
	m2
	125,370
	1 504,00
	188 556,00

	 
	
	VV
	
	14,17+16,51+16,97+20,34+28,64+28,74
	
	125,370
	
	

	 
	43
	K
	314235203
	Komínové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z keramických hrdlových vložek D 20 cm v 3 m
	soubor
	1,000
	16 000,00
	16 000,00

	 
	44
	K
	314235213
	Příplatek ke komínovému tělesu 2složkovému cihelnému z keram hrdlových vložek D 20 cm ZKD 1 m výšky
	m
	3,000
	4 605,00
	13 815,00

	 
	45
	K
	314235233
	Komínová hlava z prstenců pro 2složkový 1průduchový cihelný komín z keram hrdlových vložek D 20 cm
	m
	1,700
	1,00
	2,00

	 
	46
	K
	314235235
	Krycí deska základní pro dvousložkový 1průduchový cihelný komín z keramických hrdlových vložek
	kus
	1,000
	2 350,00
	2 350,00

	 
	47
	K
	314235214R
	Příplatek za napojení dalšího spotřebiče
	soub
	1,000
	1,00
	1,00

	 
	48
	K
	317168111
	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm
	kus
	2,000
	200,00
	400,00

	 
	49
	K
	317168121
	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm
	kus
	2,000
	230,00
	460,00

	 
	50
	K
	317168122
	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm
	kus
	5,000
	303,00
	1 515,00

	 
	51
	K
	317168131
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm
	kus
	40,000
	370,00
	14 800,00

	 
	
	VV
	
	8*5
	
	40,000
	
	

	 
	52
	K
	317168133
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm
	kus
	7,000
	532,00
	3 724,00

	 
	
	VV
	
	5*1+2
	
	7,000
	
	

	 
	53
	K
	317168140
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm
	kus
	5,000
	1 294,00
	6 470,00

	 
	54
	K
	317168252
	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 44 až 49 cm dl 150 cm
	kus
	1,000
	6 002,00
	6 002,00

	 
	55
	K
	317168253
	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 44 až 49 cm dl 175 cm
	kus
	1,000
	6 897,00
	6 897,00

	 
	56
	K
	317168256
	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 44 až 49 cm dl 250 cm
	kus
	3,000
	9 741,00
	29 223,00

	 
	57
	K
	317998112
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm
	m
	17,000
	45,00
	765,00

	 
	
	VV
	
	(1,25*8)+1,75+3,5+1,75
	
	17,000
	
	

	 
	58
	K
	342248340
	Příčky z cihel broušených  tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry
	m2
	9,330
	530,00
	4 945,00

	 
	
	VV
	
	2,81+2,1+4,42
	
	9,330
	
	

	 
	59
	K
	342248341
	Příčky z cihel broušených  tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry
	m2
	70,070
	534,00
	37 417,00

	 
	
	VV
	
	1,65+4,88+4,93+4,98+6,8+6,8+22,62+17,41
	
	70,070
	
	

	 
	60
	K
	342248342
	Příčky z cihel broušených  tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry
	m2
	41,580
	605,00
	25 156,00

	 
	
	VV
	
	3,31+9,34+11,63+17,3
	
	41,580
	
	

	 
	61
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	51,800
	120,00
	6 216,00

	 
	
	VV
	
	(2+9)*2,7
	
	29,700
	
	

	 
	
	VV
	
	(2*2,95)+(6*2,7)
	
	22,100
	
	


	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,800
	
	

	 
	62
	K
	389841172R
	Příplatek k ukončení komínu  z keramických vložek do D 20 cm za protidešťový kryt (měď)
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	63
	K
	389841192R
	Příplatek za vyztužení nadstřešní části  komín.tělesa výšky přes 1,5 m nad střechou statickou sponu
	kus
	1,000
	1 680,00
	1 680,00

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	57 226,00

	 
	64
	K
	417238313
	Obezdívka věnce jednostranná keram. věncovkou  v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm
	m
	53,600
	230,00
	12 328,00

	 
	65
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	5,195
	3 783,00
	19 653,00

	 
	
	VV
	
	0,3*0,25*53,6
	
	4,020
	
	

	 
	
	VV
	
	0,25*0,25*9,4*2
	
	1,175
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,195
	
	

	 
	66
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	21,400
	416,00
	8 902,00

	 
	67
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	21,400
	61,00
	1 305,00

	 
	68
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,364
	36 000,00
	13 104,00

	 
	
	VV
	
	5,2*70*0,001
	
	0,364
	
	

	 
	69
	K
	434311115
	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru
	m
	6,500
	205,00
	1 333,00

	 
	
	VV
	
	(1,5*2)+(1,75*2)
	
	6,500
	
	

	 
	70
	K
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	1,500
	335,00
	503,00

	 
	71
	K
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	1,500
	65,00
	98,00

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	42 080,00

	 
	72
	K
	564811111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm
	m2
	80,000
	44,00
	3 520,00

	 
	73
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-64
	m2
	80,000
	107,00
	8 560,00

	 
	74
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	15,250
	270,00
	4 118,00

	 
	75
	M
	592452180
	dlažba zámková  přírodní 19,6x9,6x6 cm
	m2
	15,555
	175,00
	2 722,00

	 
	
	VV
	
	15,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	15,555
	
	

	 
	76
	K
	596811121
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2
	m2
	60,000
	190,00
	11 400,00

	 
	77
	M
	592453100
	dlažba desková betonová hladká  30x30x3,5 cm přírodní
	m2
	60,000
	196,00
	11 760,00

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	504 430,00

	 
	78
	K
	611181001
	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů
	m2
	138,650
	100,00
	13 865,00

	 
	
	VV
	
	9,75+8,1+5,08+4,3+22,4+5,4+77,22+6,4
	
	138,650
	
	

	 
	79
	K
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	304,057
	67,00
	20 372,00

	 
	
	VV
	
	čm 101
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,5+6,5+1,5+1,5)*2,4-(0,8*2*4)-(1,3*2*2)
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 102
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,3+2,3+4+4)*2,4-(0,8*2*2)-(0,7*2*2)
	
	24,240
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 103
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,8+0,9+0,9)*2,4
	
	12,960
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+0,9+1,8)*2,4*2
	
	17,280
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,8)*2,15
	
	7,740
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,96+0,96+1,8+1,8)*2,4
	
	13,248
	
	

	 
	
	VV
	
	-((0,8*2)+(0,7*2*6)+(0,9*0,6*2))
	
	-11,080
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 104
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9+1,9+2,3+2,3)*2,4-(0,8*2)
	
	18,560
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 105
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,5+6,5+3,6+3,6)*2,55-(2,8*2,35)-(0,9*0,6)
	
	44,390
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 106
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+1,5+3,6+3,6)*3-(0,6*0,9)-(0,8*2)
	
	28,460
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 107
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,4+9,4+8,9+8,9)*3-(0,8*2)-(1,3*2)-(0,6*0,9*4)-(2*2*4)-(1,2*0,9)
	
	86,360
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,7+0,7+0,135)*2,3
	
	3,531
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,4+0,4+0,4)*3
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 108
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,16+2,16+4+4)*2,4-(0,8*2)
	
	27,968
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	304,057
	
	

	 
	80
	K
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	125,290
	190,00
	23 805,00

	 
	
	VV
	
	25,75+99,54
	
	125,290
	
	

	 
	81
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	25,750
	132,00
	3 399,00

	 
	82
	K
	612311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	178,767
	227,00
	40 580,00

	 
	
	VV
	
	304,057-25,75-99,54
	
	178,767
	
	

	 
	83
	K
	612311191
	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	178,767
	58,00
	10 368,00

	 
	84
	K
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	131,600
	23,00
	3 027,00

	 
	
	VV
	
	10,6+8,4+5,3+4,4+23,5+5,4+67,5+6,5
	
	131,600
	
	

	 
	85
	K
	619991021
	Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou
	m
	227,000
	3,00
	681,00

	 
	86
	K
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	187,850
	55,00
	10 332,00

	 
	
	VV
	
	53,22+42,32+51,77+40,54
	
	187,850
	
	

	 
	87
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	21,400
	156,00
	3 338,00

	 
	
	VV
	
	53,5*0,4
	
	21,400
	
	

	 
	88
	K
	622143001
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů
	m
	10,200
	25,00
	255,00

	 
	89
	M
	553430100
	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 
	m
	10,710
	45,00
	482,00

	 
	
	VV
	
	10,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,710
	
	

	 
	90
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	2,000
	25,00
	50,00

	 
	91
	M
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	2,100
	22,00
	46,00

	 
	
	VV
	
	2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,100
	
	

	 
	92
	K
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm
	m2
	25,750
	426,00
	10 970,00

	 
	93
	M
	283759380
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm
	m2
	26,265
	135,00
	3 546,00

	 
	
	VV
	
	25,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	26,265
	
	

	 
	94
	K
	622271051
	Montáž odvětrávané fasády stěn  na dřevěný rošt tepelná izolace tl. 140 mm z fasádních desek
	m2
	20,700
	776,00
	16 063,00

	 
	95
	M
	607262480
	deska dřevoštěpková tl.22 mm
	m2
	25,875
	227,00
	5 874,00

	 
	
	VV
	
	20,7*1,25 "Přepočtené koeficientem množství
	
	25,875
	
	

	 
	96
	K
	622321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	187,850
	268,00
	50 344,00

	 
	97
	K
	622511111
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	9,400
	592,00
	5 565,00

	 
	98
	K
	622541011
	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn,vysoce odolná proti plíním a mikroorganismům
	m2
	133,850
	430,00
	57 556,00

	 
	
	VV
	
	187,85
	
	187,850
	
	

	 
	
	VV
	
	-štíty
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-44,6
	
	-44,600
	
	

	 
	
	VV
	
	-dekorativní sokl.omítka
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-9,4
	
	-9,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	133,850
	
	

	 
	99
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	28,280
	27,00
	764,00

	 
	
	VV
	
	2,16+5,08+10,36+10,68
	
	28,280
	
	

	 
	100
	K
	629999011
	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě
	m
	78,600
	25,00
	1 965,00

	 
	101
	K
	629999042
	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části
	m2
	20,700
	20,00
	414,00

	 
	102
	K
	631311113
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
	m3
	10,528
	2 847,00
	29 973,00

	 
	
	VV
	
	131,6*0,08
	
	10,528
	
	

	 
	103
	K
	631311135
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	24,935
	2 652,00
	66 128,00

	 
	
	VV
	
	16,41*10,13*0,15
	
	24,935
	
	

	 
	104
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	10,530
	765,00
	8 055,00

	 
	105
	K
	631319013
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu
	m3
	24,930
	191,00
	4 762,00

	 
	106
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	10,530
	232,00
	2 443,00


	 
	107
	K
	631319175
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	24,930
	58,00
	1 446,00

	 
	108
	K
	631319195
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2
	m3
	0,904
	158,00
	143,00

	 
	
	VV
	
	(4,4+5,3+1,6)*0,08
	
	0,904
	
	

	 
	109
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,994
	23 500,00
	23 359,00

	 
	110
	K
	632451101
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm
	m2
	108,100
	119,00
	12 864,00

	 
	
	VV
	
	131,6-23,5
	
	108,100
	
	

	 
	111
	K
	632451107
	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm
	m2
	23,500
	765,00
	17 978,00

	 
	112
	K
	632459171
	Příplatek k potěrům tl do 10 mm za plochu do 5 m2
	m2
	11,300
	1,00
	11,00

	 
	113
	K
	634111113
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou
	m
	154,700
	51,00
	7 890,00

	 
	
	VV
	
	48,4+20,6+20+16,5+16+33,2
	
	154,700
	
	

	 
	114
	K
	635111241
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním
	m3
	7,325
	1 423,00
	10 423,00

	 
	
	VV
	
	146,5*0,05
	
	7,325
	
	

	 
	115
	K
	635111242
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-64 se zhutněním
	m3
	21,975
	1 339,00
	29 425,00

	 
	
	VV
	
	146,5*0,15
	
	21,975
	
	

	 
	116
	K
	637211121
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC
	m2
	14,600
	402,00
	5 869,00

	 
	
	VV
	
	(6,9+17,8+4,5)*0,5
	
	14,600
	
	


	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	234 387,00

	 
	117
	K
	911121111R
	Montáž zábradlí ocelového přichyceného na chem. kotvy do betonového podkladu
	m
	10,700
	368,00
	3 938,00

	 
	118
	M
	5539121R
	ocelové zábradlí dle výkr., dle vyhl. 398/2009, vč. povrch.úpravy, chem. kotev
	m
	10,700
	1 291,00
	13 814,00

	 
	119
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	74,600
	187,00
	13 950,00

	 
	
	VV
	
	29,1+14,5+31
	
	74,600
	
	

	 
	120
	M
	592173050
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 
	kus
	150,898
	48,00
	7 243,00

	 
	121
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	192,400
	50,00
	9 620,00

	 
	
	VV
	
	43+24,7+50+24,7+50
	
	192,400
	
	

	 
	122
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	17 316,000
	1,00
	17 316,00

	 
	
	VV
	
	192,4*90 "Přepočtené koeficientem množství
	
	17 316,000
	
	

	 
	123
	K
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	192,400
	20,00
	3 848,00

	 
	124
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	146,000
	20,00
	2 920,00

	 
	125
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	13 140,000
	1,00
	13 140,00

	 
	
	VV
	
	146*90 "Přepočtené koeficientem množství
	
	13 140,000
	
	

	 
	126
	K
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	146,000
	10,00
	1 460,00

	 
	127
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	49,000
	41,00
	2 009,00

	 
	128
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	131,600
	75,00
	9 870,00

	 
	129
	K
	981511114
	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním
	m3
	48,500
	2 331,00
	113 054,00

	 
	
	VV
	
	174*0,25
	
	43,500
	
	

	 
	
	VV
	
	10*0,5
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	48,500
	
	

	 
	130
	K
	981511116
	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním
	m3
	19,512
	1 138,00
	22 205,00

	 
	
	VV
	
	(1,6-1)*0,6*54,2
	
	19,512
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	40 434,00

	 
	131
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	169,891
	70,00
	11 892,00

	 
	132
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 019,346
	8,00
	8 155,00

	 
	
	VV
	
	169,891*6 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1 019,346
	
	

	 
	133
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	169,891
	120,00
	20 387,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	115 458,00

	 
	134
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	373,651
	309,00
	115 458,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 732 420,00

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	68 476,00

	 
	135
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	170,000
	8,00
	1 360,00

	 
	136
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
	t
	0,051
	43 120,00
	2 199,00

	 
	
	VV
	
	170*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,051
	
	

	 
	137
	K
	711111051
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací (sociál,kuchyn)
	m2
	33,100
	40,00
	1 324,00

	 
	138
	M
	245510300
	Nátěr hydroizolační - jednosložková hydroizolace, spotřeba min 6,5 kg/m2
	kg
	49,650
	42,00
	2 085,00

	 
	
	VV
	
	33,1*1,5 "Přepočtené koeficientem množství
	
	49,650
	
	

	 
	139
	K
	711112051
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
	m2
	99,540
	64,00
	6 371,00

	 
	140
	M
	245510300
	Nátěr hydroizolační - jednosložková hydroizolace, spotřeba min 6,5 kg/m2
	kg
	164,241
	42,00
	6 898,00

	 
	
	VV
	
	99,54*1,65 "Přepočtené koeficientem množství
	
	164,241
	
	

	 
	141
	K
	711112132
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr za studena hydroizolační modifikovanou bitumenovou emulzí(stěrkou - zákl.kce)
	m2
	48,150
	90,00
	4 334,00

	 
	
	VV
	
	53,5*0,9
	
	48,150
	
	

	 
	142
	M
	24662811120R
	Hydroizolační modifikovaná bitumenová emulze, spotřeba 4,5 - 5 kg/m2, 2 vrstvy
	kg
	241,000
	28,00
	6 748,00

	 
	143
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné (pod svislé kce)
	m2
	9,420
	11,00
	104,00

	 
	
	VV
	
	(0,3*9,4)+((3,7+0,7+6,5+6,4+4+4+1,8*3+2,3)*0,2)
	
	9,420
	
	

	 
	144
	M
	628311160
	pás těžký asfaltovaný
	m2
	10,833
	86,00
	932,00

	 
	
	VV
	
	9,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,833
	
	

	 
	145
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	170,000
	82,00
	13 940,00

	 
	146
	M
	628361090
	hydroizolační a protiradonový pás
	m2
	195,500
	86,00
	16 813,00

	 
	
	VV
	
	170*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	195,500
	
	

	 
	147
	K
	711161308
	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m
	m2
	48,200
	87,00
	4 193,00

	 
	148
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	1,389
	846,00
	1 175,00

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	98 559,00

	 
	149
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	292,000
	33,00
	9 636,00

	 
	
	VV
	
	146*2
	
	292,000
	
	

	 
	150
	M
	631537030
	deska izolační MW, lambda 0,04, tl.60 mm
	m2
	146,000
	56,00
	8 176,00

	 
	151
	M
	631537100
	deska izolační MW, lmbda 0,04, tl.140 mm
	m2
	146,000
	134,00
	19 564,00

	 
	152
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	122,500
	18,00
	2 205,00

	 
	
	VV
	
	146-23,5
	
	122,500
	
	

	 
	153
	M
	283758580
	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 150 mm
	m2
	124,950
	251,00
	31 362,00

	 
	
	VV
	
	122,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	124,950
	
	

	 
	154
	K
	713131145
	Montáž izolace tepelné stěn a základů 
	m2
	48,150
	106,00
	5 104,00

	 
	
	VV
	
	53,5*0,9
	
	48,150
	
	

	 
	155
	M
	283763800
	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm
	m2
	49,113
	214,00
	10 510,00

	 
	
	VV
	
	48,15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	49,113
	
	

	 
	156
	K
	713191114
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně
	m2
	122,500
	7,00
	858,00

	 
	157
	M
	628111200
	pás asfaltovaný 
	m2
	140,875
	10,00
	1 409,00

	 
	
	VV
	
	122,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	140,875
	
	

	 
	158
	K
	713191133
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií (difúzní folie)
	m2
	146,000
	27,00
	3 942,00

	 
	159
	M
	283293200
	fólie  difúzní
	m2
	160,600
	28,00
	4 497,00

	 
	
	VV
	
	146*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	160,600
	
	

	 
	160
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	1,698
	763,00
	1 296,00

	 
	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	1 658,00

	 
	161
	K
	732R
	Uzamykatelná plechová skříňka s průzorem s děrovanou spodní a vrchní částí pro umožnění proudění vzduchu pro instalaci dálkového ovladače snímání se snímáním teploty- rozměry cca 200 x 200 x 50mm barevně upravit dle interiéru.
	kus
	1,000
	1 658,00
	1 658,00

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	228 662,00

	 
	162
	K
	76233213R
	D+M vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pergoly, nátěr, ocelové patky (8 ks),  oprac. na Hundeg., spojovací prostř.
	soub.
	1,000
	24 094,00
	24 094,00

	 
	163
	K
	762341026
	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve
	m2
	198,592
	122,00
	24 228,00

	 
	
	VV
	
	5,8*(10,17+6,95)*2
	
	198,592
	
	

	 
	164
	K
	762342216
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm
	m2
	50,300
	50,00
	2 515,00

	 
	165
	M
	605141010
	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2
	m3
	0,080
	7 100,00
	568,00

	 
	166
	K
	762381111
	Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy
	kus
	1,000
	385,00
	385,00

	 
	167
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	5,840
	1 990,00
	11 622,00

	 
	
	VV
	
	1,18+0,26+4,32+0,08
	
	5,840
	
	

	 
	168
	K
	762431026
	Obložení stěn z desek dřevoštěpk. tl 22 mm  na pero a drážku přibíjených (štíty)
	m2
	50,100
	252,00
	12 625,00

	 
	
	VV
	
	12,7+18,7+18,7
	
	50,100
	
	

	 
	169
	K
	762495000
	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn
	m2
	1,100
	360,00
	396,00

	 
	170
	K
	762524104
	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku
	m2
	67,500
	434,00
	29 295,00

	 
	171
	M
	611899920
	palubky podlahové borovice A/B 4PD 27 mm SO
	m2
	67,500
	380,00
	25 650,00

	 
	172
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	1,823
	860,00
	1 568,00

	 
	
	VV
	
	67,500*0,027
	
	1,823
	
	

	 
	173
	K
	762842131
	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek
	m
	28,643
	294,00
	8 421,00

	 
	
	VV
	
	(0,3+0,13)*(10,17+6,95)*2
	
	14,723
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8*0,4*6
	
	13,920
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,643
	
	

	 
	174
	M
	611911200
	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B
	m2
	0,358
	204,00
	73,00

	 
	
	VV
	
	28,643*0,0125
	
	0,358
	
	

	 
	175
	K
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
	m3
	0,358
	650,00
	233,00

	 
	176
	K
	7629510R
	D+M podlahy terasy z 3D prken 25x150x200(400) cm, podlah. hranoly, elmov. lišty, nerezové vruty, start. a spojov. klipy, pryžová podložka 3 mm
	m2
	60,000
	1 329,00
	79 740,00

	 
	177
	K
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	t
	5,402
	1 342,00
	7 249,00

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	254 022,00

	 
	178
	K
	763131511
	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	121,950
	519,00
	63 292,00

	 
	
	VV
	
	138,65-(6,4+4,3+5,3+0,7)
	
	121,950
	
	

	 
	179
	K
	763131551
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	16,700
	549,00
	9 168,00

	 
	180
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	138,650
	25,00
	3 466,00

	 
	181
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	146,000
	18,00
	2 628,00

	 
	182
	M
	283292100
	zábrana parotěsná 
	m2
	160,600
	29,00
	4 657,00

	 
	
	VV
	
	146*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	160,600
	
	

	 
	183
	K
	763131752
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 
	m2
	146,000
	14,00
	2 044,00

	 
	184
	M
	631537030
	deska izolační MW, lambda 0,04, tl.60 mm
	m2
	146,000
	56,00
	8 176,00

	 
	185
	K
	763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	6,500
	44,00
	286,00

	 
	
	VV
	
	1,6+1,6+1,6+1,7
	
	6,500
	
	

	 
	186
	K
	763172315
	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm
	kus
	1,000
	264,00
	264,00

	 
	187
	M
	590307140
	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	730,00
	730,00

	 
	188
	K
	763732114R
	D+M konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m, impregnace, zavětr.prkna, spojovací prostř., jeřáb,
	m
	206,150
	765,00
	157 705,00

	 
	189
	K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	2,062
	779,00
	1 606,00

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	72 103,00

	 
	190
	K
	764031413
	Podkladní plech z Cu plechu rš 250 mm
	m
	34,240
	350,00
	11 984,00

	 
	
	VV
	
	(10,17+6,95)*2
	
	34,240
	
	

	 
	191
	K
	764232404
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm
	m
	34,800
	450,00
	15 660,00

	 
	
	VV
	
	5,8*6
	
	34,800
	
	

	 
	192
	K
	764236443
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu 
	m
	14,640
	580,00
	8 491,00

	 
	
	VV
	
	(8*0,92)+(3*2,02)+1,22
	
	14,640
	
	

	 
	193
	K
	764331403
	Lemování zdí střech   z Cu plechu rš 250 mm
	m
	11,000
	360,00
	3 960,00

	 
	
	VV
	
	5,5*2
	
	11,000
	
	

	 
	194
	K
	764334412
	Lemování prostupů střech z Cu plechu-komín
	m2
	0,600
	1 789,00
	1 073,00

	 
	195
	K
	764336422
	Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu na skládané krytině průměru do 100 mm
	kus
	1,000
	430,00
	430,00

	 
	196
	K
	764531404
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm
	m
	34,240
	705,00
	24 139,00

	 
	197
	K
	764538422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm
	m
	7,200
	825,00
	5 940,00

	 
	
	VV
	
	(3,1*2)+0,5*2
	
	7,200
	
	

	 
	198
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,278
	1 533,00
	426,00

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	148 457,00

	 
	199
	K
	765144052
	Krytina z polykarbonátových  desek vlnitých tl. 6 mm sklon střechy do 15°
	m2
	50,525
	590,00
	29 810,00

	 
	
	VV
	
	4,3*11,75
	
	50,525
	
	

	 
	200
	K
	765151002
	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 20° do 30°
	m2
	198,600
	132,00
	26 215,00

	 
	201
	M
	628220370
	šindel střešní asfaltový vč.spoj.prosř.
	m2
	200,586
	235,00
	47 138,00

	 
	
	VV
	
	198,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	200,586
	
	

	 
	202
	K
	765151003
	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu svisle - štíty
	m2
	37,400
	187,00
	6 994,00

	 
	
	VV
	
	12,7+6+18,7
	
	37,400
	
	

	 
	203
	M
	628220370
	šindel střešní asfaltový vč.spoj.prosř.
	m2
	38,148
	235,00
	8 965,00

	 
	
	VV
	
	37,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	38,148
	
	

	 
	204
	K
	765151021
	Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů
	m
	34,240
	70,00
	2 397,00

	 
	205
	K
	765151041
	Montáž krytiny bitumenové hřeben ze šindelů
	m
	17,120
	184,00
	3 150,00

	 
	206
	M
	628220370
	šindel střešní asfaltový vč.spoj.prosř.
	m2
	10,300
	235,00
	2 421,00

	 
	207
	K
	765155001
	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů speciálních plochy do 0,2 m2 - větrací tvarovky
	kus
	10,000
	110,00
	1 100,00

	 
	208
	M
	62866402R
	větrací tvarovky
	kus
	10,000
	170,00
	1 700,00

	 
	209
	K
	765155051
	Mtž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracování v místě prostupu plochy do 0,1 m2
	kus
	1,000
	200,00
	200,00

	 
	210
	K
	765155052
	Mtž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů opracování v místě prostupu plochy do 0,25 m2
	kus
	1,000
	200,00
	200,00

	 
	211
	K
	765193001
	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu
	m2
	198,600
	22,00
	4 369,00

	 
	212
	M
	628662810
	podkladní pás asfaltový s nosnou vložkou z polyesteru a z obou stran  polypropylen
	m2
	218,460
	55,00
	12 015,00

	 
	
	VV
	
	198,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	218,460
	
	

	 
	213
	K
	998765101
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
	t
	2,113
	844,00
	1 783,00

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	522 366,00

	 
	214
	K
	766123510
	Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m s dveřmi do zdiva
	m2
	8,000
	685,00
	5 480,00

	 
	215
	M
	6117317R
	Prosklená stěna s 1kř. prosklenými dveřmi dle výpisu ve výkr.části, 2 x 2 m, izolač. dvojsklo, bezpečn.kování vč.zámku, nátěr
	kus
	2,000
	28 784,00
	57 568,00

	 
	216
	K
	766411214
	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm
	m2
	2,400
	325,00
	780,00

	 
	
	VV
	
	1*0,6*4
	
	2,400
	
	

	 
	217
	M
	611911700
	palubky obkladové smrk, borovice 15 x 96, 116 mm vč. 8 mm pera, délka 3 - 5 m jakost A/B
	m2
	2,400
	185,00
	444,00

	 
	218
	K
	766412214
	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm
	m2
	13,350
	325,00
	4 339,00

	 
	
	VV
	
	53,4*0,25
	
	13,350
	
	

	 
	219
	M
	611911700
	palubky obkladové smrk, borovice 15 x 96, 116 mm vč. 8 mm pera, délka 3 - 5 m jakost A/B
	m2
	13,350
	185,00
	2 470,00

	 
	220
	K
	766621012
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva - spojené do prosklené stěny
	m2
	4,000
	685,00
	2 740,00

	 
	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	

	 
	221
	M
	6113093R
	okno pevné 1 x 2 m spojené do prosklené stěny, izol. dvojsklo, nátěr
	kus
	2,000
	5 841,00
	11 682,00

	 
	222
	K
	766621521
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem
	m2
	1,000
	740,00
	740,00

	 
	223
	M
	6111301051R
	Okno dřevěné podávací výsuvné s pevným horním dílem, izol. dvojsklo, nátěr
	ks
	1,000
	11 688,00
	11 688,00

	 
	224
	K
	766621622
	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva
	kus
	8,000
	370,00
	2 960,00

	 
	225
	M
	611301050
	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí  60x90 cm, izol. dvojsklo, nátěr, vč. vnitřní lamel. žaluzie
	kus
	8,000
	5 319,00
	42 552,00

	 
	226
	K
	766660171
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně
	kus
	9,000
	1 265,00
	11 385,00

	 
	227
	M
	611605010R
	dveře vnitřní částečně zasklené 1křídlové 80x197 cm, vč.kování, kliky, zámku, obložkové zárubně,dle výpisu ve výkr.části
	kus
	5,000
	7 813,00
	39 065,00

	 
	228
	M
	611604870R
	dveře vnitřní částečné zasklené 1křídlové  70x197 cm, vč.kování, kliky, zámku, obložkové zárubně, dle výpisu ve výkr.části
	kus
	2,000
	7 813,00
	15 626,00

	 
	229
	M
	611601560R
	dveře  vnitřní  plné 1křídlové  70x197 cm, vč.kování, kliky, zámku, obložkové zárubně, dle výpisu ve výkr.části
	kus
	2,000
	6 572,00
	13 144,00

	 
	230
	K
	766660173
	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně
	kus
	1,000
	1 955,00
	1 955,00

	 
	231
	M
	611605800R
	dveře vnitřní částečně zasklené 2křídlové  š.135 cm, vč.kování, kliky, zámku, obložkové zárubně, dle výpisu ve vá´ýkr.části
	kus
	1,000
	14 962,00
	14 962,00

	 
	232
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	1,000
	1 350,00
	1 350,00

	 
	233
	M
	61173171R
	Dveře prosklené, vstupní, vč,rám.zárubně, kování, klika, bezpečn.kování vč.zámku, dle výpisu ve výkr.části, 80x197 m, izolač. dvojsklo, nátěr
	kus
	1,000
	24 916,00
	24 916,00

	 
	234
	K
	766660451
	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	1,000
	1 870,00
	1 870,00

	 
	235
	M
	611731380
	dveře dřevohliníkové vchodové, částečně prosklené izol.dvojsklem, 130x197 cm dle výpisu ve výkr.části, bezpečn. kování vč.zámku, nátěr, vč.rám.zárubně
	kus
	1,000
	66 575,00
	66 575,00

	 
	236
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
	kus
	8,000
	110,00
	880,00

	 
	237
	M
	607941030
	deska parapetní dřevotřísková lamino vnitřní  0,3 x 1 m
	m
	7,200
	623,00
	4 486,00

	 
	
	VV
	
	8,000*0,9
	
	7,200
	
	

	 
	238
	K
	766694112
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m
	kus
	1,000
	132,00
	132,00

	 
	239
	M
	607941040
	deska parapetní dřevotřísková vnitřní lamino 0,3
	m
	1,200
	1 130,00
	1 356,00

	 
	240
	K
	766695232
	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm
	kus
	1,000
	158,00
	158,00

	 
	241
	M
	611872520
	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 7 cm
	kus
	1,000
	210,00
	210,00

	 
	242
	K
	766699763
	Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou
	m
	29,400
	54,00
	1 588,00

	 
	243
	M
	614182010
	lišta dřevěná borovice 25x25 mm
	m
	29,400
	30,00
	882,00

	 
	244
	K
	76681111R
	D+M kuchyňské linky, spodní i horní skříňky, prac.deska, vč.spotřebičů-lednice,el.sporák, myčka
	kus
	1,000
	61 026,00
	61 026,00

	 
	245
	K
	7668211R
	D+M podávacího pultu 0,6x3 m s prac. deskou, dvířka, police, pohledová záda
	kus
	1,000
	22 586,00
	22 586,00

	 
	246
	K
	7668212R
	D+M jídelní set stohovací dřevěný, stůl čtvercový 0,8x0,8, 4 ks židle
	soub
	2,000
	4 100,00
	8 200,00

	 
	247
	K
	7668213R
	D+M jídelní set stohovací dřevěný, stůl obdélníkový 1,6x0,8 m, 6 ks židlí
	soub
	4,000
	14 250,00
	57 000,00

	 
	248
	K
	7668214R
	D+M venkovní sezení s lavičkami, materiál dřevo vč.ochran.nátěru, dle výpisu ve výkr. části
	soub
	5,000
	3 250,00
	16 250,00

	 
	249
	K
	7668215R
	D+M šatnová skříň s lavicí sportovní. materiál lamino, dekor dřevo , dle výpisu ve výkr.části
	soub
	3,000
	4 074,00
	12 222,00

	 
	250
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	1,643
	669,00
	1 099,00

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	41 309,00

	 
	251
	K
	76753111R
	D+M venkovních pryžových (2ks) a vnitřních textilních rohožek (3) 0,6 x 1,2
	ks
	5,000
	1 493,00
	7 465,00

	 
	252
	K
	767651112
	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2
	kus
	1,000
	6 405,00
	6 405,00

	 
	253
	M
	553458680R
	vrata garážová sekční zateplená  lamela   rozměr 2800 x 2350,vč.říslušenství, dle výpisu ve výkr.části
	kus
	1,000
	25 279,00
	25 279,00

	 
	254
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	ks
	3,000
	200,00
	600,00

	 
	255
	M
	449321120
	přístroj hasicí ruční práškový  PG 6 ČE-34A
	kus
	2,000
	700,00
	1 400,00

	 
	256
	M
	735345300
	tabulka N.B.4.78
	kus
	1,000
	30,00
	30,00

	 
	257
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,132
	987,00
	130,00

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	56 926,00

	 
	258
	K
	771274124
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm
	m
	3,500
	190,00
	665,00

	 
	
	VV
	
	1,75*2
	
	3,500
	
	

	 
	259
	M
	597614080
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
	m2
	1,348
	285,00
	384,00

	 
	
	VV
	
	0,35*1,75*2
	
	1,225
	
	

	 
	
	VV
	
	1,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,348
	
	

	 
	260
	K
	771274241
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm
	m
	3,500
	130,00
	455,00

	 
	
	VV
	
	1,75*2
	
	3,500
	
	

	 
	261
	M
	597614080
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
	m2
	0,578
	285,00
	165,00

	 
	
	VV
	
	0,15*1,75*2
	
	0,525
	
	

	 
	
	VV
	
	0,525*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,578
	
	

	 
	262
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	35,750
	55,00
	1 966,00

	 
	263
	M
	59761304R
	dlaždice keramické sokl
	m2
	4,290
	285,00
	1 223,00

	 
	
	VV
	
	35,75*0,1
	
	3,575
	
	

	 
	
	VV
	
	3,575*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	4,290
	
	

	 
	264
	K
	771574113
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
	m2
	51,600
	385,00
	19 866,00

	 
	
	VV
	
	101,102,103,104,106,108,část  107
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,6+8,4+5,3+4,4+5,4+6,5+2,5+8,5
	
	51,600
	
	

	 
	265
	M
	597611110
	dlaždice keramické  33,3 x 33,3 x 0,8 cm 
	m2
	56,760
	285,00
	16 177,00

	 
	
	VV
	
	51,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	56,760
	
	

	 
	266
	K
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	10,975
	385,00
	4 225,00

	 
	
	VV
	
	(1,5*1,75)+(1,5*4,5)
	
	9,375
	
	

	 
	
	VV
	
	boky
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8+0,2+0,6
	
	1,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,975
	
	

	 
	267
	M
	597614080
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
	m2
	12,073
	285,00
	3 441,00

	 
	
	VV
	
	10,975*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	12,073
	
	

	 
	268
	K
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	10,900
	15,00
	164,00

	 
	
	VV
	
	1,6+1,6+1,6+1,7+4,4
	
	10,900
	
	

	 
	269
	K
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	62,600
	34,00
	2 128,00

	 
	270
	K
	771591171
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)
	m
	12,650
	22,00
	278,00

	 
	
	VV
	
	0,9+1,4+1,75+1,75+1,5+3,9+1,45
	
	12,650
	
	

	 
	271
	M
	59054100R
	profil přechodový  hliník, (8 x 20 x 2500mm)
	m
	13,915
	220,00
	3 061,00

	 
	
	VV
	
	12,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	13,915
	
	

	 
	272
	K
	771591172
	Montáž profilu pro schodové hrany
	m
	11,250
	60,00
	675,00

	 
	
	VV
	
	(1,75*3)+1,5+4,5
	
	11,250
	
	

	 
	273
	M
	283421600
	profil schodový z PVC 
	m
	12,375
	100,00
	1 238,00

	 
	
	VV
	
	11,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	12,375
	
	

	 
	274
	K
	771591185R
	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné
	soub
	1,000
	1,00
	1,00

	 
	275
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	1,718
	474,00
	814,00

	 
	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	1 958,00

	 
	276
	K
	775591191
	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy
	m2
	67,500
	15,00
	1 013,00

	 
	277
	M
	611553510
	podložka z pěnového polyetylenu 3 mm
	m2
	67,500
	14,00
	945,00

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	75 239,00

	 
	278
	K
	781474113
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	99,540
	385,00
	38 323,00

	 
	
	VV
	
	čm 102
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,3*2,1)+(4,5*2,4)
	
	32,430
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 103
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((1,8*6)-(0,7*6)+(0,9*4)+(0,95*2))*2,1
	
	25,410
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 104
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,3*2,1
	
	15,330
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 108
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	11,3*2,1
	
	23,730
	
	

	 
	
	VV
	
	čm 107 kuch.
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*4,4
	
	2,640
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	99,540
	
	

	 
	279
	M
	597610000
	obkládačky keramické  
	m2
	109,494
	285,00
	31 206,00

	 
	
	VV
	
	99,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	109,494
	
	

	 
	280
	K
	781479191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	28,980
	15,00
	435,00

	 
	
	VV
	
	4,6*2,1*3
	
	28,980
	
	

	 
	281
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	4,200
	22,00
	92,00

	 
	282
	K
	781494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	46,500
	22,00
	1 023,00

	 
	
	VV
	
	10,3+4,5+7,3+11,3+12,1+1
	
	46,500
	
	

	 
	283
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
	m2
	99,540
	34,00
	3 384,00

	 
	284
	K
	781495185R
	Řezání rovné keramických obkládaček
	soub
	1,000
	1,00
	1,00

	 
	285
	K
	998781101
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	t
	1,634
	474,00
	775,00

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	66 078,00

	 
	286
	K
	783000111
	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií
	m
	49,600
	11,00
	546,00

	 
	287
	M
	581248380
	páska pro malířské potřeby  50mm x 50 m
	m
	52,080
	7,00
	365,00

	 
	
	VV
	
	49,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	52,080
	
	

	 
	288
	K
	783201201
	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	44,440
	148,00
	6 577,00

	 
	
	VV
	
	15,8+28,64
	
	44,440
	
	

	 
	289
	K
	783201403
	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	44,500
	1,00
	45,00

	 
	290
	K
	783213111R
	Napouštěcí jednonásobný  fungicidní nátěr tesařských konstrukcí (podbití, obklad stěn)
	m2
	44,500
	160,00
	7 120,00

	 
	
	VV
	
	15,8+28,7
	
	44,500
	
	

	 
	291
	K
	783218111R
	Lazurovací tenkovrstvý trojnásobný  nátěr tesařských konstrukcí s ochranou proti povětrn.vlivům a UV ochranou
	m2
	44,500
	160,00
	7 120,00

	 
	292
	K
	783901203
	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru
	m2
	127,500
	49,00
	6 248,00

	 
	
	VV
	
	67,5+60
	
	127,500
	
	

	 
	293
	K
	783901403
	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru
	m2
	127,500
	5,00
	638,00

	 
	294
	K
	783901451
	Zametení betonových podlah před provedením nátěru
	m2
	23,500
	5,00
	118,00

	 
	295
	K
	783943101
	Napouštěcí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah
	m2
	127,500
	114,00
	14 535,00

	 
	296
	K
	783943151
	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah
	m2
	23,500
	86,00
	2 021,00

	 
	297
	K
	783947111
	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěné podlahy
	m2
	127,500
	124,00
	15 810,00

	 
	298
	K
	783947161
	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy
	m2
	23,500
	210,00
	4 935,00

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	10 598,00

	 
	299
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	317,500
	33,00
	10 478,00

	 
	
	VV
	
	178,8+138,7
	
	317,500
	
	

	 
	300
	K
	784221131
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2
	m2
	40,150
	3,00
	120,00

	 
	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	55 272,00

	 
	301
	K
	78661220R
	D+M zastiňujících rolet do roletových překladů,1x2,17 m, 1,3*1,03 m, 2*2,25 m*2ks, elektropohon a vypínač pro největší žaluzii
	soub
	1,000
	55 244,00
	55 244,00

	 
	302
	K
	998786101
	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m
	t
	0,050
	561,00
	28,00

	 
	
	D
	795
	Lokální vytápění
	
	
	
	30 737,00

	 
	303
	K
	79541R
	D+M interiérová krbová kamna 13kW vč.pžříslušenství
	soub
	1,000
	9 500,00
	9 500,00

	 
	304
	K
	79542R
	venkovní zahradní krb vč.příslušenství a atyp. zaústění do komína
	soub
	1,000
	21 120,00
	21 120,00

	 
	305
	K
	998795101
	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m
	t
	0,160
	733,00
	117,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	211 149,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
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	snížená
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	211 149,00

	 
	
	D1 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	 
	 
	 
	7 126,00

	 
	
	D2 - Řemeslný obor 731 - KOTELNY
	 
	 
	 
	40 460,00

	 
	
	D3 - Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	 
	 
	 
	36 419,00

	 
	
	D4 - Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	 
	 
	 
	19 662,00

	 
	
	D5 - Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
	 
	 
	 
	47 470,00

	 
	
	D6 - Řemeslný obor 751 - Vzduchotechika
	 
	 
	 
	23 648,00

	 
	
	D7 - HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	24 400,00

	 
	
	D8 - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	11 964,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	211 149,00

	 
	
	D
	D1
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	
	7 126,00

	 
	1
	K
	713463121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami 713463121
	m
	64,000
	34,00
	2 176,00

	 
	2
	K
	713463122
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami 713463122
	m
	32,000
	36,00
	1 152,00

	 
	3
	M
	Pol3
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4"
	m
	46,000
	15,00
	690,00

	 
	4
	M
	Pol4
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8"
	m
	12,000
	15,00
	180,00

	 
	5
	M
	Pol5
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2"
	m
	38,000
	18,00
	684,00

	 
	6
	M
	713463211
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm 713463211
	m
	6,000
	106,00
	636,00

	 
	7
	M
	713463215
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm 713463215
	m
	3,000
	204,00
	612,00

	 
	8
	M
	Pol8
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d15xtl.30mm (CU15;ocel1/4")
	m
	3,000
	72,00
	216,00

	 
	9
	M
	Pol9
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2")
	m
	8,000
	82,00
	656,00

	 
	10
	K
	998713201
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m 998713201
	%
	70,020
	1,77
	124,00

	 
	
	D
	D2
	Řemeslný obor 731 - KOTELNY
	
	
	
	40 460,00

	 
	11
	K
	731259614
	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu do 18 kW 731259614
	soub
	1,000
	1 074,00
	1 074,00

	 
	12
	M
	Pol12
	Sestava elektrokotle 9kW a nepřímotopného zásobníkového ohřívače Tvo objemu 100litrů, včetně 3cestného přepínacího ventilu pro řízení ohřevu TV. , ELEKTROKOTEL 9kW, 9 regulačních stupňů, minimální výkon 1kW; Maximální jmenovitý proud 3x14A, pojistný ventil 300kPa, expanzní nádoba 7litrů.
	ks
	1,000
	34 250,00
	34 250,00

	 
	13
	M
	Pol13
	Čidlo venkovní teploty
	ks
	1,000
	880,00
	880,00

	 
	14
	M
	Pol14
	Týdenní pokojový regulátor s funkcí OpenTherm
	ks
	1,000
	3 150,00
	3 150,00

	 
	15
	K
	998731201
	Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m 998731201
	%
	393,540
	2,81
	1 106,00

	 
	
	D
	D3
	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	
	
	
	36 419,00

	 
	16
	K
	733222302
	Potrubí z trubek měděných D 15x1 733222302
	m
	49,000
	276,00
	13 524,00

	 
	17
	K
	733222303
	Potrubí z trubek měděných D 18x1 733222303
	m
	12,000
	308,00
	3 696,00

	 
	18
	K
	733222304
	Potrubí z trubek měděných D 22x1 733222304
	m
	46,000
	358,00
	16 468,00

	 
	19
	K
	733291101.
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m 998733201
	m
	107,000
	15,00
	1 605,00

	 
	20
	K
	998733201
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m 998733201
	%
	352,930
	3,19
	1 126,00

	 
	
	D
	D4
	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	
	
	
	19 662,00

	 
	21
	K
	734209103
	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" 734209103
	ks
	26,000
	23,00
	598,00

	 
	22
	K
	734209113
	Montáž armatur s 2 závity do G1/2" 734209113
	ks
	25,000
	69,00
	1 725,00

	 
	23
	K
	734209114
	Montáž armatur s 2 závity G3/4" 734209114
	ks
	12,000
	87,00
	1 044,00

	 
	24
	K
	734209124
	Montáž armatur s 3 závity G3/4" 734209124
	ks
	1,000
	110,00
	110,00

	 
	25
	M
	Pol25
	Teploměr rovný TR D100mm stonek 45mm 0~120°C
	ks
	4,000
	75,00
	300,00

	 
	26
	M
	Pol26
	Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 50mm
	ks
	4,000
	102,00
	408,00

	 
	27
	M
	Pol27
	Termomanometr TM120-A 1/2" 0-120°C 0-400kPa
	ks
	1,000
	408,00
	408,00

	 
	28
	M
	Pol28
	Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	1,000
	105,00
	105,00

	 
	29
	M
	Pol29
	Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	1,000
	107,00
	107,00

	 
	30
	M
	Pol30
	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu
	ks
	5,000
	85,00
	425,00

	 
	31
	M
	Pol31
	FITR BALL kulový kohout s filtrem DN20 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm
	ks
	1,000
	205,00
	205,00

	 
	32
	M
	Pol32
	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C
	ks
	2,000
	105,00
	210,00

	 
	33
	M
	Pol33
	Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C
	ks
	9,000
	116,00
	1 044,00

	 
	34
	M
	Pol34
	vyregulování regulačních ventilů
	ks
	2,000
	120,00
	240,00

	 
	35
	M
	Pol35
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20
	ks
	1,000
	1 420,00
	1 420,00

	 
	36
	M
	Pol36
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20
	ks
	1,000
	1 680,00
	1 680,00

	 
	37
	M
	Pol37
	Svorné šroubení poniklované G3/4"-15
	ks
	20,000
	82,00
	1 640,00

	 
	38
	M
	Pol38
	Opěrné pouzdro 15
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00

	 
	39
	M
	Pol39
	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu.  Hystereze 0,15K.
	ks
	9,000
	230,00
	2 070,00

	 
	40
	M
	Pol40
	Ruční hlavice s rýhovanou maticí
	ks
	1,000
	140,00
	140,00

	 
	41
	M
	Pol41
	Radiátorová připojovací garnitura pro připojení otopných žebříků se sodním připojením s roztečí 50mm, pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2", připojení pro termostatické hlavice a pohony M30x1,5 s uzavíráním a vypouštěním
	ks
	1,000
	865,00
	865,00

	 
	42
	M
	Pol42
	Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním a vypouštěním
	ks
	9,000
	325,00
	2 925,00

	 
	43
	M
	Pol43
	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou
	ks
	4,000
	210,00
	840,00

	 
	44
	K
	998734201
	Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m 998734201
	%
	196,090
	0,27
	53,00

	 
	
	D
	D5
	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
	
	
	
	47 470,00

	 
	45
	K
	735000912
	vyregulování armatur otopného tělesa 735000912
	ks
	10,000
	88,00
	880,00

	 
	46
	K
	735159110
	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm 735159110
	ks
	2,000
	237,00
	474,00

	 
	47
	K
	735159210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm 735159210
	ks
	7,000
	257,00
	1 799,00

	 
	48
	K
	735164522
	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm 735164522
	ks
	1,000
	193,00
	193,00

	 
	49
	K
	735191905
	Odvzdušnění otopných těles 735191905
	soub
	10,000
	19,00
	190,00

	 
	50
	M
	Pol50
	Deskové otopné těleso 11VK/6060 teplotní exponent n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 601W
	ks
	1,000
	2 395,00
	2 395,00

	 
	51
	M
	Pol51
	Deskové otopné těleso 22VK/6100 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W
	ks
	1,000
	4 050,00
	4 050,00

	 
	52
	M
	Pol52
	Deskové otopné těleso 11VK/9050 teplotní exponent n=1,3206 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 697W
	ks
	1,000
	2 820,00
	2 820,00

	 
	53
	M
	Pol53
	Deskové otopné těleso 22VK/9070 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1619W
	ks
	1,000
	4 495,00
	4 495,00

	 
	54
	M
	Pol54
	Deskové otopné těleso 22VK/9100 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1156W
	ks
	5,000
	5 455,00
	27 275,00

	 
	55
	M
	Pol55
	Koupelnové trubkové těleso H=1500xŠ=450 teplotní exponent n=1,2689 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 686W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.
	ks
	1,000
	1 850,00
	1 850,00

	 
	56
	K
	998735201
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m 998735201
	%
	464,210
	2,26
	1 049,00

	 
	
	D
	D6
	Řemeslný obor 751 - Vzduchotechika
	
	
	
	23 648,00

	 
	57
	K
	751111011
	Montáž ventilátou axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru 000~100mm 751111011
	ks
	2,000
	250,00
	500,00

	 
	58
	M
	Pol58
	Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230V; 8W; Akustický tlak ve vzdálenosti 3m v ose ventilátoru 26,5db(A); max.:95m3/h; f102mm. Integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30minut.
	ks
	2,000
	2 898,00
	5 796,00

	 
	59
	K
	751111012
	Montáž ventilátou axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru 100~200mm 751111012
	ks
	1,000
	295,00
	295,00

	 
	60
	M
	Pol60
	Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230V; 16W; Akustický tlak ve vzdálenosti 3m v ose ventilátoru 33dB(A); max.:180m3/h; f120mm. Integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30minut.
	ks
	1,000
	3 411,00
	3 411,00

	 
	61
	K
	751122052
	Montáž ventilátou radiálního nízkotlakého podhledového základního průměru 100~200mm 751122052
	ks
	1,000
	544,00
	544,00

	 
	62
	M
	Pol62
	Výsuvná digestoř šíře 60cm., Maximální sací výkon 197m3/h (15Pa), motor 1x100W, 5 rychlostí, Hlučnost Lw (hl. ak. výkonu) – max.: 60 dB(A), Hlučnost Lw (hl. ak. výkonu) – min.: 52 dB(A), osvětlení LED, Odtah nahoru D120mm včetně zpětné klapky, tukové filtry kovové sendvičové.
	ks
	1,000
	5 546,00
	5 546,00

	 
	63
	K
	751398041
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky průměru do 300mm 751398041
	ks
	4,000
	402,00
	1 608,00

	 
	64
	M
	Pol64
	Designová nerezová fasádní mřížka D100mm
	ks
	2,000
	435,00
	870,00

	 
	65
	M
	Pol65
	Designová nerezová fasádní mřížka D125mm
	ks
	2,000
	501,00
	1 002,00

	 
	66
	K
	751514178
	Montáž onlouku do plechového potrubí průměru 100~200mm 751514178
	ks
	2,000
	178,00
	356,00

	 
	67
	M
	Pol67
	OS 90° 125 oblouk segmentový
	ks
	2,000
	136,00
	272,00

	 
	68
	K
	751511181
	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru do100mm 751511181
	m
	4,000
	174,00
	696,00

	 
	69
	M
	Pol69
	Potrubí SPIRO 100
	m
	4,000
	71,00
	284,00

	 
	70
	K
	751511182
	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru 100~200mm 751511182
	m
	4,000
	202,00
	808,00

	 
	71
	M
	Pol71
	Potrubí SPIRO 125
	m
	4,000
	83,00
	332,00

	 
	72
	K
	751514535
	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. do 100mm 751514535
	ks
	1,000
	40,00
	40,00

	 
	73
	K
	751514536
	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm 751514536
	ks
	1,000
	52,00
	52,00

	 
	74
	M
	Pol74
	SV 100 spojka vnitřní
	ks
	1,000
	24,00
	24,00

	 
	75
	M
	Pol75
	SV 125 spojka vnitřní
	ks
	1,000
	25,00
	25,00

	 
	76
	K
	751537012
	Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného  průměru 100~200mm 751537012
	m
	1,000
	228,00
	228,00

	 
	77
	M
	Pol77
	Potrubí SEMIFLEX 125 - Polotuhá ohebná hadice z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“.
	m
	1,000
	87,00
	87,00

	 
	78
	M
	Pol78
	Uložení potrubí, spojovací a montážní materiál
	ks
	1,000
	750,00
	750,00

	 
	79
	K
	998751201
	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m 998751201
	%
	235,260
	0,52
	122,00

	 
	
	D
	D7
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	24 400,00

	 
	80
	K
	HZS2211
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Napustění a proplach topného systému HZS2211
	hod
	8,000
	350,00
	2 800,00

	 
	81
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška HZS2212
	hod
	24,000
	300,00
	7 200,00

	 
	82
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) HZS2491
	hod
	16,000
	300,00
	4 800,00

	 
	83
	K
	HZS3211
	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - instalace odvětrání sociálů a digestoře, regulace, zkoušky HZS3211
	hod
	32,000
	150,00
	4 800,00

	 
	84
	K
	HZS3231
	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení - zapojení regulace strojovny ÚT, zaškolení obsluhy HZS3231
	hod
	24,000
	200,00
	4 800,00

	 
	
	D
	D8
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	11 964,00

	 
	85
	K
	030001000
	Zařízení staveniště 030001000
	%
	1,300
	1 991,85
	2 589,00

	 
	86
	K
	045002000
	Kompletační činnost (IČD) 045002000
	%
	0,600
	1 991,85
	1 195,00

	 
	87
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava 065002000
	%
	2,500
	1 991,85
	4 980,00

	 
	88
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby 013254000
	ks
	1,000
	3 200,00
	3 200,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.4.2. ZTI - Zdravotnětechnická instalace
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	261 05 128

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ 26105128

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	10289747

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek, H.projekt
	
	
	DIČ:
	5702190989

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	375 449,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	375 449,00
	
	
	21,00%
	78 844,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	454 293,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.4.2. ZTI - Zdravotnětechnická instalace
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	375 449,00

	 
	
	D1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	109 503,00

	 
	
	D2 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	 
	 
	 
	19 430,00

	 
	
	D3 - 5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ
	 
	 
	 
	9 479,00

	 
	
	D4 - 8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	9 462,00

	 
	
	D5 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	3 783,00

	 
	
	D6 - 997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	8 081,00

	 
	
	D7 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	 
	 
	 
	4 869,00

	 
	
	D8 - Řemeslný obor 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE
	 
	 
	 
	19 558,00

	 
	
	D9 - Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD
	 
	 
	 
	29 995,00

	 
	
	D10 - Řemeslný obor 725 - Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	76 413,00

	 
	
	D11 - Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí
	 
	 
	 
	58 137,00

	 
	
	D12 - HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	9 000,00

	 
	
	D13 - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	17 739,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.4.2. ZTI - Zdravotnětechnická instalace
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	375 449,00

	 
	
	D
	D1
	1 - ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	
	109 503,00

	 
	1
	K
	113107036
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech inž sítí
	m2
	10,350
	881,00
	9 118,00

	 
	2
	K
	113107042
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí
	m2
	7,770
	216,00
	1 678,00

	 
	3
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	80,178
	695,00
	55 724,00

	 
	4
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	80,178
	110,00
	8 820,00

	 
	5
	K
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	8,910
	760,00
	6 772,00

	 
	6
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m
	m2
	160,000
	3,00
	480,00

	 
	7
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m
	m2
	160,000
	3,00
	480,00

	 
	8
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	22,080
	280,00
	6 182,00

	 
	9
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	22,080
	197,00
	4 350,00

	 
	10
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	22,080
	18,00
	397,00

	 
	11
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	35,328
	160,00
	5 652,00

	 
	12
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	89,088
	97,00
	8 642,00

	 
	13
	K
	181101131
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3
	m3
	67,088
	18,00
	1 208,00

	 
	
	D
	D2
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	
	
	
	19 430,00

	 
	14
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	22,080
	880,00
	19 430,00

	 
	
	D
	D3
	5 - KOMUNIKACE POZEMNÍ
	
	
	
	9 479,00

	 
	15
	K
	572141112
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm
	m2
	7,770
	1 220,00
	9 479,00

	 
	
	D
	D4
	8 - Trubní vedení
	
	
	
	9 462,00

	 
	16
	K
	871275221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125
	m
	4,000
	182,00
	728,00

	 
	17
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150
	m
	26,000
	303,00
	7 878,00

	 
	18
	K
	877265271
	Montáž lapače střešních splavenin
	ks
	2,000
	160,00
	320,00

	 
	19
	M
	Pol89
	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny
	ks
	2,000
	268,00
	536,00

	 
	
	D
	D5
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 783,00

	 
	20
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	19,400
	195,00
	3 783,00

	 
	
	D
	D6
	997 - Přesun sutě
	
	
	
	8 081,00

	 
	21
	K
	997221825
	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	2,484
	250,00
	621,00

	 
	22
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	1,865
	4 000,00
	7 460,00

	 
	
	D
	D7
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	
	4 869,00

	 
	23
	K
	713463121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami
	m
	52,000
	34,00
	1 768,00

	 
	24
	K
	713463122
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami
	m
	26,000
	36,00
	936,00

	 
	25
	M
	Pol90
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace  d40xtl.5mm
	m
	8,000
	28,00
	224,00

	 
	26
	M
	Pol91
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d50xtl.5mm
	m
	6,000
	27,00
	162,00

	 
	27
	M
	Pol92
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d75xtl.5mm
	m
	2,000
	37,00
	74,00

	 
	28
	M
	Pol93
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d110xtl.5mm
	m
	5,000
	139,00
	695,00

	 
	29
	M
	Pol5
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2"
	m
	48,000
	16,00
	768,00

	 
	30
	M
	Pol94
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.15mm CU28;plast25;ocel3/4"
	m
	7,000
	17,00
	119,00

	 
	31
	M
	Pol95
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.15mm CU35;plast32;ocel1"
	m
	2,000
	19,00
	38,00

	 
	32
	K
	998713201
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m
	%
	47,840
	1,77
	85,00

	 
	
	D
	D8
	Řemeslný obor 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE
	
	
	
	19 558,00

	 
	33
	K
	721173401
	Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN100
	m
	2,000
	260,00
	520,00

	 
	34
	K
	721173402
	Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN125
	m
	6,000
	292,00
	1 752,00

	 
	35
	K
	721173403
	Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN150
	m
	1,000
	398,00
	398,00

	 
	36
	K
	721174024
	Potrubí plastové HT DN75
	m
	8,000
	336,00
	2 688,00

	 
	37
	K
	721174025
	Potrubí plastové HT DN110
	m
	8,000
	419,00
	3 352,00

	 
	38
	K
	721174042
	Potrubí plastové HT DN40
	m
	8,000
	245,00
	1 960,00

	 
	39
	K
	721174043
	Potrubí plastové HT DN50
	m
	6,000
	270,00
	1 620,00

	 
	40
	K
	721211912
	Montáž podlahových vpustí DN50/75
	ks
	2,000
	129,00
	258,00

	 
	41
	M
	Pol96
	Podlahová vpust se svislým odtokem se zápachovým uzávěrem i pro suchý stav
	ks
	1,000
	1 520,00
	1 520,00

	 
	42
	M
	Pol97
	Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou zaručující pachotěsnost i bez vody v zápachové uzavírce s vodorovným odtokem DN40/50. Vtoková mřížka z nerez oceli 115x115mm. Rámeček nerez 121x121mm. Zatížení max. 300kg
	ks
	1,000
	1 890,00
	1 890,00

	 
	43
	M
	Pol98
	Revizní kus DN 75
	ks
	2,000
	117,00
	234,00

	 
	44
	M
	Pol99
	Revizní kus DN 110
	ks
	1,000
	126,00
	126,00

	 
	45
	M
	Pol100
	Větrací hlavice + kryt růžice DN110
	ks
	1,000
	1 690,00
	1 690,00

	 
	46
	M
	Pol101
	Manžeta pro připojení WC
	ks
	1,000
	55,00
	55,00

	 
	47
	M
	Pol102
	Napojovací trubka pro záchodovou mísu bílá DN110
	ks
	1,000
	45,00
	45,00

	 
	48
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125
	m
	40,000
	15,00
	600,00

	 
	49
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN150-200
	m
	5,000
	19,00
	95,00

	 
	50
	K
	721290123
	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300
	m
	24,000
	18,00
	432,00

	 
	51
	K
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6m
	%
	192,350
	1,68
	323,00

	 
	
	D
	D9
	Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD
	
	
	
	29 995,00

	 
	52
	K
	722174002
	PPR PN16 D20x2,8
	m
	48,000
	237,00
	11 376,00

	 
	53
	K
	722174003
	PPR PN16 D25x3,5
	m
	7,000
	288,00
	2 016,00

	 
	54
	K
	722174004
	PPR PN16 D32x4,4
	m
	2,000
	339,00
	678,00

	 
	55
	K
	722176112
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20
	m
	48,000
	142,00
	6 816,00

	 
	56
	K
	722176113
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D25
	m
	7,000
	155,00
	1 085,00

	 
	57
	K
	722176114
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D32
	m
	2,000
	183,00
	366,00

	 
	58
	K
	722229101
	montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1/2"
	ks
	2,000
	56,00
	112,00

	 
	59
	K
	722239102
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G3/4"
	ks
	2,000
	78,00
	156,00

	 
	60
	K
	722239103
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1"
	ks
	5,000
	86,00
	430,00

	 
	61
	K
	722262301
	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5
	ks
	1,000
	1 955,00
	1 955,00

	 
	62
	K
	722290226
	tlaková zkouška potrubí do DN50
	m
	57,000
	38,00
	2 166,00

	 
	63
	M
	Pol29
	Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	1,000
	107,00
	107,00

	 
	64
	M
	Pol103
	Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	3,000
	164,00
	492,00

	 
	65
	M
	Pol30
	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu
	ks
	2,000
	85,00
	170,00

	 
	66
	M
	Pol104
	Kontrolovatelný zpětný ventil tř.2(EA) dle ČSN EN 1717 DN25 Kvs17
	ks
	1,000
	140,00
	140,00

	 
	67
	M
	Pol105
	Filtr závitový DN25 max.130°C
	ks
	1,000
	210,00
	210,00

	 
	68
	M
	Pol106
	Šroubení přímé mosazné DN20
	ks
	2,000
	116,00
	232,00

	 
	69
	M
	Pol107
	Šroubení přímé mosazné DN25
	ks
	1,000
	205,00
	205,00

	 
	70
	M
	Pol108
	Souprava zpětného a pojistného ventilu pro ohř. TUV DN20
	ks
	1,000
	465,00
	465,00

	 
	71
	M
	Pol109
	Šroubení k vodoměru s otvory pro plombovací drát 3/4"-1"(sada2ks)
	ks
	1,000
	515,00
	515,00

	 
	72
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m
	%
	296,920
	1,02
	303,00

	 
	
	D
	D10
	Řemeslný obor 725 - Zařizovací předměty
	
	
	
	76 413,00

	 
	73
	K
	725119122
	montáž kombinačních klozetů
	ks
	2,000
	556,00
	1 112,00

	 
	74
	M
	Pol110
	WC - KOMBI s vodorovným odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada
	ks
	1,000
	3 720,00
	3 720,00

	 
	75
	M
	Pol111
	WC - KOMBI zvýšené pro tělesně postižené sedací výška 460mm nad podlahou; + odpadní koleno VARIO - variabilní odpad svislý odtok DN100-85~205mm od zadní stěny nádržky, vodorovný odtok DN100-H=185mm + nádrž se spodním napouštěním + sedátko bez poklopu s ocelovými klouby bez poklopu s antibakeriální úpravou duroplastové.
	ks
	1,000
	7 210,00
	7 210,00

	 
	76
	K
	725129102
	montáž pisoárů
	ks
	1,000
	603,00
	603,00

	 
	77
	M
	Pol112
	pisoár keramický s automatickým radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem napájení 230V AC příkon 5W včetně nerezového sítka
	soub
	1,000
	8 750,00
	8 750,00

	 
	78
	K
	725219102
	montáž umyvadel
	ks
	2,000
	1 342,00
	2 684,00

	 
	79
	M
	Pol113
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii půlkulatý design, zvýšený okraj š60 x hl49cm včetně instalační sady.
	ks
	1,000
	1 150,00
	1 150,00

	 
	80
	M
	Pol114
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ.  Zdravotní umyvadlo, které umožňuje podjezd vozíkem.
	ks
	1,000
	1 650,00
	1 650,00

	 
	81
	K
	725249103
	montáž sprchových koutů
	ks
	1,000
	957,00
	957,00

	 
	82
	M
	Pol115
	Sprchové dveře skládací šířka 860-900mm, výška 1900 mm s 4 mm silným kaleným sklem. Rámy a madla jsou ve bílém provedení. Ložiskové pojezdy. Magnetické lišty.
	soub
	1,000
	6 980,00
	6 980,00

	 
	83
	K
	725339111
	montáž výlevky
	soub
	1,000
	776,00
	776,00

	 
	84
	M
	Pol116
	Nerezová nástěnná výlevka, zadní stěna, mřížka, sifon, úchytová sada 455x340mm
	soub
	1,000
	5 950,00
	5 950,00

	 
	85
	K
	725539301
	montáž ohřívačů vody stacionárních do 100litrů
	soub
	1,000
	2 673,00
	2 673,00

	 
	86
	K
	725819201
	montáž ventilů nástěnných G1/2"
	soub
	1,000
	94,00
	94,00

	 
	87
	K
	725819402
	montáž rohových ventilů
	soub
	1,000
	112,00
	112,00

	 
	88
	M
	Pol117
	Rohový ventil s filtrem 1/2"-3/8"
	ks
	7,000
	105,00
	735,00

	 
	89
	M
	Pol118
	Kombinovaný ventil - pračko-roháček 1/2"- 3/8"+3/4"
	ks
	1,000
	250,00
	250,00

	 
	90
	M
	Pol119
	Šikmý přístrojový ventil, se zpětným ventilem 1/2" - 3/4"
	ks
	2,000
	320,00
	640,00

	 
	91
	M
	Pol120
	Sanitární flexi hadice 3/8-3/8" 0,6m
	ks
	1,000
	75,00
	75,00

	 
	92
	K
	725829111
	Montáž stojánkových dřezových baterií
	ks
	1,000
	164,00
	164,00

	 
	93
	K
	725829121
	Montáž nástěnných baterií
	ks
	1,000
	154,00
	154,00

	 
	94
	K
	725829131
	Montáž stojánkových baterií
	ks
	2,000
	122,00
	244,00

	 
	95
	K
	725849414
	Montáž sprchových baterií termostatických
	ks
	1,000
	373,00
	373,00

	 
	96
	M
	Pol121
	Stojánková dřezová baterie
	ks
	1,000
	850,00
	850,00

	 
	97
	M
	Pol122
	Stojánková umyvadlová baterie s otočným raménkem
	ks
	1,000
	850,00
	850,00

	 
	98
	M
	Pol123
	Baterie nástěnná k výlevce raménko 320mm rozteč 150mm
	ks
	1,000
	1 650,00
	1 650,00

	 
	99
	M
	Pol124
	Baterie spchová nástěnná termostatická + nástěnná tyč a sprchová hlavice dvoupolohová (Kompaktní kartuše s termoprvkem, integrovaný uzávěr smíšené vody, ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou, keramický vršek DN 15, 180°, výstup sprchy dole DN 15, síťka na nečistoty, integrované zpětné klapky, zajištěno proti zpětnému toku, kovová rozeta, ergonomicky tvarované rukojeti)
	ks
	1,000
	2 950,00
	2 950,00

	 
	100
	M
	Pol125
	stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom  s prodlouženými ovládacími páčkami pro snadné ovládání
	ks
	1,000
	1 780,00
	1 780,00

	 
	101
	K
	725859102
	Montáž odpadních ventilů
	ks
	1,000
	86,00
	86,00

	 
	102
	M
	Pol126
	Výpust umyvadlová 5/4" závit pro připojení k umyvadlovému sifonu 5/4”, systém uzavírání CLICK CLACK
	ks
	2,000
	255,00
	510,00

	 
	103
	K
	725869101
	montáž zápachových uzávěrek
	ks
	1,000
	116,00
	116,00

	 
	104
	M
	Pol127
	vtok se zápachovou uzavírkou pro napojení odtoku pojistného ventilu s kuličkou pro zápachový uzávěr i při suchém stavu
	ks
	1,000
	210,00
	210,00

	 
	105
	M
	Pol128
	Zápachová uzávěrka pro pisoáry
	ks
	1,000
	315,00
	315,00

	 
	106
	M
	Pol129
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla chromovaný s válcovým designem. Povrchová úprava lesklý chrom. Připojovací rozměr matice 5/4", Připojovací rozměr na odpadní potrubí D32mm, Výška od závitu výpusti k ose odpadního potrubí 85–200mm, Délka odpadní trubky 300mm
	ks
	1,000
	455,00
	455,00

	 
	107
	M
	Pol130
	Umyvadlový podomítkový sifon + chromovaná otková trunka pro umyvadlo pro tělesně postižení
	ks
	1,000
	615,00
	615,00

	 
	108
	K
	725980122
	Dvířka 15/30
	ks
	3,000
	80,00
	240,00

	 
	109
	M
	Pol131
	Nerezový zásobník na toaletní papír (pr. 270 mm), matný povrch - včetně montáže
	ks
	2,000
	960,00
	1 920,00

	 
	110
	M
	Pol132
	WC kartáč, montáž na stěnu, s nerezovou záchytovou miskou na vodu, rozměr misky pr. 120 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 390 mm, povrch matný - včetně montáže
	ks
	2,000
	860,00
	1 720,00

	 
	111
	M
	Pol133
	Nerezový věšák na ručníky - dvojitý kovový háček - včetně montáže
	ks
	2,000
	520,00
	1 040,00

	 
	112
	M
	Pol134
	Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,2 l, matný povrch - včetně montáže
	ks
	2,000
	630,00
	1 260,00

	 
	113
	M
	Pol135
	Nerezový koš 12 l, povrch matný
	ks
	2,000
	710,00
	1 420,00

	 
	114
	M
	Pol136
	Nerezové madlo sklopné, délka 830 mm, matný povrch, vč. montáže
	ks
	1,000
	2 980,00
	2 980,00

	 
	115
	M
	Pol137
	Nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru 900 mm, matný povrch, vč. Montáže
	ks
	1,000
	2 230,00
	2 230,00

	 
	116
	M
	Pol138
	Nerezové madlo pevné, délka 550 mm, matný povrch, vč. Montáže
	ks
	1,000
	1 990,00
	1 990,00

	 
	117
	M
	Pol139
	Nerezové zrcadlo 500X400mm - včetně montáže
	ks
	1,000
	860,00
	860,00

	 
	118
	M
	Pol140
	Nerezové zrcadlo sklopné pro tělesně handicapovné (400 x 600 mm)- včetně montáže
	ks
	1,000
	3 150,00
	3 150,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka: Dřez včetně zápachové uzavíreky bude dodávkou kuchyňské sestavy, případné osoušeče rukou dodávkou EI.
	
	
	
	

	 
	119
	K
	998725201
	Přesun hmot pro zařizovací předměy výšky do 6m
	%
	762,530
	0,21
	160,00

	 
	
	D
	D11
	Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	58 137,00

	 
	120
	K
	230170002
	Příprava na zkoušku těsnosti potrubí do DN40
	sada
	1,000
	2 504,00
	2 504,00

	 
	121
	K
	230170011
	Zkouška těsnosti potrubí do DN40
	m
	49,000
	32,00
	1 568,00

	 
	122
	K
	230180011
	Montáž trub PE,PP D32 do tl. 3,4mm
	m
	49,000
	52,00
	2 548,00

	 
	123
	K
	230180066
	Montáž trubních dílců PE,PP D32
	ks
	5,000
	575,00
	2 875,00

	 
	124
	K
	230220001
	Montáž zemní soupravy pro uzávěr
	ks
	1,000
	598,00
	598,00

	 
	125
	K
	230220006
	Montáž poklopu litinového
	ks
	1,000
	150,00
	150,00

	 
	126
	M
	Pol141
	Potrubí PE 100 SDR 11 32x3,0 voda
	m
	49,000
	42,00
	2 058,00

	 
	127
	M
	Pol142
	Ochranná trubka plastová korugovaná s hladkou vnitřní stranou žlutá D50/40
	m
	49,000
	22,00
	1 078,00

	 
	128
	M
	Pol143
	Signalizační drát zelenožlutý CY2,5
	m
	49,000
	7,00
	343,00

	 
	129
	M
	Pol144
	Výstražná fólie bílá
	m
	49,000
	15,00
	735,00

	 
	130
	M
	Pol145
	Tvarovka ISO s vnějším závitem 32-1''
	ks
	3,000
	660,00
	1 980,00

	 
	131
	M
	Pol146
	Univerzální pokladová deska 3481
	ks
	1,000
	260,00
	260,00

	 
	132
	M
	Pol147
	Uliční poklop pro armatury domovní přípojky 1650
	ks
	1,000
	1 260,00
	1 260,00

	 
	133
	M
	Pol148
	Zemní souprava teleskopická pro armatury domovní přípojky se šroubovým napojením 1,3-1,8m 3/4-2"
	ks
	1,000
	1 720,00
	1 720,00

	 
	134
	M
	Pol149
	Šoupátko pro domovní přípojky integrovaný výstup pro PE potrubí D32-1"
	ks
	1,000
	4 280,00
	4 280,00

	 
	135
	M
	Pol150
	Navrtávací pas na potrubí PVC80
	ks
	1,000
	1 610,00
	1 610,00

	 
	136
	K
	Pol151
	Sestavení vodoměrné šachty do připraveného výkopu
	ks
	1,000
	5 300,00
	5 300,00

	 
	137
	M
	Pol152
	Vodoměrná šachta - standardní provedení je dimenzováno pro zatížení 2,5tun. Poklop 600x600 mm bude na volně přístupném pozemku uzamčený na šroub – standardní klíč používaný ve vodárenství. Šachta musí být vybavena žebříkem s roztečí příček 0,25m. Světlé rozměry šachty pro vodoměr 1,2x0,9m při světlosti 1,6m, maximální výška vstupního komínku je 0,3m.
	ks
	1,000
	27 270,00
	27 270,00

	 
	
	D
	D12
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	9 000,00

	 
	138
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Tlakové zkoušky, proplach vodovodní přípojky
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00

	 
	139
	K
	HZS4222
	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření skutečného stavu
	hod
	10,000
	300,00
	3 000,00

	 
	140
	K
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Vytýčení podzemních sítí
	hod
	10,000
	200,00
	2 000,00

	 
	
	D
	D13
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	17 739,00

	 
	141
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	%
	1,300
	3 577,10
	4 650,00

	 
	142
	K
	045002000
	Kompletační činnost (IČD)
	%
	0,600
	3 577,10
	2 146,00

	 
	143
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava
	%
	2,500
	3 577,10
	8 943,00

	 
	144
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	275 087,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	275 087,00
	
	
	21,00%
	57 768,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	332 855,00
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.4.3. EI , SLP - Elektroinstalace a slaboproud
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	275 087,00

	 
	
	D1 - 1. Elektroinstalace - montáže
	 
	 
	 
	57 512,00

	 
	
	D1. - 1. Elektroinstalace - materiál
	 
	 
	 
	73 724,00

	 
	
	D2 - 2. Hromosvod, uzemnění - montáže
	 
	 
	 
	26 002,00

	 
	
	D2. - 2. Hromosvod, uzemnění - materiál
	 
	 
	 
	10 659,00

	 
	
	D3 - 3. Svítidla - montáže
	 
	 
	 
	5 674,00

	 
	
	D3. - 3. Svítidla - materiál
	 
	 
	 
	34 136,00

	 
	
	D4 - 4. Systém signalizace invalidů - montáže
	 
	 
	 
	6 078,00

	 
	
	D4. - 4. Systém signalizace invalidů - materiál
	 
	 
	 
	13 455,00

	 
	
	D5 - 5. Anténní systém STA - montáže
	 
	 
	 
	6 605,00

	 
	
	D5. - 5. Anténní systém STA - materiál
	 
	 
	 
	16 772,00

	 
	
	D6 - 6. HZS
	 
	 
	 
	 
	24 470,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Víceúčelový objektu Horní Žďár
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	D.1.4.3. EI , SLP - Elektroinstalace a slaboproud
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Horní Žďár,p.č.73
	
	
	Datum:
	24. 8. 2018

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	275 087,00

	 
	
	D
	D1
	1. Elektroinstalace - montáže
	
	
	
	57 512,00

	 
	1
	K
	Pol153
	Vodič CY4 žl.zel. 1
	m
	15,000
	17,00
	255,00

	 
	2
	K
	Pol154
	Vodič CY6 žl.zel. 2
	m
	20,000
	18,00
	360,00

	 
	3
	K
	Pol155
	Vodič CY10 žl.zel. 3
	m
	10,000
	18,00
	180,00

	 
	4
	K
	Pol156
	Vodič CY16 žl.zel. 4
	m
	2,000
	18,00
	36,00

	 
	5
	K
	Pol157
	Kabel CYKY 3Jx1,5 5
	m
	620,000
	20,00
	12 400,00

	 
	6
	K
	Pol158
	Kabel CYKY 3Jx2,5 6
	m
	580,000
	20,00
	11 600,00

	 
	7
	K
	Pol159
	Kabel CYKY 5Jx2,5 7
	m
	30,000
	21,00
	630,00

	 
	8
	K
	Pol160
	Kabel CYKY 5Jx4 8
	m
	10,000
	21,00
	210,00

	 
	9
	K
	Pol161
	Kabel CYKY 5Jx6 9
	m
	30,000
	21,00
	630,00

	 
	10
	K
	Pol162
	Kabel CYKY 4x25 10
	m
	2,000
	25,00
	50,00

	 
	11
	K
	Pol163
	Kabel JYTY 2x1 11
	m
	20,000
	18,00
	360,00

	 
	12
	K
	Pol164
	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek 12
	m
	20,000
	33,00
	660,00

	 
	13
	K
	Pol165
	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek 13
	m
	40,000
	35,00
	1 400,00

	 
	14
	K
	Pol166
	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost 14
	m
	180,000
	29,00
	5 220,00

	 
	15
	K
	Pol167
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost 15
	m
	200,000
	30,00
	6 000,00

	 
	16
	K
	Pol168
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost 16
	m
	50,000
	36,00
	1 800,00

	 
	17
	K
	Pol169
	Krabice přístrojová KP68 17
	ks
	49,000
	33,00
	1 617,00

	 
	18
	K
	Pol170
	Krabice rozvodná KR 68 18
	ks
	25,000
	33,00
	825,00

	 
	19
	K
	Pol171
	Krabice do vlhka ACIDUR 19
	ks
	4,000
	75,00
	300,00

	 
	20
	K
	Pol172
	Krabice KO 68 20
	ks
	10,000
	67,00
	670,00

	 
	21
	K
	Pol173
	spínač č.1, bílý, IP20 21
	ks
	8,000
	98,00
	784,00

	 
	22
	K
	Pol174
	spínač č.1, bílý, IP44 22
	ks
	1,000
	109,00
	109,00

	 
	23
	K
	Pol175
	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou 23
	ks
	1,000
	104,00
	104,00

	 
	24
	K
	Pol176
	spínač č.5, bílý, IP20 24
	ks
	1,000
	104,00
	104,00

	 
	25
	K
	Pol177
	spínač č.6, bílý, IP20 25
	ks
	6,000
	98,00
	588,00

	 
	26
	K
	Pol178
	spínač č.6, bílý, IP44 26
	ks
	2,000
	109,00
	218,00

	 
	27
	K
	Pol179
	tlačítko bílé, IP20 27
	ks
	3,000
	98,00
	294,00

	 
	28
	K
	Pol180
	tlačítko bílé, IP44 28
	ks
	5,000
	109,00
	545,00

	 
	29
	K
	Pol181
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 29
	ks
	18,000
	92,00
	1 656,00

	 
	30
	K
	Pol182
	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 30
	ks
	4,000
	92,00
	368,00

	 
	31
	K
	Pol183
	Infrapasivní čidlo IP20 31
	ks
	1,000
	127,00
	127,00

	 
	32
	K
	Pol184
	Infrapasivní čidlo IP44 32
	ks
	3,000
	155,00
	465,00

	 
	33
	K
	Pol185
	Prostorový termostat programovatelný EURO 33
	ks
	1,000
	173,00
	173,00

	 
	34
	K
	Pol186
	El.přímotop 2kW/230V, včetně termostatu 34
	ks
	1,000
	230,00
	230,00

	 
	35
	K
	Pol187
	Sporáková přípojka 25A/400V 35
	ks
	1,000
	173,00
	173,00

	 
	36
	K
	Pol188
	Zásuvka 400V/16A 5. pól. 36
	ks
	1,000
	138,00
	138,00

	 
	37
	K
	Pol189
	Svorka hl. pospojování 37
	ks
	1,000
	138,00
	138,00

	 
	38
	K
	Pol190
	Elektroměrový rozvaděč RE 2 měření + hdo (2x 3/16A + hdo), IP43/20 38
	ks
	1,000
	2 070,00
	2 070,00

	 
	39
	K
	Pol191
	Rozvaděč RH dle schéma D.1.4.3.7 39
	ks
	1,000
	2 875,00
	2 875,00

	 
	40
	K
	Pol192
	Rozvaděč RT dle schéma D.1.4.3.8 40
	ks
	1,000
	1 150,00
	1 150,00

	 
	
	D
	D1.
	1. Elektroinstalace - materiál
	
	
	
	73 724,00

	 
	1
	K
	Pol153
	Vodič CY4 žl.zel. 1
	m
	15,000
	9,00
	135,00

	 
	2
	K
	Pol154
	Vodič CY6 žl.zel. 2
	m
	20,000
	14,00
	280,00

	 
	3
	K
	Pol155
	Vodič CY10 žl.zel. 3
	m
	10,000
	23,00
	230,00

	 
	4
	K
	Pol156
	Vodič CY16 žl.zel. 4
	m
	2,000
	38,00
	76,00

	 
	5
	K
	Pol157
	Kabel CYKY 3Jx1,5 5
	m
	620,000
	11,00
	6 820,00

	 
	6
	K
	Pol158
	Kabel CYKY 3Jx2,5 6
	m
	580,000
	17,00
	9 860,00

	 
	7
	K
	Pol159
	Kabel CYKY 5Jx2,5 7
	m
	30,000
	29,00
	870,00

	 
	8
	K
	Pol160
	Kabel CYKY 5Jx4 8
	m
	10,000
	45,00
	450,00

	 
	9
	K
	Pol161
	Kabel CYKY 5Jx6 9
	m
	30,000
	65,00
	1 950,00

	 
	10
	K
	Pol162
	Kabel CYKY 4x25 10
	m
	2,000
	219,00
	438,00

	 
	11
	K
	Pol163
	Kabel JYTY 2x1 11
	m
	20,000
	7,00
	140,00

	 
	12
	K
	Pol164
	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek 12
	m
	20,000
	10,00
	200,00

	 
	13
	K
	Pol165
	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek 13
	m
	40,000
	12,00
	480,00

	 
	14
	K
	Pol166
	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost 14
	m
	180,000
	8,00
	1 440,00

	 
	15
	K
	Pol167
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost 15
	m
	200,000
	11,00
	2 200,00

	 
	16
	K
	Pol168
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost 16
	m
	50,000
	24,00
	1 200,00

	 
	17
	K
	Pol169
	Krabice přístrojová KP68 17
	ks
	49,000
	5,00
	245,00

	 
	18
	K
	Pol170
	Krabice rozvodná KR 68 18
	ks
	25,000
	9,00
	225,00

	 
	19
	K
	Pol171
	Krabice do vlhka ACIDUR 19
	ks
	4,000
	60,00
	240,00

	 
	20
	K
	Pol172
	Krabice KO 68 20
	ks
	10,000
	9,00
	90,00

	 
	21
	K
	Pol173
	spínač č.1, bílý, IP20 21
	ks
	8,000
	47,00
	376,00

	 
	22
	K
	Pol174
	spínač č.1, bílý, IP44 22
	ks
	1,000
	83,00
	83,00

	 
	23
	K
	Pol175
	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou 23
	ks
	1,000
	81,00
	81,00

	 
	24
	K
	Pol176
	spínač č.5, bílý, IP20 24
	ks
	1,000
	73,00
	73,00

	 
	25
	K
	Pol177
	spínač č.6, bílý, IP20 25
	ks
	6,000
	50,00
	300,00

	 
	26
	K
	Pol178
	spínač č.6, bílý, IP44 26
	ks
	2,000
	91,00
	182,00

	 
	27
	K
	Pol179
	tlačítko bílé, IP20 27
	ks
	3,000
	55,00
	165,00

	 
	28
	K
	Pol180
	tlačítko bílé, IP44 28
	ks
	5,000
	47,00
	235,00

	 
	29
	K
	Pol181
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 29
	ks
	18,000
	53,00
	954,00

	 
	30
	K
	Pol182
	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 30
	ks
	4,000
	75,00
	300,00

	 
	31
	K
	Pol183
	Infrapasivní čidlo IP20 31
	ks
	1,000
	400,00
	400,00

	 
	32
	K
	Pol184
	Infrapasivní čidlo IP44 32
	ks
	3,000
	400,00
	1 200,00

	 
	33
	K
	Pol185
	Prostorový termostat programovatelný EURO 33
	ks
	1,000
	783,00
	783,00

	 
	34
	K
	Pol186
	El.přímotop 2kW/230V, včetně termostatu 34
	ks
	1,000
	2 127,00
	2 127,00

	 
	35
	K
	Pol187
	Sporáková přípojka 25A/400V 35
	ks
	1,000
	68,00
	68,00

	 
	36
	K
	Pol188
	Zásuvka 400V/16A 5. pól. 36
	ks
	1,000
	92,00
	92,00

	 
	37
	K
	Pol189
	Svorka hl. pospojování 37
	ks
	1,000
	184,00
	184,00

	 
	38
	K
	Pol190
	Elektroměrový rozvaděč RE 2 měření + hdo (2x 3/16A + hdo), IP43/20 38
	ks
	1,000
	5 312,00
	5 312,00

	 
	39
	K
	Pol191
	Rozvaděč RH dle schéma D.1.4.3.7 39
	ks
	1,000
	21 893,00
	21 893,00

	 
	40
	K
	Pol192
	Rozvaděč RT dle schéma D.1.4.3.8 40
	ks
	1,000
	5 886,00
	5 886,00

	 
	0
	K
	.
	Podružný materiál , PPV
	%
	8,000
	682,63
	5 461,00

	 
	
	D
	D2
	2. Hromosvod, uzemnění - montáže
	
	
	
	26 002,00

	 
	40
	K
	Pol193
	Pásek FeZn 30/4 40
	m
	75,000
	38,00
	2 850,00

	 
	41
	K
	Pol194
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr 41
	m
	120,000
	155,00
	18 600,00

	 
	42
	K
	Pol195
	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 42
	ks
	1,000
	230,00
	230,00

	 
	43
	K
	Pol196
	Vodič CUI 3m, včetně držáků, svorek a příslušenství 43
	ks
	1,000
	173,00
	173,00

	 
	44
	K
	Pol197
	Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce 44
	ks
	4,000
	288,00
	1 152,00

	 
	45
	K
	Pol198
	Označovací štítek 45
	ks
	5,000
	1,00
	5,00

	 
	46
	K
	Pol199
	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků 46
	ks
	4,000
	98,00
	392,00

	 
	47
	K
	Pol200
	Svorka SS 47
	ks
	36,000
	40,00
	1 440,00

	 
	48
	K
	Pol201
	SO 48
	ks
	5,000
	40,00
	200,00

	 
	49
	K
	Pol202
	SZ 49
	ks
	4,000
	40,00
	160,00

	 
	50
	K
	Pol203
	SR 02 50
	ks
	8,000
	40,00
	320,00

	 
	51
	K
	Pol204
	SR 03 51
	ks
	12,000
	40,00
	480,00

	 
	
	D
	D2.
	2. Hromosvod, uzemnění - materiál
	
	
	
	10 659,00

	 
	40
	K
	Pol193
	Pásek FeZn 30/4 40
	m
	75,000
	27,00
	2 025,00

	 
	41
	K
	Pol194
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr 41
	m
	120,000
	17,00
	2 040,00

	 
	42
	K
	Pol195
	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 42
	ks
	1,000
	13,00
	13,00

	 
	43
	K
	Pol196
	Vodič CUI 3m, včetně držáků, svorek a příslušenství 43
	ks
	1,000
	3 428,00
	3 428,00

	 
	44
	K
	Pol197
	Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce 44
	ks
	4,000
	260,00
	1 040,00

	 
	45
	K
	Pol198
	Označovací štítek 45
	ks
	5,000
	4,00
	20,00

	 
	46
	K
	Pol199
	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků 46
	ks
	4,000
	116,00
	464,00

	 
	47
	K
	Pol200
	Svorka SS 47
	ks
	36,000
	7,00
	252,00

	 
	48
	K
	Pol201
	SO 48
	ks
	5,000
	11,00
	55,00

	 
	49
	K
	Pol202
	SZ 49
	ks
	4,000
	31,00
	124,00

	 
	50
	K
	Pol203
	SR 02 50
	ks
	8,000
	15,00
	120,00

	 
	51
	K
	Pol204
	SR 03 51
	ks
	12,000
	24,00
	288,00

	 
	0
	K
	..
	Podružný materiál , PPV
	%
	8,000
	98,69
	790,00

	 
	
	D
	D3
	3. Svítidla - montáže
	
	
	
	5 674,00

	 
	52
	K
	Pol205
	A - SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, DO 60W, IP20, PŘISAZENÉ 52
	ks
	6,000
	201,00
	1 206,00

	 
	53
	K
	Pol206
	B – SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, DO 40W, IP20, PŘISAZENÉ 53
	ks
	4,000
	201,00
	804,00

	 
	54
	K
	Pol207
	C - SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, LED, DO 10W, IP20 54
	ks
	3,000
	173,00
	519,00

	 
	55
	K
	Pol208
	D - SVÍTIDLO POD KUCHYŇSKOU LINKU, LED, DO 10W 55
	ks
	1,000
	144,00
	144,00

	 
	56
	K
	Pol209
	E - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, IP43 56
	ks
	1,000
	144,00
	144,00

	 
	57
	K
	Pol210
	F - SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, DO 25W, IP43 57
	ks
	2,000
	144,00
	288,00

	 
	58
	K
	Pol211
	G - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, DO 25W, IP43, S ČIDLEM 58
	ks
	3,000
	144,00
	432,00

	 
	59
	K
	Pol212
	H - SVÍTIDLO STROPNÍ, DO 20W, IP20 59
	ks
	11,000
	155,00
	1 705,00

	 
	60
	K
	Pol213
	I - SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, IP20, DLE UŽIVATELE 60
	ks
	1,000
	144,00
	144,00

	 
	61
	K
	Pol214
	NO – SVÍTIDLO LED 3W/1HOD, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 61
	ks
	2,000
	144,00
	288,00

	 
	
	D
	D3.
	3. Svítidla - materiál
	
	
	
	34 136,00

	 
	52
	K
	Pol205
	A - SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, DO 60W, IP20, PŘISAZENÉ 52
	ks
	6,000
	1 174,00
	7 044,00

	 
	53
	K
	Pol206
	B – SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, DO 40W, IP20, PŘISAZENÉ 53
	ks
	4,000
	912,00
	3 648,00

	 
	54
	K
	Pol207
	C - SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, LED, DO 10W, IP20 54
	ks
	3,000
	492,00
	1 476,00

	 
	55
	K
	Pol208
	D - SVÍTIDLO POD KUCHYŇSKOU LINKU, LED, DO 10W 55
	ks
	1,000
	363,00
	363,00

	 
	56
	K
	Pol209
	E - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, IP43 56
	ks
	1,000
	639,00
	639,00

	 
	57
	K
	Pol210
	F - SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, DO 25W, IP43 57
	ks
	2,000
	639,00
	1 278,00

	 
	58
	K
	Pol211
	G - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, DO 25W, IP43, S ČIDLEM 58
	ks
	3,000
	893,00
	2 679,00

	 
	59
	K
	Pol212
	H - SVÍTIDLO STROPNÍ, DO 20W, IP20 59
	ks
	11,000
	1 034,00
	11 374,00

	 
	60
	K
	Pol213
	I - SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, IP20, DLE UŽIVATELE 60
	ks
	1,000
	2 200,00
	2 200,00

	 
	61
	K
	Pol214
	NO – SVÍTIDLO LED 3W/1HOD, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 61
	ks
	2,000
	453,00
	906,00

	 
	0
	K
	...
	Podružný materiál , PPV
	%
	8,000
	316,07
	2 529,00

	 
	
	D
	D4
	4. Systém signalizace invalidů - montáže
	
	
	
	6 078,00

	 
	62
	K
	Pol215
	Systém invalidů tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace, napojení, kabely, oživení 62
	ks
	1,000
	6 078,00
	6 078,00

	 
	
	D
	D4.
	4. Systém signalizace invalidů - materiál
	
	
	
	13 455,00

	 
	62
	K
	Pol215
	Systém invalidů tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace, napojení, kabely, oživení 62
	ks
	1,000
	12 458,00
	12 458,00

	 
	0
	K
	...
	Podružný materiál , PPV
	%
	8,000
	124,58
	997,00

	 
	
	D
	D5
	5. Anténní systém STA - montáže
	
	
	
	6 605,00

	 
	63
	K
	Pol216
	TV koaxiál 63
	m
	20,000
	18,00
	360,00

	 
	64
	K
	Pol217
	Trubka ohebná PVC FX 25 64
	m
	18,000
	46,00
	828,00

	 
	65
	K
	Pol218
	Krabice KU68 65
	ks
	1,000
	48,00
	48,00

	 
	66
	K
	Pol219
	Zásuvka TV-R 66
	ks
	1,000
	205,00
	205,00

	 
	67
	K
	Pol220
	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení 67
	ks
	1,000
	2 007,00
	2 007,00

	 
	68
	K
	Pol221
	Anténní systém včetně stožáru 68
	ks
	1,000
	3 157,00
	3 157,00

	 
	
	D
	D5.
	5. Anténní systém STA - materiál
	
	
	
	16 772,00

	 
	63
	K
	Pol216
	TV koaxiál 63
	m
	20,000
	15,00
	300,00

	 
	64
	K
	Pol217
	Trubka ohebná PVC FX 25 64
	m
	18,000
	10,00
	180,00

	 
	65
	K
	Pol218
	Krabice KU68 65
	ks
	1,000
	12,00
	12,00

	 
	66
	K
	Pol219
	Zásuvka TV-R 66
	ks
	1,000
	298,00
	298,00

	 
	67
	K
	Pol220
	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení 67
	ks
	1,000
	7 895,00
	7 895,00

	 
	68
	K
	Pol221
	Anténní systém včetně stožáru 68
	ks
	1,000
	6 845,00
	6 845,00

	 
	77
	K
	...
	Podružný materiál , PPV
	%
	8,000
	155,30
	1 242,00

	 
	
	D
	D6
	6. HZS
	
	
	
	24 470,00

	 
	69
	K
	Pol222
	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT 69
	hod
	1,000
	300,00
	300,00

	 
	70
	K
	Pol223
	Oživení a zkouška systému STA 70
	hod
	2,000
	450,00
	900,00

	 
	71
	K
	Pol224
	Stavební přípomoci 71
	hod
	20,000
	350,00
	7 000,00

	 
	72
	K
	Pol225
	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště 72
	hod
	5,000
	300,00
	1 500,00

	 
	73
	K
	Pol226
	Doprava a mimostaveništní přesuny 73
	hod
	4,000
	380,00
	1 520,00

	 
	74
	K
	Pol227
	Projektová dokumentace skutečného provedení 74
	hod
	10,000
	150,00
	1 500,00

	 
	75
	K
	Pol228
	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 75
	hod
	10,000
	300,00
	3 000,00

	 
	76
	K
	Pol229
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 76
	hod
	25,000
	350,00
	8 750,00
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