
Příloha č. 1

2

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Demolice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ:70891095

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

002/1

Číslo ZBV:

Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE
Vedoucí
společník Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000 
IČ: 28868781

Druhý
společník GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČ: 281 69 522

Třetí společník GEOSAN STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem U Průhonu 1516/32, 17000 Praha 7 
IČ: 25671464

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 -712 181,62 2 859 317,69 2 147 136,07

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 -712 181,62 2 859 317,69 2 147 136,07

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice

číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

002/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. 136/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů

5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 56 počet listů

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2,3,4 Zhotovitel

5 Projektant

6 Stavební dozor

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Demolice
a) Změna způsobu provádění demolice
Na základě požadavku ŘSD a její Provozní směrnice 11/2017 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnice" se demolice 
nadjezdů s úplnou uzavírkou dálnice navrhují na co nejkratší dobu v termínech s nejnižší intenzitou dopravy (zpravidla v noci o 
víkendu), přičemž doba úplné uzavírky nepřesáhne 14 hodin a doba na přípravné a dokončovací práce = snížení počtu průběžných 
jízdních pruhů nepřesáhne 2x6hodin tj. celkem 26hodin (viz zápis zjednání uzavírkové komise v příloze). Na základě tohoto nařízeni 
musela být změněna technologie odstranění mostu z původně dle PDPS (10/2014) a Zadávacích podmínek plánovaného snášení, 
kdy by se prvně musely prořezávat pracovní spáry, které nejde realizovat za provozu nad dálnicí a následným snášením nosníků. 
Tyto činnosti nešlo zrealizovat v uvedeném 14hodinovém časovém limitu, takže se přistoupilo ke změně technologie bourání mostu, 
kdy se pod mostem vytvořilo dopadové lože a most (NK a spodní stavba) se zboural strojně za pomoci sbíjecích kladiv a 
hydraulických nůžek, podrobněji specifikováno v RDS SO 002 - demolice stávajícího mostu. Změna způsobu provádění demolice se 
bezprostředně týká položek č. 22,23, 29 a 119.
Se změnou způsobu provádění demolice pak souvisejí další vyvolané změny:
- vytvoření dopadového lože - pol. č. 102 až 105
- manipulace s vybouranými hmotami a sutí vč. dopadového lože: betonové vybourané hmoty a znečištěné dopadové lože se, z 
časových důvodů, nejprve odvážely na meziskládky, kde se drtily a následně na skládky trvalé. Pol.č. 16,17,34,36 až 41. Drcení se 
týká položky č. 18. Předrcen byl veškerý betonový materiál z důvodu, že skládky odmítají převzít velké betonové kusy s trčící výztuží.
- další vyvolanou změnou je, po provedení demolice, uvedení dálnice do původního stavu vč. vyčištění - týká se položek č. 6, 8, 101, 
106-118.
b) Snížení množství výkopových prací
Z důvodu zjištěné odlišné geologie proti IGP z PDPS bylo relizováno, v SO 201, dodatečné záporové pažení (mezi pilířem a opěrou). 
Záporové pažení následně sloužilo jako ztracené bednění. Z těchto důvodů dochází ke snížení množství výkopových prací - pol.č. 
11,12,16
c) Dopřesnění množství bourání dle skutečnosti
Na základě zjištěného skutečného objemu stávajícího základu pilíře P2 a P3 dochází k nepatrnému navýšení položky č. 28.

Tato změna vznikla na základě dodatečného požadavku třetí neopomenutelné strany, státní instituce - ŘSD ČR, která povolila úplnou 
uzavírku dálnice na dobu max 14 hodin. Další změny, výkopové práce a bourání, je již drobné dopřesnění dle skutečnosti.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni 
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, 
odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.



  
 
 

 

 
 

 

 

Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-712 181,62 2 859 317,69 2 147 136,07 3 571 499,31

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas s<3 Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Jan Čikara datum -9-10- 2018podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Filip Řehoř datum 10 -10- 2018 podpis
Stavební dozor jméno Ing. Václav Sláma datum . ■15 -10- 2018 p pis

Supervize jméno XXX datum podpis 

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Michal Šťastný datum ' 4o.2cjf> P°dP's 

Objednatel a Zhotovitel se dohodil, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Zrněny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc. Zdeněk Dvořák

jméno Petr Jelínek

Společnost T.A.Q. s.r.o.

jméno Ivan Havel

GEOSAN GROUP a.s.
Zhotovitel

jméno Ing. Kamil Vykydal

GEOSAN GROUP a.s.

jméno Ing. Martin Fischer

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.

datum

datum

datum

datum

datum

11 -10- 2018podpis

Číslo paré:

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 002 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Demolice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

2 684 294,20

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v

předchozích Změnách
na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v předchozích

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 684 294,20 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -712 181,62 2 859 317,69 2 859 317,69 106,52%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -712 181,62 4 831 430,27 2 147 136,07 79,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): - 9 -10- 2018 Jan Čikara

Projektant (autorský dozor): ř. fz-ocí Zh? Ing. Filip Řehoř

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 



Příloha č. 4

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV čísk>:2

Evidenční číslo a název stavby: Čelechovice - III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 002 - Demolice stávajícího mostu 001

Číslo a název rozpočtu: 002 - Demolice stávajícího mostu

Poř Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl
č. Kód položky Název položky m.j ve Změně rozdílu m.j v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v cen

pol Smlouvě Kč Kč Kč Kč Kč Kč celkem v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m pl do 500 m2 bez překážek v trase

6 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

M2 36,000 141,000 105,000 35,00 l 260,00 0,00 3 675,00 4 935,00 3 675,00 291,67

8 113154114 Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh 5 0,5 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

M2 495,975 575,975 80,000 54,00 26 782,65 0,00 4 320,00 31 102,65 4 320,00 16,13

11 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř 4 objemu 
do 5000 m3

M3 2 215,905 1 691,690 -524,215 48,00 106363,44 -25 162,32 0,00 81 201,12 -25 162,32 -23,66

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených
v hornině tř 4

M3 443,181 338,338 -104,843 6,00 2 659,09 -629,06 0,00 2 030,03 -629,06 -23,66

16 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř l až 4

M3 4 309,011 3 611,715 -697,296 79,00 340 411,87 -55 086,38 0,00 285 325,49 -55 086,38 -16,18

17 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 4 309,011 5 536,930 1 227,919 10,00 43 090,11 0,00 12 279,19 55 369,30 12 279.19 28,50

18 171201299 Předrcení materiálu na meziskládce T 512,640 2 621,739 2 109,099 70,00 35 884,80 0,00 147 636,93 183 521,73 147 636,93 411,42

22 919135 Řezání bet kci hl do 250 mm M 179,400 0,000 -179,400 200,00 35 880,00 -35 880,00 0,00 0,00 -35 880,00 -100,00

23 91914 Řezání železobetonových konstrukcí M2 138,873 0,000 -138,873 700,00 97211,10 -97 211,10 0,00 0,00 -97211,10 -100,00

28 962051111 Bourání mostních zdi a pilířů z ŽB M3 206,023 207,463 1,440 600,00 123 613,80 0,00 864,00 124 477,80 864,00 0,70

29 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3 399,580 0,000 -399,580 600,00 239 748,00 -239 748,00 0,00 0,00 -239 748,00 -100,00

34 997013801 Poplatek za uloženi stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

T l 782,468 3 576,880 1 794,412 100,00 178 246,80 0,00 179 441,20 357 688,00 179 441,20 100,67

36 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost 
do 1 km

T 120,301 5 082,463 4 962,162 70,00 8 421,07 0.00 347 351,34 355 772,41 347 351,34 4 124,79

37 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T 2 285,719 77 315,883 75 030,164 9,00 20 571,47 0,00 675 271,48 695 842,95 675 271,48 3 282,56

38 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

T 1 784,452 1 519,592 -264,860 40,00 71 378,08 -10 594,40 0,00 60 783,68 -10 594,40 -14,84

39 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

T 33 904,588 9 117,552 -24 787,036 10,00 339 045,88 -247 870,36 0,00 91 175,52 -247 870,36 -73,11

40 997211611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

T 120,301 2 394,150 2 273,849 15,00 1 804,52 0,00 34 107,74 35 912,25 34 107,74 1 890,13

41 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

Nové položky

T 2 134,326 3 992,926 1 858,600 15,00 32 014,89 0,00 27 879,00 59 893,89 27 879,00 87,08

101 113154111 N Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 M2 0,000 80,000 80,000 35,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00
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102

103

104

106

107

108

109

105

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

N 100 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

162301101 N Vodorovné přemístěni do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4

M3 0,000 686,850 686,850 64,80 0,00 0,00 44 507,88 44 507,88 44 507,88 100,00

167101102.N Nakládáni výkopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 
m3

M3 0,000 2 060,550 2 060,550 55,90 0,00 0,00 115 184,75 115 184,75 115 184,75 100,00

171201101 N Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 0,000 686,850 686,850 19,50 0,00 0,00 13 393,58 13 393,58 13 393,58 100,00

564851111N Podklad ze ŠD tl 150 mm M2 0,000 13,500 13,500 135,74 0,00 0,00 1 832,49 1 832,49 1 832,49 100,00

573231111 Rl
,N

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,40 kg/m2

M2 0,000 185,000 185,000 9,35 0,00 0,00 1 729,75 1 729,75 1 729,75 100,00

57613321l.N Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) 
tl 40 mm š do 3 m

M2 0,000 105,000 105,000 155,98 0,00 0,00 16 377,90 16 377,90 16 377,90 100,00

577166131R Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl M2 0,000 80,000 80,000 322,73 0,00 0,00 25 818,40 25 818,40 25 818,40 100,00

58337368 N Štěrkopísek frakce netříděná zásyp T 0,000 1 305,015 1 305,015 218,00 0,00 0,00 284 493,27 284 493,27 284 493,27 100,00

915121111N Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé 
š 250 mm základní bíllá barva

M 0,000 20,000 20,000 11,80 0,00 0,00 236,00 236,00 236,00 100,00

915221111 N Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé 
š 250 mm bílý plast

M 0,000 20,000 20,000 49,80 0,00 0,00 996,00 996,00 996,00 100,00

919112223.N Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl
30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

M 0,000 30,000 30,000 55,00 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 100,00

919121223,N Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š
15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu

M 0,000 55,000 55,000 223,00 0,00 0,00 12 265,00 12 265,00 12 265,00 100,00

919721221 N Geomřiž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 
skelných vláken

M2 0,000 80,000 80.000 314,00 0,00 0,00 25 120,00 25 120,00 25 120,00 100,00

919735112 N Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 0,000 92,000 92,000 76,50 0,00 0,00 7 038,00 7 038,00 7 038,00 100,00

938908411N Čištění vozovek splachováním vodou M2 0,000 1 600,000 1 600,000 5,56 0,00 0,00 8 896,00 8 896,00 8 896,00 100,00

93890931l.N Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

M2 0,000 800,000 800,000 0,50 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00

938909331N Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

M2 0,000 800,000 800,000 5,57 0,00 0,00 4 456,00 4 456,00 4 456,00 100,00

963051 HlaN BOURÁNÍ MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z
ŽB BOURACÍ TECHNIKOU - demolice za
14tihodinového limitu uzavírky D6

M3 0,000 399,580 399,580 2 150,50 0,00 0,00 859 296,79 859 296,79 859 296,79 100,00

Celkem 1 704 387,57 -712 181,62 2 859 317,69 3 851 523,63 2 147 136,07 125,98

Celkem ve změně 2 684 294,20 -712 181,62 2 859 317,69 4 831 430,27 2 147 136,07 79,99

Všechny změny celkem 2 684 294,20 -712 181,62 2 859 317,69 4 831 430,27 2 147 136,07 79,99



Příloha 4 5

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

E7*«vtriD0

e=i-03

0*30-34
bezABS

i(J=r»1.*iOíJ

:a*t3i*35

tWM

Sledováni limitu 50 % 
Skupina 3

Sladováni limitu 50 % 
Skudna 4

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

i.i-3e*jT

t2=f»<njirioO Sledováni limitu 16 %

Zbývá do limitu

0,00

Skupiny změn

Hodnota ZBVZměny kladné

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dte §100 zákona « 134/2010 Sb.)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem

Změny nepředvídané
(dle §222 odEt (6)zékonač 134/2016 Sb)

Nážev SO/PS / předmět Změny

21’18+20

Hl/23626 Čelechovice. rekonstrukce mottu

Demolice / zrnina způsobu provádění demolice

469 839,24

Poznámka:

01-08_ZBV 2.SO 002 Demolice
5 Přehled zařazení do skupin

31"|28|+29

4 041 338,56

469 839 24

3 571 499,31

(zadávat se 
znaménkem

Suma abs 
hodnot Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky 

(dle §222 odst (4) zákona č 134/2016 Sb )

Změny nezbytné

9 102018 
Stránkováni ZBV-01 1/1

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

35-I32I+33 l8-(38+37)/V100



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo stavby: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Demolice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 002/1

Doklad

Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

Kalkulace nové položky demolice 1
Vyhodnocení poptávky na demolice 2
Soupis prací po všech změnách 16
Žádost o změnu rozsahu díla 1
Zápis zjednání z uzavírkové komise 2
Likvidace bet. suti Petružálek 1
Technologický předpis bourací práce 15
Nabídky na demolici mostu 17
F otodokumentace 1

Počet listů celkem 56



Příloha č. 7

Cenová kalkulace nové položky

stavba: llí/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

SO 002 - Demolice
č pol 

rozpočtu kód pol.
F ’ ’ ’ ’

Popis položky Měrná jednotka 
položky

množství (v soup, 
prací RDS)

963051111a N
BOURÁNÍ MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z ŽB BOURACÍ TECHNIKOU - demolice za 
14tihodinového limitu uzavírky D6

M3 399,58

Rekapitulace rozkladu 
kalkulace

Cena položky v Kč celkem v 
soupisu prací 859 296,79

Jednotková cena 
položky v Kč 2 150,50

Způsob 
ocenění

i Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací

Rozklad oceněni íoložky Výčetka a ocenění rtiátéňá u. prací aj osnových pole žek:

P.č Číslo položky
ř

Název položky MJ položky imnožstvi / MJ a v Kč/ MJ množ celkem v Kč

Měrná Jednotka položky M3 399 58 2 150,50 859296 79

Materiál

Materiál celkem
......................

Mzdy
............ ....

Mzdy celkem

Stroje

Stroje celkem

Ostatní přímé náklady

Nabídka bouracích prací

Pavel ŠVESTKA s.r.o. - nejlevnějši nabídka

963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3 399,58 1 870,00 747 214,60

Odvody z mezd Kč 34,00%

Ostatní přímé náklady celkem 747 214,60

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 747 214,60

Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem 747 214,60

Režie

Výrobní režie
.......... .............

5,00 747 214,60 37 360,73

Správní režie .........í..... .. 5,00 747 214,60 37 360,73

Režie celkem 74 721,46

Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem 821 936,06

Zisk % 5,00 747 214,60 37 360,73

Cena celkem na jednotku množství: 859 296,79



Vyhodnocení poptávky - Stavba - Čelechovice most

Měna Kč
Pořadí Kód Popis Množství Mj.

Stavba 826 - Čelechovice most

Objekt 002 - Demolice stávajícího mostu -

Etapa HSV - Práce a dodávky HSV

podetapa 1 - Zemní práce

113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

29,423 M2

113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 
kameniva drceného tl 300 mm

538 M2

113107230
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu 
prostého tl 100 mm

294,23 M2

113107232
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm

462,91 M2

113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných 
tl 100 mm

538 M2

113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých 4 M

121101103
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do
250 m

1411,486 M3

131301203
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

2215,905 M3

131301209

162501102

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4 
Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

443,181

4309,011

M3

M3

171201201 Uložení sypaniny na skládky 4309,011 M3
171201299 Předrcení materiálu na meziskládce 512,64 T

Celkem podetapa 1 Zemní práce

podetapa 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

919135 Řezání bet kcí hl do 250 mm 179,4 M
91914 Řezání železobetonových konstrukcí 138,873 M2
919153 Řezání ocel, profilů do 400 mm2 240 ks

961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého 257,639 M3



Příloha č. 8

Švestka úprava Mrožek S smost

Cena za MJ Cena celkem Cena za MJ Cena celkem Cena za MJ Cena celkem

19,00 559,04 37,00 1 088,65 50,00 1 471,15

10,00 5 380,00 37,00 19 906,00 25,00 13 450,00

21,00 6 178,83 75,00 22 067,25 60,00 17 653,80

120,00 55 549,20 160,00 74 065,60 180,00 83 323,80

24,50 13 181,00 28,00 15 064,00 60,00 32 280,00

120,00 480,00 100,00 400,00 55,00 220,00

102,00 143 971,57 35,00 49 402,01 150,00 211 722,90

48,00 106 363,44 99,00 219 374,60 225,00 498 578,63

6,00 2 659,09 40,00 17 727,24 25,00 11 079,53

79,00 340 411,87 52,00 224 068,57 50,00 215 450,55

10,00 43 090,11 8,00 34 472,09 15,00 64 635,17
98,00 50 238,72 65,00 33 321,60 90,00 46 137,60'

768 062,86 710 957,61 1196 003,12

0,00 0,00 250,00 44 850,00
0,00 0,00 150,00 20 830,95
0,00 0,00 25,00 6 000,00

533,00 137 321,59 1 800,00 463 750,20 1 000,00 257 639,00



Příloha č. 8

962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB
BOURÁNÍ MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z ŽB

206,023 M3 1 513,00 311 712,80 1 900,00 391 443,70 1 750,00 360 540,25

963051111a.N BOURACÍ TECHNIKOU - demolice za 

14tihodinového limitu uzavírky D6
399,58 M3 1870,00 747 214,60 2 200,00 879 076,00 2 750,00 1 098 845,00

966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku 153 M 0,00 300,00 45 900,00 125,00 19 125,00
966076141 Odstranění svodidla NHKG vcelku 433 M 0,00 200,00 86 600,00 125,00 54 125,00
96785 Odstranění mostních závěrů 48,8 M 2,00 97,60 1 200,00 58 560,00 1 750,00 85 400,00
967864 Odstranění mostních ocelových ložisek 48 ks -5,00 -240,00 300,00 14 400,00 500,00 24 000,00

Celkem podetapa 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1196 106,59 1 939 729,90 1 971 355,20
podetapa 997 - Přesun sutě

997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

1782,468 T -1,00 -1 782,47 120,00 213 896,16 100,00 178 246,80

997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné)

1,984 T 0,00 1 500,00 2 976,00 1 500,00 2 976,00

997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na 
vzdálenost do 1 km

120,301 T 167,00 20 090,27 30,00 3 609,03 30,00 3 609,03

997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 2285,719 T 0,00 4,00 9 142,88 5,00 11 428,60

997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po 
suchu na vzdálenost do 1 km

1784,452 T 167,00 298 003,48 30,00 53 533,56 30,00 53 533,56

997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

33904,588 T 0,00 4,00 135 618,35 5,00 169 522,94

997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

120,301 T 19,00 2 285,72 25,00 3 007,53 15,00 1 804,52

997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

2134,326 T 19,00 40 552,19 20,00 42 686,52 15,00 32 014,89

Celkem podetapa 997 - Přesun sutě 359 149,20 464 470,02 453 136,33
Celkem Etapa HSV - Práce a dodávky HSV 2 323 318,65 3 115 157,53 3 620 494,65

VRN 446 000,00
Etapa PSV - Práce a dodávky PSV

podetapa 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

495,975 M2 0,00 80,00 39 678,00 80,00 39 678,00

Celkem podetapa 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 39 678,00 39 678,00
Celkem Etapa PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 39 678,00 39 678,00

Celkem Objekt 002 - Demolice stává - 2 769 318,65 3 154 835,53 3 660 172,65
celková nabídka vč.ZP 2 769 318,65 3 154 835,53 3 660 172,65



Strana: I

SOUPIS PRACÍ

r Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

\_________________________________________________________________________ 7
Měrné jednotky:

Základní cena: 2 684 294,20 Kč

Cena celková: 4 831 430,27 Kč

DPH: 715 037,07 Kč

Cena s daní: 5 546 467,34 Kč

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

4 831 430,27 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

v______

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la ----\
Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu
__________________ ;

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Vedlejší rozpočtové náklady

43 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

Stavební průzkum bez rozlišení

44 012103000 Geodetické práce před výstavbou KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

Geodetické práce před výstavbou

45 013244000 Dokumentace pro provádění stavby (RDS) KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

Dokumentace pro provádění stavby (RDS)

46 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

Provozní vlivy

0 Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

1 Zemní práce
1 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic M2 29,423 28,00 823,84

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 

odbourání zpevnění svahů zářezu pod mostem betonovou dlažbou 
(dlažba na většině plochy chybí - zahrnuto pouze 10% plochy - odhad)
(144.71+149.52)*0.1=29,423 [A]

2 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

'odbourání vozovky tl cca 0,3 m před a za mostem v rozsahu úpravy vozovky 
327+211=538,000 [A]

M2 538,000 14,50 7 801,00

3 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm

odbourání zpevnění svahů zářezu pod mostem beton pod betonovou dlažbou 
(144.71+149 52) =294,230 [A]

M2 294,230 35,00 10 298,05

4 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm

M2 462,910 128,00 59 252,48



Strana: 3Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z-----------

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

X_______
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odbourání podkladního betonu vozovky v pásech šířky 0,20 m v místech spár mezi nosníky 
7*66.13=462,910 [A]

5 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm

'odbourání vozovky tl. cca 0,1 m před a za mostem v rozsahu úpravy vozovky 
327+211=538,000 [A]

M2 538,000 34,00 18 292,00

101 113154111 N Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 0,000 35,00 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

JC dle pol.113154112

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
celková tl. 120 mm - příplatek za dalších 20mm k pol. 113154114 
80,00=80,000 [A]

80,000 2 800,00

6 113154112

aktuální množství

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2

80,000

36,000 35,00

2 800,00

1 260,00

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519 
výměna obrusu před KÚ: 36=36,000 [A]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
105=105,000 [A]

105,000 3 675,00

aktuální množství 141,000 4 935,00



A spě Strana: 4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:
002
002

v

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Demolice stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu

"x

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
7 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 117,495 38,00 4464,81

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519 
kryt chodníku: 2*0.75*(66.13+2*6.1)=117,495 [A]

8 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 495,975 54,00 26 782,65

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519 
vozovka na mostě: 7.5*66.13=495,975 [A]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
celková tl. 120 mm - dalších 20mm v pol. 113154111 
80,00=80,000 [A]

80,000 4 320,00

aktuální množství 575,975 31 102,65

9 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých

Vytrhání obrub silničních ležatých

rozebrání sil. obrubníku za pravou římsou 04 4=4,000 [A]

M 4,000 120,00 480,00

10 121101103 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

v rozsahu dočasného záboru pro celou stavbu, odečteno sejmutí v rámci SO 150
u Ol: 0.15*(248.52+300.80+207.25+243.85)+0.30*(274.57+l 824.45) =779,769 [A] 
u 04: 0.15*(168.14+234.97+429.36+257.70)+0.3*(701.76+1392.21)=791,717 [B] 
Mezisoučet: A+B=l 571,486 [C]
omice sejmutá v rámci SO 150 -160=-160,000 [D]
Celkem: A+B+D=l 411,486 [E]

M3 1 411,486 59,00 83 277,67

11 131301203 Hloubem jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3 2 215,905 48,00 106 363,44
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 

Rozpočet:
002 Demolice stávajícího mostu
002 Demolice stávajícího mostu

Por.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

výkop kolem opěr pro jejich odbourání (výkop - základ - 1/4 dříku a z z - 2/3 křídla)
a výkopy kolem pilířů odečten základ a odpovídající část dříku cca 1/10
u opěry 1:
((10.92+4.66)/2*3.6*12.79+(5.70+1.99)/2*3.6*10.81+(5.70+1.99)/2*3-6*12.11+(16.24+4.95)/2*3.6*7.71+5.27/2*1 92*7.5)-6064-l/4*25 85-2/3*54.22=904,711 [A]
u pilíře P2:
((5.50+6.87)/2*l.36*16.29+5.05*16.63+9 75/2*3.6*1 85+9 73/2*3 9*4.26)-45.00-0.07* 11.78=288,476 [B]
u pilíře P3:
((5.50+6.90)/2*l 39*16 29+3 47*16.18+7 93/2*3.4*3 79+8 46/2*3 7*2.17)-45 00-0.08*10,60 =235,739 [C]
u opěry 4:
((11.85+4.38)/2*3.33*12 79+(5.34+1 99)/2*3.33*12.18+(5.34+1.99)/2*3.33*12.23+(12 86+4.40)/2*3 33*7.35+5.40/2* 1.87*7.5)-61.81-1/4*25.85-2/3*56.06 =786,979 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 215,905 [E]

ZBV

2 Změna způsobu provádění demolice -524,215
odpočet výkopu u pilíře P2 a P3, je obsaženo v SO 201 v souvislosti se záporovým pažením
-288,476-235,739=-524,215 [A]

-25 162,32

aktuální množství 1 691,690 81 201,12

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4

20% 7. pol č 131301203: 2215.905*0.2=443,181 [A]

M3 443,181 6,00 2 659,09

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

(-288,476-235,739)*0,2=- 104,843 [A]

-104,843 -629,06

aktuální množství 338,338 2 030,03

14 134863350 tyč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 280 T 10,911 16 300,00 177 849,30

tyč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 280



Strana: 6A cpe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

\_______________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zápory 2*11*6.5*0.0763=10,911 [A]

13 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m

Osazení zápor ocelových dl do 8 m

zápory ocelové HE 280A po 2 m 2*11*6.5=143,000 [A]

M 143,000 250,00 35 750,00

15 151721112.R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním, 
vč dod dřevěných pažin

Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním, vč 
dod dřevěných pažin

pažiny dřevěné 2*20*6.5=260,000 [A]

M2 260,000 250,00 65 000,00

102 162301101 N Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 0,000 64,80 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

přemístění připraveného štěrkopísku z odstavného pruhu do místa dopadového lože 686,85=686,850 [A]
686,850 44 507,88

aktuální množství 686,850 44 507,88

16 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

M3 4 309,011 79,00 340 411,87
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
002
002

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Demolice stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
uložení na meziskládku
omice dle pol.č.121101103 1571.486=1 571,486 [A]
výkop dle pol.č.131301203 2215.905=2 215,905 [B]
dle pol.č.226111214 ll*6.5*3.14*0.4A2/4=8,980 [C]
Mezisoučet: A+B+C=3 796,371 [D]
dle pol.č.113106121 29.423*0.08=2,354 [E]
dle pol.č.113107223 629.000*0.3=188,700 [F]
dle pol.č.113107230 294.230*0.1=29,423 [G]
dle pol.č. 113107232 462.910*0.2=92,582 [H]
dle pol.č.113107242 538.000*0.1=53,800 [I]
část dle pol.č.961041211 pro SO 201: 28.141=28,141 [J]
Mezisoučet: E+F+G+H+I+J=395,000 [K]
část dle pol.č.961041211 pro SO 150: 183-65.36=117,640 [L]
Mezisoučet: L=117,640 [M]
Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+L=4 309,011 [N]

zbv?
2 Změna způsobu provádění demolice

odpočet množství, které bylo určeno v SoD k drcení, aktuálně se drtí vše 
část dle pol.č.961041211 pro SO 201: -28.141=-28,141 [A]
část dle pol.č.961041211 pro SO 150: -(183-65.36)=- 117,640 [B] 
oprava dle pol.č.U3107223 (538,00-629.000)*0.3=-27,300 [C] 
oprava dle pol.č.131301203 -524,215=- 524,215 [D]
Celkem: A+B+C+D=- 697,296 [E]

-697,296 -55 086,.

103 167101102 N Nakládání výkopku z hornin tf. 1 až 4 přes 100 m3

aktuální množství 3 611,715

M3 0,000 55,90

285 325,49

0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 2 060,550 115 184,75
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice UI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

V________________________________________________________________________________________________________________________ ,

Por.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
nakládání štěrkopísku pro dopadové lože připravené v odstavného pruhu před demolicí
28,5*(12,1+2*6,0)=686,850 [A]
nakládání štěrkopísku pro dopadové lože po demolici pro odvoz na mezideponi
28,5*(12,l+2*6,0)=686,850 [B]
nakládání štěrkopísku pro dopadové lože po demolici pro odvoz z mezideponie na definitivní skládku
28,5*(12,1+2*6,0)=686,850 [C],
Celkem: A+B+C=2 060,550 [D]

vodorovná doprava na skládku a skládkovné jsou obsaženy společně se sutí v položkách odd. 997...

Uložení sypaniny na skládky

aktuální množství 2 060,550 115 184,75

104 171201101 N Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 0,000 19,50 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

dopadové lože při demolici mostu tl. 1,0 m 
š. dálnice 28,5 m * (š. mostu 12,1+ přesah na každou stranu 2,0*6,0)=686,850 [A]

686,850 13 393,58

aktuální množství 686,850 13 393,58

17 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 4 309,011 10,00 43 090,11

dle pol.č.162501102 4309.011=4 309,011 [A]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 1227,919 12 279,19

změna množství dle pol. č. 162501102 -145,781=-145,781 [A]

uložení štěrkopísku pro dopadové lože do odstavného pruhu před demolicí, podruhé uložení na mezideponii bezprostředně po demolici (před odvozem na definitivní
skládku)
28,5*(12,1+2*6,0)*2=l 373,700 [B]
Celkem: A+B=l 227,919 [C]
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r
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:

Čelechovice HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Demolice stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu

002
002

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 171201299

aktuální množství 5 536,930 55 369,30

Předrcení materiálu na meziskládce T 512,640 70,00 35 884,80

dle pol.č.113106121 29.423*0.08=2,354 [A]
dle pol.č.l 13107223 629.000*0.3=188,700 [B]
dle pol.č. 113107230 294.230*0.1=29,423 [C]
dle pol.č. 113107232 462.910*0.2=92,582 [D]
dle pol.č.113107242 538.000*0.1=53,800 [E]
část dle pol.č.961041211pro SO 201: 28.141=28,141 [F]
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=395,000 [G]
část dle pol.č.961041211 pro SO 150: 183-65.36=117,640 [H]
Mezisoučet: H=U7,640 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+H=512,640 [J]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

odpočet množství dle SoD -512,640=- 512,640 [A]

dle pol.č.113106121 29.423*0,25500=7,503 [B] 
dle pol.č. 113107230 294.230*0,2400=70,615 [C] 
dle pol.č.113107232 462.910*0,62500=289,319 [D] 
dle pol.č.113107242 538.000*0,2200=118,360 [E] 
dle pol.č.961041211 257,639*2,400=618,334 [F] 
dle pol. 962051111 207,463*2,500=518,658 [G]
dle pol. 963051111a.N 399,580 m3 *2,500=998,950 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 109,099 [I]

2 109,099 147636,93

686,85 m3 *l,9t=l 305,015 [A]

aktuální množství 2 621,739 183 521,73

105 58337368 N štěrkopísek frakce netříděná zásyp T 0,000 218,00 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 1 305,015 284 493,27
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
■x

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

\________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 1 305,015

Zemní práce

284 493,27

1 567 153,951

- 2
19 226111214

20 231111111

Zakládání
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. IV

Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. IV

M

vrty pro zápory pr. 0,4 m,
2*11*6.5=143,000 [A]

Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého

143,000 720,00 102 960,00

143,000 105,00 15 015,00M

Zřízeni pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého

beton C12/15 2*11*6 5=143,000 [A]

JC dle SO 201

21 589329090 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm

směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm

2*11 *3.14*0.4A2/4*6.5=17,961 [A]

M3 17,961 2 100,00 37 718,10

2 Zakládání 155 693,10

- 5
106 564851111

Komunikace
N Podklad ze ŠD tl 150 mm M2 0,000 135,74 0.00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 13.500 1 832.49

uvedení plochy po demolici do původního stavu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
-------------------------------------------------------------------\

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

<____
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 13,500 1 832,49

107 573231111.R1 N Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2 0,000 9,35 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

JC ze SoD SO 201
uvedení plochy po demolici do původního stavu 
185=185,000 [A]

185,000 1 729,75

aktuální množství 185,000 1 729,75

108 576133211 N Asfaltový koberec mastixový SMA11 (ARMS) tl 40 mm š do 3 m M2 0,000 155,98 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

JC dle SoD SO 186

105,000 16377,90

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
105=105,000 [A]

aktuální množství 105,000 16 377,90

109 577166131R N Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 100 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu

M2 0,000 322,73 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

JC odvozena ze SoD SO 186 ACL tl. 70 mm 225,91 Kč 
přepočet na tl. 100 mm 225,91/7*10=322,729 [A] 
uvedení plochy po demolici do původního stavu 
80,0=80,000 [A]

80,000 25 818,40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

k____
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

Por.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 80,000 25 818,40

5 Komunikace 45 758,54

- 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
42 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné M2 495,975 25,00 12 399,38

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

mostní izolace: sklobit 10 mm + lepenka A400 
7.5*66.13=495,975 [A]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 399,38

- 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
26 286171270 trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 400 KUS 12,000 3 500,00 42 000,00

trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 400

34/6 2*6=12,000 [A]

110 915121111 N Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva M 0,000 11,80 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 20,000 236,00

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
20=20,000 [A]

aktuální množství 20,000 236,00

111 915221111 N Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast M 0,000 49,80 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 20,000 996,00
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:
002
002

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Demolice stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
uvedení plochy po demolici do původního stavu 
20,0=20,000 [A]

aktuální množství 20,000 996,00

112 919112223 N Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

M 0,000 55,00 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

JC dle SoD SO 201
30,000 1 650,00

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
30=30,000 [A]

aktuální množství 30,000 1 650,00

113 919121223 N Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu M 0,000 223,00 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
zalití trhlin 25,0=25,000 [A]
zalití spár v novém obrusu 30=30,000 [B] 
Celkem: A+B=55,000 [C]

55,000 72 265,00

aktuální množství 55,000 12 265,00

22 919135 Řezání bet kcí hl do 250 mm M 179,400 200,00 35 880,00

Řezáni bet kcí hl do 250 mm

rozřezání ve spárách mezi římsovými prefabrikáty (celkem 78 spař) 
78*2.3=179,400 [A]
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
002 Demolice stávajícího mostu
002 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ__________ Text_________________________________________________________________ MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena________________Celkem

ZBV-

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 

položka se ruší -179,4=- 179,400 [A]
-179,400 -35 880,00

aktuální množství 0,000 0,00

23 91914 Řezání železobetonových konstrukcí

Řezání železobetonových konstrukcí

M2 138,873 700,00 97 211,10

'rozřezání nosné konstrukce na díly
7 řezů délky 66,13 m, tl. prvku 1,4 m, tl. řezu 2 x 0,15 m
7*66.13*2*0.15=138,873 [A]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 

položka se ruší -138,873=- 138,873 [A]
-138,873 -97211,10

aktuální množství 0,000 0,00

24 919153 Řezání ocel, profilů do 400 mm2

Řezání ocel, profilů do 400 mm2

KS 240,000 100,00 24 000,00

odříznutí kotvení římsových prefabrikátů páskovým profilem, odhad 3 ks na tvárnici 
80*3=240,000 [A]

25 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 
mm

M 68,000 215,00 14 620,00

Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 
mm

Provizorní zatrubnění dálničních příkopů plast, trubkou DN 400 mm v oblasti výkopů 
2*34=68,000 [A]

114 919721221 N Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken M2 0,000 314,00 0,00
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Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

V
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

______________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
2 Změna způsobu provádění demolice 80,000 25120,00

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
80,0=80,000 [A]

aktuální množství 80,000 25 120,00

115 919735112 N Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 0,000 76,50 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 92,000 7038,00

uvedení plochy po demolici do původního stavu 
92=92,000 [A]

aktuální množství 92,000 7 038,00

116 938908411 N Čištění vozovek splachováním vodou M2 0,000 5.56 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 1 600,000 8 896,00

mytí vodou 2x - po strojním metení, podruhé po ručním metení 
800,0*2=1 600,000 [A]

aktuální množství 1 600,000 8 896,00

117 938909311 N Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 0,000 0,50 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 800,000 400,00

JC dle SoD SO 201, pol. č.159 
800=800,000 [A]

aktuální množství 800,000 400,00
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Stavba: Čelechovice HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
----------------------------------------------- \

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

v
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

____________________________ >

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
118 938909331 N Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 0,000 5,57 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 800,000 4 456,00

aktuální množství 800,000 4 456,00

27 961041211 Bourám mostních základů z betonu prostého 

Bourání mostních základů z betonu prostého

M3 257,639 600,00 154 583,40

bourání základů opěr, dříků a křídel a monolitických částí říms 
základ opěry 1: 1.0*60.64 =60,640 [A]
křídla opěry 1: 11.26*2.4+11.33*2.4 =54,216 [B]
Mezisoučet: A+B=l 14,856 [C]
základ opěry 4: 1.0*61.81 =61,810 [D]
křídla opěry 4: 11.72*2.4+11.64*2.4 =56,064 [E]
Mezisoučet: D+E=117,874 [F]
monolitické části říms: 2*0.159*(66.13+2*6.1) =24,909 [G] 
Celkem: A+B+D+E+G=257,639 [H]

28 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB M3 206,023 600,00 123 613,80

bourání úložných prahů a závěrných zídek opěr a celých pilířů P2 a P3
dřík a záv. zídka opěry 1: 2.29*11.29=25,854 [A]
dřík a záv. zídka opěry 4: 2.29*11.29=25,854 [B]
pilíř P 2:
základ: 2.4*1.5*12.5=45,000 [C]
dříky: 3*3.14*1.0*1.0/4*5.0=11,775 [D]
stativo: 1.73*10.34+3.14/3*0.7*(0.71*0.71+0.71*0.94+0.94*0.94)+(0.66*2*l.88+3.14*0.94*0.94)*0.3=20,971 [E]
pilíř P 3:
základ: 2.4*1.5*12.5=45,000 [F]
dříky: 3*3.14*1.0*1.0/4*4.5=10,598 [G]
stativo: 1.73*10.34+3.14/3*0.7*(0.71*0.71+0.71*0.94+0.94*0.94)+(0.66*2*1.88+3.14*0.94*0.94)*0.3=20,971 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=206,023 [I]
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Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Demolice stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu

002
002

"X

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
Změna způsobu provádění demolice
pilíř P 2:
základ: -2.4*1.5*12.5=45,000 [A]
skutečnost 2,4*1,5*12,7=45,720 [B]
pilíř P 3:
základ: -2.4*1.5*12.5=45,000 [C] 
skutečnost 2,4*1,5*12,7=45,720 [D] 
Celkem: A+B+C+D=l,440 [E]

1,440 864,00

29 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB

aktuální množství

M3

207,463

399,580 600,00

124 477,80

239 748,00

r

y

2

odstranění nosné konstrukce
nosník 18 tn: 16*18*0.62 =178,560 [A] 
nosník 30 m: 8*30*0.62 =148,800 [B] 
Mezisoučet: A+B=327,360 [C] 
odstranění prefabrikovaných částí říms 
2*(0.221+0.240)*(66.13+2*6.1)=72,220 [D] 
Celkem: A+B+D=399,580 [E]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice -399,580 -239 748,00

aktuální množství 0,000 0,00

119 963051111a N Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB bourací technikou 

demolice za úplné uzavírky D6

M3 0,000 2 150,50 0,00

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 399,580 859296,79
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k.

Poř.č. Položka

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:

Typ Text

Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.í. 236-la 
002 Demolice stávajícího mostu
002 Demolice stávajícího mostu

MJ Počet MJ J.cena

■x

Celkem

r

aktuální množství 399,580 859 296,79

30 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku

Odstranění kovového zábradlí vcelku 

vč. odříznutí sloupků
2*76.5=153,000 [A]

M 153,000 238,00 36414,00

31 966076141 Odstranění svodidla NHKG vcelku

Odstranění svodidla NHKG vcelku

na mostě vč. odříznutí sloupků, pod mostem sloupky vytaženy
2*81.5+2*135=433,000 [A]

M 433,000 50,00 21 650,00

32 96785 Odstranění mostních závěrů

Odstranění mostních závěrů

vč. vybourání kotvení; 2 povrchové, 2 podpovrchové
4*12.2=48,800 [A]

M 48,800 2,00 97,60

33 967864 Odstranění mostních ocelových ložisek KS 48,000 5,00 240,00

Odstranění mostních ocelových ložisek

na opěrách ložiska: 2*8=16,000 [A] 
na pilířích ložiska: 2*2*8=32,000 [B] 
Celkem: A+B=48,000 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 338 436,59

- 997
34 997013801

Přesun sutě
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 1 782,468 100,00 178 246,80T

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
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Stavba: Čelechovice HI/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
dle pol.č.961041211 257.639*2.4=618,334 [A]
odpočet části dle z pol.č.961041211 pro použití v SO 201 :-28.141*2.4=-67,538 [B] 
odpočet části dle z pol.č.961041211 pro použití v SO 150 : -(183-65.36)*2.4=- 282,336 [C] 
dlepol.č.962051111 206.023*2.5=515,058 [D]
dle pol.č.963051111 399.580*2.5=998,950 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=l 782,468 [F]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

odpočet ze SoD -1782,468=-1 782,468 [A]

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce, vč. kameniva

Štěrkopísek z dopadového lože 1305,015=1 305,015 [C] 
předrcený materiál z deponie na trvalou skládku 
z pol. 17201299 2621,739=2 621,739 [D]
odpočet drceného materálu ponechaného na mezideponii pro zpětné použití do zásypů 
pro SO 201 -28,141 m3 *2,4 t =-67,538 [E]
pro SO 150 -117,640*2,4=- 282,336 [F]
Celkem: A+C+D+E+F=l 794,412 [J]

1 794,412 179441,20

35 997013814

aktuální množství 3 576,880

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) 1,984 5 000,00

357 688,00

9 920,00T

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

dlepol.č.711131811 495.98*0.004=1,984 [A]

36 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T 120,301 70,00 8 421,07

na skládku
dle pol.č.113154112 
dle pol.č.113154113 
dle pol.č.113154114
Celkem: A+B+C=l 20,301 [D]

36*0.04*2.56=3,686 [A]
117.495*0.05*2.56=15,039 [B]
495.975*0.08*2.56=101,576 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelechovice ID/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 4 962,162 347 351,34

Odpočet původního množství dle SoD -120,301— 120,301 [H] 
tytéž položky po zmžně množství

141,00*0.04*2.56=14,438 [I]
117.495*0.05*2.56=15,039 [J] 
575,975*0.08*2.56=117,960 [K]
80,00*0,02*2,56=4,096 [L]

dle pol.č.113154112 
dle pol.č.113154113 
dle pol.č. 113154114 
dle pol.č.113154111
Mezisoučet č. 1: H+I+J+K+L=31,232 [M] 

na mezideponi bezprostředně po demolici
štěrkopísek z dopadového lože dle pol. 58337368 1305,015 t=l 305,015 [A]] 
Mezisoučet 2: A=1 305,015 [O]

štěrkopísek na trvalou skládku z mezidepouie 1305,01=1 305,010 [BJ] 
předrcený materiál z deponie na trvalou skládku 
z pol. 171201299 2621,739=2 621,739 [C]]
odpočet drceného materálu ponechaného na mezideponii pro zpětné použití do zásypů 
pro SO 201 -28,141 m3 *2,41=-67,538 [DJ]
pro SO 150 -117,640*2,=- 235,280 [E]]
z pol. 711131811 495,975*0,004=1,984 [F]J
Mezisoučet č. 3: B+C+D+E+F=3 625,915 [G]

Celkem: M+O+G=4 962,162 [N]

37 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

dle pol.č.997211511 x 19 120.301*19=2 285,719 [A]

aktuální množství

T

5 082,463

2 285,719 9,00

355 772,41

20 571,47

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 75 030,164 675271,48
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Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

v
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
odpočet původního množství ze SoD -2285,719—2 285,719 [A]

štěrkopísek z dopadového lože na mezideponii bezprostředně po demolici dle pol. 36, mezisoučet č.2 1305,015 t *6=7 830,090 [B] 

Na trvalou skládku z deponie do 20 km
z pol.č.36, mezisoučet č. 1 31,232*19=593,408 [C]
z pol.č.36, mezisoučet č. 3 3625,915*19=68 892,385 [D]
Celkem: A+B+C+D=75 030,164 [E]

38 997211521

aktuální množství

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km T

77 315,883

1 784,452 40,00

695 842,95

71 37.8,08

na skládku
dle pol.č.961041211 257.639*2.4=618,334 [A]
odpočet části dle z pol.č.961041211 pro použití v SO 201 : -28.141*2.4=-67,538 [B] 
odpočet části dle z pol.č.961041211 pro použití v SO 150 : -(183-65.36)*2.4=- 282,336 [C]
dlepol.č.962051111
dle pol.č.963051111
dle pol.č.711131811

206.023*2.5=515,058 [D]
399.580*2.5=998,950 [E]
495.975*0.004=1,984 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=l 784,452 [G]

Změna způsobu provádění demolice
odpočet množství ze SoD -1784,452—1 784,452 [A]

odvoz na mezideponii
pol.č. 962051111 207,463*2,5=518,658 [B] 
pol. 96305111 la.N 399,58*2,5=998,950 [C] 
pol.č.711131811 495.975*0.004=1,984 [D] 
Celkem: A+B+C+D— 264,860 [G]

-264,860 -10 594,40

39 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

aktuální množství

T

1 519,592

33 904,588 10,00

60 783,68

339 045,88



Strana: 22Q Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:

Čelechovice III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la 
Demolice stávajícího mostu 
Demolice stávajícího mostu

002
002

aktuální množství

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.997211521 x 19 1784.452*19=33 904,588 [A]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

odpočet množství ze SoD -33904,588=-33 904,588 [A]
-24 787,036 -247870,36

odvoz na mezideponíi do 7 km
dle pol. 997211521 1519,592*6=9 117,552 [B]
Celkem: A+B=-24 787,036 [C]

aktuální množství 9 117,552 91 175,52

40 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 120,301 15,00 1 804,52

dle pol.č.997211511 120.301=120,301 [A]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice

předrcený materiál pol. 171201299 + izolace pro odvoz na trvalou skládku 
2621,739-67,538-282,336+1,984=2 273,849 [A]

2 273,849 34107,74

2 394,150

41 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 2 134,326 15,00

35 912,25

32 014,89

dle pol.č.961041211
dle pol.č.962051111
dle pol.č.963051111 
dle pol.č.711131811

257.639*2.4=618,334 [A] 
206.023*2.5=515,058 [B] 
399.580*2.5=998,950 [C] 
495.975*0.004=1,984 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 134,326 [E]

ZBV:
2 Změna způsobu provádění demolice 1 858,600 27879,00
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/

Stavba: Čelechovice IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la
X

Objekt: 002 Demolice stávajícího mostu

\______
Rozpočet: 002 Demolice stávajícího mostu

______________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
odpočet původního množství ze SoĎ -21 34.326=-2 134.326 | A]

dle pol.č 962051111 207,463*2,5=518,658 [B]
dle pol.č.963051111a.N 399,580*2,5=998,950 [C]
dlepol.č.711131811 495.975*0.004=1,984 [D]

přesun suti bagry po stráni - 4x nakládání
dle pol.č.961041211 257,639*2,4*4=2 473,334 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=l 858,600 [F]

aktuální množství 3 992,926

997 Přesun sutě

59 893,89

1 666 988,70

Celkem: 4 831 430,26

 

 
 



iKRAISKA iPRAVA A HOUBA 5ILHIC 
' >io dn>f Vajť__________________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost TAQ-GEOSAN-Čelechovice 
p. Petr Jelínek
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Tel. 724 302 830 v Kladně 03.05.2018

Akce: 111/23626 Čelťclio^-jcc, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-la

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 136/00066001/2017, odst 
6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu 
Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP- 
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních 
stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:
1. Podle požadavku ŘSD, s odvoláním na Provozní směrnice 11/2017 „Plánování a provádění 

pracovních míst na dálnicích“ musí být změněna technologie odstranění mostu a nemůže být 
dodržen postup dle zadávací PDPS a „Zadávacích podmínek plánovaného snášení“. 
Současně byl stanovením DIR ŘSD ČR zmenšen časový limit uzavírky D6 pro demoliční 
práce. Z těchto požadavků vyplývá pak nutnost urychlit čas demolice a odklízení suti mostu, 
včetně technologie bourání a drcení. Rovněž je nutné provést úpravu DIO proti zadávací 
PDPS. Změna technologie bourání vyvolává další podmínky, tj. vytvoření dopadového lože 
na D6 a přemisťování betonové suti na meziskládky k úpravě, s následným odvozem na 
trvalou skládku.

2. Po provedeném geologickém stavebním průzkumu byly zjištěny odlišné geologické 
podmínky proti IGP v rámci PDPS. Toto si instalaci záporového pažení mezi pilířem a 
opěrou, které bude ponecháno i jako ztracené bednění. Zároveň se tím sníží rozsah 
výkopových prací.



 

 

 

^KRAJSKÁ SPRAVA 4 ÚDRŽBA SUNK,
' ítittlQifíHho Lrajf

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

3. Po odkrytí stávajících základových konstrukcí pilířů Pl a P3 a zaměření jejich skutečného
stavu, bude nutné upřesnění rozsahu proti předpokladu v PD.

Bc. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK Kladno

 

 

 



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ UZAVÍRKOVÉ KOMISE

Stavba: „111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la"

Místo a jednání: ŘSD ČR, Provozní úsek, Práčská 3338/3, Praha 10 Záběhlice

Datum a čas: 1S. 3. 2018 od 13:15 hod.

Účastníci: viz prezenční listina

Rozdělovník: účastníci uzavirkové komise

Předmětem u2avírkové komise bylo jednání ve věci technického řešení a návrhu DIO pro stavbu 
„111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la".

1) Popis projednaných prací
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 23626 la. Most kříží dálnici D6 v km 27,348.

etapa la

přípravné na demolici mostu;
doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 -25,816 a v km 29,177 - 29,057 vedena v režimu 1 
+ 1 v levém pásu dálnice;

etapa lb

demolice mostu;
úplná uzavírka dálnice D6 mezi MÚK Tuchlovice (km 25) a MÚK Nové Strašecí (km 32);

etapa lc

dokončovací práce po demolici mostu;
doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 -25,816 a v km 29,177 - 29,057 vedena v režimu 1 
+ 1 v levém pásu dálnice;

etapa 2

stavební práce (výstavba pilířů mostu);
doprava je vedena ve dvou standardních jízdních pruzích, přičemž je uzavřena zpevněn 
krajnice v obou pásech dálnice v km 27,136 - 27,233 v pravém pásu dálnice a v km 27,576 - 
27,283 v levém pásu dálnice;

etapa 3a
přípravné práce na montáž nosníků;
doprava je mezi km 27,758 - 27,100 v levém pásu dálnice a v km 26,853 - 27,500 v 
pravém pásu vedena ve zpevněné krajnici a části pravého jízdního pruhu;

etapa 3b

montáž nosníků;
krátkodobé uzavírky dle DK 291;



 

 

 

 

 

etapa 3c
dokončovací práce po montáží nosníků;
úplná uzavírka dálnice D6 mezi MÚK Tuchlovice (km 25) a MÚK Nové Strašecí (km 32);

2) Projednané termíny DIO

etapa la
etapa lb
etapa lc
etapa 2 - iHteni DIO
etapa 2
etapa 3a, etapa 3b

14 4 (13:00 hod - 19:00 hod )
14 4 (19:00 hod )-15 4 (9:00 hod )
15 4 (9:00 hod)- 16 4 (17:00 hod)
16 4 (17:00 - 20:00 hod ) SMÉR PRAHA; DK 230

16 4 (20:00) - 14 7
bude řešeno na základě samostatné žádosti

3) Připomínky k navrhovanému DIO
etapa la
vpravo:

• MUK Tuchlovice - doplnění S7,

• P4 na konec stavby,

etapa lb
vpravo:

• íZlb - doplnit o E13 „1000 m“,
• doplnil 1P22 „Dálnice smér K Vary uzavřena".

• demontoval či zakrýt A24 a posunout DZ IP 18b v km 24,544 a B2Da (100) dle

schváleného schéma,
• doplnil Z2 na nájezd MÚK Tuchlovice smér K Vary,

vlevo:
• doplnit B20a (60) před MUK Nové Strašecí,

etapa 2

• Posunout betonová svodidla tak, aby byla zachována volná šířka celého pásu bez

nutnosti omezeni rychlosti
• Upravit betonová svodidla tak, aby byla v souladu s TP 139/201, tj aby byla

zachována plná účinnost svodidla před překážkou

etapa 3

Detaily budou dojednaný y průběhu provádění ETAPY 1 a ETAPY 2 DIO bude odsouhlasenou

SODI ŘSD
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Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6 - Dejvice

V Praze dne 12.3. 2018

Věc: Čelechovice - likvidace a ukládka betonové sutě

Na základě Vaší poptávky Vám nabízím likvidaci a uložení betonové sutě ze stavby „111/23626
Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la", dle našeho ceníku a množstevních rabatů na
základě skutečně převzatého množství.

Betonová suť bude o maximální frakci 150mm bez zbytků výztuže a nebezpečných látek
(např. asfaltové izolace, živice atd.)

S pozdravem

Milan Petružálek

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,

příspěvková organizace
Zborovská 11,
150 21 Praha 5

rrtJI
Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Číslo dokladu
TePř-01

Číslo výtisku: 1, 2, 3, 4

Účinnost od: 04/2018

TECHNOLOGICKY
PŘEDPIS - AKTUALIZACE

BOURACÍ PRÁCE

Stavba:
"111/23626 ČELECHOVICE, Rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a"

Objekt:
SO 201 - Most ev.č. 23626-1a

dle NV 591/06 Sb. a NV 362/2006 Sb.

Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis

Zpracoval Jakub Novotný 18. 04. 2018

Schválil - GD Jan Čikara 18.04.2018

Schválil -projektant Ing. Jan Bažil 18. 04 2018

Schválil - TDI Ing. Václav Sláma 18. 04. 2018

Schválil - investor Bc. Michal Šťastný 18. 04 2018
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1 UVOĎ

1.1 ÚČEL DOKUMENTU

Technologický předpis je dokument, který v souladu s TKP obsahuje zejména popis technologie 
prováděni projektovaných práci, k tomu potřebné strojně-technologické vybavení a určuje 
podmínky pro provádění určitých prací nebo výkonů.
Technologický předpis je zpracován a vydán zhotovitelem bouracích prací mostu (fa Hrabánek) 
stavbě

1.2 ROZSAH PRACÍ

Tento technologický postup je určen pro provedení bouracích a souvisejících zemních prací v 
rámci opravy mostu „HI/23626 Čelechovice. rekonstrukce mostu ev č. 23626-1 a“ objekt SO 201. 
Most ev. č. 23626-1 a převádí komunikaci č. III/23626 nad dálnicí D6. Hlavním předmětem stavby 
je oprava mostního objektu.
Výstavba bude provedena při trvalé uzavírce silnice HI/23626 a provoz na dálnici D6 bude omezen 
dle schváleného dopravně inženýrského opatření. Provoz na dálnici D6 pod mostem bude po dobu 
demolice přerušen.

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba:
Objekt:

111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1a
SO 201

Kraj: Středočeský
Katastrální území: Honíce

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11,150 21 Praha 5

Projektant: Pontex s.r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Generální zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE 
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, Praha 6- Dejvice, 160 00

2 TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY
2.1 TERMÍNY A DEFINICE

Tento technologický předpis využívá terminologii příslúšných ČSN regulujících technické 
parametry v oblasti provádění prací.

2.2 ZKRATKY

ČSN - česká technická norma
ČSN EN - česká technická norma identická s evropskou normou
ČSN P ENV - předběžná česká technická norma identická s evropskou normou
ČSN EN ISO - česká technická norma identická s evropskou normou ISO 
TKP-PK - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci 
KZP - kontrolní a zkušební plán
RDS - realizační dokumentace stavby
DPS - dodací podmínky stavby
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
GZ - generální zhotovitel
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3 TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY
3.1 technické normy

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

3.2 technické předpisy a podklady

TKP-Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 2007
Kapitoly: 1 Všeobecné, 2. Příprava staveniště, 4 Zemní práce, ZTKP stavby

Právní předpisy uvedené v bodě 6 a 7.

3.3 technické podklady

Technickým podkladem pro provádění stavby je realizační dokumentace zpracovaná firmou 
Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Bažil - projektant pro mosty a inženýrské konstrukce

4 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DEMOLICE
4.1 STROJNÍ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

a) Strojní vybavení:

Demoliční stroje CAT 336, CAT 330, CAT 325, CAT 316, nakladač VOLVO, pásový bagr Kobelco, 
pásový bagr Hitachi s příslušenstvím (hydraulické bourací kladivo, vydrcovací a stříhací nůžky, 
nakládací lžíce), drtička betonu.

b) Dopravní a jiné prostředky:

- Automobilový vanový sklápěč typu Tatra, Iveco, Scania. Celkem 10 ks.
- Samosběmý zametač Iveco 1 ks
- Osobní vozidla THP a pro dovoz pracovníků na staveniště
- Elektrocentrála
- Halogenové osvětlení
4.2 ZODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI NA STAVBĚ

a) Odpovědný pracovník za bouráni mostu a související zemní práce: Tomáš Hrabánek
b) Hlavni stavbyvedoucí GZ Jan Čikara
c) Stavbyvedoucí GZ: Jakub Novotný
d) TDI: Ing. Václav Sláma
e) Koordinátor BOZP: Ing. Martin Košťál
d) Technik BOZP GZ: Roman Baudyš
4.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Přidělování osobních ochranných prostředků a pomůcek vychází z předpisu NV č. 495/2001 
Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků a dle firemní směrnice se jedná o tyto přidělené OOPP:
• Ochrana hlavy: ochranná přilba pro všechny druhy bouracích prací
• Ochrana sluchu: zátkové nebo mušlové chrániče sluchu při použití ručního bouracího nářadí
• Ochrana očí: ochranné brýle pro bourací práce se sklem a s ostrými předměty, řezání kovů, dřeva, 

plastů a při práci s autogenem
• Ochrana viditelnosti pracovníka: reflexní vesta dle ČSN EN ISO 20471
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• Ochrana rukou: kožené pracovní rukavice, antivibrační rukavice pro práci s ručními bouracími 
kladivy a sbíječkami

• Ochrana nohou: speciální kožená pracovní obuv na bourací práce
• Ochrana proti pádu: zachycovací postroj proti pádu při pracích ve výškách

5 PRACOVNÍ POSTUP

5.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA BOURANÉHO OBJEKTU SO 201 A JEHO ČÁSTÍ

Předmětem stavebního objektu SO 201, .rekonstrukce mostu ev. č.23626-1a" na komunikaci č. 
III/23626. Most ev. č. 23626-1a převádí komunikaci č. HI/23626 nad dálnici D6. Stávající 
přemostěni je tvořeno mostním objektem o 3 polích s horní mostovkou, spřažená konstrukce 
z podélných tyčových prefabrikátů (nosníky KA) a desky mostovky. Nosníky jsou uloženy na 
hrncových ložiskách. Opěry jsou masivní, nízké, obsypané, křídla rovnoběžná. Pilíře s třemi 
sloupy. Demolice mostního objektu je dle PD rozdělena do 4 etap. Specifikace činnosti v etapách 
viz. níže.

5.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, VYMEZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Přípravné práce pro demolice jednotlivých částí mostu ev. č. 23626-1 a budou probíhat dle 
navržené etapizace prací v PD.
Příprava pro vlastní demolici mostu bude probíhat postupně v následujících krocích:

a) Vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště - zajistí GZ
b) Uzavření silnice HI/23626, navržené uzavírky dle DIR - zajistí dodavatel DIO
c) Demontáž ocelových svodidel a frézování živičných vrstev mostu - zajistí GZ
d) Vytyčeni staveniště - zajistí GZ
e) Kácení stromů a odstranění náletových křovin a dřevin - zajistí GZ
f) Realizace 2 deponií pro vybouraný materiál z mostu: provedení přípravy území ve skrývce 

ornice a podomiční vrstvy a zhotovení konstrukčních vrstev dle situačního výkresu - zajistí 
fa Hrabánek

g) Demontáž svodidel v přejezdech SDP - zajistí GZ.
h) Provedení dopravně inženýrského opatření na dálnici D6 - zajistí dodavatel DIO
i) Příprava dopadového lože pod mostem na D6 v tl. 1,0m - zajistí GZ
j) Demontáž ocelových svodidel a informační cedule D6 - zajistí GZ
k) Odvoz vybouraného betonového materiálu a dopadového lože na mezideponie
l) Po demolici mostu budou osazeny betonová silniční svodidla - zajistí GZ

Před zahájením vlastní demolice mostních příslušenství a mostní konstrukce bude vytyčen a 
vymezen prostor pro pojezd demoličního stroje a vozidel. Ohrožený prostor s potřebnými 
přípravnými a vlastními bouracími pracemi bude označen výstražnými tabulkami se zákazem 
vstupu a červenobílou páskou v určeném prostoru bouracích prací.
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5.3 PRACOVNÍ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pracovní postup bouracích prací bude probíhat dle schváleného harmonogramu jednotlivých prací 
a určenou etapizací demolice mostu obsaženého v RDS.

1. ETAPA - přípravné práce v 17.KT (víz bod 5.2)
Uzavření mostu pro veškerý provoz. Dále odstranění ocelových svodidel a vozovkových 

souvrství v celé délce mostu.

2. ETAPA - sobota 28. 4. 2018 od 13.00 do 19.00 hod
Uzavření jízdního pásu směr Karlovy Vary na dálnici D6, v pásu směr Praha bude veden 
obousměrný provoz 1+1 jízdní pruh. Bude provedena demontáž ocelových svodidel a 
zhotovení dopadové pískové lože v tl. 1,0m. Návoz bourací techniky.

3. ETAPA - sobota 28. 4. 2018 od 19.00hod do neděle 29. 4. 2018 9.00hod
Úplné uzavření dálnice D6, odstranění ocelových svodidel a informační cedule v jízdním 
pásu D6 směr Praha. Bude provedena demontáž zábradlí, demolice NK se spřaženou 
deskou, mostními dilatačními závěry a pilířů P2, P3. Odbourání nosníku v poli mezi P2-P3 
bude provedeno tak, že dojde k příčnému přerušení nosníku cca 2 m od mostních závěrů 
na straně Čelechovic. Postup odbouraní nosníku - bude postupně odbourán 2 až 7 nosník 
v poli P2-P3. Nosníky 1 a 8 budou sloužit jako rozpěra celé mostní konstrukce. Tyto nosníky 
budou bourány z úrovně dálnice. Střední pole v průběhu demolice nebude zatíženo bourací 
technikou z důvodu bezpečnosti práce při demolici. Stroje, které budou postupně 
odbourávat nosníky 2-7 ve středním poli se budou pohybovat po krajním poli mostu mezi 
pilířem P3 a opěrou 04. Viz. Příloha obr. 1, 2, 3. Po odbourání středního pole dojde 
k odvozu a následné recyklaci. Následně bude provedeno odbourání krajních polí a pilířů 
P2 a P3. Při demolici pilířů se začne od středního sloupu pilíře, který bude probíhat z místa 
kolmého (na hranu komunikace) na pilíř. Následně budou odbourány krajní sloupy pilířů. 
Tyto práce budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od sloupů pilířů tak, aby při zřícení části 
bourané konstrukce nedošlo k ohrožení stroje a strojníka. Po odbourání pilířů dojde 
k odvozu, vyčištění komunikace D6, tak aby vznikl časový prostor 2-3 hodiny pro osazení 
betonových svodidel v jízdním pásu D6 směr Praha včetně SDP. Poté dojde k odbourání 
opěr mostu a recyklaci sutě.

4. ETAPA - neděle 29. 4. 2018 od 9.00hod do pondělí 30.4.2018 17.00hod
Uzavření jízdního pásu směr Karlovy Vary na dálnici D6, v pásu směr Praha bude veden 
obousměrný provoz 1+1 jízdní pruh. Bude provedena nakládka odbourané suti a odvoz na 
recyklaci. Poté dojde k úklidu komunikace cca do 12:00, a poté osazení betonových 
svodidel u krajnice jízdního pásu směr Karlovy Vary. Po dokončení úklidu bude opět 
obnoven provoz v obou jízdních pruzích na dálnici D6.
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6 OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - ZAJIŠTĚNÍ BOZP
Pn prováděni prací se musí dodržovat ustanovení týkající se BOZP a PO. , _
Před zahájením stavebních prací musí být vypracován pro konkrétní stavbu Technologický předpis 
a registr rizik S tímto předpisem i registrem musí být prokazatelné seznámeni všichni zaměstnanci 
stavby Staveniště je nutno označit/oplotit a zamezit vstupu neoprávněným osobám Veškeré 
práce na stavbě musí provádět zaměstnanci, kteří jsou v dané technologii proškoleni a zdravotně 
způsobili

6.1 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• Zákon č. 309/2006 Sb.
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

6.2 Hlavní rizika:

• Dopravní prostředky a mechanizace
• Práce ve výškách
• Pád zakopnutí, uklouznuti
• Elektrická zařízení

6.3 Doprava:

• Všechny stavební stroje musí být vybaveny zvukovým signálem couvání
• Na místo práce smí vjíždět a vyjíždět stavební mechanizace, která je nezbytně nutná k realizaci 

stavebních prací plynoucích ze schválené projektové dokumentace
• Stavební mechanizace musí být v řádném technickém stavu pro provoz na pozemních 

komunikacích, za což odpovídá řidič nebo strojník dané stavební mechanizace
• Řidič nebo strojník musí být odpovědnou osobou díla prokazatelně seznámen 

s Technologickým předpisem, Dopravné provozním řádem stavby a s riziky vyplývajících z této 
činnosti

• Řidič, strojník stavební mechanizace, vzhledem k daným rizikům prováděné činnosti na 
pracovišti, musí být vybaven příslušnými předepsanými OOPP

• Řidič, strojník stavební mechanizace musí mít platné osvědčeni o řízení vozidla a musí být 
zdravotně způsobilý k výkonu dané práce

• Před vjezdem na místo výkonu pracovní činnosti řidič nebo strojník stavební mechanizace 
zkontroluje trasu, po které se bude pohybovat. Zejména pak zda-li není v zamýšlené trase 
uložený materiál, je-li trasa sjízdná a bezpečná a zda se v trase nepohybují zaměstnanci, kteří 
by mohli být pohybem stavební mechanizace ohroženi

• Všichni zaměstnanci musí po dobu prováděné práce dodržovat bezpečnou vzdálenost od 
stavební mechanizace, aby nedocházelo k jejich možnému zranění (bezpečná vzdálenost 
=pracovní dosah stroje + 2m)

• Před samotnou pracovní činností zkontroluje řidič nebo strojník dané stavební mechanizace 
„zkouškou“ funkčnost brzdového systému, osvětleni a dále pak vizuálně těsnost nádrži
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s provozními kapalinami. Po zastavení stavební mechanizace musí řidič nebo strojník 
zabezpečit mechanizaci proti nežádoucímu znečištění provozními náplněmi

• Odstavená stavební mechanizace musí být řádně zajištěna proti samovolnému nežádoucímu 
pohybu

• Současně pohybující se stavební mechanizace se musí pohybovat od sebe v bezpečné 

vzdálenosti tak, aby nedošlo k vzájemnému ohroženi (srážka atd.)

6.4 Skladování a manipulace s materiálem

• Používaný materiál na prováděné práce musí být skladován na určených místech, které stanoví 
odpovědný stavbyvedoucí dle podmínek na staveništi

• Materiál musí být uložen přehledné a hlavně bezpečné zejména dle přílohy č. 3 NV
• č 591/2006 Sb
• Manipulace s materiálem (těžší břemena) pokud bude prováděna pomocí jeřábu popř. 

mobilního jeřábu (nutné mít vypracován systém bezpečné práce).

6.5 Výkopové a zásypové práce

Při prováděni výkopových a zásypových prací musí být stanoven způsob těžení zeminy, její 
bezpečné uloženi v blízkosti výkopu nebo transport z místa těžby. Musí být stanoveny těžící 
mechanizační a dopravní prostředky a jejich pohyb v blízkosti výkopu. Okraje výkopu nesmí být 
zatěžovány do vzdálenosti 0.5 od hrany výkopu.
Jsou-li prováděny výkopy se svislými stěnami potom zejména:

• stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí (ČSN 73 3050, čl. 147 a 148), způsob jejich 
zajištění musí být stanoven v projektu stavby.

• svislé stěny musí být zajištěny pažením, a to od hloubky výkopu větší než 1,3m 
v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území (tam, kde jsou stěny výkopu náchylné 
k sesutí musí být zřízeno pažení i při menších výškách stěn),

• zaměstnanci nesmí vstupovat do výkopu nebo z něj vystupovat po konstrukci pažení, do 
výkopu musí být zřízen trvalý a bezpečný vstup (při výkopech hlubších něž 1,5m musi být 
vstupy zřizovány v max vzdálenostech 30 m od sebe,

• větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo jiné nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopu, u kterých hrozí uvolnění, musí být odstraněny,

• obnažené potrubí musí být zajištěno proti průhybu, vybočení nebo porušení,
• způsob zasypávání rýhy a odstraňování pažení musí být stanoveno,
• Výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob ohrazením.

6.6 Práce v ochranném pásmu podzemního el. vedení

• Sítě musí být před zahájením práce řádné vytyčeny a označeny
• Práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených 

bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí 
budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek

• Na vytyčených trasách, podzemních energetických sítích je nutné umístit značky informující o 
nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Značky je nutné umístit tak, aby nejméně jedna z 
nich byla viditelná z každé pracovní vzdálenosti

• Zemní práce v ochranném pásmu podzemního vedeni prováděny strojově, nýbrž klasickým 
ručním nářadím, s nejvyšší opatrností. S každým obnaženým elektrickým kabelem je nutno 
zacházet jako s kabelem pod napětími
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6.7 Dočasné stavební konstrukce - nesystémové prvky (lešení, plošiny, lávky,..)

• Při výstavbě budou v maximální míře použity systémové dočasné konstrukce (lešení, bednění, 
pracovní lávky, apod.)

• Budou důsledně dodržovány montážní návody a sledována kompletnost montáže.
• V případě nutnosti použití nesystémových prvků bude prováděna jejich denní kontrola
• Lešení, plošiny i lávky musí odpovídat technickým požadavkům na tyto konstrukce (pevnost, 

kompletnost, provedení...)

Telefoni linky pro ohlášeni havarijní situace:

150 - Ohlašovna požáru a veškerých havárií

155 - První pomoc zdravotní

158 -Policie ČR

7 ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
7.1.1 Práce budou prováděny v souladu s těmito předpisy platnými v oblasti ŽP
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší)
Nařízení vlády č. 365/2005 Sb. o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových 
motorů některých nesilničních mobilních strojů
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

7.1.2 Pozornost je nutné věnovat zejména
• čistotě vod a zeminy, chránit je před ropnými látkami
• znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - kropení
• ochraně zelené před poškozováním
• ochraně před škodlivými látkami

Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v prostorách určených zhotovitelem stavby 
jako zařízeni staveniště a v místech uzpůsobených k parkování strojů a vozidel. Staveništní 
doprava musi probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný zábor musí být 
vytýčen před zahájením stavby a po celou dobu výstavby musí být dodržován.
Všechny používané stroje na demolice budou v řádném technickém stavu a bude prováděna 
kontrola úkapú provozních kapalin.
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Obr. 2

Stroje k demolici krajních nosníků č. 1 a 8 dle obr, č.3

2x bagr 35 t pro přerušení příčných nosníku 2 až 7 dle obr, c.3
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8. PŘEHLED REVIZÍ A ZMĚN
Číslo

změny
Datum
změny

Kapitola /
strana
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dokumentu

1 18.4.2018 Str. 5,6,10,11 Změna tl. dopadového lože z 0,5m na 1,0m
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Stránka č. 1 z 1

Od: obchod [ ]
Odesláno: 5. února 2018 13:28
Komu: Oldřich Káá; Pavel Krasa ::: TAQ
Předmět: nabídka Čelechovice

Přílohy: nabídka 2018 - úprava - jeřáb.xls; nabídka 2018 - úprava - výluka.xls; nabídka 2018 -
úprava.docx

Dobrý den,
v příloze zasílám upravenou nabídku na most Čelechovice.

S pozdravem

Robert Kucharovič
tel : 

IB Pavel Švestka, s.r.o.

demolice, zemni práce, jeřábové práce, nadměrná přeprava, doprava, recyklace, development
obchodní odděleni

www.demolice.cz

provozovna: U zastávky 182
252 16 Nu&ce u Rudně

Prosím, netiskněte tento e^nail, pokud to není nutné. CSN EN ISO 14001:2005.

___________Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze detekčního jádra 16852 (20180205)

Tuto zprávu prověřil ESET NOD32 Antivirus.

http:// www.eset.cz

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

Pavei Švestka.,
Dr. Janského 1418, 252 28 Čemošice II, provozovna Hučíce u Rudné

T.A.Q. s.r.o.
Na Veselou 964/46, Beroun | 266 01
p. Krása

Dopis □ Fax □ Objednávka □ Nabídka £3

Datum: 2.2.2018

Věc: C enová nabídka - demoliční práce - akce "111/23626 Čelechovice - rekonstrukce mostu"
- úprava

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme upravenou cenovou nabídku na provedení demoličních prací
na shora uvedené akci.

Forma zpracování - oceněním jednotlivých položek výkazu výměr na námi navržený
způsob provedení.

Komentář k nabídce:
Přdkládáme nabídku ve variantě strojního provedeni demolice mostu v úplné uzávěre dálnice D6, tedy jeho
prostředního pole. V dílčích uzávěrách by byly demolovány krajni pole. Demolice bude prováděna pomocí
bouracích nůžek a kladiv.
Doba potřebná pro demolici prostředního pole vč. ochrany komunikace a jejího následného zprovoznění
(jednoho jízdního pásu) je 24hod. H I Wav/ťkzv Costal ***- ^^eol

AJřízo Mto&rowh t
Dále předkládáme variantu provedení demolice tak, že prostředni pole bude sneseno mobilním jeřábem při
kompletní uzavírce dálnice na dobu min. 14 hod. Snesení budou předcházet uzavírky jízdních pásů pro
potřebu podélného rozdělení nosníků. Rozdělení nosníků bude provedeno strojním způsobem, tj. bouracím
kladivem. —?> 4*fc!£?7oW*T - OQ T>o eo’tsfc

Předmětem nabídky je - oceněné položky výkazu výměr
- zhotovení ochranného polštáře D6 včetně odstranění
- strojní demolice mostu/snesení jeřábem, naložení vybourané suti, odvoz a

uloženi vč. poplatků.
- doprava mechanizace a pracovníků na stavbu
- čištění dotčených komunikací v případě znečištění naší mechanizací
- ostraha v době mimopracovní
- analytické rozbory (suť. výkopek)

Předmětem nabídky není ostatní výše neuvedené, zejména:
- pasportizace, ochránění, statické zajištění dotčených objektů
- vytyčení, ochrana, přeložení, odpojení inženýrských sítí
- náklady související s archeologickým průzkumem
- DIR, DIO, zábory
- demontáže a montáže svodidel a dalšího silničního vybavení

Mobil :  IČO:49827171 Bankovní spoj.; 
Internet DIČ: CZ49827171 Registrace: OR pod spis. zn. Oddíl C, vložka 34003
E-mail . 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

-2-
odfrézování vozovkových asfaltových vrstev na mostě

Nabídka počítá s tím, že vybouraný šrot bude majetkem zhotovitele.

Nabízená cena je postavena na předpokladu, že vybouraný materiál bude odpovídat a v žádném
z ukazatelů nepřekročí limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti I dle tab. č. 2.1 přílohy č.2 vyhl. Č. 294/2005
Sb. a limitní hodnoty tabulky č. 10.1 a 10.2 přílohy č.10 vyhl. č. 294/2005 (tzn., že materiál je možné uložit
volně na terén).

I řipadné nestandardní požadavky orgánu statní správy v souvislosti s demoličním výměrem nejsou v
nabídce rovněž zohledněny.

Vybourané hmoty a výkopek nemusí být považovány za odpad, nýbrž za surovinu využitelnou pro další
stavební Činnost zhotovitele.

Podáním této cenové nabídky se automaticky nezavazujeme akceptovat zadávací, smluvní, všeobecné
obchodní a jiné podmínky výběrového řízení.

Sestavení nabídkové ceny:

Celková nabízená cena - strojní způsob:...........
Celková nabízená cena cena - snesení jeřábem:

. J 769 318^5 KČ (bez DPH)
.2 923 184,25Kč (bez DPH)

Položka pod čarou:
Vybouraní a likvidace potrubí z AZC:........................................................................ 16 480,-Kč bez DPH

Platnost nabídky do: listopad 2018

Těšíme se na případnou spolupráci a jsme s pozdravem

Robert Kucharovič

Příloha: oceněné výkazy výměr

Mobil : 
internet :
E-mail: 

IČO: 49827171
DIČ: CZ49827171

Bankovní spoj. :
Registrace: OR pod spis. zn. Oddíl C, vložka 34003

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Demolice

2 769 318,69

002 • Demolice stávajícího mostu - výluka pro střední pole - strojně

T» ■M MuÉatvt
fCT) fcaj

Náklady soupisu celkem 2 769 318,65
D 1 Zemní práce 768 062,86

1 K 113106121 Rozebrání dtežeb komunikací pru pěn z betonových nebo kamenných dlaždic m2 29,423 w»oo; 5594M>
odbourán) zpevnění svahů zářezu pod mostem betonovou dlažbou 
(dlažba na větříně plochy chybí • zahrnuto pouze 10% plochy • odhad) 
(144,71*149,52 rO.I 29.423

2 K 113107223 Ůduraněni podkladu jx 200 ml j kamemra drceného il 300 mm m2 536,003 10.00 5 380/10
odbouráni vozovky ti. cca 0,3 rn před » i» rtwrtern • rostou úpravy vnjacvky 
327.211 5W.U3Q

3 K 113107230 OdMratorW .podkladu pl ňad 200 m2 a tetanu prčsAéhó- B 10D mm m2 294,130 21.00 6 171,63
odbeMaAiti zpevrrfní tvářní Estfetu půd mostem beton pud berixwju íMattm> 
(144,71 ♦149,52) 294^30

4 < 113107232 i Odstranění poddadu pl přes 200 m2 z betonu pátého tl 300 mm m2 462,910: 13M»; 5554M0;
odbourání podkladního betonu vozovky v pásech Sky0 JO m v motech spár mezí nomdey 
7*66,13 462.9 K>

5 K 113107242 ; Odstranění podkladu pi přes 200 m2 živičných ti 100 tam xrě 538.000 24JO 13 381,001
o<xxJrán» vcuxrvky tl. cca 0,1 m před a za mostem v rozsetu úpravy vozovky 
32X4311

9 K 11X201112 Vytrhaní torob uWČních teiMych m 4,000 120.00 *80.00
'rorebrtos sil. cbrutoruku za pravou firmou CM‘ 4 4,000

10 K 121KJ! 103 Sejmutí cwnKr i přewn'en»m na rrd3kri»7« do 250 m m3 1 411,486 102.00 143 971.57
v ronahu dočasného záboru pro «rlou stavbu, odečtend sejmutí v rámci SO 1® 
'u 01:' 0,15*(248^2*300,80*207,25*243,85)*0,30*(Z74,57*1«24,45) 779,769
*u 04: 0,15*(168,14*234,97*429,36*2S7,70)*0,3*(701,76*1392,21) 791,717

Mezisoučet 1 571,486
‘omice sejmutá v rárod SO 150' 160 1*0X00
Součel 1 411,«M

11 K 131301203 lOoulMnií jam Zj»í*?ijr«ych v Witoá" Ur.. 4 objemu do CTÍ) m3 m3 2 215.905 <8,00 M6 383.441
’Vjtop totem opór pro jejkn odbouráni rvýtop • rMdadl ■ 114 drbu » r. s 2/3 b?i,h3lw»!» 
a výtopy tolem pftíů odečten základ a odpovídající část drfcu cca 1/10

u opery 1:
904,711r ->» tv*» |VM» »i ř* i • • ‘ “r ' • —•

u pHře P2;
((530*6,87) 72* 1,36*16,29*5,05*  16,63*9,75/2*3,6*1,85*9,73/2*3,9*4,26F45,0OO,0F 11.78 

u pKiře P3:
((5,50*6,90) 72*1,39*16,29* 3,4F16,18*7.93/2^,4*3.79*8.46/2*3.7-2, 17FC,00-0,0810,60 

u opery 4: w>« á.

288,476

2X5.739

n 1 14.,, >,»»»>*• -*|>^ 1*., íx,*-»’v « 786,979

12 k 131301209

ícture* ______ __" _ ___ ‘__ _ lt ___________ ,____________
Hipáxtek z* teptvmt u htoutwra pm rapNunv^ch v hwrir^ tí- 4 r=C5

2 215.405
4C.UI ____ 2 6S9J9

16 8 1620002

Tflx x poLč 1313O13ĎJL’ 2215.9»*OJ
Vodorovné premlrttoí do SCOO m r»topto/iypante*r t horniny li. 1 až 4 mi

443.181 
. xx.oti __ »xio_ SO411.ÍJ

utohmi na memWédku
omíce dte pol.č. 121101103' 1571,486 

'výtop dte pol.č. 131301203' 2215,905
<le pol.č.226111214' 11*6,5*3,14^,41/4 

Mezisoučet
dte poLč. 113106121' 29,423*0,08 
-<fe pol.č. 113107223' 629,000*0,3 
'dte pol.č.113107230* 294,230*0,1 
'dte pot č. 113107232'462,910*0,2 
‘<At poLč. 113107242" 538,000*0,1 
•ěá*t dle pol.č.961041211 pro SO 20128,141 
Medsoučet
■Část dle pol.Č.961O41211 pro SO 150:‘ 183-65,36

Medsoučet
Součet ________ — ___

17 K 171201201

ifi K 171201299

b

27 K
9
9*104121í

lAnlrv.1 lypanmv na skladky
dte pol.č .162501 tař 1J09.0H 

Předrtem iMtmUltt na meaddackc
<eptd.iL 113106121* 19,423*0.00 
dle potí. 11 110772^ 62^,00X0.3 
’dle pol.Č-113107230- 294,230*0,1 
'dte poi-č.113107232' 462,910*04 
-<e pol.č. 113107242" 538,000*0,1 
*ČMt dte potí 96104121W 40 2011" 28,141 

Mezisoučet
'část dte pol.č.961041211 pro SO 150;' 183-65,36

Mezisoučet
Soiť «4
Ostatní konstrukce a práce-bouránl 
tourtot martwh .-iltoÚ 1 betonu prmteto

-xaWwfcj qpěr, dříků 4 kňdW a monotihckých čaili Km 

'základ opěry 1:’ 
IďidU opaky 1:’ 
Mezisoučet
'základ opery 4:" 
TuSdU opery 4:'
Mezisoučet
'monouucKe C4su rfcra:' z~o,’’ J’Z-6,i)
-<-v ___ _ ________ .... . .
ftoíxaril rrKNtnichBÁ apěiSřú 218 _ ___

I, 0*60,64
II, 26*2,4* 11,m, 4

I. 0*1,11
II, 721,4*11.64*2,4

K 962051111

1 571,486
2 215,905

8,900
3 796,371

2,394
180,700
29,423
92,582
53,800
28,141

595,000
117,640
117,640

4 309.011
nl 4 309.011

4 309,011
1 512.640

1> 

188,700 
29,423
92.582
53,800 
28,141 

395,000 
117,640 
117,640 
512.60

mi

1OJ0D 41080,11

1 196 106,59

6Q>40
54,216

114J56
613 W
56,064

117,874
24,909

257.639 ___________
ÍWD.UJJ t »s’í T*?.-“’



tw** ukfínjrh prahů a závěrných zátek opér a celých pttlřú 72 a P3
dnk ,1 sfar. m*j> opěry 2M54
'dnk a záv. zídka opery 4:" 2,29*11,29 
pNrP2:

25,854

základ:' 2,4*1,5*12,5 45,000
dř*y-.* 3*3,14*1,0*1,0/4*5,0 11,775
lUarn - 1,73'10,34»3,t4/y0,r(0,7i'0,71«0,7>'O,»M>,9«l,»4Hia,66T>.B».3,<VO>*r0,»4)'03 20,971

pdfřP 3:
'základ:' 2,4*1,5*12,5 45,000
-doky- 3*3,14*1,0*1,0/4*4,5 10,998

20,971
206,023

w K *3051111 Bourám mcntni www konstrukce 113 mJ 399.580 1870.00 747 2M>
ůdttranfrii nrané tanttiutce 

'ranil* 18 m:' 16*18*0,62 178,560
"nosnfc 30 m;' 8*30*0,62 148,800
Mezisoučet 327,360
odstranění prefabrikovaných částí rám 
2*10,221 ♦0,240)*(66,13*2*6,1> 72,220
Součet W.580

32 K 96785 Odstraním mo$mkh závwú m 48.800 MÍ 97,60j
ví. výfeiawřálií k4»rrií; 2 pcyidww. I iXJdporrchijvr
4*12,2 41600

33 K 967864 Odstraněni rwitních «t4o*ych laňwk ks 48.0130 5XX3 24U30
'na opérách lůtKác' 21 Ifc.OOO
na pĎihrh low*# m» 32,000

Součet 48,000

© 997 Přesun sutě 359 149.20
M K 997013801 Poplatek za uloňní savrlvtis betarewrf» odpadu na ddáďre lddMhcwwj t 1 782.466 '#> •1782,47

rfeppU.961041211 257,639-2.4 618334
oa^.el (»>■*• z pot i .WIMtlu (ropouiríivSOZO, :'-M, 141'7.4 -67338
odpočet čten dle z pol.č .961041211 pro oráti v SO 150 -(163-65,36ji,4 282,336
dle pol.č.962051111* 206,023*2.5 515^58

■<*e pol.Č.963051111' 399,580*2,5 998,990
$CSIC*« 1 782.468

36 K 997211511 YodranvrM dopraní ojitii po iwchu rw witetenaw do 1 km l T».BI 167.00 » 090,27
na Mládku
'dtepoU.113154112" 36*0,04*2,56 3,686
dte poLč.113154113 ' 117,495*0,05’2,56 15439

'dle prt.č.113154114 * 495,975*0,06*2,56 101,576
ScuáM 120.301

37 K 997211519 PrípLaldk ZMfl 1 km u vodb«-t#ně <3ůpr Jvy tuti t 2 285.719 O.OO'
'dle pol.č. 9972! 1511 x 19- 120.301*19 2 285,719

38 K *7211521 Vůůwwvná doprav#•#řt.x*rarrýcii hm« po ruchy na vzdáterent do 1 km t 1 784,452 167,00 298 003.48
na skládku
'tfte pol.č.961041211' 257,639*2,4 616,334
'odpočet částí <te z pol.č.961041211 pru použití v SO 201 :' -28,141*2,4 -67,538
orfcočet části dle z pol.č.961041211 pro použití v SO 150;* -(183-65,361*2,4 -282,336
'<te poLč.962051111' 206,023*2.5 515,058
'dle pol.č,963051111' 399,580*2,5 998,950
dle poi.č.711131811' 495,975*0,004 1,984

sowírt 1 284.492
39 K 997211529 bVjpiatck 2KD 1 km u -iwterrw* dbpcmy vybíraných hrnut t B9CM.5M 0,00

dle půl.ř.997211521 * 19‘ 1784,45219 33 904.568
40 K 977211611 Nakládáni MJíi na dopravní prMt/edky pro vodorovnou tfcpravu t 120.301 19.QD 2 285.72

dle poi^.997211511' >20.301 120,30!
41 8 997211612 HsHadani vybouraných hmM na dopravní pt uUrrdky pru vodorovnou doprenj t 2 134.126 19,00 40 552.19

"dle pol.č 961041111* 257.639-2.4 618.334

*<Ae pol.č.962051111" 206,023*2,5 515,058

*<le pol.č.963051111* 399,580*2,5 998,990
'4e poLč.711131811' 495,975*0,004 1,984

Součet 2 134,326

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 446 000,00
43 K 011503000 /fotře.*. ostraha. nutory « 1.000 U6OB.CC 446 000.00

Pawl Svaka. i_r.o.. Oř. JanAého 1418 
V řfcjůckh <W 2-2.2018
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Od: Jakub Rusnok [ ]
Odesláno: 18. prosince 2017 8:10
Komu:
Kopie: 'Iveta Brudná'; 
Předmět: CN na bourání mostu Čelechovice

Přílohy: CN 2017 - 950 - GEOSAN - Čelechovice - demolice mostu.pdf; ATT00067.txt
Dobrý den pane Dončuku,

V příloze posílám cenovou nabídku na demolici mostu v Čelechovicích.

Po telefonu jsme se bavili, že bourání bude probíhat jinou technologií - bez pomoci jeřábu - pouze
demoličními bagry - tímto odpadnou položky řezání. Odpad z demolice si podle domluvy můžeme převést
na Vaši meziskládku a nadrtit-poté bude odvezen na skládku.

V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.

Děkuji.

S pozdravem

Bc. Jakub Rusnok

MRQZEKaA
739 95 Bystřice č. 1361
tel.:
fax:
http://www.mrozek.cz

[g logo modré sR

Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze detekčního jádra 16762 (20180119)

Tuto zprávu prověřil ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

5| ..nimeiti jt l*itn tl*»'

in MRÓZEK
MRDZEK a.s., Bystřice č. 1361

739 95 Bystřice nad Olší

CENOVÁ NABÍDKA
č. nabídky:

Datum vystavení:

Vypracoval:
GSM:

TEL:
FAX:
e-mail:

95O/2O17/JR
18.12.2017
Bc. Jakub Rusnok

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Michal Dončuk
U Průhonu 32
170 00 Praha 7
Stát: Česká republika
Tel :

Vážení obchodní přátelé.

zpracovali jsme pro Vás cenovou nabídku na akci:

.111/2326 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. Č. 23626-la - bourání'

Navrhovaná smluvní cena bez DPH: 3 373107,15 CZK
(DPH bude účtováno dle platné legislativy; jsme plátci DPH)

CN zahrnuje:

Bourání mostu bez použití jeřábu - postupné bourání demoličními stroji
Materiál z demolice bude převezen na meziskládku, podrcen, poté odvážen na skládky

CN nezahrnuje:

Odvoz a likvidaci „N" odpadu
Řezání konstrukce - bude prováděno jinou technologií

Firma má živnostenské listy na provádění staveb jejich změn a odstraňování, nakládání s odpady dle
zákona 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek, silniční motorová doprava, montáž opravy
revize a zkoušky elektrických zařízení, zámečnické a natěračské práce, velkoobchod, zprostředkování
obchodu a je pojištěna u České pojišťovny a.s. pro případné způsobeni škody do výše plnění 50 mil. Kč.
Jsme plátci DPH.

S pozdravem

Jakub Rusnok
Cenový kalkulant
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

IH/2J626Ce4edwice, rekonstnAce mostu ev.č. 23626-1*

Objekt:

002 - Demolice stávajícího mostu
Msco:

Zid»v«te< Str«Joč«i<y knj. Zborowki 11.150 21 Rnhj 5
Uchazeč:

Datum: 00.01.1900

ProjefcUot PRAGO*flOJ£ET a.s., Atebér tnh* U

PC Ty Kod

P
Poph MJ fttažstvi

J.cena 
(CM|

Cena cekem Cenová
[€»] soustava

Náklady soupisu celkem 3 37^,15i.4silAl5

o HSV Práce a dodávky HSV 3 3iK9isS.445.457!,
D 1 Zemní práce

1 a 1U106121 Rozebrání dažet komunikací pro péú z betonových nebo kwnenných tflazdw m2 29.423 17,00
<008.4% Í1WM- 4 0? *

V*» odbouráni zpevněni wahú zářezu pod mortem betonovou dlažbou
<v (dlažba na většině plochy ch^tx • zahrnulo pouze 1(7< plochy odhadl
W ! 144.71*149,52>*O,1 29,423

2 K 11J1D7223 Odstranění podkladu pl přel 200 m2 z kamenw* drceného tl 300 mm m2 538 J000 37.00 19 906,® CS IMS 2014 01
vv odbourán- vozovky tl. cca OJ m před a za mortem v rozsahu úpravy vozovky
w 327.211 538,000

3 K 113107230 Odstraněni poAladu pl nad 200 m2 z betonu prostého U 100 mm m2 294 JX 73,® 22 067,25 CS IMS 2014 01
w odbowánt zpevněni svahů zářezu pod mostem beton pod betonovou dlažbou
w (144,71*149,52) 294.230

4 8 113107232 Odstraněni pokladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl J® mm m2 462,9fO 160.® 74 065,60 CS IMS 2014 01
v» (Mfcourání podkladního betonu vozovky v potech Wky 0.20 m v místech spár mezi noscuky
W 7*66,13 462,910

5 4 113107242 Odstraněn* podkladu pl pres 200 m2 živičných U 100 mm m2 538,000 28.® 15 064,® C3 IMS 2014 01
w odbourám vozovky tl cca 0,1 m před a u mogem v rozsahu úpravy vozovky
vr 327*211 538^00

9 á 113201112 Vytrhám obrub šlnicnkh ležatých m 4,000 f®.® 40,® CS IMS 2014 01
w 'rozebraní sí. obrubníku za pravou římsou 04' 4 4,000

JO M 121101103 Sejmuti omice t premtořnán na vzdálenost do 250 m m3 1 411.486 15.® 49 400J01 CSÚR52DMCn
VY v rozsahu dočasného záboru pro celou stavbu, odečteno sejmutí v rámci SO 130
W u 01.' 0,15*1248,32*300.80*207.23*243,85)*0,3<r(274.57*1824.45) 779.769
w u 04: 0,15*í168,14*214,97*429,36*257,701*0.3*(70i, 76* 1392,21) 791,717
w Mezisoučet 1 571.486
w 'crnice sejmtfa v rámci SO ISO* -160 180,000
w Součet 1411.406

11 K 13’301203 Hloubeni Jam zapažených v horiúné tř. 4 objemu do 5000 ml m3 2 213,805 99,® 219 374,40 CS IMS 2014 01
w výkop kolem opév pro jejich odbourání lvýkop - zMdad - 1/4 driu a z. Z- - 2/3 křídla)
w a vykopy kolem pdířů odečten základ ■ odpovídající část dříku cca 1/10
w uopěry 1:

1(10,92*4,661/2*3,6*12.79* (5,70*1,99|/2*3,6*IO,81*|5,70-1.99) /r3.6*12.11*H6.24*4.95i/2*3,6*?t71
•5,27/2*1,92*7.51-60,64-1 / 4*25 35-2/3*54,22

•v u pilíře 72:
w ((5.50*6.87) IT 1.36*16,29*5.05* 16.63*9.75/2*2,6*1,8S*9.73/2*3.9*4,26f-45.0(M),07*11.78 288.476

w u prtre 93:
W fi540*6,90)/2*1,39*16,29*3.47*16,18*7,93/2*3,4*3,79*8,46/2*3.7*2, 17)-45.00-0,0r 10,60 235,719

w u opery 4:
H11,85*4.381/2*1.33*12,79*15,34-I,99|/2*3.»*12.18*f5.34* 1.99)/2*3,33*12,23*112,86*4,40)/2-3J3* 786,979
7.35*5,40/2*1.87*7.5) 61.81-1/4-25,85-2/3*36.06

w Součrt 2 215,905

12 M 131301209 Příplatek za lepwort u hiodaení pan zapadlých v hcrníné tř 4 m3 443.181 X,® 17 727.24 CSURSX1401

YV "20^ I pol.č. 131301203:' 2215.905*0.2 441,181

16 8 162501102 Vodorovně praměrtam do 3000 m výkopku/sypanmy z hominy tr. 1 až 4 m3 4X9,011 52,® 224 0*957 CS IMS 2014 01

w lAožera na mezaklacAu

171201201

171201299

vv 

w

ornáte dte pol.č. 1211011QT 1571.486
výkop dle pol.č 131301203’ 2215,905
4e pol.č.226111214' 11*6,5*3.l-fO.4 2/4

Mezisoučet
<te pol.č.113106121 29,421*0,®
'dle pol.č.113107223' 629,00(70,3
(Se pol.č. 113107230 294.230*0,1
dle pol.č. 113107232’ 462,91(70,2
<íe pol.č. 113107241' 538,00(70.1
Část dl* pol -č 961041211 pro SO 201: 28,141 
Meřhoučet
'čásctte pol.č 961041211 proSO 150: 183-65.36
Mezisoučet
Součet
Uloženi sypwhny na skladky
<Me pol.č-162501102 4309,011
Pfedrceni materiálu na meztAladce

dle pol.č 113106121" 29,423*0,OTI,9 
dle pol é >13107223" 629,000*0.3*1.6 
dle pol č 113107230 294,230*0.1*2.1 
dle pol č 113107232' 462,910*0,2*2,1 
dle pol č-113107242" 538.000*0.1*1,7 
část dle pol.č 9610412l1pro 50 201:‘28,141*2.1

Mezisoučet
č«idte pol.č . 961041211 proSO 150: 1183-65,36)*2.1

Mezisoučet

Součet

2D Zakládáni

301,920

34 472,® CS ÍRS 2014 01

247,044

247,064
940.203
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Pč Ty

p
Kód Popis

D 9

7i 919135

22 K 9:914

Z4

25

24

27

28

V/

TY

vv
w

►
rv

w

M

w
K

w

w
w
w

w

M

W
w

w

w
w

29 M
¥V

¥V

W

w
w

30

31

919153

919551112

2561712*)

961041211

9620511'1

963051111

M 960075141

¥V
K 966076141

32 K 96785

vv

33 K 967064

w

0 997
34 K 997011801

A
W
W

w
vy

J5 K 997013814
<Y

36 A
VY
VY
yv
vy

37 997211519

38

w
K 997211521

Ví
w
w
YV

W

w

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
ftwifli bet Uí hl do 250 mm
Neprovádáno • Jiná tachnotofie
rozrezam ve spárách mezí řinwcvymi prefabnkaty (celkem 7B tpni
78-2,3
řezaní železobetonových tómtrukc
MeP'».*dír« , tM techeatotw
tsrewm 'qvw ťxtttrutz* a*
7 řezů délky 66.13 m. li prvku 1,4 m U. řezu 2 * 0.15 rt»
7*66,11-2*0,15
áezamocrt pri4.tu oj «x< wttií
Heorovádkno • Jmá tectmotarte
odříznuti kotvení římtových prefabrikátů pájkovým fxuřitem. ocfwrf 3 kj na tvarmci

SV 10. dl tm. DM <0

2*34

kanoiítainí PP
34'9 T6

Bouraní mcntmch zakladu 2 betonu prosieto

bouraní záMadj opír. dřAů a kndd a moroHických rám rinw
zaklad opéry 1: 1.0*60.64

křídla opery 1: 1126*2,4'1133*2,4
Mezisoučet
OkUd opery 4; 1,0*61,81
kři**op*ry4: 11.72*2.4'11.64*2.4

Mezňoučet
rwortjíiudhé č«i řimt:' 2*0.159*146,13'2*6.11

Součet
Booáti rwttntch xdí a pMihj t 2B
bouráni úložných prahů a závěrných zídek oper a celých pttiřů P2 a P3
drikažár z>Aa opery 1:' 239*11,29
dril a zřv zídka opery 4: 2,29*11.29

pdř P 2:
nkl^l. 2,4*1.5*12.5
dříky: 3 *3.14* 1.0* 1,0/4*5.0
tíMtvo: 1.73*10,34-3.14yy0,7-(0,71*0.71-0.71-0,94-0,94^3,94)-lO 66"2*1.86-3.14-0.94*0.941*0,3

pAH P 3:
základ: 2.4*1,5*12.5
dr*yf 3*3.14'1,0*1.0/4*4,5

stativo: f.73*10.34-). 14/3*0,7* (0,71*0,71*0,71 *0,94'0.94*0.941 ♦(0.66*2*1,88 « 3,14*0.94T),941*0,3
Součet
Bourám mount «otnr komtn8ce z Í8
UMraněn* iwr knmtnece
’nosník 18 m:' 16*18-0.62
now* 30 m; 8*30*0,62

Meziwtón
•>du»an»n< prefahntovanyrh raart řwm
2* (0,221‘0,2401*166,11-2*6,1 j

Součet
Odurmni kcwcnete zátoradb veeOui
vč. odříznutí doi^AÚ
2*76,5
OdkVanem vvodMU MMHG vrethu
na motté vč. odřízmti doupfcu, pod mottem doupky vytaženy

2*81,5-2*135
Otaraném mostních závěrů
vč. vybcneání kotveni; 2 povrchové, 2 podpovrchové

4*12,2
Odstranění mostních ocelových kožňek
na operách loŽHfca: * 2*8
na phinch lažhka:' 2*2*8

Součet

Přesun sutě
Poplatek za idcůeni stavebnin betonového odpadu na skládce líMáAovne)

dle poU . 961041211’ 257 ^39^,4
'odpočet části Me z pol č 961041211 pro použití v 50 201 : -21,141*2,4
odpočet času dle z pol.č.9610412l 1 cro t*«žMi v SO ISO -1183*65,361*2.4
dle pol Č.962051111 2D6/Q31.5
dle pol.č 963051111 399,580*2,5

Součet
Poplatek za utuženi stmebrdw odputo 1 izoiačmch hmot na Mládce (Alirfcwnéi

dle pol č.711131811’ 495.98*0.004
Vodorovná dotxava sut> po vrchu na vzdálenost do 1 km

na Mládku
dle pol.č 113154112 ' 16*0.04*2.56
<fie pol.č.113154113 117.495’0.05*2.56
dle pol č. 113154114 495,975*0,08*2.56

Součet
Příplatek ZxD 1 km u vodorovné dopravy suri
dle pol č.997211511 v 19' 120.301*19

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 un

na skládku
dle pol .č 961041211 257.639*2 4
odpočet časti dle 1 pol.č 961041211 pro pcuhn v so 201 : -28.141-2,4
odpočet části dle z pol č 961041211 pro použiti v SO 150 : -i 183-65,361*2.4

die pol č 962051U1
die po4.c.96J05l1ll
dle pol ř 711131811

206,023*2.5
399.580*2,5
495.975*0.004

MJ Upoisxvi
J.cena
(CM]

179,400

m2

179.400

138,873

138J73

ks 24,000

m
240,000
kljOOO 135.00

Ms
684)00

12fiOC 15 00DM

m3
12,000

257.639 1 800.00

m3

60,640
MJI6

114.856
61.810
S6X)64

117.874
24.909

257.639
206,023 1 900,00

25,854
25,854

e.000
11.775
20,971

45.000

m3

10398
20,971

206.023
399380 2 200,00

178,560
IMJ00
327,360

72,220
399.580
T53.Q0D

153 jno
433X00

300.00

200X0

433,000
m 1 200.00

48JD0
ks 48X00

16.000
32,000
48X00

300.00

t 1 782/468
618,334

-67,538
282.336
515,058
998.950

1 762.464

120,00

t 1,984
1,984

1 saj.ao

t 12O.K1

3,686
15.039

101.576
120,301

30.00

1 2 288,719
2 285.719

4.00

t 1 784.4S2

618.334
-67,538

•282.336
515.058
r«,rw

1.964

30.00

Cena celkem Cenová

21^^90

0.00

oxo

0.00

CS IMS 201401

Q IMS 20M OJ

463 750.20 CS IMS 2014 01

391 443,70 CS IMS 2014 Ol

S79 0M.OO CSIMS3D14O1

45 900X0 CS IMS 2W4 01

86 400.00 CS IMS 2014 01

56 560XX)

14 400.00

464 470X13
213 898.16 CS IMS 2014 01

2 976X0 CS IMS 2OM Ol

] 609.03 CS IMS 2014 01

9 142,88 CS IMS 2014 01

53 533^6 CS IMS 20U 01
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J.cena Cerva celkem Cenová

PČ »y
p

Kód Popis MJ Mužství
(CZJÍ] (CZK] soustava

w Součet 1 744.452

39 K 997211529 Příplatek ZMO 1 km u vodorovné dopravy vytxxjr anyth hmot f ]J 904,544 4.00 125*1435 CSÚRS2014O1

w depot č-997211521 « 19' l7t4,45Z'!9 33 904,588

40 K 997211611 Nakládaní urti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1 120.301 23.00 3 007,53 CSLR5 2O14OT

VY dle po( č 997211511 120,301 120,301

41 X 997211*12 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostřely pro vodorovnou dopravu t 2 134.326 20,00 42 6*6,52 CS tlRS 2014 01

w dle pd č-96104121l 257.639*2.4 *11,334

VY dle pol.č 962051*11 206.023*2,5 515.058

VY dle pol č.9*3051111 399,540*2,5 994,950

VY de pol č 711131411 495,975*0,004 1.984

VY Součet 2 134,326

□ PSV Práce a dodávky PSV 39 678.00
0 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 678,00

42 X 711131411 Odstraněni izolace proti mwwií vlhkosti voAxovné m2 495.975 •0,00 39 *74,00 CS ÚRS 201401

VY mostní izolace: lálobň 10 rm « teperka M00

W 7,5*** 13 495.975

o Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

 



 

 

 

 

Stránka č. 1 z 2

Od: Ing. Petr Hudec [ ]
Odesláno: 18. prosince 2017 8:51
Komu:
Předmět: Re: Fwd: Čelechovice, rekonstrukce mostu - poptávka - Demolice mostu - Speciální
stavby Most spol. s r.o. - l.kolo

Přílohy: Demolice CN SSMOST.xlsm
Dobrý den,

zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení demolice mostu viz. poptávka níže.

Čistě demolice by měla probíhat cca 14 kalendářních dnů a je uvažováno s demontáží středního pole pomocí jeřábu.

V případě potřeby se na mé neváhejte obrátit.

S pozdravem

Ing. Petr Hudec
oddělení zakázek, příprava staveb
tel.:
E-mail.

SPECIÁLNÍ STAVBY MOST spol. s.r.o.
Josefa Suka 261/11
434 01 Most

www.ssmost.cz

stavebně montážní středisko
Chudeřice čp. 146
418 01 Bílina
tel.:
fax.:
E-mail:

-------- Přeposlaná zpráva----------
Predmět:Čelechovice, rekonstrukce mostu - poptávka - Demolice mostu - Speciální stavby Most

spol. s r.o. - l.kolo
Datum:Tue, 28 Nov 2017 09:41:43 +0100

Od:Michal Dončuk mailto:
Komu
Kopie

Dobrý den,
jménem společnosti TAQ + GEOSAN - Čelechovice si Vás dovoluji oslovit s poptávkou do
realizace na akci 111/2326 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la.
Předmětem poptávky je Demolice mostu. Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o zpracování
cenové nabídky dle přiloženého výkazu výměr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Stránka č. 2 z 2

Jestliže budete mít zájem dodávat pouze část z označených položek, tak zbytek prosím nechte
prázdnou.

V příloze vám zasílám poptávkový dopis a výkaz výměr.
Požádám Vás o zaslání cenové nabídky do 15.12.2017

Pro případné dotazy jsem vám k dispozici. V případě, že nebudete mít zájem cenovou nabídku
odevzdávat a nebo budete potřebovat posunout termín odevzdání, požádám vás o informaci
emailem

Předem děkuji za zpracování nabídky
S pozdravem

Ing. Michal Dončuk
Příprava staveb

GEOSAN GROUP a.s.
Závod ekologických a inženýrských staveb
U Průhonu 32,170 00 Praha 7
mobil: 
e-mail:

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenese žáctoé následky z ukončení vyjednáváni
o uzavřeni smlouvy v jakékoliv jeho táží, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-maiu bere na vědomi. V případě, že je
tento e-maň součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP
a. & a adresátem e-maiu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních
stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončeni
jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve
smyslu zákona.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednáni a dodržuje maximální
transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury společností GEOSAN GROUP a s je Criminal compliance program (viz
www qeosan-group cz). který stanoví zásady a pravidla jednáni zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN
GROUP a s. (dále jen .zaměstnanec') Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé ů nelegální jednáni V
jakémkoli připadá, kdy je jednáni zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze jej považoval za jednáni v ráma
nebo v zájmu společností GEOSAN GROUP a. s Takové jednáni je možné oznámit, a to i

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze detekčního jadra 16762 (20180119)

Tuto zprávu prověřil ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



krycí list soupisu
Stavba:

IH/23626 ČeiedvMce, retanstnAce mostu ev.č. 23626-la

Objekt

002 - Demolice stávajícího mostu

KSO:
Místo:

Zadavatel'
Stredočedcý kraj, Zbonwdcá II, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

ProjHrtant
PRAGOPMJJBTTa-S., AtetiérPrrtaH

PamánAa:

CC-CZ:
DMimc

tČ: 
Wt

IČ:
UČ:

It
OČ2

ao.m.vHD

45171X7 
C7 45171X7

Cena bez DPH 3 660 172,67

Základ <ámě Saiba 4aě Výfedaě
DPH zaUKtoí 3 660 172,67 21,00* 7M 636,26

mama □40 tSjODK OJOO
oM. přenesená 040 2140K 040
smě. přenesmá 0,00 154® OJDO
fltforá QJOO 04® 040

Cenas DPH v CZK 4 428 806,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

HI/23626 Četedwvfce, nekonstnftce mostu ev.č. 23626-11
Dbjekt:

002 - Demolice stávajícího mostu
Místo:

ZactavMeC Středočeský kraj. Zborovká 11, 150 21 Prrta 5
Uchazeč:

tetun; 00.01.1900

Projektant: NUGOHOJEKT a^.. Ateliér PrteaN

PČ Typ Kód Popis MJ Mwtaví J.cena Cena cekem Cenové
(OKI (CZK] soustava

Náklady so >fc celkem
3 640 172,67

0 HSV Práce a dodávky HSV 3 620 494,67
0 1 Zemni práce 1 196 005.11

1 K 113106121 Rravbcanl dUáb tomurkkici pro pás r brtonowrh nebo kamenných 4^ m2 29,423 5IMJD 1 «ri.iscsúKs»i4oi
Vf oJwrarri zpevnění wahú zaráu pod Roštem betonovou dUHw
•v «faá>> na větítoi plochy chybí ■ zdvruto pcuz. tm plochy • odhal)
w 1144,71 *149,521*0,1 29,423

2 1 113107223 Odsiř aněrú podklajj pí prr-, tó r MmenNa ráčeného tl 300 mm ai2 538jOOO 2SJJD 13 4SQ® CSURS 2014 01
Ví oJnuráu vozovky tL cca 0,3 m před a za mostem v rozsahu úpravy wornky
■Y 327*211 sis.aoo

3 K 113107230 (Mstrantm poJiadu pí nad 200 m2 t bruxm prcntéta U 100 rw m2 294.230 6Q.0D 17 tSMOCSÚB 201401
w odbouraní jprméni wahů karem pod mcUsn tieton pod beUxKrvou diažboj
w 1144,71* 149,521 294^30

4 Ř 1H10 nu Ckhir aiWrn podkladu pt přes 200 m2 x hrtomi prcnteta tl 300 mm m2 462.910 180,®: S1 mjo « UK 701, Ol
w odbourám iXMlMadnífa betonu vojtMiv v pasech uFky O.ŽOrn v mfauch tfu* mezí woďX?
W 7*66.13 462.910

5 113107242 Odstranění podkladu pl pfes 200 m2 iMčnýdi tl 100 iran mí MÍÚ0Ů 60,00 iiao,oo csuRsan.oi
oJ^ráu manky tL cca 0,1 m před a za modem v rozahu úpravy vozovky

w 327*211 538^00
9 8 113201112 Vytrháni obrub winkrnrh ležatých m 4,ao°: S5JB 22(UBjCS ÚtS 201401;

•v rotebrári tK. obrvtruku řa Qfavcu írosou 0-T 4 4,000
MJ K 1211011® Seimuti ot like t (Wwiiótěnim na vrr*btovytf do 250 m m3 1 411,dtt 150,00 211 7Z2.W Cl UK Sil 01

W v rozsahu dočasného záboru pro celou stavbu, odečteno sejmutí v rána S0 150
w "u Ol:" 0,15*|248,52*300J»*207.25*243,B)*0,30*(274,57*1«24,45) 779,769
w ’u 04:" 0,1^1168,14*234,97*429,36*257,70) *0,3* (701,76*1392,21) 791,717
w Mezhoučet 1 571,486
VY "arnice sejmutá v rána SO 15(7 -160 IMMXJO
VY Součet 1 411,486

1t K 131301203 Hloubeni jam rapazreiyth v tarrané if. 4 objemu do SODO m3 m3 2 215.9® 725® *<574.41 CSÚKXIMOI

VY výkop kolem oper pro jejích odbowání (výtop - základ - 174 dříku a z. z. - 2/3 kriJa)
VY a výtopy tolem pAířu odečten základ a odpovídající část dřáu cca 1/10
VY u opěry 1:

VY
((10,92+4,66)/2*3,6‘12.79*(5,70*1,99)/Z*3,6*10,81*{5,7O*1,99}/2*3.6’12,11*| 16,24*4,951/2*3,6-7,71 *5 

,27/2*1,92 *7 ,5)-60,64-1 /4*25,85-2/ 3*54,H
904,711

VY u ptóePl
W (Í5,5O*6,87)/2*1,36*16,29+5,®*16,63*9,75/2*3,6*1,85*9,73/2*3.9^4^6^,  a°O,0T11,78 288,47*

YV u pdře P3:
YV (15,50*6,90)72*1 >39*16,29*3,4ri6,1S*7,93/2*3,4*3,79*«,46/2*3.7-2,17) 45,000,°r 10,60 235.739

VY u opěry 4:
<(11.«S~M»)/Z-l.33-l2.7*-<S.3*1,W1-K»1-12.l»«<S.M.1,W/2-3.l>12,Z3’(12,>h«d,«>ira-3.JJ"’. 786,979
35*5,40/2*1.87-7,51-61,81-1  /-C2S, 85-273*56,06

W Součet 2 215,9®

1 1 131X1209 Pnpíatek za lepivost u Noubení jam zapažmých v horráiě ď. 4 m3 443.181; 25® 11079.53 CSURS 2014 01

rr *20% z poLč.131301203:’ 2215,90571,2 443,181

16 K 1625011® Vodonwné pňnnsténi do 3000 m výta^to/syparáiy z horniny ti. 1 é l m3 4 309.011 5CU00 215 <50.55 C5 URS 2014 01

W
ÍT K 171201201

W

18 K 171201299

ijioárm na iwjidíiísAu
"arnice Je poLč.1211011®" 1571,486
'výtop Je pol.Č. 131301203" 2215,9®

"Jepol.č.226111214' 11*6,5^,1411,4 2/4 

MezňouČet
-Je pJ.č. 11310*121" 29.4Z3D®
'Je poLč. 113MJ722T 629,000*0,3
Je poLč-113tO723tr 294,230*0,1
'Je poLč. 113107232* 462,9X70,2

’Je poLx.113107242" 538,000*0,1
Třást Je poLZ. 961041211 pro SO 20128,141

MeziMiuřM
část Je pci.č.9610412JI pro SO 15ft' 183-65,3* 

Me li smrt*.

Součet _ _________ __ ____ _____
UWriení sypartoyjrajWá^i___ _____________
Je poL č-1625D110T 4309 ̂ 11 ___ __________

1 571,486

2 215,9®
8.980

3 796,371
Z,334

188,700
29.423
92,582

53,800
28,141

395JOOO

117.640
117.640

4 309,011
m) 4 8)9,011

4 309/711

512>«

15®

0
22 K 919135

VY
w

23 K 91914
YV

'Je poLč. 113106121' 29,423*0,08
■Je poLČ. 1131OT22T 629,0070.3
-Je poLč. 113107230" 294,230*0,1

'Je pol.č. 113107232" 462,91(70,2

Je pol.č. 113107242" 538,000*0,1
HA Je pote-96104121 Ipro SO 201.' 21,141 

Mezisoučet
část Je poLč.961041211 pro SO 15ft" 113-65,36 

Mezisoučet
Součet

Ostatní konstrukce a jxáce-bourání___
tezm tm *» M do 750
iveWfrf M» jp*r«ch mezi rwtTwnřní prefabrikáty (celkem 78 spar) 

78*2,3
ňejaw árteK/jctonavych fcunitnAei

■ crčetan! nsw*r kínauirtuie iwt díly

m2
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2354
188,700
29,423
92,582

53,800

Z8.141

395 ®0 

117,640 

117,640

512>®

179.400
138.873 [

OTOO

1 971 355.20
44*50®

w

1

L

9

(50,00. 20 830,931



25

26

27

29

K»

31

U

33

24

Tyj> Kód Popis MJ Mnužstvi J.cena 
[CZI]

Cena celkem Cenová

w 7 řezů délky 66,13 m, ti. prvku 1,4 m, ti. řezu 2 x 0,15 m
vy

K 919153

7*M, 13*2*0.15 
fezání oori. proAó do 4D mm2 ia.

138,873

¥V odříznutí kotvení římsových prefabrikátů páskovým profitem, oAiad 3 ks na tyámd
M1.000

W 80*3 240.000
K 919551112 Zratní fnpuaku z tni pUozrr^h PE rýtoraných x sfojkzrt neto s hr dkn OH <0 mn ■ 64.000 HOD CS UPS 2014 01

vy Prwňnnrí zatrubněm dakáčmch příkopů plast tndáou ON 400 mm v oblasti výtopů
w 2*14

M 206171270 wubto kanattuKni PP MASTER SN 10. dí.ém, ON 400 Í4* 17400 000 CSÚRS 201401
YV "34/6* 2*6 11000

K 961041211 Bourám mostních základu z betonu prostého mJ 257,639 1 000,00 257 639,00 C5 ÚRS 201401
YY bourání základů oper, dříků a křídel a monolitických částí řřns
VY 'základ opéry 1:' 1,0*60,64 60640
w iřidU opěry 1:’ l1,2t*Z,4.1l,3n,4 54,216
w Mezhuučet 114356
yv zaiUd opěry *' l,(T»141 61,810
vy VidU opery Z:' 11,7T2.4.11>rj,4 56,064
W Mezisoučet 117,874
W mmotitidké části řánc' 2*0,159'166,13*2*6,1) 24,909
w Součet 257,639

K 962051111 flowám mostních zdi a pftřů z ŽB m3 206.023 1 750,00 M0M0.M CSUKJ0H01
w bourám u&sžných prahu • závěrných zídek opčr a celých píářů P2 a P3
VY ’dři > Tin. a*, opery 1:' 2.WI1,2? 25.854
W 'drt a záv. zídka opěry 4:“ 2,29*11,29 25354
w f*r?2:
VY 'základ:- 2,4*13*12,5 45.000
w *dř*y:- 3*3,14*1,0'1,0/4-5,0 11,775
w •«Mm> - i.mo.34.3.14/3-0,T-n.Ti-ri.ři.o.nvM-o.wo.Mi-ro.MTi.BP.j.n-n.wn.wro.:! 20.971
VY pařP3:
VY základ:' 2,4*13*12,5 46,000

•dři,:- n,i«-i,<ri/>/T4.? 10,598
"sUtiro:" 1,73*10,34*3,14/3*0,7*tO,71,'a,71 *0,71*0,94*0.94*0,94)*«3,66'2*1, 88*3,14*0,94*0,94)*0,3 20.971
Součet 2O6XB3

K 963051111 'Bourán * mostní nosné kcnstíiAce z ŽB m3 399.580 7 750.00 lOWMUDCSÚK WH0I
w odstranění nosné tonstnAce
VY nosn* 18 m:' 16*18*0.62 178,560
VY nosnfc 30 nv’ 8*30*0,62 14*300
YY Mezěuučet 327,360
VY odstraněni prlrfxiáwanych časti říms
W 2* (0,221 •0,240)'fé6,13*2*6,1) 72,770
VY Součet 399,580

K 966075141 Odstranění kovového zábradti vcelku m 153,000 125X» 19 125J0CSÍHSJ0M0I
VY vč. odříznutí sloupků
VY 2*76,5 153,000

K 966076141 fthOrňs svodMa M*G vcelku m 433.000 125.00 54 175,00 (3 ÚRS 2014 01
VY na mostě w. odřizmai slm^dú, pod mostem starky vytaženy
VY 2*81,5*2*135 433.000

K 96HB Odstranění mostroch ňčfú m 48.800 • 750,00 ■5 00,00

w vč. vybourán kotven; 2 pouchové, 2 poc^owchmé

w 4*12,2 46,800

< 967864 .Odstranění rnownkh sxetovych torár* ks <w 503,00 24 000.00

w "na operách tozfaka:' 2*8 16.000

VY “rsa pdvich lazfeka:* 2*2*8 32,000

VY Součet 48,000

O 997

34 K WD1J801

Přesun sutě
foptaek za utažení tfamhnfobetonového odpadunaddádce ísMádkavnéi

'dke poLč.96t041211* 257,63^2.4
odpočet čisti Ae t. plč.961041211 pro použití v 50 201 -28,141*2,4

'odpočet části Ae z potč.961041211 pro použití v SO ISO-(183-65,36)*2,4

Ae pot č.9620511IV 206,(03^2.5

‘Ae poté.96305111V 399,580-2,5

Součet ______ ____ _________ .. _
?opU«* ra ukdxm cdpaAi i urUrnárh hrant na Aíádce lúbdkMx í

Ar psí 2.711131B1V 495,98^,004
»nďx cmU *«* MMl i® «*±u na raUřr 

na skládku
Aepotč.113154112' 36*0,0472,56
cle poté. 113154113 117,495*0,05’2,56

'Ae poLČ.113154114 * 495,975TWr2,56

Součet ________ __

rte 1 tes

37 K 997211519
*dlepoLč.W7211511 I»,»1*l9

38

41 K 997211611

*<tepoi.ř.wnii5n' 12D.J01
HaMadáni vybouraných hra* r» (topraw prostředky fay v^°<!j*nou docwrru

t ■ 1 782,468; uxu»i
618,334

-67,538
-282,336
515,058
998,990

1 7K.4M

l 1,964 1500,00
1.9*4

t 120.301! 30.00

3,686
15,099

101,576

t 1 J*S.H9 5X»

2 285.719
t 1 7*4.452 30X»

618,334
-67^38

-282336

515,058
998,950

1.4*4
1 7*4.442

t 13904588 5.00

t 120301 15.0D

120301

t 1 rx,M4 I5X»

618334
515XBB
996,950

1,984
2 1X326

2 926.00 CS 1*5 20H 01

3 *0»,CBiC5 ÚK53Q14O1

53 533,56 CSÚRS2014O1

I 04,52 CS 1*5 2014 Ol

n OKO C5ÚRS 2014 01

0 PSV
0 711

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Strana 4 z 6

39 678,00
39 67B,00



»Č Typ Kód Popis

42 K 711131811 Oditf■r*ě*u Iffiiaí? pred íemni vlhkou vodonwné

w moiinJ íwL»«k Mobil 10 mm * lepenka ■MOC1

w 7.514,13

MJ Množství

m2 4^.«75

«S,W5

o 0 Vedlejší rozpočtové náklady

J.cena
K»1 ....

a.a>

cenováCena cetfcetn
[CZK] «MUY.

14 471.00 CS«S 301 <01

0.00

Svana 5 z 4




