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P LNA MOC 

spoletnost GEOSAN GROUP a. s. ICO 28169522. se sIdlem U Nemocnice 430 280 02 Kolin Ill. zapsana 
v obchodnim reJstriku Mestskeho soudu v Praze oddil B. vlozka 12459. zastoupena Lud'kem Kostkou 
clenem pi'edstavenstva. timto 

z mocriuje 

Ivana Havla, nar dne 9 1 1962 bytem U Haie 1651 252 63 Roztoky, vykonneho fedItele spolecnost1 
Ing. Kamila Vy kydala nar dne 26 5 1974 bytem Otopasska 892/24. 158 00 Praha 5 - Jinon1ce. 
vyrobniho fed1tele spolecnost1 
Ing . Michaela Dibona narozeneho dne 14 9 1 96- bytem Zat1si 3498. 738 01 Frydek-Mistek, red1tele 
Zavodu oopravnich staveb. 
Ing. Jifiho Chroustovskeho narozeneho dne 20 9 1955 bytem Moravanu 2267/8 169 00 Praha 6 
red1tele Zavodu ekolog1ckych a energet,cktch staveb 
Ing. Petra Flasku. nar dne 6 4 1965 bytem Plaminkove 1593/37. 140 00 Praha 4 fedItele Zavodu 

pozemnich staveb, 
Ing. Miroslava Kaspara narozeneho dne 25 3 1975 bytem Kostelec u Kr1zku 210, 251 68 St1r1n 
obchodniho namestka 
Ing. Jaromira Kazdu narozeneho dne - 4 1964 bytem .Z1tom1rska 599138, Vrsov1ce 101 00 Praha 10 
oochodniho namestka 

aby za spoletnost GEOSAN GROUP a s na zaklade teto pine mocI 
pravne Jednah vutI vsem tfettm osobam vcetne podep1sovani ob1ednavek a uzaviranl smluv. 
zasrupovah zmocnitele pted vsemI spravnimI organy 
pravne Jednah v flzen1ch o vei'eJnych zakazkach. vcetne podavani nab1dek a uzavIranI smluv 
pravne 1ednah vutI zamestnancum zmocnttele 
1Inak pravne 1ednalI ve vecech, ke kterym dochaz1 pn bezne cinnosh zmocnitele. 

a v techto vecech aby uzavirah veSkere smlouvy, dohody smIry a narovnani podavah a bral1 zpet navrhy. 
podnety, zadost1, stIznostI. namItky, odvolan1 a Jina pedant. podavall pr,hlaSky a utastnih se vyberovych 
tIzeni vydavah stanov,ska a prohlaSem. pr111mal1 plnem, uplatnovah naroky a vzdavalt se JICh 

V ramcI vyse popsaneho Jednani 1sou zmocnenc, opravneni Jednat za zmocnitele tak ze za zmocnitele vzdy 
mus Jednat Ivan Havel a dale alespon Jeden z dals1ch sestl zmocnencu 

Zmocnenc11sou opravneni poverit dalsiho zastupce v rozsahu 1Im udelene pine mocI 

V Praze dne 2 ledna 2018 

Pr111mam zmocnen1 

Ivan Havel 
vykonny tedItel 

·1 I 

Ing. Michae1-0ibon 
red1tel Zavodu dopravnich staveb 

Ing. Petr Flaska 
red1tel Zavodu pozemnich staveb 

Ing. Jarom1r Kazda, obchodnl namestek 

GEOSAN GROUP a. s. 
Ludek Kostka 

clen predstavenstva 

Ing. Kamil Vykydal 
vyrobrn ted1tel 

Ing. J ifi Chroustovsky ' 

1 

redItel Zavodu ekolog1ckych a energetlckych staveb 

Ing. Miros lav Kaspar, 
obchodrn namestek 
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l:3~znc c1-,lo knih: l' pr0hlasc>111ch o prawsti podpi-,u 009923/-413/2018/C 

Ja. mz.: p01.kpsai1~ 
Mgr. Daniel Thelen 
ad\Ok.at 
sc s1dkm ll Pruhonu 1516 '32. 170 00 Prnhu , - I lt)l6o, ice 
1ap:-.an:-, -.eLnumu uthoh.mu \etknem C'eskou aJ\ol-,Hni h.omorou pod e,. c. 12327. 

prohlasuji. ?e tuto li-;1inu pfcde rnrn1u ,Jas1ncm1cne, osmi 181 \:hoto,enich podep-;al 

Ludek Ko,.tka 
narozen:- dne 11 I-\ etna I %5 
n:- 11:::m l.ahrJ.d111 -+ 18. \ elim. lil-r "-tihn 
_id1(,z: totoznost jsem z.11-.ti l I t h::ansh.cho pruka1u c. 20026721 8 , : daneho t-.1estsk: 111 tirade rn 
~t1lin Jne 6.3.2012. 

Podcp:-an~· ad, ok.at timto proh lasenim l' pra, ll~ti pt1dpisu nepotn1ujc spr.'I\ nost ani 
pr~n-diH1s1 (1da_1u ll\ edenych, 1..:w li,tine. ani je,i1 soul ad" praYmrn i pfedpis:-. 

,. Pra?c dne 2. I. 2018 

~ 

!~; M /,.:l •-~ 
I\ !gr. Daniel Thelen. ad\ nkat 



Dolozka konverze do dokumentu obsazeneho v datove zprave 

Tenlo dokument, ktery vznikl prevedenfm vstupu v listinne podobe do podoby elektronicke pod 
pofadovym cf !em 104626022-18390-180202111906. kladaj fcf e z 2 Ii tu. e do lovne shoduje 
obsahem v tupu. 

Zajistovacf prvek: bez zajisfo,,acfho prvku 

Jmeno a pffjmenf osoby, ktera konverzi provedla: PETRA OZDIANOVA 

Vystavil : Mestska cast Praha 7 
Pracovivte: Mestska cast Praha 7 
V Praze dne 02.02.2018 

1111111 
104626022-18390-180202111906 



PLNA MOC 

My n i:e oodepsani Ivan Havel vykonny fed te a Ing Kami! Vykydal vyrobn' fed1te oba 
ooravnent k Jednan na zak ade pine mocr za spolecnost GEOSAN GROUP a s se s dfem 
Kolin Ill U Nernocnice 430 PSC 280 02 Co 28 .. 69522 poveruieme tirnto olnoL.. moc• Jiriho 
Stacke predsedu pfeastaveristva spolecnost1 Z, nstav a s se srdlem Z'rn Ba'iosova 5532 
!CO 283 15 669 k '1asledu,1c1m ukonum za Spolecnost GEOSAN - ZLiNSTAV - PAVILON 
TROPICKEHO ZEME:DE:LS-Yi' podavaJ1c1 nabIdku ve vefe:.,e zakazce Pavr.on Trop,c~.eno 
zemede!stv v souladt. se SPOLECENSKOU SMLOUVOU c A1103/20181SOS14 ~e cne 16 
3 2018 

a) k ooap1su a podanr spolecne 'labidKy ria realrzacr VefeJr"e zakazKy 

b) k ,ed'1an ve veer pooane nab,dky a provaaen ves..,erycr uKonu spo,er.ych s ucas•, 
v Zaaavac m r;zeni. vtetne pooavani Jakyctikoir Gkonu v zacavac ,.,, r1zeni ra'1 rte., 
ao sprsu ucast na otev ran obalek 

C) ~ c,nen veskerycr oravr.ich Jednan souvrSeJ 1cic'1 S Cl'l'lOSt, SooleC'11KJ \ rar': 
S001ecnost a 0-'1 orovaaeni VefeJne zakazkv s vyJrrnkou podp1su srnI0.;vy o d lo se 
zaaava'.ele,,., vte:ne doaatkul JeJirrz predmerem bude realrzace Vere,,E: zaka::l<y 
Jakoz srn uv se SJbdodavatel. a dais ch _edna:1i ktera buoou z oove~e., Vedou:rho 
spoletr1Ka vyloucena 

Prilc,a Dina 'TIOC ore Ivana Havla a In;; l{arntia Vykydala 

V Praze 16 3 20' 8 

(/ ✓.,; V; \) _,,,.,, 
Ivan Have' 
vykonr"y ;:ed1tel 
GEOSAN GROUP a s 
r"a zak ade pine rnocr 

Plnou moc pf11irna:-:i 

I 
Jin S:acke 
predseda predstavenstva 
ZI nstav as 

I 
Ing Ka""lrl Vyt<.yoa 
vyrobn1 fearte, 
GEOSAN GROUP a 5 

na zaklade pine "10CI 

,I 



Dolozka konverze do dokumentu obsazeneho v datove zprave 

Tento dokument. ktery vznikl prevedenfm v tupu v listinne podobe do podoby elektronicke pod 
poradovym cf tern 111093665-1082-180906133500. kladajfcf se z 1 listu. se doslovne hoduje s 
obsahem vstupu. 

Zajisfovacf prvek: bez zajistovaciho prvku 

Jmeno a pffjmenf o oby. ktera konverzi provedla: JANA KOTKOVA 

Vy tavil: Statutarni mesto Zlin 
Pracovi'ce: Statutarnf mesto Zlfn 
Ve Zlfne dne 06.09.2018 

111093665-1082-180906133500 



Priloha c. 1 Smlouvy o dilo - Pavilon tropickeho zemedelstvi 

SMLUVNi PODMINKY 

PRO ZHOTOVENi STAVBV 

vydane Ceskou zemedelskou univerzitou V Praze 
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1. VSEOBECNA USTANOVENi 

Pro ucely techto Smluvnich podminek se rozumi: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Objednatelem se v techto Smluvnich podmfnkach rozumf Ceska zemedelska 

univerzita v Praze se sidlem Kamycka 129, PSC 165 00, Praha - Suchdol, !CO: 

60460709. 

Zhotovitelem se v techto Smluvnich podminkach rozumi subjekt v prfslusne 

Smlouve oznaceny jako Zhotovitel. 

Smlouva: Smlouvou se v techto Smluvnich podminkach rozumi prislusna Smlouva o dilo, 

jejiz nedilnou soucasti a prilohou jsou tyto Smluvni podminky. 

Smluvni strany: Smluvnimi stranami se v techto Smluvnich podminkach rozumi prfslusne 

oznacene strany takove Smlouvy, tedy v terminologii techto Smluvnich 

podminek Objednatel a Zhotovitel. 

Pojmy: Pojmy uvadene v techto Smluvnich podminkach, ktere pocinaji velkymi 

pismeny, maji vyznam, ktery jim priznava Smlouva. 
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2. ZPUSOB PROVADENi DiLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provest pro Objednatele Dflo radne a v souladu se Smlouvou, 
v pofadovane kvalite, ve smluvenem terminu, svym jmenem, bez nedodelku a vad, na sve 
naklady a na sve nebezpeci. 

2.2. Zhotovitel je povinen provest Dilo v souladu se zadavacimi podminkami Verejne zakazky, se 
schvalenymi projekty, s Projektovou dokumentaci, s podmf nkami zavaznych uzemnich 
rozhodnuti, stavebnimi povolenimi, nebo ohlasenimi staveb, s pofadavky verejnopravnich 
organu, s pofadavky vsech ucastniku rizeni a se Smlouvou. Zhotovitel odpovida za to, ze Dflo 
bude provedeno v souladu s technickymi normami a predpisy platnymi v CR. Pro ucely 
Smlouvy se veskere platne normy a predpisy v CR povazuji za zavazne, i kdyby jinak mely 
pouze doporucujici charakter. 

2.3 . Technicke specifikace Dfla jsou stanoveny souhrnem zakladnich pravnfch regulativu 
soukromeho prava, pricemz obecne plati, ze technicke a kvalitativni podminky odpovidaji 
obecne zavaznym predpisum, CSN, prislusnym oborovym normam, technologickym 
predpisum a pofadavkum na provadeni staveb. Prislusne casti CSN vztahujici se k predmetu 
Dila, jejichz dodrfovani je nebo bude v dobe realizace Dila dobrovolne, jsou pri realizaci Dila 
zavazne. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provadet Dilo s vynalozenim odborne pece tak, aby nedochazelo ke 
skodam na zdravi a majetku Objednatele ani tretich osob, pricemz je povinen zejmena, 
nikoliv vsak pouze: 

a) zajistit veskere pracovni sily, vybaveni a material potrebne k provedeni Dila radnym 
zpusobem, 

b) zajistit rizeni, dohled nad provedenim Dila a nezbytnou kontrolu provadenych praci 
(nezavisle na kontrole provadene Objednatelem), 

c) omezit provadeni Dila na misto provadeni Dila (staveniste) a nedomahat se vstupu na 
j akekoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, ktere nejsou soucasti staveniste, bez 
ziskani svoleni prfslusneho vlastnika nebo uzivatele, 

d) dodrfovat obecne zavazne pravni predpisy, narizeni organu verejne spravy, zavazne 
i doporucene technicke normy, podklady a podminky uvedene ve Smlouve a veskere 
pokyny Objednatele, 

e) zajistit bezpecnost pri provadeni Dila ve smyslu bezpecnosti prace v souladu se 
zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pofadavky bezpecnosti a ochrany 
zdravi pi'i praci v pracovnepravnfch vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi 
pri cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni 
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), ve zneni pozdejsich predpisu, 
a vlastni realizaci Dila resits ohledem na zivotni prostredi a okoli stavby, 

f) ch ran it Objednatele pred vznikem skod v dusledku poruseni pravnich ci jinych predpisu 
a v pripade jejich vzniku tyto skody uhradit na vlastni naklad (nebezpeci skody na 
provadenem Dile i na vecech souvisejicich s provadenim Dila nese Zhotovitel, a to az 
do predani a prevzeti Dila, kdy tato nebezpeci prechazi na Objednatele), 
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g) upozornit pfsemne Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentaci a pravnimi 
ci jinymi predpisy v pripade, ze takovy nesoulad kdykoli v prubehu provadenf Dfla zjisti; 
pri provedenf Dila nesmejf byt bez predchozfho pfsemneho souhlasu Objednatele 
ucineny zmeny oproti Projektove dokumentaci, 

h) zajistit vsechny nezbytne pruzkumy nutne pro radne provadeni a dokonceni Dila, 

i) zajistit odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti 

na skladku vcetne poplatku za uskladneni v sou la du s ustanovenf mi zakona c. 

185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterych dalsich zakonu, ve znenf pozdejsich 

predpisu, 

j ) vsechny plochy dotcene vystavbou a eventualni skody zpusobene v souvislosti 

s vystavbou musi byt Zhotovitelem po skonceni jeho praci zahlazeny a uvedeny 

do puvodniho stavu na jeho naklady. 

2.5. Pred zahajenim praci, jejichz provedenf se bude ridit technologickymi predpisy vyrobce 
prip. distributora, bude Zhotovitel povinen k pofadavku Objednatele pro overeni dodrzeni 
predepsanych postupu provadenf montaznich praci predlozit technologicky predpis anebo 
montazni navod. 

2.6. Zhotovitel je povinen v prubehu provadeni Dila prokazat, ze vsechny jfm dodavane prace, 
materialy, polotovary a ostatni dodavky urcene Projektovou dokumentaci, Smlouvou, 
popripade dalsimi pofadavky uvedenymi ve stavebnf m deniku, odpovidajf v eel em rozsahu 
prfslusne techn icke norme, pripadne obecnym technickym pofadavkum na vystavbu. Prukaznf 
dokumentaci je Zhotovitel povinen dolozit v nejkratsim moznem case, bez upozorneni 
Objednatele. Nedodani uvedenych podkladu muze byt duvodem pro zastaveni praci nebo 
neprevzeti dokonceneho Dila Objednatelem. 

2.7 . Zhotovitel, prip. jeho poddodavatel, je povinen provadet Dilo nebo jeho cast prostrednictvfm 
odborne zpusobilych osob, ktere jsou k tomu opravneny, maji prukaz zvlastnf zpusobilosti, 
pripadne jsou k temto cinnostem autorizovany podle zvlastnich predpisu. Objednatel si 
vyhrazuje pravo overit totoznost a odbornou kvalifikaci techto odborne zpusobilych osob. 
Zhotovitel je povinen zajistit viditelne oznaceni vsech pracovniku obchodnf firmou (nazvem) 
Zhotovitele. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo, aby v soucinnosti se Zhotovitelem koordinoval prace 
s pripadnymi tretfmi osobami. 

2.9. Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vylucuji uzitf dispozitivniho ustanoveni 
§ 2627 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu. 

2 .10. Soucasti Dila je zajisteni a provedeni vsech opatreni organizacniho a stavebne technickeho 
charakteru slouzfcich k radnemu provedeni Dila. 

3. DOKUMENTACE STAVBY 

3.1. Dokumentaci stavby se rozumi zeJmena dokumentace skutecneho provedeni stavby die 
prilohy c. 7 vyhlasky c. 499/ 2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni pozdejsich predpisu 
(dale jen DSPS) a Zjednodusena vykresova dokumentace Pasportu stavby die prilohy c. 8 
vyh lasky c. 499/ 2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen 
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,,Pasport stavby"). Pasport stavby zahrnuje zjednodusene vykresy skutecneho provedeni 
stavby v rozsahu a podrobnostech odpovidajicich druhu a ucelu stavby s popisem zpusobu 
uzivani vsech prostoru a mistnosti. Dale vyrobni technicka (dilenska) dokumentace, 
konstrukcn i, montazni, technologicka a koordinacni dokumentace, vykresy, technicke 
specifikace, bezpecnostni pfedpisy a veskera dalsi dokumentace die Smlouvy nebo die 
ceskych pravnich predpisu, technickych norem a standardu, ktera je nezbytna k bezpecne 
vystavbe, montazi, provozu a udrzbe Dila. 

3.2. Dokumentaci skutecneho provedeni stavby (DSPS) Zhotovitel provede v souladu s 
nasledujicimi zasadami: 

a) do jednoho pare dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektu a 

provoznich souboru budou zretelne vyznaceny vsechny zmeny, k nimz doslo v prubehu 
zhotoveni Dila, 

b) casti dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym zmenam, budou 

oznaceny napisem ,,beze zmen", 

c) kazdy vykres dokumentace skutecneho provedeni stavby bude opatren jmenem a 

prijmenim osoby, ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele a soucasne 

bude kazdy takovy vykres potvrzen zastupcem Technickeho dozoru Objednatele (TDS), 

d) k vykresum obsahujici zmenu proti dokumentaci pro provedeni stavby bude prilozen 

i doklad, ze ktereho bude vyplyvat projednani zmeny s odpovednou osobou Objednatele a 

jeji souhlasne stanovisko, 

e) soucasti dokumentace skutecneho provedeni stavby bude i celkova situace vcetne 

privodu, pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni s udaji o hloubkach ulozeni 
siti (tato cast bude i V digitalni podobe). 

3.3. Zakreslene zmeny zapracuje Zhotovitel do digitalni formy dokumentace pro provedeni stavby 
(predane na vyzadani Objednatelem). Objednateli preda dokumentaci skutecneho provedeni 
stavby a Pasport stavby 2 x elektronicky na nosici dat napr. CD-ROM a 3 x v tistene podobe. 
Vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby pro ucely kolaudace (k potvrzeni 
stavebnim uradem) preda Zhotovitel ve trech tistenych vyhotovenich. Dokumentace bude 
oznacena stupnem ,,dokumentace skutecneho provedeni" a bude opatrena razitkem a 
podpisem odpovedneho a opravneneho zastupce Zhotovitele. V pripade pripominek 
prislusneho stavebniho uradu v ramci kolaudacniho rizeni je Zhotovitel povinen doplnit, nebo 
eventualne prepracovat bezuplatne dotcenou cast dokumentace skutecneho provedeni 
stavby. 

3.4. Geodeticke zamefeni skutecneho provedeni Dila bude provedeno a overeno opravnenym 
zememericskym inzenyrem podle zak. c. 200/1994 Sb. o zememerictvi a o zmene a doplneni 
nekterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a bude 
predano Objednateli trikrat v graficke a jedenkrat v digitalni podobe. Soucasti tohoto 
zamereni musi byt: 

a) geodeticke zamereni skutecneho provedeni Dila (polohopis a vyskopis), 

b) geometricky plan pro vyznaceni zmen do katastru nemovitosti, 
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c) doklady o vytyceni stavby. 

V pripade Dila, jehoz zhotoveni nezaklada povinnost zmeny nebo zapisu do katastru 

nemovitosti je Zhotovitel povinen geometricky plan vyhotovovat pouze na vyzvu Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a predlozit Objednateli realizacni dokumentaci stavby v 
rozsahu potrebnem pro zapracovani konkretnich technologii a reseni casti Dila, ktere nejsou 
v dokumentaci pro provedeni stavby presne specifikovany, a to s ohledem zakon c. 134/ 2016 
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu (zejmena zakaz znackove 
specifikace). Soucasti realizacni dokumentace stavby je zpracovani vykresu vyztuze, pokud 
tyto vykresy vyztuze nebyly Zhotoviteli Objednatelem jiz predany. 

3 .6. Zhotovitel je povinen zpracovat a predlozit Objednateli vyrobni (dilenskou) dokumentaci 
v rozsahu potrebnem pro zajisteni montaze na stavenisti a pro zhotoveni vyrobku, jez maji 
byt zapracovany do Dila. Dilenska dokumentace bude obsahovat zejmena soubor dokumentu 
potrebnych pro vyrobu vyrobku (konstrukci, zarfzenf apod.), obsahujici konstrukcni, 
technologickou a montazni dokumentaci a technicke prejimaci podm[nky. Bude obsahovat 
detailn i rozkresleni prvku vcetne vsech rozmeru, montaznich styku, povrchove ochrany a 
dalsich udaju die charakteru vyrobku. 

3.7. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli realizacni dokumentaci stavby a vyrobni 
(dilenskou) dokumentace v dostatecnem casovem predstihu. Objednateli budou poskytnuty 
na projednani a schvaleni minimalne 3 tydny. 

3.8. Dojde-li odsouhlasenim zmenovych listu ke zmene dokumentace pro provedeni stavby, je 
povinnosti Zhotovitele predat tyto zmeny bezodkladne prislusnym poddodavatelum stavby. 

4. STAVBYVEDOUci 

4 .1. Povinnosti stavbyvedoudho (osoby, ktera zabezpecuje odborne vedeni provadeni stavby ve 
smyslu stavebniho zakona) jsou: 

a) ucastnit se kontrolnich dnu stavby a kontrolnich prohlidek stavby, vyjma objektivni 

nemoznosti (napr. nemoc), jakoz je povinen byt trvale pritomen na stavbe za ucelem 

nezbytneho dozoru nad jejim prubehem, 

b) aktivne se ucastnit predavanf Dila Objednateli a pri kontrole odstranenf zavad zj istenych 

pri prebfranf Dila; Objednatelem, pricemz aktivni ucastf se rozumi ucast pri prohlidce Dila 

Objednatelem ci jeho technickym dozorem, 

c) aktivne se ucastnit kolaudacniho rizeni a kontroly odstraneni kolaudacnich zavad Dila. 

5. STAVENISTE 

5.1. Pfedanf a prevzetf staveniste 

5.1.1. Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli staveniste proste veskerych pravnich i faktickych 
vad. 
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5.1.2. Zafizeni staveniste, jeho rozsah, uvafovane umisteni a pripojeni na site musi byt predem 
odsouhlaseno Objednatelem. Zarizenim staveniste se rozumi zejmena jeho zrizeni vcetne 
napojeni na inzenyrske site, provozovani staveniste po dobu realizace Dila a odstraneni 
zarizeni staveniste. Zarizeni staveniste zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, 
Projektovou dokumentaci a pozadavky Objednatele. 

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznamit se pfed prevzetim staveniste s jeho stavem a vytknout 
Objednateli veskere jeho pripadne vady pri pfevzeti staveniste. V pfipade, ze Zhotovitel tyto 
vady pri pfevzeti staveniste nevytknul, ma se za to, ze staveniste vady nema. Zhotovitel 
odpovida za skodu, ktera vznikne pri provedeni Dila v dusledku existence vad staveniste, 
ktere nebyly Zhotovitelem vytknuty. 

5.1.4. O predani a prevzeti staveniste vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obe Smluvni 
strany podepisi. Za den predani staveniste se povazuje den, kdy dojde k podpisu prislusneho 
protokolu obema Smluvnimi stranami. 

5.2. Stavajici podzemnf inzenyrske site 

5.2.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli na zadost veskere dostupne podklady o trasach 
stavajicich znamych inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotcenych 
provadenim Dila vcetne pripadnych zakresu. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniste s rozmistenim a trasou stavajicich 
znamych inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotcenych provadenim Dila a 
zabezpecit vytyceni vsech ostatnich inzenyrskych siti a tyto v souladu s Projektovou 
dokumentad bud· vhodnym zpusobem pfeloz.it nebo chranit tak, aby v prubehu provadeni 
Dila nedoslo k jejich poskozeni. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodrfovat vsechny podminky spravcu nebo vlastniku techto siti a nese 
veskere dusledky a skody vznikle jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za skody na 
stavajicich inzenyrskych sitich, ktere nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele. 

5.3. Publicita stavby na stavenisti 

5.3.1. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmerech 
obvyklych, s uvedenim udaju o stavbe (zejmena nazev stavby, terminy provedeni a 
predpokladane naklady stavby) a udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajidch 
funkci Technickeho dozoru a funkci Autorskeho dozoru. Zhotovitel je povinen informace 
uvedene na identifikacni tabuli udrfovat v aktualnim stavu. Zhotovitel neni opravnen 
umist'ovat na staveniste jakekoliv informacni napisy, reklamni plochy nebo jine veci 
obdobneho charakteru s vyjimkou vyse uvedeneho oznaceni nebo jen po predchozim 
pisemnem svoleni Objednatele. 

5.3.2. V pripade, ze je provadeni Dila financovano verejnymi prostredky, zeJmena pak financni 
prostredky ze zdroju Evropske unie, je Zhotoviteli povinen v blizkosti mista realizace Dila 
vybudovat a umistit prvky publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem verejnych 
prostredku (dotace), ktere Objednatel preda Zhotoviteli. Velkoplosny informacni panel musi 
byt zachovan po celou dobu prubehu provadeni Dila. Graficka podoba velkoplosneho 
informacnfho panelu bude predem schvalena Objednatelem. 
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5.3.3. Prvkem publicity se rozumi velkoplosny informacni panel (billboard, o rozmeru stanovenem 
podminkami poskytovatele dotace), na nemz budou uvedeny i povinne udaje podle 
podminek poskytovatele financnich prostredku (dotace) (dale jen ,,Prvky publicity"). 

5.4. Vybudovanf a provoz zarfzenf staveniste 

5.4.1. Provozni, socialni a pff padne i vyrobnf zafizeni staveniste zabezpecuje Zhotovitel v souladu se 
svymi potrebami a v souladu s Projektovou dokumentad. Naklady na projekt, vybudovani, 
zprovozneni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zarizenf staveniste jsou zahrnuty ve sjednane cene 
Dila. 

5.4.2. Jako soucast zafizeni staveniste zajistf Zhotovitel i rozvod potrebnych medii na stavenisti a 
jejich pripojenf na odberna mista urcena Objednatelem. 

5.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit umfsteni mereni odberu vody a elektricke energie. Naklady 
na zrizeni a za odbery jsou zahrnuty do ceny Dila. Veskere naklady souvisejici se spotrebou 
energie a sluzeb pfi provadeni Dila nese Zhotovitel. 

5.4.4. Zhotovitel je povinen v ramci objektu zafizeni staveniste poskytnout osobam vykonavajicim 
funkci Technickeho dozoru odpovidajici provoznf prostory a zarizeni nezbytne pro vykon 
jejich funkce pri kontrole provadenf Dila. Za odpovfdajici provozni prostory a zarizenf se 
povazuje samostatna kancelar vybavena beznym skfinovym nabytkem, stoly a zidlemi a 
s umyvadlem a dostatecnym osvetlenim a vytapenim. 

5.4.5. Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykonavajicim funkci Technickeho dozoru pouzivani 
socialnich zafizeni, ktere Zhotovitel vybudoval v ramci zarfzeni staveniste. 

5.4.6. Stavebni povoleni na zafizenf staveniste a povoleni dopravne inzenyrskeho reseni je povinen 
zajistit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o prubehu projednavanf s urady prubezne 
informovat Objednatele. Objednatel za timto ucelem poskytne Zhotoviteli plnou moc 
v nezbytnem rozsahu. 

S.S. Uzivani staveniste 

5.5.1. Zhotovitel je povinen uzfvat staveniste pouze pro ucely souvisej ici s provadenim predmetu 
plneni a pri uzfvani staveniste je povinen dodrfovat veskere pravni predpisy a provest 
vsechna opatrenf pro predchazeni vzniku skod. Zejmena je povinen odpovidajicim zpusobem 
zabezpecit mfsto stavby a znemoznit pristup na staveniste neopravnenym osobam. 

5.5.2. Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniste zajist'uje Zhotovitel a j e 
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni staveniste nebo okolnich ploch. Pokud 
k teto cinnosti vyuzije verejnych stokovych sft i je povinen tuto skutecnost projednat 
s vlastnfkem techto sitf. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniste pozarni rad, poplachove smernice stavby a 
provozne dopravni rad stavby a je povinen je viditelne na stavenisti umistit. 

5.5.4. Zhotovitel zajisti strezeni staveniste a v prf pade potreby i jeho oploceni nebo j ine vhodne 
zabezpecenf. 

5.5.5. Zhotovitel neni opravnen, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat staveniste k ubytovani 
nebo nocovani osob. 
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5.5.6. Zhotovitel je povinen prubefoe ze staveniste odstranovat vsechny druhy odpadu, stavebnf 
suti a nepotrebneho materialu. Zhotovitel je rovnez povinen zabezpecit, aby odpad vznikly 
z jeho cinnosti nebo stavebni material nebyl umfst'ovan mimo staveniste. 

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na staveniste a stejne tak i vystup a 
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovfda Zhotovitel. 

5.6. Podminky uzfvani verejnych prostranstvf a komunikaci 

5.6.1. Veskera potrebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pripadne rozkopavkam, objizdnym 
trasam nebo prekopum verejnych ploch ci komunikacf zajisruje Zhotovitel a nese veskere 
prf padne poplatky. 

5.6.2. Bude-Ii nezbytne v souvislosti se zahajenfm provedeni Dila na stavenisti umistit nebo 
premistit dopravni znaceni, provede tyto prace na vlastni naklady Zhotovitel. Zhotovitel 
rovnez zajisti projednani zmen a uprav dopravnfho znaceni s prislusnymi verejnymi organy a 
dale zajisti prubefoe udrfovanf dopravnfho znaceni. Bude-Ii toho treba k provedenf Dila, 
Zhotovitel projedna a na sve vlastni naklady a nebezpecf zajisti rovnez nezbytne zabory 
verejneho prostranstvi ci prelozky komunikaci a inzenyrskych sit[ (vodovodu a kanalizace, 
elektro a plynoveho vedeni, teplovodniho vedeni, telekomunikacnich sit[ apod.) 

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pripade potreby na sve 
naklady zajistit cisteni komunikaci, popr. odstranovat poskozenf komunikaci, dotcenych 
provozem Zhotovitele, zejmena prfjezd a vyjezd ze staveniste. 

5.7. Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany zivotnfho prostredi na stavenisti 

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni opatreni a hygienicka 
opatreni a pozarni ochranu staveniste i provadeneho Dila, a to v rozsahu a zpusobem 
stanovenym prislusnymi predpisy. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit staveniste hasicimi prostredky. 

5.8. Vyklizeni staveniste 

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zarizeni staveniste (vcetne napojeni na inzenyrske site) a 
vyklidit staveniste v terminu uvedenem ve Smlouve. 

5.8.2. Nevyklidi-li Zhotovitel staveniste ve sjednanem terminu, je Objednatel opravnen zabezpecit 
vyklizeni staveniste treti osobou a naklady s tim spojene uhradf Objednateli Zhotovitel. Narok 
Objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotcen. 

6. STAVEBNi DENIK 

6.1. Povinnost vest stavebni denfk 

6.1.1. Zhotovitel je povinen vest ode cine predanf a prevzeti staveniste o pradch, ktere provadi, 
stavebni denik. 

6.1.2. Stavebni denik musi byt minimalne v pracovni dny v dobe ad 7.00 do 17.00 hod. pristupny 
opravnenym osobam Objednatele, pripadne jinym osobam opravnenym do stavebniho 
deniku zapisovat. 
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6.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origina le a dvou kopifch. Original stavebniho 
deniku je Zhotovitel povinen predat Objednateli pri predanf Dila. 

6.1.4. Prvnf kopii obdrzf osoba vykonavajfci funkci Technickeho dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrzi Zhotovitel. 

6.1.5. Povinnost vest stavebni denik koncf nabyti m pravnf moci rozhodnuti prislusneho stavebniho 
uradu, kterym se povoluje uzivani stavby. V pripade vad nebo jinych okolnosti, ktere brani 
kladnemu rozhodnuti stavebnfho uradu o povoleni uzivani stavby, konci povinnost vest 
stavebni denfk az dnem jejich uplneho odstraneni. 

6.1.6. Do stavebniho deniku je Zhotovitel povinen zapisovat veskere skutecnosti rozhodne pro 
provadeni Dila. Zejmena je povinen zapisovat udaje pod le prilohy c. 5 k vyhlasce c. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znenf pozdejsfch predpisu. 

6.1.7. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. 

6.1.8. Zaznamy vedene ve stavebnim deniku musi na sebe bezprostredne navazovat, pricemz ve 
stavebnfm deniku nesmi byt ponechana volna mista. 

6.1.9. V pripade neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup 
stavby porizuje Zhotovitel i prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebnfho 
deniku. 

6.2. Zpusob vedeni a zapisu do stavebnfho deniku 

6.2.1. Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskere okolnosti 
rozhodne pro plneni Dila musi byt zapsany do stavebniho deniku Zhotovitelem v ten den, 
kdy nastaly. 

6.2.2. Objednatel nebo jim poverena osoba vykonavajici funkci Technickeho dozoru je povinen se 
vyjadrovat k zapisum ve stavebni m deniku ucinenych Zhotovitelem nejpozdeji do peti 
pracovnfch dnu ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ie s uvedenym zapisem souhlasi. 

6.2.3. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Objednatel nebo j fm 
poverena osoba vykonavajici funkci Technickeho dozoru, pripadne osoba vykonavajici funkci 
Autorskeho dozoru nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto zapisu pripojit svoje 
stanovisko nejpozdeji do peti pracovnfch dnu, jinak se ma za to, ie se zapisem souhlasi. 

6.3. Zavaznost ujednani ve stavebnfm denfku 

Zapisy ve stavebnim denfku se nepovaiuji za zmenu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro 
vypracovani prislusnych dodatku ke Smlouve. 
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7. KONTROLA A KONTROLNi DNY 

7.1. Kontrola provadeni praci 

7.1.1. Objednatel je opravnen kdykoli kontrolovat provadeni Dila, a to sam nebo prostrednictvim 
odborne osoby (Technicky dozor). Technicky dozor neni opravnen menit Smlouvu ani 
zadnym jinym zpusobem zavazovat Objednatele. 

7.1.2. K vykonu kontroly ma Objednatel, resp. Technicky dozor, pravo pristupu na staveniste. 
Zhotovitel ma za povinnost zvat Objednatele, respektive Technicky dozor, ke vsem zkouskam 
ktere se budou konat na stavenisti nebo mimo nej. 

7.1.3. Zjisti- li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel 
opravnen dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vznikle vadnym provadenim a 
Dilo provadel radnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v primerene lhute k tomu 
poskytnute Objednatelem, bude to povafovano za podstatne poruseni Smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele prokazat, ze ziska l veskera povoleni, regist race 
nebo souhlasy, jejichz dosazenf ukladaji v souvislosti s provadenim Dila prislusne pravnf 
predpisy, nebo ze je ziskali jeho zamestnanci nebo dodavatele. 

7.2. Kontrolni dny 

7.2.1. Pro ucely kontroly prubehu provadeni Dila organizuje Objednatel kontrolni dny (dale jen 
,,Kontrolni dny"). Kontrolnf dny budou konany pravidelne v tydennfch intervalech. Prfpadne 
zmeny terminu organizuje Technicky dozor na zaklade pozadavku Objednatele nebo 
Objednatel sam. 

7.2.2. Kontrolnich dnu jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetne osob vykonavajicich 
funkci Technickeho dozoru a pripadne i Autorskeho dozoru, Koordinatora bezpecnosti prace 
a zastupci Zhotovitele. 

7.2.3. V Kontrolni den je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli ci Technickemu dozoru zpravu 
Zhotovitele o postupu praci. Po predlozeni zpravy Zhotovitele o postupu praci provede 
Objednatel ci Technicky dozor kontrolu vecneho, casoveho a financniho plneni Dfla, pricemz 
udeluje Zhotoviteli pripominky a podnety a pripadne stanovi Zhotoviteli napravna opatreni a 
ukoly, kterymi je Zhotovitel vazan. 

7.2.4. Vedenim Kontrolnich dnu je poveren Objednatel (resp. Technicky dozor). 

7.2.5. Technicky dozor porizuje z Kontrolniho dne zapis o jednanf, ktery preda nejpozdeji do dvou 
pracovnfch dnu ode dne konani Kontrolniho dne vsem zucastnenym. Obsah takoveho zapisu 
slouzi jen k organizacnim a koordinacnfm ucelum a nelze jim men it obsah Smlouvy. 

7.2.6. Ucastnici Kontrolniho dne maji moznost pred konanim nasledujfcfho Kontrolniho dne podat 
zadost na revizi zapisu z Kontrolniho dne. Zadost o revizi zapisu z Kontrolnfho dne musi byt 
oduvodnena (vecnymi a podlozenymi fakty). Splneni bodu z aktualniho zapisu muze byt 
zapsano az v zapise z nasledujiciho Kontrolniho dne. 

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konanf Kontrolniho dne a jeho zavery do stavebniho 
deniku. 

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo v oduvodnenych pripadech porizovat zvukovy zaznam z 
prubehu Kontrolnfho dne. 
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7.3. Cetnost Kont rolnich dnu 

7.3.1. Kontrolni den se uskutecni nejmene lx tydne. 

7.3.2. Objednatel ma pravo stanovit i vyssi cetnost Kontrolnich dnu, pokud to vyzaduji okolnosti 
provadeni stavby, zejmena prodleni v plneni zavazku Zhotovitele, technologicke navaznosti 
v provadeni apod. Pokud Objednatel rozhodne o castejsim konani Kontrolnich dnu, je 
Zhotovitel povinen na tuto cetnost pristoupit. 

7.4. Kontrola zakrytych pracf a konstrukcf 

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technicky dozor nejmene pet dnu predem 
zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole plneni, ktera maji byt v dalsim postupu pri 
provadeni Dila zakryta nebo se jinak stanou nepristupnymi. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
Objednatele a Technicky dozor i ke kontrole povrchu pred provadenim maleb. Jestlize se 
Objednatel ani Technicky dozor k takove kontrole nedostavi, ackoli je k tomu Zhotovitel 
radne vyzva l, je Zhotovitel opravnen pokracovat v provadeni Dila. Porusi-li Zhotovitel 
povinnost vcas vyzvat Objednatele nebo Technicky dozor k provedeni takove kontroly, 
zavazuje se umoznit ji Objednateli nebo Technickemu dozoru na svuj naklad v dodatecne 
primerene lhute, kterou mu k tomu Objednatel stanovf. 

7.4.2. Objednatel je opravnen pozadat Zhotovitele o dodatecnou kontrolu zakryvanych plneni nebo 
plneni j inak nepristupnych, i kdyz jej Zhotovitel k takove kontrole podle predchoziho 
odstavce tohoto clanku radne vyzval. V takovem pripade vsak naklady provedene kontroly 
nese Objednatel, pokud se ukaze, ze kontrolovana plneni nemaji vady. V opacnem pripade 
nese naklady Zhotovitel. 

7.5. Kontrola cerpani verejnych prost redku 

7.5.1. Jsou-li pro uhradu Dila pouzity financni prostredky ze statni dotace nebo Evropske unie je 
Zhotovitel povinen uchovavat veskere doklady souvisejici s realizaci Dila a jeho financovanim 
(zpusobem die zakona c. 563/ 1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu) po dobu 
nejmene 10 let ode dne posledni platby za provedene prace, zaroven vsak alespon do doby 
uplynuti tri let od ukonceni financujiciho programu die cl. 88 a nasledujicich Narizeni Rady 
(ES) 1083/ 2006, o obecnych ustanovenich o Evropskem fondu pro regionalni rozvoj, 
Evropskem socialnim fondu a Fondu soudrznosti v pripade dokumentu a dokladu vztahujicich 
se k provadenemu Dilu, pricemz beh lhuty se zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho 
kalendarniho roku pote, kdy byla provedena posledni platba za provedene prace. Pokud pro 
vybrane dokumenty a doklady stanovi predpisy Ceske republiky lhutu delsi nez 10 let, bude 
postupovano podle platnych narodnich predpisu. 

7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, ze bude spolupusobit pri vykonu financni 
kontroly die § 2e) zakona c. 320/ 2001 Sb., o financni kontrole, ve zneni pozdejsich predpisu, a 
umofoi poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi, auditnimu 
organu, Evropske komisi, Evropskemu ucetnimu dvoru, Nejvyssimu kontrolnimu uradu, 
prislusnemu Financni mu uradu a dalsim kont rolnim organum pristup do objektu a na 
pozemky dotcene stavbou a jeji realizaci a provest kontrolu dokladu souvisejicich se stavbu 
vcetne dokladu souvisejicich s prislusnym zadavacim rizenim. 
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8. TECH NICKY DOZOR STAVBY (TDS) 

Objednatel j e opravnen pro kontrolu Dila ustanovit odpovednou osobu, ktera jeho jmenem 

jedna a vydava pokyny smerujid k radnemu a vcasnemu dokonceni Dila (dale jen ,.Technicky 

dozor"). 

Identifikace osoby, ktera vykonava Technicky dozor, bude uvedena v zapise ve stavebnim 

deniku. 

8.1. Opravneni Technickeho dozoru 

8.1.1.Technicky dozor j edna jmenem Objednatele a jeho rozhodnuti ci pokyny vuci Zhotoviteli ci 
j inym ucastnfkum vystavby se chapou tak, jako by je ucinil Objednatel. 

8.1.2.Technicky dozor neni opravnen schvalovat zmenu Smlouvy ani jejich casti. Pokud maji 
rozhodnuti Technickeho dozoru vliv na terminy plneni ci sjednanou cenu Dila nebo jsou die 
mineni Zhotovitele nevhodne, j e Zhotovitel o techto skutecnost povinen neprodlene 
informovat Objednatele. 

8.1.3.Technicky dozor kontroluje zejmena vecnou, casovou, financni a kvalitativni stranku 
provadeni Dila a zucastnuje se j ako zastupce Objednatele vsech kontrol na provadenem Dile. 

8.1.4.Technicky dozor j e opravnen narfdit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi 
Dilo v souladu se Smlouvou nebo Smluvnimi podminkami, popripade hrozi-li Objednateli 
z provadeni nebezpeci vzniku skody, ci nejsou-li plneny jakekoliv kvalitativni parametry Dila. 

8.2. Omezeni cinnosti Technickeho dozoru 

8.2.1. Zhotovitel bere na vedomi, ze Technicky dozor na stavbe nesmi provadet ani sam Zhotovitel, 
ani osoba s ni m propojena. 

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjisti, ze Technicky dozor provadi sam Zhotovitel nebo osoba s nim 
propojena nebo propojena se poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutecnost 
oznamit neprodlene Objednateli. V takovem prf pade Objednatel zjedna napravu ustanovenim 
jineho Technickeho dozoru. Pro predchazeni takovemu stavu je Zhotovitel povinen pfed 
uzavren im smlouvy se svym poddodavatelem tuto skutecnost overit. 

9. KOORDINATOR BEZPECNOSTI PRACE 

9.1. Koordinator bezpecnosti p race 

9.1.1. Objednatel je opravnen pro kontrolu bezpecnosti prace pfi provadeni stavebnich praci a pfi 
vykonu souvisej idch cinnosti Dila ustanovit odpovednou osobu, ktere jeho jmenem jedna a 
vydava pokyny smerujici k dodrfovani bezpecnosti prace (dale jen ,.Koordinator bezpecnosti 
prace"). 

9.1.2. Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce Koordinatora bezpecnosti prace ustanovena, je 
uvedena v zapise ve stavebnim deniku. 

9.2. Opravnenf Koordinatora bezpecnosti prace 
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9.2.1. Koordinator bezpecnosti prace jedna jmenem Objednatele a jeho rozhodnuti ci pokyny vuci 
Zhotoviteli ci jinym ucastnikum vystavby se chapou tak, jako by je ucinil Objednatel. 

9.2.2. Koordinator bezpecnosti prace je opravnen provadet kontrolu stavebnich praci a pripadnych 
dalsich cinnosti Zhotovitele ci jeho poddodavatelu z hlediska provadeni v souladu s predpisy 
tykajicimi se bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a dale kontrolovat, zda Zhotovitel ci jeho 
poddodavate l dodrzujf veskere pravni predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pri 
praci. 

9.2.3. Koordinator bezpecnosti prace upozorni Zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pofadavku 
na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci zjistene na stavenisti a vyzadovat zjednani napravy. 

9.2.4. Koordinator bezpecnosti prace je opravnen stanovit primerena opatreni k naprave a 
vyzadovat jejich splneni. 

9.2.5. Koordinator bezpecnosti prace neni opravnen schvalovat zmenu Smlouvy ani jejich casti. 
Pokud majf rozhodnuti Koordinatora bezpecnosti prace vliv na termf ny plnenf ci sjednanou 
cenu Dila nebo jsou die mineni Zhotovitele nevhodne, je Zhotovitel o techto skutecnost 
povinen neprodlene informovat Objednatele. 

9.2.6. Koordinator bezpecnosti prace se zucastnuje jako zastupce Objednatele vsech kontrol na 
provadenem Dile. 

9.2.7. Koordinator bezpecnosti prace je opravnen naridit zastavenf praci, pokud je podle jeho 
nazoru jejich provadenfm ohrozena bezpecnost a ochrana zdravi pri praci, popripade hrozi-li 
z provadeni praci nebezpeci urazu. 

9.2.8. Koordinator bezpecnosti prace je opravnen provadet dalsi cinnosti stanovene platnymi 
pravnimi pfedpisy. 

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpecnosti prace 

9.3.1. Zhotovitel je povinen se pred zahajenim stavebnich praci seznamit s planem bezpecnosti 
prace. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti informovat 
Koordinatora bezpecnosti prace o rizicich vznikajfcich pri pracovnich nebo technologickych 
postupech, ktere zvolil. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpecnosti prace soucinnost potrebnou 
pro plneni jeho ukolu po celou dobu sveho zapojeni do pripravy a provadeni stavby, zejmena 
mu vcas predavat informace a podklady potrebne pro zhotovenf planu bezpecnosti a jeho 
zmeny. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen rid it se podnety a pokyny Koordinatora bezpecnosti prace, tykajicfch se 
provadenf Dfla z hlediska ochrany bezpecnosti prace. 

10. PROVADENi DiLA A BEZPECNOST PRACE 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Pri provadeni Dila postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel se vsak zavazuje ridit 
veskerymi pokyny Objednatele, Technickeho dozoru a pripadne Koordinatora bezpecnosti 
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prace, tykajicimi se realizace Dila a upozornujicimi na mozne porusovani smluvnich 
povinnosti Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladne a pisemne upozornit Objednatele na nevhodnou 
povahu pokynu k provadeni Dila. Jestlize nevhodne pokyny prekazeji v radnem provadeni 
Dila, Zhotovitel se zavazuje pi'erusit provadeni Dila v nezbytnem rozsahu, a to az do doby 
zmeny pokynu Objednatele nebo do pisemneho sdeleni, ze Objednatel trva na provedeni 
Dila podle danych pokynu. Pfed prerusenim provadeni Dila musi Zhotovitel tuto skutecnost 
Objednateli pisemne oznamit a soucasne zduvodnit nevhodnost konkretniho pokynu 
Objednatele. 

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladne a pisemne na nevhodnost pokynu Objednatele, 
odpovida za vady Dila, pripadne nemoznost dokonceni Dila, zpusobene nevhodnymi 
pokyny Objednatele. 

10.1.4. Zjisti-li Zhotovitel pi'i provadeni Dila skryte prekazky tykajici se mista plneni (staveniste) a 
tyto prekazky znemoznuji provadeni Dila dohodnutym zpusobem, je Zhotovitel povinen 
oznamit to bezodkladne a pisemne Objednateli a navrhnout mu vhodna opatreni, 
popi'ipade poti'ebnou zmenu Dila. 

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat pofadavek Objednatele, aby provadeni Objednatelem 
vyslovne zminenych cinnosti (zejmena hlucne prace) bylo provadeno v terminech urcenych 
Objednatelem. Z vyse uvedeneho duvodu je Zhotovitel povinen vytvoi'it v harmonogramu 
praci casovou rezervu v deice 3 pracovnich dni, ktera bude zahrnuta do cinnosti dokoncenf 
stavebnich praci jako casova rezerva na hlucne prace a pod. 

10.1.6. Dilo nebo jeho cast vykazujici prokazatelny nesoulad s Projektovou dokumentaci, pofadavky 

na vykon nebo funkci ci pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na zadost Objednatele ve 

forme zapisu do stavebniho deniku odstranit ve lhute stanovene Objednatelem. Lhuta 

stanovena Objednatelem bude odpovidat casove narocnosti uvedeni Dila do souladu s 

Projektovou dokumentaci ci pokyny Objednatele, nikdy vsak tak, aby mohlo dojit k ohrozenf 

lhuty pro dokonceni Dila nebo doby, ktera byla predmetem hodnoceni nabidek ve verejne 

zakazce; v pripade jejiho ohrozeni je Objednatel opravnen stanovit lhutu kratsi. V pripade, ze 

tak Zhotovitel neucinf, je Objednatel opravnen odstranit uvedene nedostatky treti osobou na 

naklady Zhotovitele. 

10.2. Pouzite materialy a vyrobky 

10.2.1. Veci, ktere jsou poti'ebne k provedeni Dila j e povinen opati'it Zhotovitel, pokud ve Smlouve 
neni vyslovne uvedeno, ze nektere veci opatri Objednatel. 

10.2.2. Pri provedeni Dila se Zhotovitel zavazuje pouzit bezne materialy, standardni vyrobky 
a konstrukce zarucujici vlastnosti podle zakona c. 22/1997 Sb., o technickych pofadavdch 
na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 
Zhotovitel se zavazuje nepouzit k provedeni Dila materialu a vyrobku s karcinogennimi 
ucinky, ktere pod le soucasne urovne znalosti negativne pusobi na lidske zdravi. Zhotovitel je 
povinen pi'edlozit ke schvaleni Objednateli materialy, ktere ovlivnuji vzhled, zivotnost a 
jakost Dila. Zhotovitel neni opravnen provadet Dilo s materialy, ktere Objednatel neschvalil. 
Nesplnf-li Zhotovitel svuj zavazek, musi neprodlene provest nahradu a vymenu 
nevyhovujicich vyrobku a materialu, i zabudovanych, na vlastni naklady. 
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10.2.3. Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdeji vsak v terminu predani a prevzeti Dila, 
osvedceni o provedenych zkouskach pouzitych materialu uzitych ke zhotoveni stavby. 

10.3. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit pri provadeni predmetu plneni dodrzeni veskerych 
bezpecnostnich a hygienickych opatreni a opatreni vedoucich k pozarni ochrane 
zhotovovane stavby, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym prislusnymi predpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provest pro vsechny sve zamestnance ci j ine osoby pracujicf na Dile 
vstupni skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravi pri praci a o pozarni ochrane. Zhotovitel je 
rovnez povinen prubezne znalosti svych zamestnancu o bezpecnosti a ochrane zdravi pri 
praci a o pozarni ochrane obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho skoleni o bezpecnosti a ochrane 
zdravi pri praci a o pozarni ochrane i u svych poddodavatelu. 

10.3.4. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob, ktere se 
s jeho vedomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi 
pracovnimi pomuckami. 

10.3.5. Jsou-li pri provadeni Dila vykonavany prace, pri nichz muze dojit k poskozeni zdravi, j e 
Zhotovitel povinen umistit na vhodnych mistech bezpecnostni znacky a znaceni a zavest 
signaly, ktere poskytuji informace nebo instrukce tykajid se bezpecnosti a ochrany zdravi pri 
praci, a seznamit s nimi sve zamestnance a sve poddodavatele. 

10.3.6. Jestlize se pri provadeni stavby vyskytuji na stavenisti nebo v miste provadeni stavebnich 
praci rizikove faktory, a to zejmena faktory fyzikalni (napriklad hluk, vibrace), chemicke 
(napriklad karcinogeny), biologicke cinitele (napriklad viry, bakterie, plisne), prach, fyzicka 
zatez, psychicka a zrakova zatez a nepriznive mikroklimaticke podminky (napriklad extremni 
chlad, teplo a vlhkost), je Zhotovitel povinen pravidelne, a dale bez zbytecneho odkladu 
vzdy, pokud dojde ke zmene podminek prace, merenim zjisfovat a kontrolovat jejich 
hodnoty a zabezpecit, aby byly vylouceny nebo alespon omezeny na nejmensi rozumne 
dosazitelnou miru. Pri zjisfovani, hodnoceni a prij imani opatreni k dodrzeni nejvyssich 
pripustnych hod not je Zhotovitel povinen postupovat pod le prislusneho pravniho predpisu. 
Nelze-li vyskyt biologickych cinitelu a prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych 
faktoru vyloucit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich pusobeni technickymi, 
technologickymi a jinymi opatrenimi, kterymi jsou zejmena uprava pracovnich podminek, 
doba vykonu prace, zrizeni kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich 
ochrannych pracovnich prostredku nebo poskytovani ochrannych napoju. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen provadet v prubehu provadeni Dfla vlastni dozer a soustavnou 
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. 

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskera bezpecnosti opatreni na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniste, jsou-li dotceny provadenim praci na Dile (zejmena verejna 
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivanf verejnosti jako napr. podchody pod 
lesenfm). 

10.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelne kontrolovat stav sousedicich objektu a ploch a pravidelne 
dokumentovatjejich stav, zda nejsou dotceny vlivem zhotovovani stavby. 
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10.3.10. Zhotovitel odpovfda za to, ze vsichni jeho zamestnanci byli podrobeni vstupni lekarske 
prohlidce a ze jsou zdravotne zpusobili k praci na Dile. 

10.3.11. Dojde-li kjakemukoliv urazu pri provadeni Dila nebo pri cinnostech souvisejicich 
s provadenim Dila je Zhotovitel povinen zabezpecit vysetreni urazu a sepsani prfslusneho 
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost. 

10.4. Dodr.fovanf zasad ochrany zivotnfho prostredf 

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovednost v oblasti ochrany zivotniho prosti'edi. Zhotovitel se 
zavazuje svym jmenem a na svuj naklad zajistit odstraneni necistot, jakoz i likvidaci odpadu 
vznikajicich pri provadeni Dila v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy (zejmena 
v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zneni pozdejsich predpisu) 
a provadecimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vest veskerou evidenci dokladu 
pozadovanou prislusnymi predpisy. Zhotovitel je povinen pri prejimce Dila pred lozit 
doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane 
zakazce. Naklady na odvoz a likvidaci odstraneneho materialu jsou zahrnuty v cene Dila. 

10.4.2. Zhotovitel odpovida za dodrfovani ochrany prirody v souladu s obecne zavaznymi pravnfmi 
predpisy (zejmena v souladu se zakonem c. 114/ 1992 Sb., o ochrane krajiny a prirody, ve 
zneni pozdejsich predpisu) a za to, ze pri provadeni Dila neposkodi dreviny, pripadne jine 
porosty v miste plneni, pripadne v mistech provadenim Dila dotcenych. 

10.5. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotcenych org anu a o rganizacf 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pri provadeni Dila veskere podminky a pripominky vyplyva ici 
z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni vcetne zabezpeceni splneni podminek 
stanovenych spravci inzenyrskych siti. 

10.5.2. Pokud nesplnenim techto podminek vznikne Objednateli skoda, hradi ji Zhotovitel v plnem 
rozsahu. 

10.6.Ochrana umeleckych predmetu a archeolog icke nalezy 

10.6.1. Zhotovitel se zavazuje pocinat si pri provadeni Dila tak, aby nebyla ohrozena ochrana 
umelecky ci historicky cennych prvku, a to i v pripade, ze behem provadeni Dila Zhotovitel 
na takove prvky neocekavane narazi; v takovem pripade je o teto skutecnost i povinen 
bezodkladne pisemne vyrozumet Objednatele. 

10.6.2. Jestlize Zhotovitel pri provadeni praci narazi na archeologicke nalezy, je povinen pi'erusit 
prace a informovat pisemne Objednatele a vsechny dotcene organy statni spravy ci jine 
dotcene organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu, a to pisemne a 
bez odkladu pote, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel. 

11. PODDODAVATELE 

11.1. Podminky, za kterych je mozne poverit rea lizaci Dila jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provest pro Objednatele Dilo s vyuziti m vlastnich kapacit. Poverit 
provadenim cast i Dila ti'eti osoby (poddodavatele) je Zhotovitel opravnen pouze 
v pripadech, kdy takove poddodavatele vyslovne uvedl ve Smlouve. Tito poddodavatele se 
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budou podflet na provedeni Dila vyhradne v rozsahu urcenem smlouvou uzavrenou mezi 
Zhotovitelem a poddodavatelem, ktera bude odpovidat Smlouve. Jine osoby nez Zhotovitel 
a poddodavatele uvedeni ve Smlouve ci jejich zamestnanci nebo osoby v obdobnem 
postaveni je Zhotovitel opravnen poverit provedenim casti predmetu plneni jen s pisemnym 
souhlasem Objednatele. 

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veskere prace poddodavatelu radne koordinovat. Zhotovitel 
odpovida za cinnost svych poddodavatelu tak, jako by prislusnou cast Dila provadel sam. 

11.1.3. V prfpade, ze poddodavatel, se kterym Zhotovitel uzavrel smlouvu na provedeni casti Dila, 
zavazne nebo opakovane neplni sve smluvni zavazky, je Zhotovitel povinen sam nebo na 
zadost Objednatele ucinit neprodlene takova opatfeni, ktera povedou k naprave, a to 
i ukoncenim smluvniho vztahu s takovym poddodavatelem. Odpovednost Zhotovitele a 
osob, ktere ke splneni svych zavazku Zhotovitel pouzil, neni takovym opatrenim dotcena. 

11.2. Zmena poddodavatele 

11.2.1. Zhotovitel je opravnen zmenit poddodavatele pouze s predchozim pisemnym souhlasem 
Objednatele. 

11.2.2. Zmena poddodavatele, jehoz prostrednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim rizeni 
kvalifikaci, je mozna pouze po predchozim schvaleni ze strany Objednatele, a to za 
predpokladu, ze navy poddodavatel prokaze pred timto schvalenim ze strany Objednatele 
kvalifikaci v rozsahu minimalne shodnem s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval puvodni 
poddodavatel. 

11.2.3. Objednatel schvaleni noveho poddodavatele pri splneni vsech smluvenych podminek bez 
zavazneho duvodu neodepre. 

11.3. Seznam poddodavatelu 

Zhotovitel je povinen predat Objednateli seznam svych poddodavatelu. Seznam 
poddodavatelu musi obsahovat identifikacni udaje poddodavatele (obchodni firmu, sidlo, 
ICO) a popis praci ci dodavek, ktere poddodavatel bude provadet. 

12. POSTUP SCHVALOVANi DILENSKE DOKUMENTACE, VZORKU MATERIALU, 

VVROBKU A SYSTEMOVVCH CELKU 

12.1. Dilenska (vyrobni) dokumentace 

12.1.1. Obsah dilenske dokumentace 

Dilenska dokumentace je posledni stupen dokumentace pred zahajenim vyroby. Soucasti 
dilenske dokumentace bude detailni vypis materialu, profilu pro vyrobu jednotlivych dflcu 
vcetne sumarizace materialu pro objednani materialu pred vyrobou. Samozrejmosti bude 
vypis montaznich prvku, podlozek, kotev a sroubu. 

Soucasti dilenske dokumentace budou detaily v navaznosti na zabudovani do stavby. 
Naprfklad detaily zamecnickych kci, osazeni oken, detaily lehkeho obvodoveho plaste 
v navaznosti na stropy, podlahy, strechy, sokly, aped. Soucasti dokumentace oplasteni bude 
vypracovani a navrh klempirskych a hydroizolacnich detailu. 
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12.1.2. Montazni dokumentace 

Soucasti dilenske dokumentace bude montazni dokumentace, v niz bude zpracovano 
podrobne schema pro sestaveni jednotlivych vyrobenych dilu nejen pro snadnou orientaci, 
ale predevsim pro rychlou, intu itivni a bezproblemovou montaz cele konstrukce (napr. 
ocelove kce, prefabrikovane kce, VZT rozvody, apod.). 

12.1.3. Bude zpracovana dilenska dokumentace zejmena pro nasledujici casti: 

a) Monoliticke a prefabrikovane konstrukce (vykresy tvaru a vyztuze, zakladni detaily a 
rezy, atypicke detaily a rezy, trubkovani, .. . ) 

b) Lehky obvodovy plasr (LOP) vcetne stinicich lamel 

c) Vyplne otvoru na fasade a strese (okna, dvere, svetliky, vylezy, VZT mrizky, ... ) 

d) Ocelove konstrukce 

e) Zamecnicke konstrukce a vyrobky 

f) Ostatni konstrukce a vyrobky 

g) Klempirske konstrukce 

h) Vytahy 

i) VZT - vzduchotechnicke rozvody a zarizeni 

j) OTK - odvod tepla a koure 

k) Zachytny system 

I) Jistfci system pro cisteni fasad 

m) FVE - fotovoltaicka elektrarna 

n) Vestaveny nabytek (kuchyriske linky, vestavene skrine, zabudovane vybaveni 
poslucharen, ... ) 

12.1.4. Schvalovani dilenske dokumentace 

Na schvaleni predlozene dilenske dokumentace ma Objednatel lhutu 5 pracovnich dni. 
Predlozena dilenska dokumentace muze byt: 

A) Schvalena bez pripominek 

B) Schvalena s pripominkami (pripomfnky budou vypsane na schvalovacim protokolu). Po 
splneni pripominek bude dokumentace schvalena 

C) Zamftnuta k prepracovani (duvod zamitnuti bude vypsany na schvalovacim protokolu) 

12.2. Postup vzorkovan( 

12.3.1. Vzorkovani je komplexni proces charakterizace celku pomoci dilcich vzorku vyrobku. 

12.3.2. Zhotovitel je povinen v predstihu nejmene 60 dnu pred zabudovanim, nedohodnou-li se 
Smluvni strany na jine lhute odpovidajici povaze vzorku nebo vzorove casti Dila a zaroven 
dostatecne pro odsouhlaseni vzorku nebo dane vzorove casti Dila, predlozit vzorky materia lu, 
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vyrobku a zarizeni, prip. cast i Dila pro odsouhlaseni Objednatelem, resp. Technickym dozorem 
a Autorskym dozorem. 

12.3.3. Vzorkovan bude zejmena kazdy viditelny prvek a kazdy povrch v interieru i exterieru, pokud 
nebude predem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v miste plneni pi'edlozi vzorky k veskerym 
typickym konstrukdm, materialum a koncovym prvkum rozvodu. V pripade, ze jsou jednotlive 
vzorky soucasti kompletni sady, musi Zhotovitel tuto sadu pfedlozit ke schvaleni jako komplet 
(napi'. dvere vcetne pantu, kovani, oblozky atd.). 

12.3.4. Seznam vsech vzorku materialu zabudovanych v Dile vcetne terminu jejich predlozeni preda 
Objednatel Zhotoviteli nejpozdeji do 6ti tydnu od po uzavfeni Smlouvy. 

12.3.5. Vsechny pfedkladane vzorky musi splnovat standard a pofadavky uvedene v dokumentaci 
pro provadenf stavby, pfipadne standard vyssi. Ke vsem druhum vzorku Zhotovitel dolozi 
potrebna osvedceni, certifikaty, protokoly, prohlaseni o shode, vysledky zkousek a mereni 
prokazujici puvod, vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci. 

12.3.6. 0 posouzeni vzorku bude vypracovan Objednatelem, resp. Technickym dozorem protokol, 
ve kterem bude mj. vyjadreni ve forme A - bez pripominek, B - doporuceno s pfipominkami, C 
- nedoporuceno. 

12.3.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasenych vzorku vcetne dat jejich odsouhlaseni. Dale je 
povinen uchovavat zaznam o schvalenych vzorcich a datech jejich schvaleni. Racine 
aktualizovany seznam bude Zhotovitel pravidelne alespon lx mesicne, pi'edkladat Objednateli, 
nestanovi-li Objednatel jinak. 

12.3.8. Veskere vzorky a budou zfetelne oznaceny pripojenymi stitky obsahujicimi alespon: nazev 
akce, vzorek materialu, dodavatel/vyrobce, datum poskytnutf, misto pro podpis schvalovatele 
a datum. 

12.3.9. Pokud Objednatel, resp. Technicky dozor nebo Autorsky dozor predlozeny vzorek neschvali 
v podobe protokolu die pfedchozich ustanoveni tzn. C - nedoporuceno nebo pokud nebudou 
akceptovany pfipominky ad B - doporuceno s pripominkami, je Zhotovitel povinen pfedlozit 
ve lhute 10 dnu ke schvaleni Objednateli, resp. Technickemu dozoru nebo Autorskemu dozoru 
vzorek novy, ktery bude splnovat pofadovane podminky. 

12.3.10. Duvodem odmitnuti nedoporuceni pfedlozeneho vzorku muze byt jen napr. 
esteticke hledisko. 

12.3.11. V pripade, ze predlozene vzorky nebudou splnovat standard a pofadavky 
dokumentaci pro provedeni stavby, nese odpovednost za pfipadne zpozdeni terminu plneni 
Dila die Smlouvy, pine Zhotovitel. 

12.3.12. Vzorkovani bude zahrnovat zejmena: vyspecifikovani katalogovymi a technickymi 
listy, referencnimi fotografiemi, dale podle povahy vzorku pfedlozeni fyzickeho vzorku, 
prototypu, zhotoveni vzorove casti stavby a vzorove mistnosti. 

12.3.13. Zhotovitel je povinen pro zhotoveni Dila pouzit pouze vyrobky shodne 
s odsouhlasenym vzorkem. Vzorek bude po celou dobu vystavby uchovavan v odpovidajicich 
podminkach na stavenisti, v zabezpecenem prostoru k tomuto ucelu urcenem (vzorkovna, 
vzorova mistnost), chranen proti poskozeni, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickemu 
dozoru nebo Autorskemu dozoru pro pfipadne porovnani vzorku s prvky a zafizenimi 
instalovanymi na stavbe. 
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12.4. Vzorova mistnost 

12.5.1. Zhotovitel zajisti v terminu die harmonogramu provedeni vzorovych mistnosti. Zhotovitel je 
povinen vzorove mistnosti vybavit vsemi koncovymi prvky a povrchy. Na konstrukcich a 
materialech teto vzorove mistnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasi proveden[ zakladnich 
opakujidch se detailu a povrchu. Na vzorove mistnosti budou pred provedenim odsouhlaseny 
napr.: rovina osti vsech povrchu, zabudovani vyplni, osazeni zafizovacich predmetu, osazeni 
list, dilataci, parapetu, podlahovych list, zaluzii, rolet, provedeni podhledu, provedeni obkladu, 
provedeni kapotazi, provedeni reviznich otvoru, provedeni maleb, osazeni stropnich svitidel, 

podlahovych krabic, podparapetnich zlabu apod. 

13. KONTROLV, ZKOUSKY A REVIZE 

13.1. Kontrolni a zkusebni plan stavby 

13.1.1. V dostatecnem predstihu pred provedenim zkousek Dila, nejmene 15 dni pfed provedenim 
prvni zkousky Dila nebo j eho casti, zasle Zhotovitel Objednateli seznam planovanych 
zkousek Dila k odsouhlaseni. Objednatel je opravnen doplnit seznam planovanych zkousek 
Dila tak, aby odpovidaly zavazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplneny 
seznam planovanych zkousek Dila akceptovat a zkousky Dila v tomto rozsahu provest. 

13.1.2. Objednatel je opravnen kontrolovat dodrfovani a plneni postupu podle kontrolniho a 
zkusebniho planu a v pripade odchylky postupu Zhotovitele od tohoto planu pozadovat 
okamzitou napravu a v pripade vazneho poruseni povinnosti Zhotovitele proti kontrolnimu 
a zkusebnimu planu pozastavit provadeni praci. 

13.1.3. Veskere zkousky a kontroly musi vykazovat kladny vysledek, jinak se ma za to, ze Dilo neni 

provedeno v souladu se Smlouvou. 

13.1.4. Jestlize podle Smlouvy ma byt radne provedeni Dila prokazano provedenim dohodnutych 
zkousek, povazuje se provedeni Dila za dokoncene teprve, kdyz tyto zkousky byly uspesne 

provedeny. 

13.1.5. Zpozdene nebo neprovedene zkousky jsou vadou dila pri jeho provadeni. 

13.2. Individualni vyzkouseni 

13.2.1. Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni j ednotlivych zarizeni tvoricich 
casti Dila (napr. ventilatory, klapky, spinace apod.) v rozsahu nutnem k provereni uplnosti a 

spravnosti montaze. 

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individualni mu vyzkouseni kazdeho zarizeni prizvat Objednatele, 
ktery ma pravo se kterehokoliv individualniho vyzkouseni zucastnit. 

13.2.3. Soucasti individualniho vyzkouseni je rovnez predani navodu k udrzbe a obsluze zkousene 
zarizeni v ceskem jazyce a vyfaduje-li to povaha zarizeni, tak i zaskoleni obsluhy. 

13.2.4. Naklady individualniho vyzkouseni hradi Zhotovitel a jsou soucasti ceny Dila. 

13.2.5. 0 datu provedeni a vysledku individualniho vyzkouseni provede Zhotovitel zapis ve 

stavebnim deniku. 

13.3. Komplexni vyzkouseni 
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13.3.1. Je-li predmetem plnenf die Smlouvy i dodavka skupiny stroju ci zarizeni, ktere plni samy o 
sobe nebo ve spojeni s jinymi urcitou technologickou funkci, je povinnost f Zhotovitele 
provest po montazi vsech takto vzajemne souvisejicich stroju nebo zarizeni jejich komplexni 
vyzkouseni, kterym bude prokazano, ze dodane stroje ci zarizenf spolecne bezvadne fungujf, 
vykazuji vlastnost i definovane dokumentaci pro provedeni stavby a plni jako celek 
predepsanou funkci nebo ucel. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen vcas, nejmene 5 pracovnich dni pfedem, pisemne pozvat Objednatele 
k provedenf komplexnfho vyzkousenf. 

13.3.3. Komplexni vyzkouseni musi probehnout vzdy po dobu nejmene 72 hodin. 

13.3.4. Pred zahajenim komplexniho vyzkouseni je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, ktery 
projedna s Objednatelem a v nemz budou definovana kriteria pro posuzovanf uspesnosti 
komplexniho vyzkouseni. 

13.3.5. 0 vysledku komplexniho vyzkouseni pofizuje Zhotovitel protokol, ktery pfeda Objednateli 
v ramci pfedani a pfevzeti Dila. 

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svuj naklad suroviny, provoznf materialy, energie a j ine 
prostfedky podle povahy technologickeho zafizeni potfebne ke komplexnimu vyzkouseni a 
popripade tez pro pripravu k nemu. 

13.3.7. Naklady komplexniho vyzkouseni hradf s vyjimkou surovin, provoznich materialu, energii a 
mezd pracovniku Objednatele Zhotovitel. Pfipadna produkce ziskana komplexnfm 
vyzkouseni m nalezi Objednateli. 

13.3.8. Soucasti komplexniho vyzkouseni je rovnez predanf navodu k udrzbe a obsluze zkousenych 
stroju a zaffzeni v ceskem jazyce a vyzaduje-li to povaha stroje nebo zarfzenf, tak i zaskolenf 
obsluhy. 

13.3.9. Komplexni vyzkouseni se povazuje za uspesne, pokud po celou dobu zkouseni nebyla 
sh ledana zadna vada. V opacnem prfpade je Zhotovitel povinen odstranit vady, ktere majf za 
nasledek neuspesnost komplexniho vyzkousenf a toto komplexni vyzkousenf opakovat. 

13.3.10. Kladny vysledek komplexniho vyzkouseni je podminkou zahajeni zkusebnfho provozu. 

13.4. Zkusebni provoz 

13.4.1. Zkusebni provoz technologickeho zarizeni provadf Objednatel na prevzatem Dile po 
uspesnem komplexnim vyzkouseni Zhotovitelem a za soucinnosti Zhotovitele. Zkusebnim 
provozem se provefuje, zda zarizeni je za pfedpokladanych provoznich a vyrobnich 
podminek schopno dosahovat vykonu (parametru) v kvalite a mnozstvi stanovenych 
v pfislusne dokumentao. 

13.4.2. Pfed zahajenim zkusebniho provozu sjednaji Smluvni strany dobu zahajeni a delku 
zkusebniho provozu (neni-li stanovena Smlouvou), jakoz i kriteria vysledneho hodnoceni, 
podminky, rozsah a technicky nutnou dobu ucasti Zhotovitele. 

13.4.3. Pokud zkusebni provoz v dohodnute lhute neprokaze splneni v dokumentaci pro provadeni 
stavby stanovenych paramet ru, Smluvni st rany sjednaji jeho prodlouzeni. Naklady 
prodlouzeneho zkusebniho provozu hradi Zhotovitel, pokud byl zkusebni provoz neuspesny 
z pricin lezfcich na jeho strane. 
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13.4.4. Zhotovitel j e povinen pred zahajenim zkusebniho provozu predat Objednate li provozni rad 
na zkusebni provoz. 

13.4.5. Energie a provozni naplne pro zkusebni provoz zajist'uje a hradi Objednatel. Kvalifikovane 
pracovniky, jejichz pritomnost je nutna pri zkusebnim provozu zajist'uje Zhotovitel, 
Objednatel ma pravo prizvat ke zkusebnimu provozu i vlastni odborne pracovniky. 

13.4.6. Soucasti zkusebniho provozu je i zaskoleni obsluhy Objednatele. 

14. PREDANi A PREVZETi DiLA 

14.1. Organizace predani Dila 

14.1.1. Zhotovitel splni svou povinnost provest Dilo jeho radnym dokoncenim a predanim Dila 
Objednateli v miste plneni a uspesnym provedenim prislusnych zkousek Dila. Zhotovitel se 
zavazuje Objednatele (zastupce ve vecech technickych) pisemne vyzvat k prevzeti Dila, a to 
nejmene 7 kalendarnich dnu predem. 

14.1.2. Objednatel je povinen na vyzvu Zhotovitele radne dokoncene Dilo prevzit. Radnym 
dokoncenim Dila se rozumi provedeni kompletniho Dila bez vad a nedodelku. Racine 
dokonceni Dila se overuje prohlfdkou v miste plneni, vcetne provereni funkcnosti Dila 
a provedenim veskerych zkousek, revizi a atestu. Objednatel je opravnen prevzit Dilo, ktere 
neni radne dokoncene a ma vady a nedodelky, ktere ale nebrani uzfvanf. Racine 
dokoncenym Dilem je Dilo, ktere nema vady a nedodelky sepsane (zjistene, evidovane) ke 
dni predanf Dila. 

14.1.3. Na prvnfm jednanf obe Smluvnf strany dohodnou organizacnf zalezitosti predavadho a 
pfejf maciho rizenf. 

14.1.4. Mfstem predanf a prevzeti Dila je mfsto, kde se Dflo provadelo. 

14.1.5. Objednatel je povinen k pfedani a prevzetf Dila prizvat osoby vykonavajfd funkci 
Technickeho dozoru a pripadne i Autorskeho dozoru. Objednatel je opravnen prizvat 
k pfedanf a prevzetf Dfla i jine osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou (napr. budouciho 
uzivatele Dfla). 

14.1.6. Zhotovitel je povinen k predanf a pfevzetf Dila prizvat na poiadani Objednatele i sve 
poddodavatele. 

14.1.7. Pro vyloucenf vsech pochybnosti Smluvni strany uvadf, ze Dilo nebude predavano po 
castech. 

14.2. Protokol o pfedanf a pfevzetf Dila 

14.2.1. 0 predanf a prevzeti predavaneho Dila se pofidf protokol o predanf a prevzetf Dila, ktery 
musf obsahovat alespon: 

a) oznacenf a popis predavaneho Dila, 

b) udaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) kontakty na osoby vyrizujici reklamace, 

d) termin zahajeni a dokoncenf praci na zhotovovanem Dile, 
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e) delku zarucni lhuty a pocatek jejiho behu, 

f) seznam predane dokumentace, 

g) prohlaseni Objednatele, ze predavane Dflo prejima, 

h) soupis priloh, 

i) soupis provedenych zmen a odchylek od Projektove dokumentace, 

j) datum a misto sepsani protokolu, 

k) seznam pripadnych drobnych vad, s nimiz bylo dilo prevzato, 

I) zhodnoceni kvality predavaneho Dila, 

m) termin predani digitalniho zpracovani dokumentace skutecneho provedeni stavby, 

n) vysledek prejimacfho rizeni, 

o) podpisy zastupcu obou Smluvnich stran, kteri predani a prevzeti Dila provedli. 

14.2.2. Objednatel je opravnen predavane Dilo nepfevzit, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodelky, na ktere je povinen Objednatel Zhotovitele v prubehu 
prejf macfho rizenf upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud jsou vady zpusobeny 
nevhodnymi pokyny Objednatele, na nichz Objednatel navzdory upozorneni Zhotovitele 

trval, 

b) Zhotovitel nepreda pozadovane doklady uvedene ve Smlouve nebo v techto Smluvnich 

podminkach. 

14.2.3. V pripade, ze Objednatel odmitne Dilo prevzit, sepisi obe strany zapis, v nemz uvedou sva 
stanoviska a jejich oduvodneni a dohodnou nahradni termin pfedani a prevzeti Dila vcetne 
zpusobu odstraneni zjistenych vad a nedodelku. 0 predani a pfevzeti dila v nahradnim 

terminu sepisi strany prejimacf zapis. 

14.3. Vady a nedodelky 

14.3.1. Objednatel muze predavane Dilo prevzit s vyhradami v pripade, ze vykazuje vady ci 
nedodelky, ktere vsak podle odborneho nazoru Objednatele samy o sobe ani ve spojeni 
s jinymi nebrani uzivani predavaneho Dila funkcne nebo esteticky, ani jeho uzivani 
podstatnym zpusobem neomezujf, pokud se Zhotovitel zavaie vady odstranit ve lhute 

stanovene Objednatelem. 

14.3.2. Obsahuje-li Dilo, ktere je predmetem pfedani a prevzeti vady nebo nedodelky, musi 

protokol obsahovat i: 

a) soupis zjistenych vad a nedodelku, 

b) dohodu o zpusobu a stanoveni terminu jejich odstraneni, popripade o jinem zpusobu 

narovnani, 

c) dohodu o zpristupneni Dila nebo jeho casti Zhotoviteli za ucelem odstraneni vad nebo 

nedodelku. 
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14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovene lhute odstranit vady nebo nedodelky i v pripade, kdy 
podle jeho nazoru za vady a nedodelky neodpovida. Naklady na odstraneni v techto 
spornych pripadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel. 

14.3.4. Kazda ze Smluvnfch stran je opravnena prizvat k prejimacimu rizeni znalce. V pripade 
neshody znalcu ohledne toho, zda Dilo vykazuje vady ci nedodelky, se ma za to, ze tomu tak 
je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dukazni bremeno nese v takovem pri pade 
Zhotovitel. 

14.4. Doklady nezbytne k predani a pfevzeti Dila 

14.4.1. K prejimacimu rizeni je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli zejmena, nikoliv vsak 
pouze: 

a) zapisy a osvedceni o provedenych zkouskach pouzitych materialu a veskerych zkouskach 
predepsanych dokumentaci pro provedeni stavby, prislusnymi predpisy, normami, 
pripadne Smlouvou, 

b) prukaz energeticke narocnosti budovy ve smyslu zakona c. 78/2013 Sb., o energeticke 
narocnosti budov, ve zneni pozdejsich predpisu, a pripadne souvisejici dokumenty, 

c) zkusebni protokoly o zkouskach provadenych Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zapisy o provereni praci a dodavek zakrytych v prubehu provedeni Dila, 

e) stavebni a montazni deniky, 

f) doklady vydane v souladu se zakonem c. 22/1997 Sb., o technickych pofadavcich na 
vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, 

g) protokol geodetickeho zamereni Dila pro potreby kolaudacniho rizeni, popr. rizeni pred 
katastrem nemovitosti, geometricky plan potvrzeny katastra lnim uradem, 

h) dokumentaci skutecneho provedeni Dila zakreslenou do dokumentace pro provadeni 
stavby, dokumentaci skutecneho stavu pro ucely kolaudace, 

i) doklad o proskoleni urcenych pracovniku Objednatele s cinnosti a obsluhou 
technologickych zarizeni, 

j ) atesty, zarucni listy, vychozi revizni zpravu elektro, 

k) merici protokoly o vykonu a hlucnosti vzduchotechniky a klimatizace, 

I) doklady osvedcujici nalezitou likvidaci odpadu a nepouz.itelneho stavebniho materialu 
v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, 

m) protokol o mereni intenzity osvetleni, 

n) osvedceni o zkouskach pouzitych materialu, 

o) dalsi doklady pofadovane obecne zavaznymi pravnimi predpisy k provedeni kolaudacniho 
rizeni, rizeni o zapisu do katastru nemovitosti, jakoz i dalsich spravnich rizeni a doklady 
potrebne k uz.ivani Dila a dispozici s nim, 

p) porizovani prubezne fotodokumentace o prubehu zhotoveni Dila a jeji predani 
technickemu dozoru pri predani a prevzeti Dila v digitalni podobe na vhodnem datovem 
nosic1, 
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q) vypracovani manipulacnich a provoznich radu pro bezvadne provozovani Dila, resp. jeho 
cast i, navodu k obsluze, navodu na provoz a udrzbu Dila a dokumentaci udrzby, 

r) soucasti dokumentace skutecneho provedeni stavby (DSPS) bude rovnez soupis moviteho 
majetku, ktery je soucasti Dila, cleneny die kusu s vyznacenymi cenami a rozuctovani die 
platnych pravnich norem (tzn. die Pokynu GFR c. D22 k jednotnemu postupu pri 
uplatnovani nekterych ustanoveni zakona c. 586/1992 Sb., o danich z prijmu, ve zneni 
pozdejsich predpisu), 

s) pfsemne zavazne stanovisko Hasicskeho zachranneho sboru (HZS) pozadovane k 
zaverecne kontrolni prohlidce. 

14.4.2. Vsechny predavane vyse uvedene doklady budou predany vcetne celkoveho 
seznamu. 

14.4.3. Nedolozi-li Zhotovitel pozadovane doklady, nepovazuje se Dilo za dokoncene a zpusobile k 
predani. 

14.4.4. Objednatel je povinen pripravit a dolozit u predavaciho a prejimaciho rizeni zejmena tyto 
doklady: 

a) uzemni rozhodnuti; 

b) stavebni povoleni vcetne dokladu o jeho nabyti pravni moci a vcetne vsech pripadnych 

zmen a doplnku. 

Tyto doklady slouzi pri predani a prevzeti Dila ke kontrole, zda byly splneny podminky 

V nich obsazene. 

14.4.5. Objednatel je opravnen pri preJtmacim a predavacim rizeni pofadovat provedeni dalsich 
dodatecnych zkousek vcetne zduvodneni, proc je pozaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je 
pozaduje provest. Tento pozadavek vsak neni duvodem k odmitnuti pfevzeti Dila. 

14.5. Publicita dokonceneho Dila 

14.5.1. Pokud se na uhrade Dila podili verejne prostfedky, zejmena pak financni prostredky ze 
zdroju Evropske unie je Zhotoviteli povinen po dokonceni Dila vybudovat a umistit prvky 
publicity podle vsech v dane dobe platnych podminek stanovenych poskytovatelem 
dotace, ktere Objednatel pfeda Zhotoviteli. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen umistit v prostorach stavby na viditelnem miste stalou informacni 
tabuli nejpozdeji v den predani a prevzeti Dila. 

14.5.3. Stala informacni tabu le (trva la pametni deska) musi mit rozmer a ostatni parametry die 
vsech v dane dobe platnych podminek poskytovatele dotace. Pametni deska musi byt 
z lesteneho kamene a musi obsahovat vsechny udaje (povinne prvky) podle vsech v dane 
dobe platnych podminek stanovenych poskytovatelem dotace, ktere Objednatel pfeda 
Zhotoviteli. 

14.5.4. Na pametni desce musi byt uveden nazev stavby. Vse musi byt provedeno v citelne a 
viditelne forme tak, aby nebyl narusen charakter stavby. 
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14.5.5. Konecnou podobu pametni desky musi Zhotovitel v predstihu nejmene 15 dni pred 
terminem predani a prevzeti Dila predlozit Objednateli k odsouhlasenf. 

14.5.6. Parnetni deska musi byt umistena na mistech pristupnych siroke verejnosti (napr. v blizkosti 

prijezdove komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkret ni umisteni a konkretni obsah 
pametni desky projedna Zhotovitel s Objednatelem. 

14.6. Kolaudace 

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudacniho rizeni, kterym ma byt povoleno uzivani Dila. 
V pripade, ze se Zhotovitel pres fadne pozvani nedostavi, nese veskere naklady na 
opakovane kolaudacni rizeni. 

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudacniho rizeni nezbytnou 

soucinnost, zejmena dodat vcas doklady nezbytne pro radnou kolaudaci Dfla. 

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytecneho odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnuti 
prislusneho stavebniho uradu, kterym se povoluje uzivanf Dila, pokud jsou v nem stanoveny 
povinnosti Zhotovitele. 

14.6.4. Zhotovitel je povinen spin it svoje povinnosti vyplyvajici z rozhodnuti prislusneho stavebniho 
uradu, kterym se povoluje uzfvani Dila ve lhute tam stanovene a nebyla-li lhuta stanovena, 
tak nejpozdeji do triceti dnu ode dne doruceni kopie kolaudacniho souhlasu. 

15. VLASTNICTVi DiLA A NEBEZPECi SKODY NA DILE 

15.1. Vlastnictvi Dila 

15.1.1. Vlastnfkem provadeneho Dila je Objednatel, a to od zahajeni provadeni Dila (tj. zahajenf 
stavebnich praci). Objednatel ma rovnez vlastnicke pravo ke vsem vecem, ktere predal 
Zhotoviteli k provedeni Dila, nebo ktere Zhotovitel za tim ucelem opatri l a dodal na misto 
plneni. 

15.2. Nebezpeci skody na Dile 

15.2.1. Od predanf staveniste Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpeci skody na Dile, na vecech 
urcenych k jeho provedeni a na stavenisti. Nebezpeci skody na Dile prechazi na Objednatele 

prevzetim Dfla Objednatelem. Jestlize vsak Objednatel prevzal Dilo s vadami a nedodelky, 
prechazi nebezpeci skody na Dfle na Objednatele odstranenim vsech vad uvedenych 

v protokolu o predani a prevzeti Dila. Nebezpeci skody na stavenisti prechazf na 
Objednatele po predani a prevzeti Dila a vyklizeni staveniste Zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje provest opatreni snizujici moznost vzniku skod pod le predchoziho odstavce. 

16. ODPOVEDNOST ZA SKODU 

16.1. Odpovednost Zhotovitele za skodu a povinnost nahradit skodu 

16.1.1. Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni skody Objednateli nebo tretf m osobam z 
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnenim podminek vyplyvajicich z pravnich predpisu, 
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
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zbytecneho odkladu tuto skodu odstranit a neni-l i to mozne, tak financne uhradit. Veskere 
naklady s ti m spojene nese Zhotovitel. 

16.1.2. Zhotovitel odpovida i za skodu zpusobenou cinnostf tech, kteri pro nej Dflo provadejf. 

16.1.3. Zhotovitel odpovida Objednateli za skodu vzniklou uplatnenim naroku treti osobou, ktera 
byla zpusobena vecmi, jichz bylo Zhotovitelem pri provadeni Dila uzito, j akoz i za skodu 
zpusobenou provozni cinnosti. pokud je za takovou cinnost uznano provadeni Dila 
Zhotovitelem. 

11. vvssi Moc 

17.1. Definice vyssi moci 

17.1.1. Za vyssi moc se ve smyslu techto Smluvnfch podmfnek a Smlouvy povaiuji mimoradne 
okolnosti branfci docasne nebo trvale splneni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po 
jejfm uzavreni nezavisle na vuli povinne Smluvni strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti 
nebo jejich nasledky povinnou Smluvni stranou odvraceny ani pri vynalozeni veskereho usili, 
ktere lze rozumne V dane situaci pozadovat. 

17.1.2. Za vyssi moc se v tomto smyslu zejmena povazuji: 

a) valka, nepi'atelske vojenske akce, akty nepratelstvi ze zahranicf, 

b) rebelie, teroristicke utoky, revoluce, povstani, obcanske nepokoje, 

c) pi'frodni katastrofy jako je zemeti'eseni, vichi'ice, blesk, tajfun, apod. 

18. DUVERNOST INFORMACi A DUSEVNi VLASTNICTVi 

18.1. Duverne informace 

18.1.1. Veskere informace a dokumenty tykajfci se plneni predmetu Smlouvy, s nimiz bude 
Zhotovitel prichazet v prubehu provadeni Dfla do styku, jsou povafovany za duverne a 
nesmeji byt sdelovany nikomu krome Objednatele, pripadne die dohody s Objednatelem 
dalsim povolanym osobam, napr. poddodavatelum. Tyto informace nebudou pouzity 
kjinym ucelum nez k provadeni Dila podle Smlouvy. 

18.1.2. Za duverne informace se nepovazuji informace, ktere: 

a) jsou verejne pristupne nebo zname v dobe jejich uzit i nebo zpristupneni, pokud jejich 

vei'ejna pristupnost ci znamost nenastala v dusledku poruseni zakonne (tj. ulozene 

pravnf mi pi'edpisy) ci smluvni povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvni strane ti'eti osobou nijak nezucastnenou na zhotoveni stavby, 

ktera ma pravo s takovou informaci volne nakladat a poskytnout ji ti'etim osobam. 

18.1.3. V souvislosti s duvernosti informaci bere Zhotovitel na vedomi, ze v zakonem stanovenych 
pripadech je zakonnou povinnosti Objednatele uverejnit na prislusnem miste cele zneni 
Smlouvy vcetne vsech jejich pripadnych zmen a dodatku. Splneni teto zakonne povinnosti 
neni porusenim povinnosti k ochrane duvernych informaci. Zhotovitel se zavazuje plnit sve 
povinnosti vyplyvajici z § 219 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vei'ejnych zakazek, ve zneni 
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pozdejsich predpisu a poskytnout soucinnost Objednateli pro plnenf jeho povinnostf d ie 
citovaneho zakona a pfislusnych pravnfch pi'edpisu. 

18.2. Dusevni vlastnictvi 

Pokud Zhotovitel pri zhotovovanf stavby pouzije bez projednani s Objednatelem vysledek 

cinnosti chraneny pravem prumysloveho ci jineho dusevnfho vlastnictvi a uplatni-li 

opravnena osoba z tohoto titulu sve naroky vuci Objednateli, je Zhotovitel povinen provest 

na sve naklady vyporadani majetkovych naroku teto ti'eti osoby ci financnich dusledku 
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nazev zakazky: "Pavilon tropickeho zemedelstvf" 

Financni harmonogram 

Prostavenost V danem Fakturace v danem 

Casove obdob ' obdobl obdobf Predpokladana platba 

(Kc bez DPH) (Kc bez DPH) (Kc bez DPH) 

05/ 2018 2 220 000 0 0 - -
06/ 2018 5 876 500 2 220 000 D -- - -
07/ 2018 9 786 900 5 876 500 2 220 000 - -

08/ 2018 12 822 000 9 786 900 5 876 500 - -
09/ 2018 11407 400 12 822 000 9 786 900 - --- -
10/ 2018 12 676 200 11407 400 12 822 000 -
11/ 2018 12 721600 12 676 200 11407 400 - -
12/ 2018 11530 500 12 721600 12 676 200 --

Celkem rok 2018 79 041100 

01/ 2019 11387 300 11530 500 12 721 600 -
02/ 2019 23 163 100 11387 300 11530500 

03/ 2019 31874 200 23 163 100 11387 300 - -- --
04/ 2019 44 329 200 31874 200 23 163 100 - - -- -
05/ 2019 45 730 400 44 329 200 31874 200 - -- --
06/ 2019 46 608 800 45 730 400 44 329 200 

07/ 2019 47 147 300 46 608 800 45 730 400 

08/ 2019 33 542 900 47 147 300 46 608 800 
-

09/ 2019 8 606 800 33 542 900 47147 300 - -
10/2019 2 552 328 8 606 800 7 303 68:: - - -
11/ 2019 0 2 552 328 C 

12/ 2019 0 0 0 - - -

Pnamivka 2.0% 37 398 343 

Celkem rok 2019 . 

Celkem za dilo 
373 983 428 Kc 373 983 428 Kc 373 983 428 Kc 

bez DPH 

DPH 21% 78 536 520 Kl'. 78 536 520 Kc 78 536 520 Kc 

Celkem vc, DPH 452 519 948 Kc 452 519 948 Kc 452 519 948 Kc 

Ve Zline dne 22,03 201 B 

Fakturace a platby budou probihat v souladu s navrhem Smloui /iio. 
/ 
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Jiri Stacke 

predseda pfedstavenstva Zlinstav a.s 
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Oceneny soupis praci 

Nazev VZ: 

,,Pavilon trop,ckeho zemedelstvi" 

Ucastnik ZR/ Dodavatel: Spolecnost vystupujici pod nazvem 
,,Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV- PAVILON TROPICKEHO 
ZEMEDELSTVi" 

Zadavatel: 

Sidlo. Zlfnstav a.s., Bartosova 5532, 760 01 Zlfn 
IC die jednotlivych spolecniku 
Kontakt tel: 577 770 111 , fax: 577 103 927 
Jednajici za uchazece· 
Jifi Stacke, pfedseda pfedstavenstva Zlinstav as. 
(zmocneny zastupce uchazece) 

ldentifikacni udaje Jednotlivych spolecniku · 

Vedouci spolecnik 

Spolecnik. 

Zl instav a.s. 
Bartosova 5532, 760 01 Zlin 
IC: 28315669 

GEOSAN GROUP a.s . 
U Nemocnice 430, 280 02 Kolin Ill 
IC· 28169522 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 
Kamycka 129 
165 00 Praha - Suchdol 
IC: 60460709 

ORIGINAL 

{) 0 {1 1 '~ -· \. I ,) ,, 



I Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

Stavba: ChvalekAteli Pavilon FTZ v arealu CZU 

Zadavatel Ceska zemedelska univerzlta v Praze ICO 60460709 

Kamycka 129 DIC CZ60460709 

16521 Praha 6 

Zhotov1tel Zlinstav a.s. 1Co. 28315669 

Bartosova 5532 DIC CZ28315669 

7601 Zltn 

Rozpis cenv Celkem 

HSV 133 936 577 94 

PSV 76 666 105,53 

MON 158 748 719.53 

VedleJ~i naklady 2 683 100 00 

Ostatni naklady 1 948 925,00 

Celkem 373 983 428,00 

Rekap1tulace dani 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snfzena DPH 15 % 0,00 CZK 

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 373 983 428,00 CZK 

Zakladnl DPH 21 % 78 536 520,00 CZK 

Zaokrouhlen i 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 452 519 948,00 CZK 

r 
V A dne 

I ' t ti J 
II 

Zlfr 

t/ J , ~- Bar'°'~· 

2 2 -03- 2018 / I(·, 

I fi... .... .: ... J:.-,<~!, 

1za zhotov1tele Za objednatele 

~ 
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Rekapitulace dilcich casti 

Cislo Nazev Zaklad pro Zaklad pro z6kladn1 
DPH celkem Cena celkem % snifenou DPH DPH 

000 Ostatni a vedlejsi naklady 0 4 632 025 972 725 5 604 750 1 

0001 Ostatni a vedlej~I naklady 0 4 632 025 972 725 5 604 750 1 

01 Pfipravne a demolicni prace 0 6 209 262 1 303 945 7 513 207 2 

01 Pripravne a demolfcnl prace 0 6 209 262 1 303 945 7 513 207 2 

02 Novostavba pavilonu FTZ 0 317 653 594 66 707 255 384 360 849 85 

01+ 02 Architektonicko stavebnl a konstrukcni c 0 173 611 929 36 458 505 210 070 434 46 

03 Plynoinstalace 0 368 619 77 410 446 029 0 

04 Zdravotne technicke mstalace 0 9 689 118 2 034 715 11723833 3 

05 vz:r a klimatlzace 0 20 124 367 4 226 117 24 350 484 5 

06 Vytapenl 0 7 279 316 1 528 656 8 807 972 2 

07 Zafizeni pro ochlazovani 0 12 520 592 2 629 324 15 149 916 3 

08 Silnoprouda elektrotechnika 0 53 218 542 11175894 64 394 436 14 

09 Slaboprouda elektrotechnika 0 31 227 341 6 557 742 37 785 083 8 

10 Mefeni a regulace 0 9 613 770 2 018 892 11 632 662 3 

04 Novostavba retencnich a vsakovacid 0 2 552 833 536 095 3 088 928 1 

04 Novostavba retencnich a vsakovacich n 0 2 552 833 536 095 3 088 928 1 

05 Zahradni upravy 0 2 591 456 544 206 3 135 661 1 

05 1 Ozelen{ml 0 1 184 051 248 651 1 432 702 0 

05.2 Mobiliar 0 636 717 133 711 770428 0 

05 .3 Zavlahovy system 0 770 688 161 844 932 532 0 

06 Operna stena 0 1 390 572 292 020 1 682 593 0 

06 Operna stena 0 1 390 572 292 020 1 682 593 0 

01 Uprava komunikaci a zpevnenych plo 0 4 541108 953 633 5 494 741 1 

07 0prava komunikaci a zpevnenych ploch 0 4 541 108 953 633 5 494 741 1 

08 Oploceni 0 79 917 16 783 96 700 0 

08 Oplocenl 0 79 917 16 783 96 700 0 

ro 01 Pi'eloieni/ruseni inzenyrskych siti 0 1 552 534 326 032 1 878 566 0 

10 011 Pi'elozky arealovych siti NN 0 1 090 626 229 031 1319657 0 

10 01 .2 Pfelozka ucastnickeho rozvadece 0 0 0 0 0 

10 01 3 Pfelozka vedeni CETIN a.s. 0 175 448 36 844 212 292 0 
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10 01.4 Pfelozka splaskove kanalizace 0 286 460 60 157 346 617 0 

10 02 Pripojky vodovodu 0 272 003 57 121 329 124 0 

10 02 PfipoJky vodovodu 0 272 003 57 121 329 124 0 

10 03 Pripojka dest'ove kanalizace 0 693419 145 618 839 037 0 

10 03 Pi'ipoJka dest'ove kanalizace 0 693 419 145 618 839 037 0 

1004 Pripojka splaskove kanalizace 0 201 347 42 283 243 630 0 

10 04 Pfipojka splaskove kanalizace 0 201 347 42 283 243 630 0 

10 05 Pfipojka plynovodu 0 215 153 45 182 260 335 0 

10 05 Pi'ipojka plynovodu 0 215153 45 182 260 335 0 

10 07 Pfipojka elektro NN 0 2 506 713 526 410 3 033 123 1 

10 07 Pi'ipojka elektro NN 0 2 506 713 526 410 3 033 123 1 

1008 SEK (pi'ipojky SLP) 0 6 808 330 1429749 8 238 079 2 

10 08-1 Sachty 0 1 853 338 389 201 2 242 539 0 

10 08-2 SEK (pfipojky SLP) 0 4 954 992 1 040 548 5 995 540 1 

1009 Arealove osvetleni 0 1 635 217 343 396 1 978 613 0 

10 09 Arealove osvetleni 0 1 635 217 343 396 1978613 0 

TZ 01 Osobni vytah 0 1 557 050 326 981 1884031 0 

TZ01 Osobni vytah 0 1 557 050 326 981 1 884 031 0 

TZ02 Zdroj tepla 0 5 733 626 1 204 061 6 937 687 2 

TZ02.1 Plynova kotelna 0 1 950 295 409 562 2 359 857 1 

TZ02.2 Tepelna cerpadla 0 1 872 335 393 190 2 265 525 1 

TZ02.3 Primarni okruh tepelnych cerpadel 0 1910996 401 309 2 312 305 1 

TZ 03 Fotovoltaicke zarizeni 0 914 163 191 974 1 106 137 0 

TZ03 Fotovoltaicke zai'izeni 0 914 163 191 974 1 106 137 0 

TZ04 Trafostanice 0 90 325 18 968 109 293 0 

TZ04 T rafosta nice 0 90 325 18 968 109 293 0 

TZ0S Nouzovy zdroj Dieselagregat 0 1 081 379 227 090 1 308 469 0 

TZ05 Nouzovy zdroj Dieselagregat 0 1 081 379 227 090 1308 469 0 

TZ06 UPS 0 988 976 207 685 1196 661 0 

TZ06 UPS 0 988 976 207 685 1 196 661 0 

TZ07 EPS 0 10 082 426 2 117 309 12 199 735 3 

TZ07 EPS 0 10 082 426 2 117 309 12 199 735 3 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
000138 Strtmka 3 z 180 



Celkem za stavbu 0 373 983 428 78 536 520 452 519 948 100 

Rekapitulace dilu 

tis lo Nazev Typ dilu Celkem % 

1 Zemnl prace HSV 14 251 806,84 4 

11 Pi'fpravne a pr1druzene prace HSV 195 079,22 0 

18 Povrchove upravy terenu HSV 1 194 840,97 0 

21 
Uprava podlozi a zaklad spary-vsakovaci 

HSV 1 006 411, 17 0 objekt 

22 Piloty HSV 5 629 622,23 2 

27 Zaklady HSV 8 122 203,19 2 

3 Svisle a kompletni konstrukce HSV 26 206 698,56 7 

38 Kompletni konstrukce HSV 1 547 689,01 0 

38 Kompletnl konsuukce-retencnl nadri.e+ATS HSV 554 789 95 0 

4 Vodorovne konstrukce HSV 27 078 740,04 7 

44 Zasti'esen HSV 1263693,66 0 

45 Podkladni a ved leJsl konstrukce HSV 245 853,27 0 

5 Komunikace HSV 4 613 591 28 1 

6 Upravy povrchu podlahy HSV 11 640 839,40 3 

63 Podlahy a podlahove konstrukce HSV 20 132, 18 0 

8 Trubnf veoenl HSV 2 479 910,46 1 

87 Potrubi z t•ub z plastickych hmot HSV 246 574 42 0 

89 Ostatnl konstrukce na trubnim vedeni HSV 255 021,28 0 

9 Ostatni konstrukce bourani HSV 5 257 258.37 1 

915 Oploceni HSV 5 748,00 0 

95 
Dokon~vaci konsl -ukce na pozemnich 

HSV 12 649 126,68 3 stavbach 

96 Bouran, konstruk6 HSV 1329682.96 0 

98 Demoliee HSV 2 166 635,28 1 

99 Stavenistni pi'esun hmot HSV 3 446 639,51 1 

711 lzolace proti vode PSV 2 667 236 81 1 

712 Povlakove krytiny PSV 2 101 632,20 1 

713 lzolace tepelne PSV 4 382 888,01 1 
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720 Zdra11otechrncka instalace PSV 9 612 084,00 3 

723 Vnitfnl plyno11od PSV 368 619.00 0 

724 StroJn 11ybavenl PSV 445431,30 0 

730 Ustfednl 11ytapeni PSV 11 101 946 00 3 

f632 Podhledy PSV 9 400 813,58 3 

764 Konstrukce klempirske PSV 720 935,97 0 

766rl67 Vyplne otvoru PSV 5 988 895.70 2 

~67 Konstrukce zamecnicke PSV 4 758 897 76 1 

i76701 Konstrukce zamecn1cke 1 PSV 12 253 703,98 3 

771 Podlahy z dlaidic a obklady PSV 507 354.67 0 

773 Podlahy teracove PSV 1 987 435,35 1 

776 Podlahy povlakove PSV 3 691 845,98 1 

777 Podlahy ze synletickych hmot PSV 3 583 489.00 1 

781 Obklady keram1cke PSV 2 281 435,31 1 

783 Natery PSV 295 647 37 0 

784 Malby PSV 515 813,54 0 

M21 Elektromontaze MON 71 783 815,00 ,9 

M22 Montaz sdelovaci a zabezp. tecnniky MON 45 796 1 03,00 12 

M24 Montaze vzduchotechnickych zafizenl MON 32 644 959,00 9 

M33 Montaze dopra11nich zafizenl a vah-vytahy MON 1 557 050.00 0 

M43 Montaze ocelovych konstrukci MON 6 966 792.53 2 

096 Presuny sut1 a vybouranych hmot PSU 2 527 990 01 1 

VN VedleJsi naklady VN 2 683 100.00 1 

ON Ostatni naklady ON 1948925.00 1 

Cena celkem 373 983 428,00 100 
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Soupis vedlejsich a ostatnich nakladu 

s ChvalekAtelierC Pav1lon FTZ v arealu CZU 

0 . 000 

R: 0001 

P .l: Crslo ooloi.kv 
Oil: VN 

1 0041 I 1010R 

2 004111020R 

3 005111020R 

4 005121010R 

5 005121020R 

6 005121030R 

7 005122010R 

8 005124010R 

9 00513R 

lou: ON 

Ostatnr a vedlejsf naklady 

Ostatnr a vedlejsi naklady 

Nazev polozky MJ mnozstvi cena I MJ Celkem 

Vedleisi nakladv 2 683 100.00 
Pruzkumne prace Soubor 1,00000 3135000 31 350,00 

Naklady rii o·ove,:1,,n, rruz• JIT'I, nebo jQpln,,,, i;1ava IcIcn ;ir11,~u.11u po~1,J 10 c•t,.n,> ''" p t•i11rw1k~ a pr w• v1 ,, >J,r ,1r; JV!''ovacIch ,ond n;;klau11 n;i 

111':1t~I g,mloga proJiokt;,ma apod n, ,l,h•~r,, preoep~;m:i p•arr,ym, p,c,1c,s~ ri<?:i,, rr.::1eklP.'1l 

Vypracovanl pro1ektove dokumentace Soubor 1,00000 731 500,00 731 500,00 

Na•ladv ~poIerie, domacovanIrn :iro)eV.MvF. ,10;,t11T'"'ll.1<;"! r,,.:i reahLac, s1.1,t,{ d,lcnsk.i Ivv<o!lnI uolrnl'1PrtlacP- !aor.irovan, knnkr0 r11,d1 vyrob~u -1 vyrolic(, 

io predane PD v• ·l!'l~1lu ~oordina~n :.I111,ite ,nfra,;t. 11~_1,., 1 koordinatn1 vVf r<:sy vse'll r>r'lff'sr v /Pdnotlivy•cl· p•,ulaz,,,, a1 

Vytytenf stavby Soubo, 1,00000 62 700 00 62 700,00 

Ge"'il'lrcJte zarncrenr roh , , I.:J ~b> s tao,I z;i,;,: bodu J sestavenr lav,cek 

Vyhotovenl protokolu o vytyccnr s tavby se scznamcm souiadn1c vytycenych hnd1·1 ;i Jl!/1ch polohopisnym, (8 .JTSKl a vyskop1s11ymi (Bpv) l1odnot.1m1 

Vybudovani zafizenl staveni§ti! Soubor 1,00000 73 150.00 73 150,00 

Naklady spojene se 7fizenIm p ilpoJek energii k ohjektum 7afl7eni stavernste, vyh11d)~::in, nh,adnych fTlP< r.1c.h orih1 rnvcJ r,isl a zi,ze,,I r,irp:id11a p11nrav;, 

uzen1i pro 'lbJeHY zarlz~n , slm1f'r1ste ::i v la!.lnl 1yb11dnw1n' nh/<'ist 11 zari.:Pnl stavenistl:' 

Provoz zaff1eni stavenisli! Soubor 1,00000 1 450 000.00 1 450 000,00 

Naklady na vybavenI obJektu zar,zenl stavenr~ti!, o~traha stavenist~. naklady na eneI9Ie spotfebovaoe dodavate tem v ramci provo,u zariz,.nl staveniste 
nakladt na potfebny u~lid v prostorach zaiizeoi ~t;iveni~t"' n~kl;idy na nutno1I 1"idrih11 a opravy na objel<INh zafiz1mi ~l;iveni~le a na pfipojkac.h energlf 

Odstrani!nl zafizeni stavenistl! SOubOr 1,00000 52 250 00 52 250,00 

Odslr;:inen, obrekt,-1 ~ai,,:en· ~,,wenrste vcetne or/;,01el- ene•gIi a 1CJich oJvoz 

staveniMe a uklid ploch, na kterych byl'l 1:ir.1eon' ~t:i11'.:r.1sti! n•·w1Jznvar-1 

r1oloika zahrnuie I naklady na uor:w.r povr :h11 po odslr;irem 7.n'11Pn• 

Provoz objednatele Soubor 1 00000 83 600 00 83 600,00 

NaKlady rill zt, zene provadeni stavehnlr.h prrtr.l V clusleuku 11,:,pfcrus,:,11t:,llo provozu na st~v.-n1st, neoo v OilJ.);\dei:.h neptl"ll"'"'11Cl10 f'IOVOZI., , ch1cldc• h 

nichz se s tavebnl prace provadi 

Nebo naklady v dusledku neLhvtnehl.l respektovanl stavajicl dopravy,omczovani okoll a provoz ::ire:1111 

Koordinafni l':innost Soubor 1,00000 94 050,00 94 050,00 

Koocdinace stavebnich a technolooickych dodavek stavbv 

Jinl! vedlejM naklady Soubor 1,00000 104 500,00 104 500,00 

JIne vedll'Is• na~lar1y kte,., '/7'11~.11011 tJf)d aval"li uodle ondmlne~ srnlouvv 

Ostatni naklady 1948925,00 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

Cen 
soustava / Cenova 

Cenfk platnost urovel"t 

RTS17/I lndiv 

RTS 1711 lnd1v 

RTS 17/ I lndiv 

RTS 17/ I lnd1v 

RTS 17/ I lnd1v 

RTS 17/ I lndIv 

RTS 1711 lndiv 

RTS 17/1 lndiv 

Vlastni lnd1v 
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Soupis vedlejsich a ostatnich nakladu 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 000 

R 0001 

P .t C islo polozkv 
10 005111021 R 

11I005211010R 

121005211020R 

13I00521 1030R 

141005211040R 

15I005211080R 

16 I 00523101 OR 

17 I 005231040R 

1aIoos241 010R 

19I005241 020R 

20I005261019R 

O statnl a vedleJ~i naklady 

Ostatnl a vedleJ~i naklady 

Nazev polozkv MJ mnozstvi cena I MJ Celkem 
Vytyteni 1ntenyrskych slti Soubor 1 00000 31 350.00 31 350.00 

I Predanl a prevzeli stavernste I Souborl 1,000001 20 000001 20 900,001 

N.iklad'f ~11: -Pn" • ucastl zholov,tele na piedanl a r1e-.1r11 ,1;iv,m1~t~ 

I Ochrana sttivajlclch in.ienyrskych sill na slaveni~t I Souborl 1,00000 I 52 250.00 I 52 250,00 I 
N;iklatly na pr<>z~ l,man pod~ 1,i 111 •b1°rJnate1P n <:/R· ,, r l'n)rS•hh s!!I prob1haw:.IC'1 ,.,a~enr,t{>•· , .. •o d •I •rv,..,, ,;taVb0 I rwno 17 '1 ' •VE: uste 
~o.,,rn,a vy,ytr n )f'ftr.11 sh 11,,i, .. lr;is, ~ ~,,vedrr IQ, .. ,~ " 'Y' ., t)p 1'1!!'11 (IIQ Zilht:J:~e1.rr;I st~vap ,ch rnleny, ~~vcl• "'' 

IDotasna dopravnl opatreni ! Souborl 1,000001 62 700,00I 67 700 OOI 
Nakl:i,iy np ,yh')l".lvenl r~"'"" 101 'IS'1 ,1,,. Joo• IV11 ,, 7fl;t('"' JCli'l 1"0ff'1n 1• s r!r,l(."nyrn· .,,,~any 1 1''1fl"";JC!'l'1I r1o I 1I1I "1op• 3"' 11:11 ,~ ... 0 k 'V' IC'ill[; 

s1gnalliace, ieJich rozmtsliml a premlst"ovanl a jejtch wlrz11.1 v P'uMhu ~vs',ivhv rfl)!P,; nllsled, -~ n :n ii po u~oneenl stavet,.,rr .. 

IU.tfvanr vere1nych ploch a prostranstvl I Souborl 1.oooooj 15 675,00I 15 675,00I 
Nakl;uy 3 poplalky ~oojene s .,z,van'm ll"reJnj .t· ptoc, a or!'st11,,s1vi no~ud I , stivc:bnirnt pr Icr.rnI neho ,ouv,scIIcunI :Innos1,,,, tlotccny a t, vcetr•e 
11zfvan1 ploch v so,Iv.sI0~• ~ ulozan,m ,;ravcbntho malerlalu ,,.,bo stavebn•h::i odpad 1 

IBezpetnoslni a hygienicka opalfen i na staveni§t, I Souborj 1,oooooj 250 800.00I 250 800,00I 

Na~fady na ochr'lnll st,wer st.) pred ,sit oerr 1epovolanyd o~oh ,cmnP pfislw.nr-~ zn,it.enl na~t;idy "'" ;i<v;,ltr ,,,, qiv;,inist;> naktar:fv na vyµr ,. ,111an, 
potfcbn6 dokumentace pro provoz staven,Me z hl'!d1ska potarnl ochrany :po.tarn, fad a ropl~chova smern,u-) .1 z l!tM sk.i r.rovozi; s,;ivcn•stb Iprov.Jn1c· 
dopravnl rad) 

IRevize I Souborl 1,oooooj 52 250 ooj 52 250,ooj 
naklady sµuJene s provedenim vscch .ec'1nirkvm1 normarr• p•eo:Jeps1nvrn °kuu1c~ a rcvIt. 
1 veder, 11 1ilt,ch rozpoc~ch soL1JlIse· h 

5twebn .. : 11 k,anstruk-:1 ncbo ·.I~vehn, ·11 pr.id klere nt•i~ou 

IProvoznlfMy I souborl 1,000001 41 800001 41800,00I 
Na~·ajy zhl)lovite lc na vypracovanf provorn,ch facht pro zku~ebni t , lrvaly provoz: VC"!lne nakladu na ,,,. ,1:i,,, v~-~ navo,lu "obslrtZP • ,11r•t<i uro 
tei:-tmolog.cka ,a;;,.,n, 1 -1c;etri;, 7 'lskolen, obstw1y obJndr-,1tel" 

IDokumentace skutetneho provedeni I Souborl 1.000001 282 150.00I 282 150 001 
Naklady na vyhotoveni dukurnent;.ice skutecneho provedent stavbv a 1c.I1 oretlan, obJednateh v DO.ladnvanc forn1e a µo};,i•t,1v1111Pri poctu 

IGeodeticke zamiHenl skutecn(!ho provedenl ISouborl 1,00000I 104 500.00I 104 500,001 

N:'J~lady nl' pr-1vr.rlc'1I s~v,~c,,rtio ;-ar-,e,·eni stavhv v 01.S<l"U r•nzoy'n<>m oro .:ap,s z,nerty rl• kalasl ru n nu ,,,,~11 

IFinantni naklady j Souborl 1,000001 867 350.00I 867 350.001 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as 

Cen 

soustava / Genova 

Cenlk platnost urovel'\ 
RTS 17/ I lndlv 

IRTS 1711 llndtv 

IRTS 17/1 lind1v 

IRTS 17/ I jind1v 

IRTS 17/ I jind1v 

jRTS17/I jlnd1v 

jRTS 17/ I pndiv 

IRTS 17/1 llndtv 

!RTS 1711 llndlv 

IRTS 17/ I pndiv 

IVlastni jtnd,v 

Stranka 7 z 180 



.. 
'-~ 

Soupis vedlejsich a ostatnich nakladu 

s ChvalekAteherC Pavilon FTZ v arealu CZU 

0 000 

R: 0001 

P.t Ctslo polozkv 

21100528101 OR 

22 j0052R 

Celkem 

Ostatnl a vedlej~i naklady 

Ostatnf a vedlej~I naklady 

Nazev oolotky MJ rnnotstvi cena I MJ Celkem 
N l~ 1dv vln1~1, ,P 2-1111.1, 111m p ,1 ·1d,iv•u JDi"lln;ite1r. na ohvv~ ii iaw,'"n, tflv,17•u spln1I d1lo ncho 0 • •I 'f ,, •1 111,ovn,, 11 pov1c •oe,, 

nap/ poI1~tenl dodavatele.pop§teni dila,bankovnl 73ruky apod. 

Podrobny rozsah upfe~nen zadavatelem smlouvou a iada1111c:imi pod111ink,m11 

IPropagace j Soubor/ 1.oooooj 62 100.ooj 62 700.00j 

N;i~/,1,'11/ spnj"''" s pov,nnou pullhr.11111. pok urf JI ob/Ptlrrnlel pozaduJP Z·1lu11111e 1.e1rrena n/iklHrly na propag;ilni a nform;:,l111 b1llboardy tah11tr. inl,)rnP.lovnu 

prop11g;icI, li~kovinv apor.l 

rodrnhny rozsa'1 bude upfesnen za,Jav11lelem 

st:lla pamlltn, deska 400x300 die MMV ESI fondy 

llilboard 5100x2400 die MMV ESl fondy 

ptakat min form:'lt A-;>. die MMV-1:SI fo'ldy 

jJlne ostatni naklady 

J "" o~tar I n'l~lady ~ler0 vz/11kniJ•J '1'!'1:iv;itell oodtc pnrJ•l ,ntJ~ ,.m,nuvy 

j souborj 1,000001 ~04 500001 104 soo,oo j 

4 632 025,00! 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

Cen 
soustava I Genova 

Cenlk pfatnost urovel'l 

jRTS I7/ I l ind1v 

Iv 1asln1 p nd111 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAteilerC Pav,lon FTZ v arealu Czu 

0 01 Pripravne a demolitni prace 

R 01 Pffpravne a demolit ni prace 

-
P.t Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvl cena I MJ Celkem Cenlk 
Oil: 1 Zemni Drace 15 310 00 

1 1848071 11R00 Ochrana stromu bednenlm - zrizeni m2 25,00000 477,60 11 940,00 

Vt.Pint> 1e;:1v;i 

211848071 12ROO !Ochrana stromu bednenim - odstranenl m2 25.000001 134 80I 3 J7o.ool 

Oil: 11 195 079 22 
3 111201101 R00 Odstranenl kfovon a stromu o prumeru do 1 0 cm pr, celkove plo~e do 1 000 m2 m2 768,00000 26,00 19 968,00 800-1 

s odstranenim korenu a s pripadnym nulnym odklizenim krovln a stromu na hromady na vzdalenost do 50 m nebo s nalozenlm na dopravnl prostredek, do 
sklonu 1erenu 1 5, 

4 112101101R00 Kacenl stromu hstnatych kus 45,00000 108 50 4 882.50 800-1 
o prumeru kmene pfes 100 do JOO mm 

s odfezanim kmene a odvetvenim, vtetne pfipadncho odkhleni kmone a vetvl na oddelene hromady na vzdalenost do 50 m nebo s nalozenim na dopravni 
prostfedek, 

18t4110t1 J 4' 

5 112101102ROO Kaceni stromu listnatych kus 40,00000 195.00 7 800,00 800 1 
o prumeru kmene pres 300 do 500 mm 

s odrezantm kmene a odvetvenim, vtetne pflpadneho odkhzenl kmene a vetvl na oddelene hromady na vzdalenost do 50 m nebo s naloienim na dopravnl 
prostredek, 

6 112101103R00 Kacenl stromu llstnatych kus 9,00000 314.50 2 830,50 800 I 
o prumeru kmene pres 500 do 700 mm 

s odrezanim kmene a odvetvenirn, vtetne p7ipadneho odklizenl kmene a vetv, na oddelene hromady na vzdfllenost do 50 m nebo s nalozenom na dopravni 
prostredek, 

7 1 1210 l 104R00 Kflcenl stromu listnatych kus 5.00000 447 50 2 237,50 800- 1 
o prumeru kmene pres 700 do 900 mm 

s odfezflnlm kmene a odvetvenim, vtetne pripadncho odkhzenl kmene a vetvi na oddl!lene hromady na vzdalenost do 50 m nebo s naloi.enim na dopravnl 
prostredek, 

I 

narl !JO pololiln 2x :>"2 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

Cen 
soustava / Genova 
platnost uroven 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

jRTS 17/ I jRTS 17/ I 

RTS17/I RTS 17/ I 

RTS 1711 RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 1 7/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 . 01 

R: 01 

P.~ Cislo polofky 
8 112101121R00 

9112201101R00 

10 112201102R0O 

Pfipravne a demolitni prace 

Prfpravne a demolitni prace 

Nazev polofky MJ mno:zstvi cena I MJ Celkem 
Kaceni s tromu jehlicnatych bez odkornenr kus 2,00000 6236 1?4,77 
o prum{nu pies 100 do 300 mm 

s odfezanlm kmene a odvetvenim, vtetne p71padneho odkhzenl kmene a vetv, na oddelene hromady na vzcMlenosl do 50 m nebo s nalozenim na dopravnr 
prostredek, 

Cenik 
800-1 

Odstranenl palezu pod lirovnr terenu vykopanim kus 47,00000 123 50 5 804,50 800- 1 
o prumeru pies 100 do 300 mm 

s jejich vykopanlm nebo vytrhanim, s pfesekanim kolenu as pfipadnym nutnym premistenlm pafezu na hromady do vzdalenosti do 50 m nebo s naloienrm 
na dopravni prostfedek, 

Odslraneni pafezu pod urovni terenu vykopanrm 
o prumeru pies 300 do 500 mm 

kus 40,00000 293.50 11 740.00 800- 1 

s jejich vykopanim nebo vytrMnim, s pfesekanim kofenu as pfipadnym nutnym pfemistenim pale.i:u na hromady do ndalenosti do 50 m nebo s nalozenrm 
na dopravnf proslfedek, 

11 11 2201 103R00 Odstraneni pafezu pod urovnr terenu vykopanim kus 9,00000 448.00 4 032,00 800 1 
o prumeru pres 500 do 700 mm 

s jejich vykopanfm nebo vytrhanfm, s pfesekanim kofenu a s pfipadn)im nutnym plemfstenim pafezu na hromady do vzdalenosli do 50 m nebo s nalofenfm 
na dopravni prostledek, 

12 112201104R00 Odstranenf palezu pod urovni terenuvykopanim kus 5,00000 781.00 3 905,00 800-1 
o prumeru pies 700 do 900 mm 

13 162301401 R0O 

14 162301402R00 

15 162301403R00 

s jejich vykopanim nebo vytrMnim, s plesektinim kolenu a s plipadnym nutnym pfemistenim palezu na hromady do vzdafenosli do 50 m nebo s natotenrm 
na dopravnf prostredek, 

Vodorovne piemisteni velvi, kmenu, nebo parezu vetvi stromu l,stnatych, prumeru kmene pres 
100 do 300 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

s nalo.!:enfm, slozenlm a dopravou, 

Vodorovne p/emistenf vetvi, kmen0, nebo pafezu vetvl stromu listnatych, prumeru kmene pres 
300 do 500 mm, na vzdalenost do 5 000 m 
s nalozenfm, sloi.enim a dopravou, 

Vodorovne plemistenr vetvi, kmeriu, nebo pafezu vetvf stromu listnatych, prumeru kmene pres 
500 do 700 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

kus 

kus 

kus 

45,00000 1550 697,50 800- 1 

40,00000 85.00 3 400,00 800-1 

9,00000 233.50 2 101,50 800-1 

<~ s nalozenim, slo!en im a dopravou, 

Cen 
soustava I Cenova 
platnost urover'\ 
RTS 17/ I RTS 1711 

Rf S 17/ I RTS 171 1 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ 1 

RTS !7/ I RTS17/I 

RTS 17/ I RTS 17/1 

RTS 17/ I RTS 17/1 

- r-1-:cs:r.-1""s2"'3'"'0'"'1""'4..,.o-4 R=oo~-,,V..,.o-d,..o-ro_v_n...,e-p-::f-em----=-is.,..te::-n--:-l-v..,.e,..tv..,.i ,..,.k_m_e_n-=-u-. -ne_b_o_p_a""',,..e-zu=--ve-t-vi,...s-tr_o_m""'u,..1-is-tn_a_ty.,..· c..,.h-. -p--,ru-n-,e-r_u _k_m_e_ne_p_le_s_...-_ku-s--.---5-. o_o_o_o_o.-----J-5_9_5_0......-----, _7_9_7 .-5-0 .... 8_0_0_-1_~_R_T_S_1_7_/ _I - ..-R_T_S_1-7 /_I__, 

700 do 900 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

l,j, 

c.,,' Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s Stranka 1 0 z 180 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

S: ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

o· 01 Pflpravne a demolitni prace 

R: 01 Prlpravne a demolitnl prace 

P.t. Cislo oolozkv Nazev polo:lky 
-s naloienim, slozenim a dopravou, 

17 162301405ROO Vodorovne plemlsteni vetvl, kmenu, nebo parezu vetvl stromu Jehlltnatych. prumeru kmcne pres 
100 do 300 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

s nalo:tenim, slo:tenim a dopravou, 

18 162301411ROO Vodorovne premisteni vetvl, kmenu, nebo parezu kmenu stromu listnatych, prumeru kmene pres 
100 do 300 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

s nalozenlm, slozenim a dopravou, 

19 162301412ROO Vodorovne plemlstenl velvi, kmenu, nebo palezu kmenu stromu listnatych, prumeru kmene pres 
300 do 500 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

20 162301413ROO 

21 162301414ROO 

22 16230 141 5ROO 

s nalo:tenlm, slozenim a dopravou, 

Vodorovne plemistcnl vlltvl, kmenu, nebo palezu kmenu stromu listnatych. prumeru kmene pres 
500 do 700 mm, na vzdillenost do 5 000 m 

s nalotenlm, slotenim a dopravou, 
Vodorovne plemist(ml vetvl, kmenu, nebo palezu kmenu stromu listnatych, pnimeru kmene pies 
700 do 900 mm, na vzdalenost do 5 000 m 

s nalofenlm, slozenim a dopravou, 

Vodorovne premlstenl vetvl, kmenu, nebo parezu kmenu stromu jehllC::natych, prumeru kmene 
pies 100 do 300 mm, na vzdalenost do 5 000 m 
s nalofenim, slotenlm a dopravou, 

23 162301421ROO Vodorovne plemlsteni vetvf. kmenu, nebo palezu palezu, prumllru kmene pres 100 do 300 mm, 
na vzdalenosl do 5 000 m 

s nalozenim, slotenim a dopravou, 

24 162301422ROO Vodorovne pfemlstilni vetvl, kmenu, nebo parezu parezu, prumilru kmene pies 300 do 500 mm. 
na vzdalenost do 5 000 m 

s nalotenlm, sloienim a dopravou. 

25 162301423ROO Vodorovne pfemistenl vetvi, kmenu, nebo parezu palezu, pruml!ru kmene pfes 500 do 700 mm, 
na vzdalenost do 5 000 m 

26 162301424ROO 

s nalozenlm, slozenlm a dopravou, 

Vodorovne plemistenl vetvi, kmenu, nebo parezu palezu, prumilru kmene pres 700 do 900 mm, 
na vzdalenost do 5 000 m 

er Zpracovano programem BUILOpower S. © RTS, a.s. 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Cen 
soustava I Genova 

mno:lstvf cena I MJ Celkem Cenlk platnost urovel'l 

2,00000 19 50 39,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

45,00000 230.00 10 350,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

40,00000 512 50 20 500,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

9,00000 l 212 50 10 912 50 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

5,00000 2 120 00 10 600,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

2,00000 219 50 439,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

47,00000 58.50 2 7 49,50 800-1 RTS 17/ I RTS 17/1 

40,00000 210 00 8 400,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

9,00000 367 00 3 303.00 800-1 RTS 1711 RTS 17/ I 

5,00000 462.00 2 310,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

Stranka 11 z 180 



Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 01 P71pravne a demolicni prace 

R: 01 Pfipravne a demolicnl prace 

Gen. 
soustava / Genova 

P.t: Cislo poloikv Nazev polozkv MJ mnoistvl cena I MJ Celkem Cenlk platnost uroven 

s naloi.enim, slotenlm a dopravou, 

27 162J01901ROO Vodorovne premist!!ni vetvr, kmenu, nebo parezu priplatek k cenam za kazdych dal~lch 1 kus 45.00000 3 501 157.50 800-1 RTS 1711 RTS HI I 

zapotatych 5 000 rn pres 5 000 m 
vetvl stromu listnatych, prumeru kmene pfes 100 do 300 mm 

s naloienlm, sloi.enlm a dopravou, 

28 f 62301902ROO Vodorovne pfemlstenr ve\v!, kmenu, nebo palezu p11platek k cenarn za kaidych dal~ich 1 kus 40,00000 15001 600,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

zapotatych 5 000 m pfes 5 000 m 
vetvi stromu listnatych, prurrn'!ru kmene pres 300 do 500 mm 

s nalozenim, slotenlrn a dopravou, 

29 162J01903ROO Vodo,ovne plemlsteni vlltvl, kmenu, nebo pafezu pfiptatek k cenam za kai.dych dal~ich i kus 9,00000 41.00 I 369,00 800-1 RTS 1711 RTS17/I 

zapot atych 5 000 m pfes 5 000 m 
vetvi strornu listnatych, prumeru kmene pfes 500 do 700 mm 

s nalotenlm, sloienlrn a dopravou, 

30 162301904ROO Vodorovne pfemlsteni vt'.!tvi, kmenu, nebo parezu prlplatek k cenam za kazdych dal~ich 1 kus 5,00000 64 50 1 322,50 800- 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

zapofatych 5 000 m pies 5 000 rn 
vetvl stromu listnatych, prumeru kmene pres 700 do 900 mm 

s nalotenlm sloi:enlm a dopravou 

31 162301905ROO Vodorovne pfemistenr vt'.! tvi, kmenu, nebo pafezu p/lplatek k cenarn za kai:dych dal~fch 1 kus 2,00000 3.501 7,00 800-1 RTS17/I RTS 17/ I 

zapotatych 5 000 m pres 5 000 m 
vt'.!tvi stromu Jehlitnatych, prurneru kmene pfes 100 do 300 mm 

-s nalozenirn. slozenIm a dopravou. 

32 162301911 ROO Vodorovne plemlstt'.!ni vetvi, kmenu. nebo pafezu pflplatek k cenam za kazdych dal~lch I kus 45,00000 7 SOI 337,50 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 
zapotatych 5 000 m pres 5 000 m 
kmenu stromu listnatych, prumeru kmene pies 100 do 300 mm 

s nalotenlm. slotenlm a dopravou, 

33 162301912ROO Vodorovne pfemlstt'.!nl vetvl, kmenu, nebo pafezu pfiplatek k cenam za kaidych dal~lch i kus 40,00000 39,501 1 580,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

zapotatych 5 000 m pies 5 000 m 
kmenu stromu listnatych, prumeru kmene pies 300 do 500 mm 

s natoten,m, sloten1m a dopravou, 

-. 
Zpracovano programem BUILD power S, © RTS, a.s. Stranka 12 z 180 



Polozkovy soupis praci a dodavek 

s C h valekAte lierC P a v1 lo n FT Z v arealu Czu 

o· 01 P rlpravne a demolicni p race 

R : 01 Pfipravne a d e m o lic'.:nl prace 

Cen . 

soustava / Cenova 

P.c C fslo p o lozkv Nazev p o loz kv MJ mnoistvi cen a I MJ Celkem Cenik p latnost urovel\ 

34 1623019I 3ROO Vodorovne p7em,stenl vetvi, kmenu nebo palezu prlplatek k cenam za kaldych dalslch i kus 9,00000 122 50 1 107,50 800-1 RTS 17/ I RTS 17/1 

zapotal ych 5 000 m pies 5 000 m 
kmenu slromu listnalych, prumeru kmene pies 500 do 700 mm 

-s naloz.enfm, slozenlm a dopravou, 

35 1623019I4ROO Vodo1ovne plemlslenl vetvl, kmenu, nebo pafezu pliplatek k cenam za kazdych dalstch , kus 5,000001 227 501 1 137,50 8001 RTS 1711 RTS 1711 

zapotatych 5 000 m pfes 5 000 m 

I kmenu stromu listnatych, pumeru kmene pies 700 do 900 mm 

s nalozenlm, slozenlm a dopravou, 

36 I62301915ROO Vodorovne pfemfsteni vetvi, kmenu, nebo pafezu pl1platek k cenam za kazdych dalsich , kus :>,00000 8001 16 .00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/1 

zapol:atych 5 000 m pies 5 000 m 
kmenu stromu Jehlitnatych, prumeru kmene pies 100 do 300 mm 

s nalozemm, slozenim a dopravou. 

37 162301921ROO Vodorovne plem,stenl vetv,, kmenu, nebo patezu ptlplatek k cenam za kaidych dalslch , kus 45.00000 11,00 1 495,00 600-1 RTS 1711 RTS 17/ I 

zapocatych 5 000 m pfes 5 000 m 
parez.u, prumeru kmene p7es 100 do 300 mm 

s naloienlm, slozenim a dopravou, 

38 162301922ROO Vodorovne plemistenl vetvl, kmeniJ, nebo palezu pllplatek k cenam za kaidych dalslch , kus 40,00000 22,501 900,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

zapotatych 5 000 m pres 5 000 m 

I parezu, pruml!ru kmene pies 300 do 500 mm 

s nalozenfm, slozen1m a dopravou, 

39 162301923ROO Vodorovne plemfstenl vetv,, kmeniJ, nebo pafezu pffplatek k cenam za kazdych dal§ich i kus 9,00000 56001 504 00 800 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 
zapoeatych 5 000 m pres 5 000 m 
palezu, prumeru kmene pies 500 do 700 mm 

. 
s nalozenim, sloi.enfm a dopravou, 

40 162301924ROO Vodorovne plemistem vetvl, kmenu, nebo parezu priplatek k cenam za kazdych dal§fch i kus 5,00000 74 50 372,50 800-1 RTS 17/1 RTS 17/1 
zapo(';alych 5 000 m pies 5 000 m 
pafezu, prumeru kmene pfes TOO do 900 mm 

s nalozemm, slozcnfm a dopravou, 

41 I 162301501 ROO !Vodorovne plemlstenl kfovin nma vzdl!lenost do 5 000 m m2 1sa.000001 2a.001 21 504,00iB00-1 iRTS 17/1 iRTS 17/ I 

o priJmeru krnene do 10 cm na vzdillenost, 

Lf Zpracovan o programem B UILDpower S, © RTS, a .s. Stranka 13 z 180 



....... -

Poloi.kovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtel1erC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 01 

R 01 

P.c Cfslo polozky 
42 162301502 

43 19901 

44 19902 

45 19903 

46 19904 

Oil: 3 
47 3 102392 I 1R00 

Oil: 96 

Pripravne a demohtni prace 

Pripravne a demolicnl prace 

Nazev polozky 
Pllplatek premlsteni kl'ovm za dal~ich 5000 m 

Llkvidace dfevnf hmoly stromu vt.vetvf a parezu 030cm 

L1kvidace dfevnl hmoty slromu vt.vetvf a pafezu D30-50cm 

Likv1dace drevni hmoty stromu vt vetvi a pafezu D50-70cm 

Likvidace drevnl hmoty slromu vt vetvi a parezu D70-90cm 

Svisle a kompletn, konstrukce 
Zazdlvka otvoru o plo~e pres 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzakladovem c1hlam1 pfl1enym1 pro 
Jakoukoliv mallu vapenocementovou 

. z pomocneho pracovn1ho leSen1 o vy~ce pod1ahy do 1900 mm a pro zatizenf do 1,5 kPa. 

1TO.:l'2 

1 ·1 ·o,J 
1 a·1 ·o.J 
Bourani konstrukci 

MJ 
m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

m3 

48I 113I0612 1R00 IRozebrani d1ai.eb, panelu komunikacf pro pMi s jakymkohv lei.em a vyplni spar I m2 I 
z betonovych nebo kameninovych d1azdic nebo tvarovek 

s premlstenim hmot na skladku na vzda1enosl do 3 m nebo s na1ozenlm na dopravni prostfedek 

49 11J106241R00 Rozebrtm f d1azeb, panelu vozovek a p1och s jakoukoliv vyplni spar 
v jakekoliv plo~e. ze silnltnlch panelu Jakychkoliv rozmeru, kladenych do jakehokoliv loie a se 

sparamr zalilymi i.1v1ci nebo cementovou mallou 

s p7em1sten1m hmot na skladku na vzd~lenost do 3 m nebo s nalo:tenfm na dopravnl prostredek 

50 1131074 tOR00 Odstranenf podkladu nebo kry1u z kameniva tezeneho, v pto~e jednotlive nad 50 m2 tlou~t'ka 
vrstvy 100 mm 

51 113107420R00 Odslranenl podk1adu nebo kry1u z kamenlva tezeneho, v plo~e jednolhve nad 50 m2, tlou~t'lla 
vrstvy 200 mm 

dlazba 1933 

52 113107620R00 Odstrantml podkladu nebo kry1u z kamenlva hrubeho drceneho v plo~e Jednollivl! nad 50 m2, 
tlouMka vrstvy 200 mm 
Polot k:1 poI;i,•1 ,, 1 250 onono 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

m2 

m2 

m2 

m2 

mnoistvf 
768,00000 

47.00000 

40,00000 

9,00000 

5,00000 

1,44000 

O,G 

0,3 

(I '.i4 

1 933,000001 

1 159,000001 

I 
I 

1 531 ,00000 

11,.11 

1 933,00000 

1933 

250,00000 

I 
l'iO 

cena I MJ 
12 50 

150.00 

150.00 

150.00 

l!J0.00 

4 425 601 

47 001 

38 701 

10.!10 

14 60 

35.50, 

Cen 
soustava I Genova 

Celkem Cenfk platnost Orover'\ 
9 600,00 V1astni lndiv 

7 050,00 Vlastni lnd,v 

6 000,00 Vlastn1 lnd1v 

1 350,00 Vlastnl 1nd1v 

750,00 Vlastnl fnd1v 

6 372 86 
6 372,86 801 -4 RTS 17/ 1 RTS 17/ I 

1290 083,90 
90 851,001822 t rrs 17/ I 

44 853,30 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

16 075,50 622 I RTS 17/ I RTS 171 I 

28 221.80 822-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

8 875,00 622 1 RTS 17/ 1 RTS 17/ I 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAteher( Pav1lon FTZ v arealu Czu 

0 01 Pffpravne a demohtni prace 

R: 01 Prrpravne a demolit ni prace 

P.l: Cfslo pololky Nazev polozky MJ mnozstvl 
53 113 108410ROO Odstraneni podkladu nebo krytu zivitnych, v plo~c jednolllve nad 50 m2, llou~lka vrstvy 100 mm m2 250,00000 

54 11 3109420ROO Odstranenl podkladu nebo krytu z betonu prosteho. v plo~e jednotlive nad 50 m2, llouMka vrstvy m:? 372,00000 
200mm 

55 113202111 R00 Vy1rhanl obrub z kra1niku nebo obrubnlku stoJatych m 286,00000 
. 

s vybouranlm lote, s plem,stenlm hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo nalozenlm na dopravni prostledek 

56 130901121 ROO Bourani konstrukcl v hloubenych vykopavkach z betonu, prosteho. pneumatlckym klad,vem m3 10,00000 

s plemistenlm suti na hromady na vzdtllenost do 20 m ncbo s ulozenim na dopravni prostrcdck, 

·•bj 13 1.i•l:uly ve vykor,u 20·0. ~ 

57 130901 123R00 Bourani konstrukci v hloubenych vykoptivkach z betonu, zelezoveho nebo z pledpjateho, 
pneumatickym klad,vem 

s pfemlstenlm suti na hromady na vzdalenosl do 20 m nebo s ulotenim na dopravni prostledek. 

obJ 13 zakl~dy ve vykopu 20'0,5 

58 966067111 R00 Rozebrani plolu tyroveho latoveho prkenncho. drateneho, plechoveho 

59 981511114R00 Demolice konstrukci postup rozebran,m, telezobeton 

60 767920810R00 

61 767920840R0O 

62 96019101 

63 96019102 

64 96019103 

1011: 98 

obJ 1 3 z1dky 77 

Demontat vrat a vratek k oplocenl o plo~e jednothve do 2 m2 

Demontaz vrat a vratek k oplocen i o plo~e jednotlive pies 6 do 1 0 m2 

Vybouranl kompletnfho podzemnlho potrubnlho kanalu obj 8) ve.nutnych zemnich pracl , 
ve.odvozu a likv1dace no skladce 

PAr/lmBIIY v,:, IP,.lln1ck.i ,prnvn 

Vybouranf kompletniho podzemniho potrubniho kanalu obj 9) ve.nutnych zemnlch praci, 
v¢ odvozu a likvtdace na skladce 

p,,rnmatry v,;,, l-e.f1111r.ko zprJlvn 

Vybouranl kompfetniho podzemniho potrubniho kanalu obj 10) v¢ nutnych zemnlch pracl 
v¢.odvozu a likvidace na skfadce 

f\M'l1t11>t1y vl1 IPcllnlrk/1 • r,1 I\ 1 

Demolice 

Zpracovano programem BUILDpower S © RTS, a.s. 

1 

m3 10,00000 

10 

m 260,00000 

m3 22,00000 
) 

kus 2,00000 

kus 4,00000 

m 51,00000 

m 43,50000 

m 9,50000 

Cen 
soustava / Cenova 

cena I MJ Celkem Cenfk platnost urovei'l 
38 70 9 675,00 8:n-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

136 901 50 926,80 822-1 RTS 17/ I RTS 1711 

7840 22 422.40 822-1 RTS 17/ I RTS 17/1 

5 511 30 55113,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

9 376 80 93 768,00 800-1 RTS 1711 RTS 1711 

I Ii 00 30 420,00 801-5 RTS 17/ I RTS 17/1 

7 867 80 173 091,60 RTS 17/1 RTS 17/ I 

225.70 451 ,40 800-767 RTS 17/ I RTS 17/ I 

832,90 3 331,60 800-767 RTS 1711 RTS 17/ I 
6 270,00 319 770,00 Vlastnl lndiv 

6 270 00 272 745,00 Vlastnl lndlv 

1.11000 69 492,50 Vlastnl lndiv 

2166 635,28 
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p oloz ovy soup1s prac1 a d d' o avek 

s ChvalekAtelierC Pav,lon FTZ v arealu CZU 

0 01 Prfpravne a demolitni prace 

R: 01 Prlpravn e a demolitnl prace 

Gen. 

soustava / Cenova 

P.t Crslo oolozkv Nazev oolozkv MJ mnozstvl cena / MJ Celkem Cenlk platnost urovei'I 
65 113109320ROO Odstram!nl podkladu nebo krytu z betonu prostl!ho, v plo~e jednothvl! do 50 m2, llouM'ka vrstvy m2 95,20000 683 40 65 059,68 822 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

200mm I 

pod ~k l,1(1Pm c,,,, l ) 26,2 ?Ii,? 

pod unImobui'lkama obJ.!> -33 J'' 
f)Or1 J'lf>r-h pr!~ltl'~kC'rr r>hJ r.) '36 It 

66 j981014311ROO joemolice budov mechanizaci, zdivo. konstr do 10 % m3 112,oooooj 84,701 9 486,401 jRTS 17/1 IRTS 17/ I 
vc ocJnojeni pfipoJek 

Budrwy vy~l<y do 35 m 

pfist1e~ek obI 6) 1' 

67,981014312ROO !Demolice budov mechan1zaci, zdivo, konstr do 15 % m3 2 040,000001 12s.20j 255 408,001 IRTS 17/ I jRTS 17/1 

vc, •JcJµoIeri, ,,ropore• 

Budovy vy$ky do 35 m 

sklac1 ud!7by Obj 2) 1920 1920 

zaklady 120 1.W 

68[981014314ROO !Demolice budov mechanlzacl , zdivo, konstr do 25 % m3 144 000001 213,601 30 758,401 j RTS 17/ I IRTS 1711 

vr- 'l<loo1P1 , 1-l'IP"'Je• 

OucJovy vv$~v cJn 3'> rn 

garai obJ 6) 120 120 
.:al<l·1ri1, 1p t.k,r11y 24 '4 

69 981014714R00 Demollce budov mechanizac,. B, konstr do 25 % m3 2 029,00000 409,20 830 266,80 RTS 17/ I RTS 17/ 1 
v, odpQIPn1 flrlfl'>J<'~ 

Budovy vy~ky do JS m 

udr.Wa obj J) 1906 1906 
zaklady 123 1)3 

C: 70 981014714R00 Demolrce budov mechanizacf, B, konstr do 75 % m3 2 180.00000 409.20 892 056,00 RTS 17/ I RTS 171 I 

.: vc ,)dP0Ieo, PflP0Jf'> 

0 Oudovy vy~ky do 35 rn 

~-\. 

C'.., 
h•. 

Zpracovan o programem BUILDpower S, © RTS, a .s. Stranka 16 z 180 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtehert: Pav1lon FTZ v arealu CZU 

0 01 

R: 01 

Pt Cislo oolofkv 

71 98101 

011: 99 
72 998982123R00 

Oil: 711 
73 711150016RAC 

Oil: 096 

Pi'fpravne a demohtni prace 

Pripravne a demolitnr prace 

Nazev oolozkv 
,1,;, 1 I\ ,1,w1 .'QOn 

d1klady 1R0 

Demontat,naloz.enf,odvoz a likv1dace urnmobun~k obj 5) 

Stavenistni oi'esun hmot 
Pfesun hmot, demolice jinym zpusobem, v do 21 m 

lzolace oroti vode 
lzolace proli vodt! asfalt pasy pl1tavenlm sv1sla 1 x penetrace izola<:rnm asfaltovym lakem, 1 x 
pas 1zola<:ni z mod1fikovaneho asfaltu natav1telny s mlneralnim posypem tl.4 mm vlotka 
polyesterove rouno 

- . 1 '1'1 , ✓ 

1,5· 1,5 

2,3"1 5 

Pfesun sutl a bouran · ch hmot 
74 979081111 R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km 

75 979081121R00 Odvoz sutI a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal~I 1 km 

76 979990001R00 Poplatek za skladku stavebnf suh 

I Celkem 
JKSO 

801 
m3 

smf!sny oc!pa1 v~.-.r, kalegorn 

Budovy obtanske vystavby 
svisla nosna konstrukce z jinych matenalu 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

MJ 

ks 

I 

m2 

mnozstvl 
00'1 

180 

2.00000 

3,08080 

10 :ioooo 

4 ,', 

2 25 

3 4!'.> 

5 35/,04600 

74 998,64400 

5 357,04600 

cena I MJ 

<11500001 

1 317701 

365 801 

I 

167,20 

3.10 

261 ,30 

Cen 
soustava I Cenova 

Celkem Cenfk platnost urover'\ 

83 600,00 Vlastni lnd,v 

4 059 57 
4 059.57 RTS 17/1 RTS 17/1 

3 73116 
3 73 1,16 AP-PSV RTS 17/ I RTS 17/ I 

2 527 990 01 
895 698,09 801 3 RTS 1711 RTS 171 I 

232 495,80 801-3 RTS 17/1 lnd1v 

1 399 796, 12 801-3 RTS 17/1 lndiv 

s 209 2s2,001 

Stranka 17 z 180 



P I ~k o oz ovy soup1s prac, a d d ' o ave k 
s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu czu 

0. 02 Novostavba pavlionu FTZ 

R. 01+ 02 Architektonicko stavebnf a konstruktnr Mst 

P.t Cfslo poloi.ky_ Nazev polozky MJ mnotstvl cena I MJ Celkem Cenlk 
Oil: 1 Zemni pr.ice 12 846 046 63 

1 115101201ROO 1cerpanf vody na dopravni vysku do 10 m h 960,00000 90901 87 264,00 800-1 
s uvaiovanym prumemym pritokem do 500 I/min 

. 
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v Jlmce po vy~ku rovmy prolozene osou neivyMiho bodu vytlatneho polrub1, odpadni potrub1 v deice do ?Om, 

10'16'.7 <i1,n 

2 115101301 ROO Pohotovosl zalotnl terpacr soupravy na dopravn, vy~ku do 1 Om den 60,00000 52 30 3 138,00 800 1 
s uvafovanym prumernym pfltokem do 500 I/mm 

na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vy~ku roviny prolotene osou nejvyMlho bodu vy1Iatneho potrubf, vtetne saciho a vytlatneho potrubl. pfip 
odpadni zlaby a lesenl pod terpadlo a pod potrubl nebo pod odpadnl zlaby, 

m? ~ 

3 130901103ROO Bourani konstrukcl v hloubenych vykopavkach ze zdiva cihelneho nebo smlseneho, na ma/tu m3 
cementovou, pneumatickym kladrvem 

s premistenim suh na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s ulozenlm na dopravni prostfedek, 

pfedp'lklacl m,mo del"'lohce 10 

4 130901 121ROO Bouranl konstrukci v hloubenych vykopavkach z t:etonu, prosteho, pneumalickym klad1vem m3 

s pfemistllnlm suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s uloienim na dopravni prostredek, 

pI ,:-clpol\l;ic1 mrmo dernohce 80 

5 130901 123ROO Boun\nl konstrukci v hloubenych vykopavkach z betonu, ielezoveho nebo z pfedpjateho, m3 
pneumatickym kladivem 

6 131201113ROO 

s plemistenfrn suti na hrornady na vzd;,\lenost do 20 m nebo s ulozenim na dopravni pros\fedek, 
pledpoklad mrmo demolli:e 10 

Hloubenl nezapaienych jam a zarezu do 10000 m3, v hornrne 3, hloubeni stroJne mJ 

10,00000 

10 

80,00000 

IJO 

10,00000 

10 

9 930,73075 

165740 16 574,00 800 1 

5 511 30 440 904 ,00 800-1 

9 376.80 93 768,00 800-1 

8050 799 423,83 800 1 
krome zarezu se §ikmym, stenami pro pod:zemni veden,, s urovnanim dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pfipadnym nulnym pfemlstMim ve vykopr~l1 
a dale bud" s plemistenim vykopku na plilehlem terenu na vzdalenost do 3 mod okraje j.!lmy nebo s nalotenlm na dopravni proslredek, 

vmlstes1ezd11 113,2·1,1,12.ros>'I G!'> 

11 2 . ./"21•117'C.'\l'205 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s. 

91 0635 

/9,!>l'l', 

Cen 
soustava I Cenova 
'platnost urovel'\ 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 1711 

RTS 171 I RTS 17/1 

RTS 1711 RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/1 

RTS 17/1 RTS 1711 

Stranka 18 z 180 
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s 

0 

R· 

P.t 

P I "k o oz ovy soup1s prac1 a d d' k o ave 

ChvalekAteherC PavIlon FTZ v arealu Czu 

02 

01+ 02 

Cislo polotky 

Novostavba pavIlonu FT7 

Architektonicko stavebnl a konstrukcni Mst 

Nazev polotky 
t 1 • / 

( I0.2"7.7+9,i"0.!.>P,!J5 

(!JT;l,7 •8.1 '0 5)"3,35 

(12,7'11 H 10.7•9 7•0.7)"0 'i 0 0,45/2 

r 1 J,2+ 1 3)" 1.7· 1,6[,/7 

3,7'2"1 3·1 f;5/'} 

2 77 1 9·2 05/2 

7 7"2'2,4°?,5/7 

1.,773°2 !J512 

2 7' /'3,5°3 35/2 

F1gwa J (9" 1r; 1(9"2+ 1 'i+0,9. 3)"0.91•0 ~ 

F4 465'13,3' 1 5 

(9•0.!!J'0,Wl/2 

(4 65• 13,3)"1 ,5 '1 !:,17 

f' f, (( 19 7• 10 8)"2 4 • J.7'3511· 1,J 

( 1 5+9+0 9°2)"0}1'0 812 

(lC.,2• 10,8•3,W2+1 ,1'7)"1 3" 1 J/2 

µt1r,of,et rrncf t.1kminam1 ( 15•3.55)"3,5'.l 0 0,5 

3.G'J,6f,!'1 5• 1,8• I 8/2" 1 3 

rn c:m 1 • rn 1+ 1.8(,' 10.4 •-1. 1 •:02 15+5, 15•3 :i+a R', 65• J 2s·r, 5 •• , ,,,. 1 ?+ 1 95• 1.851·11 r,5 

(14 .~,'i •4.fJ',• 1.85\"4,0'i0 4 0';/2 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

MJ mnotstvl 
.1 ' 

95.550'i 

!17 71165 

f\01875 

/(),JJ6,''> 

7 936!:, 

10.51&5 

16.7 

23,IJ<)'., 

J1 ,6575 

BJ 51,5 

Q} 7r,75 

4,4'>5 

70. 1937!"> 

109,824 

9.21113 

34, 1:18 

32.92675 

11 ,8::'6 

3·103 91G2'> 

167 115',6 

Cen 
soustava I Genova 

cena I MJ Celkem Cenlk platnost urover'\ 

Stranka 19 z 180 



! 

; ' 

S· 

o· 

R: 

P.~ 

Polozkovy soupis praci a dodavek 

ChvalekAteherC Pavilon FTZ v arealu ClU 

02 

01+ 02 

Cfslo polozky 

Novostavba pav,lonu FfZ 

Architektonicko stavebnf a konstrukcni cast 

Nazev polozky 

(5,:l • ✓ I ),l)'!J.4"!, 4.2 

(2"2/2 • 1 4•2,·2·212 

pilpolet nad ~ikm•nanu c2·212+ 1,4'2)"2'2 fi5 

(2 9+6,4!i+0.35"2+ I 6+0,8• l,!l • . •15)"0,35"4,6~, 

(3.25+0,!,5•7 I \,7"2 >2,25)"0 51j',1,65 

(52•2,7+2.35+4,8)·2,35·4 65 

1 r 1.4 '4,65 

(09•2 9,1 f,!',+0,95)'1,7!i"4,6'> 

r-, c21 ,G· rn.a+ 1.t1s· 1 o,os ,r, ,11 s+s., !J" 1,5+ 17 ,os· 8, 1,,i5•1 2, 1.6· 1 -1r4.75 

( 11,5• I 4 •4.8n>, 1'5, l/2 

(35.85•'1. 75)"4.75" 4. 7512 

( 15+3.55)' 3,55 ' 3,55/;> 

3,6'3,6/2'2,55'2 55/2 

1,8' I 8/2"2,75"2,75/2 

(4,2• 10,05•'1 75)"4,75"4,7512 

( 1,451 3.6)"3,6.3,6/2 

(2,9 •4,65•0,35"?+ 1,6+0.8+ I ,!J+ I !15)'0.,!5•0,!i/2 

pripo\"-''!I rad s1kmin;im1 (145•0.85)'02'4 75 

(21 4 1'105•155\'! ,05"475 

(4,65+2,dS ♦ 1,4"7r I 4"<1 75 

o.s·o.J·4 75 

F8 i?':> 8)"0.95 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

MJ mnozstvi 

2!, •M 

25 il45 

;•5,575 

1M.llfi/\81l 

11 0f,7 

57,08 

2796.59813 

no ltl8!i 

115R,018/5 

11/i 8R91!l 

71,0C,1)1 

G, 125&3 

214,'.ld175 

.\?,7711 

2,185 

43,39 125 

f?,,8:15 

0,i125 

5.32 

cena I MJ 

Gen 
soustava I Genova 

Celkem Cenfk platnost urove~ 

Stranka 20 z 180 
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S: 

o· 

R: 

P.t 

Polozkovy soupis praci a dodavek 

ChvalekAteherC Pavilon FTZ v arealu Czu 

02 

01+ 02 

Cislo polozkv 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebni a konstruktnf Mst 

Nazev oolozkv 

F9 (1 ,65'2,25 ... 5.4'1 ,85)'5 1 

(3,25 t 0,5!)'2+1 l").1') 25)"0.55'0,5512 

c1 45,0.ssro ro.212 

pfi110<'.et narl s1kni1narr11 15.4+0.85•2.25)'1 2·s, I 

r13 ro.5•2.t!:)"5.2 

O.!i"0.3 'O,J/2 

or1pocet nad ~,kmina,i,, 2 1 '>'0 75•s.2 

(2. 15 •0.5+1 . 1)"1 1'5,7 

F 11 . 4 , 1'3,7'5,95 

(7+4 , 1 • 1 m;, 1,55rt 05· 1.ur.12 

2 1s•o,75·0,7512+1 ,n,4'1,412 

(4 1 +0.35)"0,35'5 39!"> 

f'12 (2.45"4.G!i•2,8.1.7+.1, 1'3,75 • 2,95'2 55)'6,J 

(4, H 0,3~1)'0 35'0,35/2 

(2, 15+0.5+1 1)'1 1'1,1/7 

(4,65+2 45•1 4"2)'14" 1412 

(5,'1+ 0.85+2 251' 1,?· 1,2/2 

(0 9•7,9+1 fi!>+0,95)' 1,75'1 7517 

(] ( I Q,5r0,6'6 J 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

MJ mnozstvi 
6,04f75 

G9,8027!., 

1,5125 

0.04fi 

I "I /II 

0,0225 

8,38!) 

21 '1~, 

'l0,2615 

4 795811 

2.270G!i 

8,40?/1 

n2 .. 1q 

0.7725G 

2 26875 

9,707 

6,1:J 

'Ul 

12.47'1 

cena I MJ 

Cen. 
soustava I Cenova 

Celkem Cenlk olatnost urovel'\ 

Stranka 21 z 180 



Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtel1erC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 02 Novostavba pav1lonu fTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebni a konstrukcnl cast 

P.c Cislo polo:zky Nazev ooloi:kv MJ mnoi:stvi cena I MJ Celkem Cenik 
FI O 1 ' • , i J"h ·J 

(2 1 ,o.oro.b·u,s12 
(5.2•2 7+2,J5•4,8!"2.J5·2.:is12 

7 13120 I 119ROO I lloubenf nezapatenych Jam a zarezu pfiplatek za lep,vosl, v hornin~ 3, m3 

1 l 47 

(l,'j9.l 

,j 1 'j568 I 

4 965,36538 17,80 88 383,50 800 1 

kroml! zalezu se ~ikmyrnl stl!nami pro podzernni vedeni, s urovnanirn dna do pfedepsaneho profilu a spadu, s pfipadnym nutnyrn pi'ernistt'nlrn ve vykop,~h 
a dale buds plcmlstMim vykopku na plilehlem terenu na v7dalenost do 3 mod okraje 1amy nebo s naloi.enim na dopravni prostredek. 

Poloika pofadl 6 Y930,73076·0,5 4965 36538 

8 I31201203ROO Hloubenf zapazenychjam a zarezu do 10000 m3, v hornlnl! 3, hloubenr ru¢nl! a stroine rn3 1 037,60181 243,50 447 45G,04 800·1 

s urovnanim dna do pledepsaneho profilu a spadu, s pf,padne nutnym prernistenfm vykopku ve vykop,~t, a d;il!' bud's plemistlmim vykopku na p/ilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 m od kraje iamy nebo s naloz.enim na dopravni prostledell 
Figura (;>5•12, Jr, 1 4 15.5.25 I) '' .3. 'i,b !l 1' I lS• 1 •1 1 4 ')'•I 

8 1·4,tl'i·41l"i/;> 
s, 1rr4 8s·.i ,as12 

4.2·s. 1 ·s. 112 

lfi15, 1315 

9~.26613 

29,9"119 

54,r;;,1 

F2 J,3•11,4•2,2~ 2 2''1,4 .2,712 42,592 

Cen 
soustava / Cenova 
platnost urovei"I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/1 RTS 17/1 

9l 131201209ROO jHloubeni zapai.enych jam a zai'ezu p1iplalek za lepivost, v hornin~ 3, m3 918,80091 j 43,90J 40 335,36 j800-1 jRTS 1711 jRTS 17/1 

s urovnanfrn dna do pi'edepsaneho profilu a spadu, s prrpadnl! nutnym pfcmlstl!nim vykopku ve vykop1sti a dale blld' s pi'ernistenim vykopku na pfilehlem 
terenu na vzdalenost do 3 mod kraie 1amy nebo s nalozenirn na dopravni prosti'edek 
P,ilo7ka pofadl 8 1837 60182•0,5 918.80091 

10!161101103ROO jsvislt! pfemistlml vykopku z hominy 1 at 4, pr, hloubce vykopu pres 4 do6 m mJ 1 365,25116J 270,70J 369 573,'19!800- 1 IRTS 17/ I IRTS 17/ I 

be:i naloteni do dopravni nadoby, ales vyprazdnenim dopiavnr nadoby na hromadu nebo na dopravni prost1edek, 

12% C993o, 731 • 1837 .602.391 .:>4 ro 12 13G5.2s 1 • 6 
11 j 161 I01 104ROO jsv,sle premfstenl vykopku z hominy 1 az 4, pr, hloubce vykopu pi'es 6 do 8 m ! m3 I 74,335601 465 OOJ 34 566,051800-1 !RTS 1711 !RTS 17/ I 

bez nalozenf do dopravni nadoby, ale s vyprazdnenim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravnr prostledek. 

19% (42 r;nI?63.0'.l•ll5,6?)'0, 19 14, USG 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as Stranka 22 z 180 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s· ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 : 02 Novostavba pavilonu FTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebni a konstruktni Mst 

P.t Cislo polotky Nazev polo:tky MJ mnozstvi 
12 162701105ROO Vodorovne pfemisteni vykopku z hominy 1 ai. 4, na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m m3 11 768,33300 

po suchu, bez ohledu na druh dopravn1ho prostredku. bez nalozenl vykopku , avsak se slozenim bez rozhrnutl. 

9930.tJ1+ 11:1:l7.602 1 768 33~ 

13 162701 155ROO Vodorovne pfemisteni vykopku z hominy 5 ai 7, na vzdalenost pres 9 000 do 1 O 000 m m3 100,00000 

14 162701 t 09ROO 

15 162701159ROO 

16 174101101 ROO 

po suchu, bez ohledu na druh dopravnlho prostfedku, bez naloienl vykopku, avSak se slozen1m bez rozhrnuti, 

10+80+1 0 100 

Vodorovne pfemlstenl vykopku pflplatek k cene za kazdych dalsich I zapocatych 1 000 m pfes m3 58 841 ,66500 

10 000 m 
z hominy 1 ai 4 

po suchu, bez ohledu na d ruh dopravnlho prostfedku, bez nalozen1 vykopku. avsak se slozenim bez rozhmutl, 

Poloi.ka porad, 17 11 768.33300"'i 5884 1.665 

Vodorovne pfemlstenl vykopku p/lplatek k cene za kai.dych dalslch i zapocatych 1 000 m pres m3 

10 000 m 
z hominy 5 ai. 7 

. 
po suchu, bez ohledu na druh dopravnlho prostredku. bez nalozen1 vykopku , avsak se slozen,m bez rozhrnuli. 

Polozka pofad1 11 100.00000' 5 

500,00000 

500 

Zasyp sypaninou se zhutnenim Jam, ~ache!, ryh nebo kolem objektu v tllchto vykopavkach m3 3 172.98725 

z jakekoliv hominy s uloienim vykopku po vrstvach 

vcetne stroJn lho premlsteni m aterialu pro zasyp v;d,ll<'nt'sl1 " " 10 m ncl ok r:w• ,1-..vpu 

9930 73 1+1 837,602 

retPnc'.:.a vsaknadr.zP 529,4 

ope rnc- stt'my !>8 

patky (2.!>./-+3,2.5) 0 1 t• t 

pa,;y ( I S,3•;> 119,9)'0,7"1,2 

riepodskl t 16'19,9'0,5 

pod sH t 19,8°33.9''1 15 

11768 J]J 

fi?<J,4 

',8 
36 85 

42/17 

-l~Q 2 

31Rll 7~~ 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as. 

Cen. 
soustava I Cenova 

cena I MJ Celkem Cenlk platnost urover'\ 
156.80 1 845 274,61 800-1 RTS 17/ I lndiv 

ISG !!O 15 680,00 800 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

2 901 170 640,83 800-1 RTS 17/ I lnd1v 

I 

7,90 1 145000 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

I 

95 10 301 751 ,09 800-1 RTS 1711 RTS 17/ I 

Stranka 23 z 180 



o oz ovy soup,s prac, a 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 02 

R: 01+ 02 

P.c C:islo oolozky 

Novostavba pav1lonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstrukcnl Mst 

Nazev polozkv 
lC!()'11 •~G' 

nripo<':el ro1dilt1 vy~ 11rovni (' • 4,?+8_2.6.3)°0,:V, 

diesel 1,4'? s·J 7',"2 

v1l - 1,4' 7,65"3 i5 

vneJ schody •(7.4, 3,4, J'3)'4 5• 1,Js·1.s·o.J5 

pied I Sl.hod J.J· 1,2' 1,4 

jlmka 2 c;· 1,1'5 6 

VJC7d -16.85.6.7'( 1.G5t2,.lfl) 

~achtv 1.95'2, ts·o.95 

2,65'2 65 ' 2 'J5 

kanalky (10.7' 1,5+3,6'1"1 7)'0,55 

(2 35'"345~4,5'1 ,8)'1 ,4 

J.s·4 2·1 .os 

17l199000005ROO IPoplatky za skladku zeminy 1- 4 

f"'nlotka pnrairr t 7 • 1768 JJ:>oo· t R 

18!979990001 ROO I Poplatek za skladku stavebni suti 

r>olo.tk.:i pormJI J 10 oonno 2 

Polo2ka pofadl 4 80 00000'2,2 

Poloika pofad, 5 10.00000"2 5 

19 1001 Dodavka matenalu Jilove ucpavky vt..dopravy 
,, 17 .91P n n!i 

20 10012 Dodavka vhodneho hutnitelneho materialu pro zasyp vt. dopravy 

'J I i2 Q87"0 1', 

d d ' k o ave 

21 110001 Provedenl kompletni dot.asne ~tlllove sleny "A" vt..demontate ve.v~ech deta1lu a montainiho 
maleriatu, ve kotev a kolven, viz v e 01-02-011024 v ceM s\~ny I dilenska dokumenlace se 
stat,ckym vypottem 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as 

MJ 

m3 

m3 

bm 

Cen. 
soustava / Genova 

mnozstvr cena I MJ Celkem Cenlk platnost urovei'I 
J,iH, IJQ, 

20 251 
]f, 2f> 

40. Hi.!!J 

U/_!11 87!", 

r,.544 

25 G3U 

-J!i],626 

.J,98288 

16,50)88 

1~.2402!> 

-?7.6'J05 

1'1.876 

2 1 182,999401 209,ooj 4 427 246,871800 1 IRTS 17/ I !Jnd1v 

" '~ 2 ')<191'. 

22 1,000001 261 .JOI 57 747,JOl801 -J IRTS 17/ I IRTS 17/ I 

20 

176 

75 

2 062,44155 568 50 1 172 498,02 Vlastni lnd1v 
'UF12 1)14 J'--'· 

1 110,54545 62.70 69 631,20 Vlas1ni lnd1v 
I 'O rv1":,4r, 

36,40000 32 670.90 1 189220,76 Vlastni lndiv 
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Poloikovy soupis praci a dodavek 

S. ChvalekAtelier( Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 . 02 

R: 01+ 02 

P.c Cfslo rioloi.kv 
22 110002 

23 110003 

24 110004 

25 110005 

Oil: 22 
26 162701 105R00 

27 162701 109ROO 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstrukcnf Mst 

Nazev rioloi.kv MJ mnoi.stvl 
Provedenf kompletnf trvale Mi\tove stl!ny "B" vc.v!lech deta1lu a montM:nfho mater1al11, vt.kotcv 
a kolveni viz v c. D1-02-01/024 v cene sleny i dilenska dokumentace se stat1ckym vyrioctem 

bm 

Provedeni kompletnr trvale ~tetove steny "C" vc.v~ech detailu a montatnlho materialu ve kotev 
a kotveni viz v c D1 02 01/024 v ceni! sti!ny I dilenska dokumentace se stallckym vypottem 

bm 

Provedenf kompletnl docasne ~tlitove sti!ny "D" vc.demontaze vc v!lech detailu a montainiho brn 

materialu, vc.kotev a kotvenf Vl7 v c D1-02-01/024 v cene steny I dllenska dokumentace se 

statickym vypoetem 
Provedeni kompletnf trvale !lt!ltove st!lny "D" vc v~ech detailu a montazniho matenalu bm 

vc.torkretu. vc.kotev a kotvenf viz v c D1-02-01/074 v cene sleny i dilenska dokumentace se 

statickym vypoclem 

Pifotv 
Vodorovne plemistt!lni vykopku z hominy 1 az 4, na vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m m3 

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostledku, bez naloteni vykopku, av~ak se sloi.en1m bez rozhrnut1 , 

likv1dace vyvrtku 

3. 14'0.n'0.6'280 

3 14 •0.4,;·0_45•75!, 

5,20000 

35,60000 

10,00000 

6,00000 

796,57875 

'.1Hi.'i12 

480,066/5 

Vodorovne pfemisti\nl vykopku pffplatek k cent"!! za kazdych dal~ich i zapocatych 1 000 rn pies m3 3 982,89375 

10 000 m 
z hominy 1 ai 4 
po suchu. bez ohiedu na druh dopravn1ho prostredku, bez nalo.l.enl vykopku, av~ak se slo:zen1m be7 ro7hrnutl, 

Poloi.ka potadi 26 796 '17875"5 1982 s<1J75 

28 167101102R00 Nakladani, skladani, ptekladani neulehleho vykopku nakladani vykopku m3 796,57875 
pfes 100 m3. z hominy 1 ai. 4 

Cen. 
soustava I Cenova 

cena I MJ Celkem Cenfk platnost uroven 
29 943.40 155 705,68 Vlaslni lnd1v 

19 402 501 690 129,00 Vlastni lnd1v 

-
12 017 50.I 120 175.00 Vlastni lnd1v 

34 485 00] 206 910,00 Vlastnf lnd1v 

5 629 622.23 
156 801 124 903,55 800-1 RTS 17/ I lnd1v 

2 90j 11 550,39 800-1 RTS 17/ I lndIv 

i 

55 40 44 130,46 800 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

I 

Poloika pofacli 7Ci 796 '5 ,•n 1', 
, - r-~29:r.-1~99~0~0~0~00~5~R~O~O~'p=-op~la~t~ky-za--:sk~la~d~k-u_:z_e_m~in-y~1~-~4---------------------,--~ - -1-4-33-,-84_1_7_5...----2-0_9_0_0.,..... _ _ 2_9_9_6_7_2_,9_3~-80_0_--1~-R-TS-1-7/-1-~ln-d-iv--~ 

f'olnrk,, poi;uH ?G iCJG 5787'i 1.8 1 3 n,117, 

- Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stranka 25 7 180 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 02 

R: 01+02 

P .l: tlslo polozkv 
JO 2201 

31 2202 

32 2203 

33j 2204 

Dil: 27 
34 j27157111 1ROO 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebni a konstruktnl Mst 

Nazev polozkv 
Dod+monl plloty komplelnl konstrukce ON 1200mm vl!.zlitenl pro prvky tepelncho ferpadla, 
vi! vl;ech doprav a manipulacl viz v I!. D2-02-02/004 

Ood+mont piloty-kompletni konstrukce ON 900mm vi! ztftenl pro prvky lepelneho l!erpadla, 
v(; v§ech doprav a manipulaci viz.v (; D2-02 02/004 

Zriz.eni pilotovaci planl! z kameniva-pojizdna vrstva 

' r ' 12 3 13 13 .? • 3 · 1 <l • ? -,<; ? r, , ? > i 

(38,5.21G11.05' 1.45+2,6!'i'2.65/?+7Ji'1,4!i•3:J 4'Hl_1515 l!i.3,~l•I 4'1 8')J'0 . .! 

pilpocel okra1e a se~1kmenl 3b 69 

jOdkopavka kameniva zemni planl! vt.manipulace,likvidace sklMky 

Zakladv 
I Poll;tar zakiadu ze lll l!rkoplsku trldl!neho 

35 2723 1351 I ROO Belon zakladovych kleneb prosty trldy C 12115 

vyphi mez1 LB fez6 G 13 I J 3,2'(0 6'2 3,? 3 '2.3/21 

3 '1 •0.55+6,2'0,7'0,6 

MJ 
m 

m 

mJ 

I m3 I 

I m3 I 

m3 

mnozstvl 
280,00000 

755,00000 

403,56200 
, I , r.n, J 

3('1 ,36975 

1G r,q 

403,562001 

84,360001 

~-1 "\f, 

25,09650 

12.88 

6 154 

3.s· 1,25·0,4•2•2.os· 1.25•0.s·2 G.0625 

Cen. 
soustava / Cenova 

cena I MJ Celkem Cenik platnost drover'\ 
5 186,80 1 452 304,00 Vlastni lnd,v 

4 081 201 3 081 306,00 Vlastni lnd1v 

992 80 400 656,35 Vlsstnl lnd1v 

533,001 215 098,551 jVlastnl jlndiv 

8 102 049 79 
679,301 57 305,751 IRTS 17/ I IRTS 17/1 

2 714,90 66 134,49 601-1 RTS 1711 RTS 17/ I 

36 27231351 1 ROO Belon zakladovych kleneb prosly l l idy C 12/15 m3 124,08000 2 714,90 336 864,79 801-1 RTS 17/1 RTS 17/1 

belnn klmu pro 1zol;ir.1 v;my viz re1v vykres ..:;ikl;idu , ,8 • ! I•"'' r,. IU IJ I ?,1 Jfl 

37! 272351215ROO !Bednlml stl!n zakladovych kleneb zfizenl rn2 205,300001 51 2,10/ 105134.13jB01-1 IRTS 17/1 JRTS 1711 

svisle nebo t.ikme (odklonene), pudorysne plime nebo :z.alomene, sten :z.akladovych kleneb ve volnych nebo zapai.enych jamach, ryhach , ~achlach, vtetnt!i 
pflpadnych vzpt!ir, 

32 •54 25•89 25+29,B 205,3 

36j272351216ROO IBedneni slt!in zakladovych kleneb odstranl!nf rn2 205,300001 125,40j 25 744,62J801-1 j RTS 17/ I IRTS 17/ I 

svls1e nebo ~ikme (odklonene), pudorysnl! plime nebo zalornene, slen zakladovych kleneb ve volnych nebo zapazenych J.'.imach, ryMch, t.achtach, vtetnl! 
pripadnych vzper, 

Vt.Pini> ot,~teni. vyliidf>r11 a uloteni bPd111c1ho materl:ilu 

39l 273321611ROO j seton zakladovych desek telezovy trldy C 30/37 m3 763,61800! 3613.301 2 759180,921801 jRTS 17/ I IRTS 17/ I 

bez dodavky a ulozenf vyzlute 

),.do Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s Stranka 26 z 180 



s 

0 

R 

P.t. 

Polozkovy soupis praci a dodavek 

GhvalekAteherC Pavilon FTZ v arealu Czu 

02 

01+ 02 

Crslo polozkv 

Novostavba pav1lonu FTZ 

Architektonicko stavebnl a konstruktni Mst 

Nazev polozky 
dzl •1,·J 

d1l 2 16.4 

do2 133,!>2 

sachhce-+ k;m,1ly ;> 1 <1 

venk schody 10,48 

v1ezd 73.03 

Jim~a l ,fi 

venk schody I 2\1,3 ·o.3 

MJ mnozstvl 

2 16,4 

113.52 

21 '1 

10 48 

/:l 03 

1,r, 

1, IRA 

korekce dwg • pi1p 31l 4 1& 4 

Gen 
soustava I Genova 

cena I MJ Gelkem Genik platnost urovel'\ 

40 l27335 1215ROO !Bednflnf sten zakladovych desek zfi1eni m2 260,389501 512, tol 133 345,461601-1 IRTS 17/ I IRTS 17/ I 

svisle nebo tikme (odklonene) . pudorysne pfime nebo zalomene. stfln zakladovych desek ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, ~achlach. vtetne 

pffpadnych vzper, 

dc~ky 160,1 2 1G0,12 

sachty •kanal 39,72 ;v,.n 
venk sct-ody 12 12 

vjezd 30.66 30.66 

Jimk;i 2,7Q 2 79 

venk !>dmdy 2,7 'i.J 
747 99"0.05 12.-199_•, 

41 I 273351216RO0 IBednenl stfln zakladovych desck odslranf!nl m2 260,389001 125.40 I 32 652,781801 1 I RTS 17/1 IR TS 17/1 

svisltl nebo §lkme (odklonene) . pudorysne prime nebo zalomene. sll!n ztlkladovych drsck ve volnych nebo zapa.tenych 1amach, ryhach, ~achti\ch, vtetne 
pripadnych vzper 

Vteln,. oe,~lt''li vytfId~ni 'l OJIOI"'' I ">d 1 110 rnalPr,~lu 

421273361821 R00 IVyzlut zakladovych desek z betonafske ocelt 1 0 505(R) 

,ovnych nebo s nabehy nebo hf1bovych nebo upnutych do teber vteln6 vyzluze tech to tebe, . 

(269,6+216.4 • 133,52)"0 12 

(21 ,,, 10 48+1 , 19)'0, 18 

(73 03• 1,6>'0,Hi 

Zpracovano programem BUILDpower S. © RTS, a.s. 

' I 98,059801 25 602,50! 2 510 576,031801-1 IRTS 1711 pnd1v 

74 342'1 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

o· 02 Novostavba pavi lonu FTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebni a konstruktnl Mst 

Gen 
soustava I Genova 

P.t. Cislo polozkv Nazev polozkV MJ mnozstvi cena / MJ Celkem Cenik platnost urovefl 
1fi 4 D. lli ,.,_02-1 

43 I 27 4321611 R00 j Belon zakladovych pasu Zelezovy t7idy C 30/3 7 m3 25,550001 84 478,52,801-1 IRTS 17/ I IRTS 17/ I 

bez vyztuze 

zpl •zp2 7'i ,;,; ?' "i 

44j274351215ROO jBednenlstenzakladovychpasuzrlzenl m2 135, 187501 ~1210j 69 229,52 1801 -1 jRTS17/ I IRTS17/ I 

svisle nebo ~ikme (odklonene), pudorysne prime nebo zalomene, sten zakladovych pasu ve volnych nebo zapaienych Jamach, ryhach, sacht.lch, vtetne 
p71padnych vzper, 

(51, 1+0.4)"2' 1.25" 1 05 13~ 18/1, 

45l274351216ROO IBednlmfstenzakladovychpasuodstraneni m2 135,18750[ 125,40! 16952,51 !801-1 IRTS17/I IRTS17/I 

svisle ncbo ~ikme (odklonene), pudorysne pfime nebo zafomene, sten zakladovych pasu ve volnych nebo zapafenych jamach, ryhach, sachtach vtetne 
pripadnych vzper, 

Vtetne ocistem vytfiden1 a ulotem ~dmciho m11tPn;il11 

46!274361821 R0O jvyztuZ zakladovych pasu z betonalske oceli 10 505(R) 4,599001 25 602.SO! 117 745.901801-1 !RTS 17/ I llnd1v 

25.55' 0. 18 4 599 

47127532 1611 R00 j seton zakladovych patek Zelezovy tridy C 30/37 m3 29.220001 3 306.401 96613.01 1801-1 IRTS 17/1 IRTS 17/ I 

bez dodavky a ulotenl vyztute 

z l•z2•z3 19.22 29?2 

48j275351215ROO j sednenfstenzakladovychpatek zfizeni m2 82,82400j 512,10/ 42414,17/801-1 jRTS17/I /RTS17// 
bedneni svisle nebo sikme (odklonene), pudorysne pfime nebo zalomene. sten zakladovych patek ve volnych nebo zapazenyct, jamach, ryhach. fachtach, 
vtetne p7fpadnych vzper, 
c·•r.,·7 1)9,;9 12"'1•1 I iJ)) 011'1 f)r, '1,'.0?4 

49 275351216R00 Bednl!ni sten zakladovych patek odstraneni m2 82,82400 125,40 10 386,13 801- 1 

bednl!nf sviste nebo sikme (odklonene), p(idorysne prim!'.! nebo zalomene, sten zakfadovych patek ve volnych nebo zapatenych jamach, ryhach, ~achtach, 
vtetne pripadnych vzper 

Vtelnl! ocrsten, vytr,di'!nl a 11IMeni hedniciho rm11e1,~lu 

RTS 17/ f RTS 17/ I 

- 50 275361821 ROO Vyztu! zakfadovych patek z betona7ske oceli 1 0 505(R) 5 ,25960 25 602 50 134 658,91 801 - 1 RTS 17/1 lndiv 

C: 

..:. 
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as Stranka 28 z 180 



Polozkovy soupis prac i a dodavek 

S. ChvalekAtelier( Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 02 Novostavba pavilonu FTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebnr a konstrukcnl cast 

P.c Crslo polozkv 
51 278381165ROO 

52 279321511ROO 

53 279351105ROO 

Nazev polozky MJ mnozstvi cena I MJ Celkem 
Zaklady z betonu pod zarlzeni pudorysna plocha zakladu pres 1,00 do 2,00 m2, z betonu C m3 13,D2275 7 382 90 

20/25 
(ventilatory, ¢erpadla, ohi lval'.:e, motorova zalizenr, odstledivky, tdimal'.:ky, pracky apod) z betonu prosteho vcetne potlebneho bednenl. s hladkou 
cementovou omitkou stl!n, s poterem, s vynechanim otvoru pro kotveni .ieleza, bez zemnfch praci a 1zolace, 

m c 016 (2.45'7.3+2 7•5_9)•(0.151D I ) 8 i!b62!".t 

019 11 4 1 ;:-•,➔-1 · - , 551 <C 1•,,o 1s 4 'b6~ 

96 145,66 

Cenlk 
801-1 

Belon zakladovych zd i zelezovy tlfdy C 30/37 m3 17,20000 3 306 40 56 870,08 801-1 

bez vyztute 

vi1 sacht1ce a kanalv 1n 1 2 

Bednlmi zakladovych zdi oboustranne, zlizeni m2 103,20000 5 12 10 52 848,72 801-1 

bedneni svisle nebo sikme (odklonene), pudorysne plime nebo zalomene zakladovych zdf ve volnych nebo zapa.ienych jamach. ryhach. sachtach, vtetnl! 

plfpadnych vzper, 
43T1,2 103.2 

54 279351 106ROO Bednl!ni zakladovych zdf oboustranne, odstraneni m2 103,20000 125.40 12 941,28 801-1 

bedneni svisle nebo stkme (odklontme), pudorysne prime nebo zalomene zakladovych zdf ve volnych nebo zapa.ienych jamach, ryhach, sachtach, vl'.:etne 

plipadnych vzper 
Vl'.:etne ol'.:,steni. vytfldeni a 11loten1 bedniriho male11alu 

55 279361821ROO Vyzlut zakladovych zdf z belonalske oceli 10 505(R) 

I )"O. I~ 

56 63131551 1ROO Mazanina z betonu prosteho ti pies 120 do 240 mm tridy C-/12.5 

(z kameniva) hlazena dievenym hladftkem 

podkladni beton po zaklady 

Vl'.:etnl! vytvofen, dllatal'.:nich spar. bez zaplnen1 

<21 ·52+ JJ 5• 1 o 6, s· 19+✓ '3 , r, ,1118.5·1.4n_s· 1 , q· 1,5+4 ·;,ro. , ~ 
pripolel 1lomy !R • 1 ,3·2ro,35•0,1r,17 

11·•,·o 11,;·o 11s12 

1 s·o.2·0 35 , -10·0. 1 s·o.-15 

Zpracovano programem BUILOpower S, © RTS, as 

m3 

3.09600 

1096 
331,30050 

2lJ0,q4 

0,1)18/5 

~.W.i 

'3. l!> 

25 602.50 79 265,34 801-1 

3 237,40 1 072 552.24 801 1 

Cen. 
soustava / Cenova 
platnost urovefl 
RTS 17/1 RTS 17/1 

RTS 17/ I RTS 17/1 

RTS17/I RTS 17/1 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I lnd,v 

RTS 17/ I RTS 17/ I 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelrerC Pav1lon FTZ v arealu Cz u 

0 02 

R: 01+ 02 

P.t Cislo polozkv 

5 7 631351101 ROO 

58l631351102ROO 

Oil: 3 
59j31 l 11 2120RT2 

60 311238153ROO 

Novostavba pav1lonu FTZ 

Architektonicl<o stavebni a konstruktnl tast 

Nazev polozkv 

2 • 2 1) '0,s•o 15 

patky 1 7'(2.8' 7+3 8'5)"0. 1!> 

pf1potcl vyM.1 llous mazamny 8 5•4·0, 15 

vneJ schod I v1czd do q;:irail a·1·0 1, 

Bednenl stlln, ryh a otvoru v podlahach zfizeni 

15'(0,35 • 0 , 1 '.i)+40'(0 45+0, 15) 

o.5s•o.s·4+0.6'0.6"1 o 

prekryti vys rozdilu 
(21+3,513 t 2 11'7 1 7.75'7<'.I 5·2 t 2,7;,'2 t \ 4 ·;, t 9,5'?+2,i'!,·;>+ I 7r,7 1 3t 4 ,'>I ll,25• 2 '>"2+ 2•21 In' 

2+21)'0 15 

(8,5I~ •8+JI·2·0. 15 

( 1 7'1/t2,8•lt38' 512' 0, 1[J 

I Bedni!ml st~n. ryh a otvoru v podlahach odstraneni 

Svisle a komoletni konstrukce 
fStllny z betonovych bednicich tvarnic a betonu ~lfky 200 mm, z.alivka betonem C16/20 

(z.tracene bedneni) z betonovych tvarnrc a zalivka betonem, 

4np lerasa t1'55•'1•0~ . r. ,o,.., 
Zdlvo nosne z clhel a tvarovek palenych llouSfky 240 mm, vypottova pevnosl Rd 2,3 MPa. 
charakteristicka pevnost v tlaku fk = 5 ,20 MPa, sout initel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K, 

RW52DB 

lnp 4,55' 3.75 

2np 4 .5~' 3.75 

3np (4 ,55+1,95 I 7,95+3)' J,5+J,7'>'0,5 

.:. 
1 Zpracovano programem BUILOpower S, © RTS, a s 

MJ 

m2 

I m2 I 

I m2 I 

m2 

mnozstvi 
11 f\\f\ ··, 

9_0,u 

5.1 
1 .88 

136 70750 

45 57 

11 ', 

4 1 

21 G375 

7.0!> 

20 25 

136,707501 

B.437501 

8 4375 

97,07500 

Ir 06?5 

17 0615 

62,95 

cena/ MJ 

825.60 

125,40] 

961 401 

862 101 

l 

Cen. 
soustava / Cenova 

Celkem Cenlk platnost urovei'\ 

112 865,71 801 1 RTS 1711 RTS 171 I 

17 143,12j801-1 jRTS 17/1 jRTS 17/ I 

25 360 342.63 
B 111 ,811801 -1 TRTS 17/ I )RTS 17/ I 

83 688.36 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I 
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-..., . 

S . 

0. 

R : 

P.t 
61 

Polozkovy soupis praci a dodavek 

ChvalekAte lierC P avilo n FTZ v arealu CZU 

02 

01+ 02 

Cislo oolo:tkv 

31 1238311ROO 

N ovostavba pav1lonu FTZ 

A rc h ite k ton icko stavebnf a kon struktn l Mst 

N azev polozkv 
Zdivo nosnll z cihel a tvarovek palenych akusticky llum1ve tloust'ka 190 mm, akusticky utlum Rw 
= 56 dB, charakterist1cka pevnost v tlaku fk = 4, 14 MPa, souc1nitel prostupu tepla U= 1, 15 

W/m2.K 

Sll1<'lll (1 J•I r.1:851'31!,•1{)81015i"JJ'• 

17.65+5,6~•4 ss·2 , 7,6+71 16 r,+2 a+2,2!>+ 11 11 5.-1 · 2+ ,_.,. w 1,4_g•2,42 1 g ;,s 1 :i•;, 1r, 2 , 1 r, 7 

5)'3, 1 
,(0 7' ~l+U 810,9'2)"2 

(0.9"3115+1.3"2+16'1•7)'21 

62 J 11271176ROO Zdivo nosne z lvMnlc porobetonovych hladkych tlouMky 250 mm, charak1eristicka pevnost v 
llaku fk = 2,71 MPa, soucinitel prostupu tepla u ~o,5 W/m2.K 

vt ~otven 

0,4'3,25' 11 

63 311271177ROO Zdlvo nosne z tvarnic porobelonovych hladkych tloust'ky 300 mm, charakleristicka pevnost v 
tlaku fk = 2,71 MPa, soutinilel prostupu tepla U=0,422 W/m2.K 

(I 05+0,75)"11 ,25 

64 311271178ROO Zdivo nosne z tvarn1c porobetonovych hladkych llou~l'ky 375 mm, charakteristicka pevnost v 
llaku fk = 1,80 MPa, souc1nitel prostupu tepla U=0,257 W/m2.K 

' np 2 ',:, •1 · 3 8 

65 J11271 190ROO Zdivo nosne z tvarn1c belonovych lehcenych priplatek za vytvorenl rohu s uhlem 45" 

14 .3•20.25 

66 3 11321412ROO Belon nadzakladovych zdl zetezovy tridy C 30/37 

MJ 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

mnozstvf 
477,33500 

1/flJ 

4!17 4r,•; 

28,56 

14,30000 

14 J 

20,25000 

70,2~ 

38,/6000 

38 76 

34,55000 

3,i 55 

511,43000 

cena I MJ Celkem Cenik 

902.90 430 985,77 801-1 

914 40 13 075,92 801 1 

1 105 60 22 388,40 801 1 

1i'1070 66 306.73 801 1 

48, 10 1 661 ,86 801-1 

4 063 50 2 088 424,41 801-1 

nosnych vypll'lovych, obkladovych, pudnlch, ~titovych, poprsnlch apod (bez vyztuze), s pomocnym lesenim o vy~ce pod lahy do 1900 mm a pro zali!eni 1,5 

kPa, 

II 11ad I 50rnrn 

venk schod1~ 16,05 

v1ezd 21 42 

)lll'lka 9.75 

venk .ch re, 14- 14 · ;>,r,;, 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a .s 

16 05 

21,47 

Y.75 
2,fi) 

Cen. 

soustava / Cenova 

platnost urover"l 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/1 RTS 17/ I 

RTS 17/1 RTS 17/ I 

RTS 17/1 RTS 17/1 

RTS 17/1 RTS 17/1 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

S. ChvalekAlelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 . 02 Novostavba pavilonu FTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebnl a konstruktnl tast 

P.t Cislo polotkv Nazev polotkv MJ mnozstvl cena / MJ Celkem Cenik 
lpp 20~.57 "0!,fi, 

anql dvor 15,56 l '1 !:16 

lnp 46.91 ,lf_i,'17 

2np 3!1 1 1'1, I 

3np 29,23 19.?3 

4np 53,66 ~J 66 

parapely , nn 18.9 18() 

korekce deg3+µilp 46.5 M, '·, 

67 3113511 11 R00 Bednenl nadzakladovych zdf oboustranne za kazdou stranu zvla§t' unosne nebo zvlMI' hladke m2 3 817.40000 1 034 60 3 949 482,04 801 
nebo zvlMf presne zrizenl 

68 311351111 ROO 

svislc nebo §ikme (odklonene), pudorysne pfime nebo zalomene nadzakladovych zd, nosnych, vyplnovych, obkladovych, µudnich, §titovych, poprsnlch 
apod ve votnem proslranslvl, ve volnych nebo zap3'enych 1amach, ryhach, ~achtach, vtetnll pllpadnych vzpllr, 

venk schody,vIezd,j1mka vPnk schody :lfi3,6 

1 pp+olvory a bc,ky 11134➔ 25.3 

lnp 396+ 17.4 

2np 319.6+16.9 

3np 237 1 ► 15,5 

4np 484 2+ 16,:.! 

parapely 194 ,5 

34 7 I 

Bednenl nadzakladovych zdf oboustranne za kazdou stranu zvlMt" unosne nebo zvlMl' hladke 
nebo zvlaM plesne zfizenl 

m2 

313:\G 

140!1,3 

413,4 

336 r, 

252 r, 

147 1 

1 116,35000 1 034 60 1 154 975,71 801-1 

sv1sle nebo §ikml! (odklonenl!), pudorysni! p1ime nebo zalomenc nadzakladovych zdi nosnych, vypl"ovych, obkladovych, pudnich, ~tllovych, poprsnfch 
apod ve volnem prostranstvi, ve volnych nebo zapai.enych jamach, ryhflch, ~achtach, veetne plipadnych vzptlr, 

pro prl¢ky 
pfltky 39,25 

parap1>ty1 pp 1 79,8➔ 75, 7 

l np 35? 1 

19 :''i 
;,o:,.', 
152, I 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s. 

Cen. 
soustava / Cenova 
platnost urovel'\ 

RTS 17/1 RTS 17/1 

RTS 1711 RTS 1711 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu CZU 

o· 02 

R: 01+ 02 

P.t Cislo polozky 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebni a konstruktnf Mst 

Nazev polozky 
2np 123 3• 235.8 

angl dv 43,55 

vylez 15,J~ 

Hl1 r, 

MJ mnozstvi 
l'i<) 1 

4;, 'i5 

15,3~ 

1"1 r. 

cena I MJ Celkem Cenlk 

69 311351111 ROO Bedneni nadzakladovych zdi oboustranne za kazdou stranu rvlaM unosne nebo zvlMt' hladke n12 359,92500 t 034 60 372 378,41 80 I 1 
nebo zv!M;t' p7esne zflzenf 

70 311351112ROO 

71 3113511I2ROO 

72 31135111 :>ROO 

sv1sle nebo ~fkme (odklonllne), pudorysne pfime nebo zalomene nadzakladovych zdl nosnych, vypli'lovych, obkladovych, pudnlch, ~titovych, poprsnfch 
apod ve volnem prostranstvl, ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, sachtach, 111~etne pfipadnych vzper, 

11lik 

3np 135,2 

4np 196,2'.>+28 475 

Bedneni nadzakladovych zd1 oboustranne za kazdou stranu zv!M f unosne nebo zvlast' hladke 
nebo zvla~l' plesne odstran(mf 

m2 

724,725 

3 817,40000 i25.40 478 701 ,96 801- 1 

svisle nebo sikme (odklonene). pudorysne prime nebo zalomene nadzakfadovych zdf nosnych, vypfi'lovych, obkladovych, pudnich, ~tf1ovych, poprsnich 
apod ve volnem prostranstvl, ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, sachtach, veetne pr1padnych vzper, 

Bedniml nadzakladovych zd l oboustranne za kazdou stranu zvlaSt' linosne nebo zvlMf hladke m2 1 116,35000 12540 139 990,29 801-1 

nebo zvlast' pfesne odstraneni 

sv1sle nebo sikm(J (odklonene). pudorysne pl ime nebo zalomene nadzakladovych 7di nosnych, vypli,ovych. obkl;idovych, pudnich, ~titovych, poprsnich 

apod ve volnem prostranstvi, ve volnych nebo zapa:tenych Iamach, ryhach. sachlach, veetne pfipadnych vzper. 

pro p/ll'kv 

Bedneni nadzakladovych z:dl oboustranne za kazdou stranu zvlaSt unosne nebo zv!Mt' hladke 
nebo zvlaM' p7esne odstranllnl 

m? 359,92500 125 40 45 134,60 801 1 

svisfe nebo ~ikme (odkfonene), pudorysne pflme nebo zalomene nadzakladovych zdf nosnych, vypl"ovych, obkladovych, pudnfch, ~tltovych. poprsnich 
apod ve volnem prostransM , ve volnych nebo zapaienych jamach, ryhach, ~achtach, veetne plipadnych vzpi!r, 

allky 

73'3 I 1361821ROO IVyztui nadzakladovych zdi z betonMske oceli 10 505(R) 92,727701 25 602.50 I 2 374 060,94 1801 1 
v<, 11kov111 s~hndy I I ; 0 1,• J ,,..,, n 111 Jr,Or, 

Jim~ • VJP7.d (27,'1 7 I 9,75)•0, 113 

t pp ;,05,,:;ro.;, , 15/i6·o, 10 

J Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as 

r,.fJ417 

43,CJ'lt.R 

Cen 
soustava I Cenova 
platnost uroven 

RTS 17/1 Rl S 17/1 

RTS 1711 RTS 171I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

IRTS 17/ I pndiv 
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C 

s 

0 

R 

P.t 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Poloikovy soupis praci a dodavek 

ChvalekAteherC Pavilon FTZ v arealu CZU 

02 

01+ 02 

Cfslo polozky 

317168130R00 

317168131R00 

317168133R00 

317168135R00 

317168137R00 

317998 1 llR00 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstruktnr Mst 

Nazev polotky 
111p '1• <J/ f) I 

2-4np (., 9 , I , 2!!.23•5:l.1561'0. l 'i 

parnp 18,9 '0,28 
A(; t, •rt lfi 

Pleklady keram1cke monlfli a dodavka nosne, delky 1000 mm. Slf1<y 70 mm. vySky 238 mm 

Pleklady keramlcke montaz a dodavka nosne, delky 1250 mm, Sfrky 70 mm, vySky 238 mm 

Preklady keram1cke mon1at a dodavka nosne, delky 1750 mm. ~ilky 70 mm. vySky 238 mm 

Pleklady keramicke montaz a dodavka nosne, delky 2250 mm, Sirky 70 mm, vySky 238 mm 

Pleklady ke1am1cke montaz a dodavka nosne, delky 2750 mm. Slfky 70 mm, vySky 238 mm 

Pleklady keramlcke izolace vkladana mezi preklady llouMky 50 mm 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

mnozstvi 

18 2985 

1, iri 

7.4'1 

16.00000 

8,00000 

10.00000 

10.00000 

2,00000 

29,00000 

.'9 

80 317941121 R00 Osazenl ocelovych valcovanych nosniku na zd1vu bez dodavky matenalu. vySky do 120 mm 0,17344 

profilu I, nebo IE. nebo U, nebo UE, nebo L 

(2 I l q I 4 ... 0 8! l ? +0 /) ;> 'i '12 0 01)1 0 17144 

81 1330321411 R00 I Belon sloupu a pillru zelezovy tndy C 30/37 I m3 I ;>?1 ,940001 

tahel, r:!movych sloJek, vzper (bez vyztuze). s pomocnym leSenim o vySce podlahy do 1,90 ma pro zalizeni do 1.5 kPa, 

1 pp 3 1 86 11 86 

lnp 6 1,84 

211r 6 1 29 

3np 3,, 0 1 

4np 11 94 

~lfJUpky 2,3,4np 

10,6 

q_4 

61 84 

51 ,W 

.l!i.0 1 

1 1 94 

94 

10.6 

- Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s. 

Cen 
soustava / Cenova 

cena I MJ Celkem Cenlk platnost urove/\ 

309 301 4 948.80 801- 1 RTS 17/ I RTS 17/ 1 

382 SOI 3 060.00 801- 1 RTS 1711 RTS 17/ I 

I 
537, 101 5 371 ,00 801 - 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

ii020 i 

I 
7 702.00 801 - 1 RTS 17/ I RTS 1711 

I 014 701 2 029.40 801-1 RTS 171 I RTS 1711 

75 201 2 180,80 801 -1 RTS 1711 RTS 1711 

9 843.90 1 707 33 801-1 RTS 1711 RTS 1711 

3 776.601 838 178.601801-1 !RTS 1711 !RTS 17/ I 

Stranka 34 z 180 



Polo:ikovy soupis praci a dodavek 

s· ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 . 02 Novostavba pavilonu FTZ 

R· 01+ 02 Architektonicko stavebni a konstrukcni cast 

P.c Cislo polozkv Nazev polozkv MJ mnozstvi 
82 331351101R00 Bedneni hranatych sloupu prurezu pravouhleho ¢lyluhelnika m2 1 086,40000 

zlizenl 

(p1lilu), ramovych sloJek, tahel nebo vzper svisl:,ich nebo ~1kmych (odklonenych) o vyke do 4 m v¢etne vzeprenl 

1rin 299 q,, 299,9~ 

lnp 1r,1 .o~ 151 0~ 

7np 177.6 1 ll 6 

3np 213, 15 ;,1~_ 15 

4np ~:,,r; 5?,5 

slo11pky 140,J5 lllf'J.3.-, 

51,£1 51,8 

83 331351102R00 Bednenl hranat:,ich sloupu prulern pravouhleho ¢tyh)helnlka m2 I 086,40000 
odstranenl 

(pilirii), ramovych stojek, lahel nebo vzper svislych nebo Slkmych (odklon6nych) o vySce do 4 m vcetnt'l neplenl 

84 331351105R00 Bedn(mi hranatych sloupu pru/ezu pllli a v icelihelnika m2 1 262,05000 
zflzenl 

85 331351106R00 

86 331361821R00 

(pilifu), ramovych sloJek, tahel nebo vzpllr sv1slych nebo Sikmych (odklonllnych) o vySce do 4 m v<".elnl! vzeplenf 

1np 471 55 471 ,;5 

2nn 442.J 

3np 158.7 

4np 74 7 

114,8 

Bednl!nl hranatych sloupu prulezu pell- a viceuhelnlka 
odstranl!ni 

m2 

4<12 3 

l!ili,7 

7,1.7 

I 14,8 

1 762,05000 

(pilifu), ramovych stojek, tahel nebo vzper sv1slych nebo ~ikmych (odklonenych) o vysce do 4 m vcetne vzeplenl 

Vyztut hranatych sloupu z betonMske ocell t 67, 10780 
10 505(R) 

pillfu, ramovych stoJek, vzpl!r. vMaku nebo tahel sv,slych nebo ~ikmych 

1 pp 2np / ,1 86+6 l .A4 + 6 1 ,.:!9➔ l,1)'0,32 50,1•108 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

Gen. 
soustava I Genova 

cena I MJ Celkem Cenlk platnost urovet'i 
825 60 896 931,84 801-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

I 

125 40 136234,56 8011 RTS 17/ I RTS 17/ I 

930 10 1173832,71 801-1 RTS 17/ I RTS 1711 

125 40 158 261,07 801-1 RTS 17/1 RTS17/ I 

25 602.50 1 718 127,45 801- 1 RTS 17/ I lndiv 
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0 
0 
0 

o oz ovy soup,s prac1 a 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

O: 02 

R: 01+ 02 

P.t Cislo polozky 

87 332351101ROO 

Novostavba pav1lonu FTZ 

Architektonicko stavebnl a konstruktnf Mst 

Nazev polozky 
3np ViO I l1 1/1 

4np 1 I 9,1•0. 18 

sloupky2np 0,38'0,2 

Jnp 7,2"028 

4np 1,8?'0 15 
1 0,6'0,25 

Bednt\ni oblych sloupu zflzenl 

d d ' k o ave 

MJ mnozstvr cena / MJ Celkem Cenik 

;I 14!1? 

() 1111, 

nrn 
0 2,·1 

2,<;!, 

m2 14,24000 930,10 13 244.62 801 -1 
(plllfu), ramovych slojek, lahel nebo vzp~r sv,slych nebo ~ikmych (odklon~nych) o vy~ce do 4 rn vtetne vzepfeni, prurezu kruhoveho, nebo zakfiveneho, 

3 14+0,45+3,!iS"J 14.?4 
88 332351102ROO Bedn~nl oblych sloupu odslran~ni m2 14,24000 125 40 1 785,70 801-1 

(pilifu), ramovych sloJek. tahel nebo vzper sv1s lych nebo ~ikmych (odklonenych) o vy~ce do 4 rn vtelnll vzeplenl, prufe1u kruhoveho, nebo zakl,veneho, 

89 34132161 OROO Belon slen nosnych a vyph,ovych zelezovy tfidy C 30/37 

bez vyzlule s pomocnym le~enim o vy~ce podlahy do 1,90 rn a pro zatizeni do 1,5 kPa, 

ti do 150mm 

pfitky I• 2 •3np 0.904 •O 904+0,842 

parapPly 1pp 14,98 

1 np 25 97 

2np 18 6 

angl dv ~a<'.hl1tc0 2. 15 

vyler 0.94 

6,5 

90 341361821ROO Vyztut s1~n a pfltek z betonafske oceli 10 505(R) 

rovnych I oblych, svislych i ~lkmych 

o cio4 ·o. 1 B • 10.904+0 842)"0. 15 

14,98'0, 17 

12!-di:>• 111 (i)"0,7 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

m3 71,74000 3 776.60 270 933,28 801 -1 

2,65 

14 ,!Jll 

?fi,!il 

18 6 

7 15 

0 ()4 

6 ~ 

12,63862 25 602,50 323 580,27 801 I 

0 '17462 

1 79/6 

8,1104 

Cen. 
soustava / Cenova 
platnost urover"t 

RlS 17/1 RTS 17/ 1 

RTS 17/ 1 RTS 17/ I 

RTS 17/1 RTS 17/ 1 

RTS 17/ I lnd1v 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

S: GhvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu CZU 

0 . 02 Novostavba pavllonu FTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebnf a konstrukcni Mst 

P.c Cfslo polofkv Nazev polozkv MJ mnozstvf cena I MJ Gelkem Genik 
2 1s·o,1a 

0_94·0, 16 

65.0.15 

91 342248140ROO Plicky z tvarmc palenych Pficky z tvarnic palenych tlou~tky 80 mm. z derovanych pffckovek P 
10, zdenych na tenkovrstvou maltu 

m2 

0 3P7 

0, I504 

0 97', 

13,68000 539 20 

jednoduche nebo pficky zdene do svisle dfevene, c,helne, betonove nebo ocelove konstrukce na jakoukoliv mallu vapenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC), 

suteren o.a·3_35.;,•3.1 

piIzd O 4 •4 ' 2.2~ 

92 342255024RT1 Pl1tky z cfhel a tvarn1c nepalenych plicky z pfitkovek p6robetonovych tlou§fky 100 mm 

vcetne pomocneho lel!;eni 

1 np ,nsl (2.tr, , 0,4 10.6+ 1 :?)•3.6 

2np inst (2,75➔ 0,4+ 0.9)'3.75 

Jnp inst (2.75+0,4)'3.7 

<lnr> mst (0 35·2r1 6 

93 342255028RT1 Pricky z c1hel a tvarn,c nepalenych plicky z pfickovek p6robetono11ych Uousfky 150 mm 

vcetne pomocneho le~eni 

1np schod (1 1'>+3.65)°38+(3+0,2)'1 9 

1 np inst (2, 75+0 4·3 tO.ss·3 , o, 1r 3.B 

2np mst (2 75t0,4.3+ 1,5'2+0.9•0.4!>·4r3,75 

Jnp I11S1 (2 75+0,4 •J).J,7 

4np insl (0,6•2+0.4 •2 I 3,:l' 2 • O.J55•2r J G 

sut na zb desce 1 .9·0,84 

m2 

m2 

10,0A 

3.6 

48, 17250 

18 A1 

1'> 18/'> 

11 ,65:, 

2 'i;> 

133,41450 

2[,,08 

77.42 

36, 1815 

14 615 

33.5'6 

1 5!16 

513. 10 

666 80 

7 376,26 801 I 

24 717 31 801 I 

89 227,62 801-1 

Gen 
soustava / Genova 
olatnost urovel'\ 

RTS 17/ I RrS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ 1 

94 I34532161 GROO ! Belon zidek ielezovy tlidy C 30/37 m3 44,461001 3 776,601 167911,41 18011 IRTS17/I IRTS17/I 

zidek parapetnich, at1ko11ych, schodi~t'ovych a zabradelnfch i.elezovy {bez vyztuze), 

al1ky 3np 16,69 

atlky4np 24 324 •3,44 7 

1F, 69 

nn, 
~ ~I _9_s .... l 3_4_53_6_1_e2_1_R_o_o-"j._v_yz_t_uz_z_ld_e_k_z_b_et_o_na_r_sk_e_o_ce_11_1_0_5_o_5('-R-) ________________ _.__t_jL-__ a....:,_84_0_2..JOIL-_2_5_6.:....0_2.:....,5_0LI __ .:....22 ___ 6_J ___ J_1,..:.2~2jL.:.8.:....01 ___ -.:....1 _.LI R_T.:....s ........ 11_1 _I _jl .... '"..:.d __ iv _ __J 

j-= 
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stranka 37 z 180 



.. ) 

s. 

O: 

R: 

P.c 

Polozkovy soup is prac i a dodavek 

ChvalekAtelierC Pav,lon FTZ v arealu Czu 

02 

01+ 02 

Cislo polozky 

Novostavba pav,lonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstrukcni Mst 

Nazev polozky MJ rnnozstvr 
parapetnich, at1kovych, schodi~t'ovych a zabradelnich zldek a made! z be\onafske oceh nebo svafovanych s111 . 

16,69"0?8 

?7 i'B ' 0. I5 

4 6732 

4 1(,7 

cena I MJ Celkern Cenfk 

96 346244821 R00 Plizdlvky izolatnl z c1hel p~lenych plnych delky 290 mm, na tlouMku 140 mm m? 322.71250 74:, 00 239 403,89 801 1 

P10 az P20 na maltu MC 10 v~tne vytvolenl poilabku v ohybu 1zolace vodorovne na svislou, se zallenou cementovou omitkou z malty mm MC 10 v II 20 
mm pod izolacI, 

(15,45'?+ 18,0+0 1 ' 6r 1 1 5G,G5 

pi ipocP1 vl;istni obJekt vIl detail (50.1 ➔ 53,4+ 1,65'2 • 1.45 • 0.3• 3, 1 )' 2'0,75 

(2 •? 15)'2'0.8 

2 675'4"/,2 

(2.2+ 2.9-0.55)'? .05 

(2 7 t l 0,7 •2.6+ 1,9 H 7+1.6511 ?5)'0.45 

(055+3.9•?15+? 15 t ?,75+ 1 2+1 3)' 1 ')!, 

/4 05' 2 • .l 6!i)'0 9 

1G7 4 ffi 

6.64 

23 ',4 

11 , ',Rlf, 

11,025 

17.75 

10/,/!, 

3.65' 0,3'i I 2175 

(8.2➔ 0.95 •1 95 , ;, , , , 1.11· 1.05 1'.i.f''"~ 

97 346245999R00 Pr!platek k izo1atnlm plizd1vMm za ochranu izolace maltou min MC 10 m2 322.21250 178.70 57 579.37 801 1 

98 31100001 

9931101 

100 311012 

101 31102 

za ochranu svisle izolace pied po~kozenim zalevanlm mezi izolacf a izolovanou stenou, vtetne zaobleni v ohybu Izolace vodorovne na svislou, vrstvy ti 25 
mm. 

I' I, ·~.:i p· :1d1 J(, '.122.? 1250 

Dod+mont pfeklad P 6 -suteren vale profil 

Dod+mont pfiplatek na kotvenl zdiva,prlaik vc.dodavky materialu 

Dod+mont pflplatek pro porobet plitky - vlozenl nerez vyztuze do horizont.spar viz popis 
leg.hmot 

48.1 725 t 128. 1825 

Dod+monl SOK plitka kompletni skladba viz popis SK1 ti 200-290mm irnpregnovana 

sule1 11-'"0.'1 1 '.l 0:,1 .l.7 

kg 

m2 

m2 

m2 

322.2 175 

23.70000 36 60 867,42 

811,64250 94.10 76 375,56 

81t6,t25 

176,35500 235. 10 41 461 ,06 

1 /t ·•,55 

260,25038 1 238,30 322 268,05 

18,'.ll '> 

Zpracovano prograrnern BUILDpower S, © RTS, a s. 

Cen 
soustava / Genova 
platnost urover'\ 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

Vlastnf lnd1v 

Vlas1n f lndiv 

Vlastn1 lndiv 

Vlaslnl lnd1v 
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Poloi.kovy soupis praci a dodavek 

s· ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu czu 

0 02 

R: 01+ 02 

P.c Cislo polozky 

102 31103 

103 31104 

104 31 105 

I 105131105 

C, 

o 1 105131101 

Cl 

1--
--} 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebni a konstrukcnf cast 

Nazev polozky 
111[) (4 l',•4 9+2 4+2 I IO r,r, •n ,~ .. ,, '1)""l 8 

2np (4.9 • 1.3 •1 ,3'i+4,9t0.6+0 A+ 1 t 1.8 +:? 05)"3,75 

1nn (3.9 1 o 4 • 3.45 • 0.4+4 3':>• 1 :?)"3.675 

4np (0.4'i+5 15+5.7+1 95)"3.6 

2d7,8575"0,05 

Ood+mont SOK pfitka kompletni skladba viz popIs SK1 ti 300-450mm ,mpregnovana 

1 np 11 ;;,+o n+ 1 21·1 8 

2np / 1,95+1,4 +0,9 • 1,45• 1.05+0,4+0 75)'1.75 

3np (3 / +2,85+ 1.35+ 1,2+ 1+0.3• 4 .05t1.675 

4np (3 75+ 1 2+0,9)"3.fi 

116,32875"0,05 

Ood+mont SOK pfitka kompletni skladba viz popIs SK1 ti 300mm - 2xCW100 t 2xMW100 

4np g·:J 6 1 6·2 1 

29,04"0 05 

Ood+mont SOK pfitka kompletni skladba viz. popis SK 1 ti 160-180mrn tmpregnovana 

·np 08'.,"J/J 

2np (1,65+3,2+2,6+ 1 )'J,75 

3np 5.7"3,675 

55.865"0,05 

!Ood+mont SOK p1it ka kompletnl skladba viz. popIs SK1 ti 155rnrn OP1 El 90min 

2np (2,05 •0,8+8,55+6, i • 1,2+4,3+8,JS+0,115 • 4, I 5)" J, /5 

14 I ,5625'0,05 

!Ood-+mont SOK p7itka komplelnl skladba viz popis SK1 ti 155mm OP1 El 60mln 

l np Or; :l P, 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as. 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

mnozstvr 

70.1:?!i 

50.3415 

41 I 

I :;i 19288 

122, 14519 

;,g 625 

5J, 10375 

2 1 06 

5.816'14 

30,49200 

'l 11,1 

1,452 

58,65825 

3.23 

3 1 68/5 

20,94 75 

2 7995 

148,640631 

14 1,5625 

l 07H 11 

15,706691 

cena I MJ 

129060 

1 269,70 

1 238.30 

1 175.60 1 

1 097.301 

Cen. 
soustava / Genova 

Celkem Cenfk platnost uroven 

157 640,58 V lastnl lndlv 

38 7 15.69 Vlaslnl lndiv 

72 636,51 Vlastni lndiv 

174 741,921 !Vlastn i 

17 234,951 IVlastnf l'ndiv 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s- ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 02 Novostavba pavilonu rrz 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebni a konstruktni Mst 

Gen 
soustava / Genova 

P.t. Cislo ooloiky Nazev oolozkv MJ mnozstvi cena / MJ Celkem Cenfk platnost uroven 

3np 2, I (l I,· l h I) ,, 'f\ 

14,95815·0 05 0,74194 

10731108 Dod+mon1 SOK p1itka komplelni skladba v17 pop1s SK1 ti 155m1n DP 1 El 45rnin m2 11, 17200 I ()"F ",':) 12 259 04 V1as1ni lnd1v 

1np 2 a·:i.a 10.G~ 

10.G4·0,05 0,!>32 

108 3 1109 Ood+monl SOK p1ilka komplelni skladba viz popis SK1 II 155mm DP1 El 30min m2 37 ,10306 1 097,30 4071319 Vlastnl lnd1v 

2f1L 0." J 7~ ] i;~ 

Jnp 1 35' 3,675 4 '161?5 

4np (2.!15 •0,G•0/51?,3• 1 3)'36 ·n 

1r, 31r,2s·o.os I lfi68 1 

10931110 Ood+mont SOK pric!ka kompletni skladba viz pop1s SK1 II 155mm ,mpregnovana m2 388,92919 1 243.60 483 672,34 Vlastni lnd1v 

1np \2~,25><\.85"2 \':, ,LI 2.~ ~II " . ' '83 92 

0,8?·2 3,2 

(O r2,0_5•41•;, 1 .9 fj!, 

?11p (1?,316 918.J• 1,45•2,25) ''.l.75 111 

o.8·2-0 a·s·2. ~ • JU 

Jnµ (7,2 l 1,5 • 1,()5 l 2,?!:)+ 1.1 I 1,85+ 1,8'2 f I ,9)'J (jJ!', i7,.35R7!i 

0.7"2'2-(0 8+0,8"3)"2. I -9/>2 

4np (65• 1,65)'3,6 nl,34 

co 1+0 5·2r2. 1 -4.83 

310.40875'0,05 18,!>2044 

110 31111 Dod1 mont SOK pflcka komplelnf skladba viz popis SK1 ti. 155mm m2 3 300,93881 1 097,30 3 622 120, 16 Vfastni lndiv 

0 lnp 1r.·1+a 11·1, 11; 7~, n ?5+2 ?',, a ,c;·i •:i ~ ,n? 1,; R•, ">'~I, 5':,+1J {i5 t I J•-1 , H r,;,119 

0 
-::, ~-
~ 

Zpracovano programem BUILDpower S, ©RTS, as Stranka 40 z 180 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

S. ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu CZU 

0 . 02 

R: 01+ 02 

P.t Clslo oolofkv 

111 31112 

11231 113 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstruktnl tast 

Nazev oolozkv 
01:i")7' 011 11+ 1 .1·2,·27 

2np 
('>'4•8.37!,"?t if\5+6,:1+3 W,•1.l!i')t1,5'.,"7•3.05'2+4,05+7111I.O'i111,415 ?!>1G 5'i+/,i+3.75• 

8, 15·7 10 7+ 7,3'\+ ],75+ 7 ,95+ 7,55"3+ 8+ 2.~">+3,!jt ll, 115•,11 .? 1 ;15l "J {';) 

0,9'2'2 (0 8"9+0 9"2 ... 1 '3+ 1,2'2)'2 1 (O.B"ll+ I l' 101"1 7 

3np 
(5, 75·7 • 0 (i+31 ,6!i+fi,4:,·7+f, • 7,7"7 •,',3 •2 fj'i+l\,651 6,35" 11 • 5y, 1 J9,3• G, 75•5, 2,'i•1,-15 •?7,85 

+2 55+04"2)"3.675 

0,5•39·2.1 

4np (5 7"4 tJ • 15•228• 1545,1;,:r!1t6,6t7,7 15 1)'3G 

-0.8"4";> 1 0.8 1 ?"2 T 

3143,7512'i'0.05 
Ood+mont SOK prltka kompletnl skladba viz popis SK2 ll 150mm impregnovanA 

suteren (2,05+3 9 • 2,45)"J,7 0,7·;, 

I np 1 135· J.8 

2rf') 2 15"3.15 

4np (2,25+1,9•1,8' l •4.35 • 1.95)"3.6 

o.n·2·2 

9 1, 1975'0,0'> 

Ood+monl SOK pritka komplelnl skladba viz popls SK3 II 100mm impregnovanA 

suter I" IJ O'i • I 11 1 0 r ,, I 'll I ' l .,, 

lnp {2.7• 1 4).3.8-0.7'2"2 

2np {2,2 1 5'2 >2.fi5 I :7,8"2+7,55+2,%•2,4 18,:.!5)'3,75-(0,7' 1 ( 10.8"3)°? 

Jnp ( 1,Sr,~ t ,9)'3 675-0, 7"2 

4np 4,7' 3,6-0 7"2 

,;;; Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as 

MJ 

m2 

m:? 

mnozstvi 
42,04 

1011r, 0f2'i 

•8'i.6H 

12'i7 76875 

•84.24 

417,4? 

:\?.64 

15, 10756 

95.96213 

29,68 

6,27 

8,0625 

50,58 

3,2 

194,84719 

30.74 

12 18 

117,0'.:i 

11 27875 

13,17 

cena I MJ 

1071,10 

992.80 

Cen 
soustava I Genova 

Celkem Cenik platnost urover'\ 

102 785,04 Vtastnl lnd1v 

193 444,29 Vlastni lndtv 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

S. ChvalekAteherC Pavilon FTZ v arealu CZU 

0 02 Novostavba pavilonu FTZ 

R: 01+ 02 Architektonicko stavebni a konstruktnl tast 

Cen 
soustava / Genova 

P.t Crslo polozkv Nazev poloz.kv MJ mnozstvl cena I MJ Celkem Cenik platnost urovei'I 

1 a5 56875 ·0.05 9 77844 

113 311 14 Dod •mont SDK pritka kompletni skladba viz popIs SK4 II 100mm DP1 El 90mm m;I 49,80675 90'.U0 45 020,32 Vlastni lndiv 

suter I r,5•:1 i 5 735 

lnp 1.2·J,8 4/i6 

;,np (t ,3"2 • I,2 ♦ 1 4•1 fi5•I 35)"),7[, JO 75 

Jnp 1 2'3,G75 4 41 

4np 0_55·3_5 : H8 

47,43!,'0,05 7 37175 

114 31 115 Dod+monl SOK pfitka komplelni skladba viz popis SK4 II 100mm DP1 El 60min m;I 56,25900 851 70 47 915,79 Vlastni lnd1v 

lnp t i 3~15+18511 t< ,,; 0'12~ 

;lnp (1 3+ 1.5+ 1 85)".l.45 16.04?5 

Jnp ( I ,.H0.5)"3,675+( 1,3+ 1.5+ 1 85)'3,2 2 1 49!, 

53,58"0,05 2 f79 

115 31116 Ood+mont SOK pritka kompletni skladba viz popis SK4 ti 100mm DP1 El 45mm m2 20,76638 851,70 17 686,73 Vlastni lndIv 

fnp t 35 3,8 :i 13 

4np (1.3 t 1,5+1,85)"3, 15 I4 .641!:i 

19, 7775'0,05 0.98888 

11631117 Dod+mont SOK pliC:ka kompletni skladba viz popis SK4 t1 100mm DP1 El 30rnin m2 29, 12700 851 ,70 24 807,47 Vlastni lndiv 

tnp J G'i 2"3.8 27 74 

'27 74'0,0", 1,387 

117 31118 Dod+mont SDK pfftka kompletni skladba Vil popls SK4A II 125mm DP1 El 90min m2 33,46875 ~0!1 2r, 30 429,79 Vlastni lndiv 

'lnp '\ 'i ·i ;r .. I fl '· 

3 1,875.0 05 1 5937,; 

--- 118 31119 Dod+mont SOK plltka komplelnl skladba viz popis SK4A II 125mm DP1 El 60min m2 3.59100 856.90 3 077,13 Vlastni lnd1v 
, . 
i,,-

-- Zpracovano programem BUILOpower S, © RTS, a.s Stranka 42 z 180 



-· 
-. .,.. 

Polozkovy soupis praci a dodavek 

S. Chvalek.AtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 . 02 

R: 01+ 02 

P.i: Cislo oolozkv 

119 31120 

12031121 

121 31122 

122 31123 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebni a konstruktni tast 

Nazev polozky 
4np O 95•3,6 

3,42·0,05 

Dod+ mont SDK pritka komplelni skladba viz popIs SK4A ti 125mm DP1 El 30min 

4np 5.15"3 6 

20 7'0.05 

Ood+monl SOK predslena kompletnl skladba VIZ popis SK6 OP1 El 60mm 

3np ( 1 05 • 1 .3+2 55 , 21· 3 675 

25.357s·o os 
Ood 1monl SOK pfedslena komplelnl skladba viz popls SK6 OP1 El 45mtn 

lnp (105+13+255+2+0 7•013)'3.8 

.!np (1 05+ 1,317,55+2•0.7•0.6)"3.75 

Jnp (0 5 · 2+ 0,95)"3.G75 

fi9.8I125'0.05 

Ood+monl SOK pfedslena kompletni skladba viz popIs SK6 DP1 El 30mm 

1 np co.s·2 •0,fil ·1,8 

2np (1 ,35• 0,8'2 •0,51.3,/'> 

3np (1 35+0,8')➔ 0,5)"3.615 

4np (1 ,110,r,•;>+t.O'i+ l ,:1 ♦ 7 !i'i•7•07~•:1 1 1 7.5)"'\6 

7741r,2~·0.0'i 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

123 31124 Ood+monl SOK pfedslena komplelnl skladba viz popis SK7 impregnovana, kolem kanai potrubi m2 

• MW40mm 

suteI 6 1 ·1. 7 

1np {1. 1·2+0,2s·41:J.55)'3.8 

2np {2,4'2+3.6• 1,35• 1,7+0,:?5+0,:l•O.r,)'3 ,7.'.! 

3np (1 35•213.Gj"J675 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

mnozstvl 
3.42 

0 171 

21,73500 

70.7 

1 035 

26,62538 

;,s 3r;7r; 

1 ,'6788 

73,30181 

31 lfl 

30,7'> 

7,90125 

J 49056 

81,28706 

G.00 

12 9:1/!.i 

I 2.67/l/5 

11', ,7? 

3,07081 

239,95388 

//,&/ 

11 ?r) 

7'\1i5 

73, 1 ',2<; 

cena I MJ 

856,90 

742 00 

715.80 

674.00 

621 ,80 

Cen. 
souslava / Cenova 

Celkem Cenik [platnost uroven 

18 624,72 Vlastni l ndiv 

19 756.03 Vlastnl l nd1v 

52 469,44 Viaslnl lnd1v 

54 787,48 Vlaslni lndiv 

149 203,32 Vlastni lndiv 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 

s CtwalekAtelierC Pav,lon FTZ v arealu Czu 

0 02 

R: 01+ 02 

P.t Cislo polozkv 

124 31125 

125 31 126 

126 31127 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebnl a konstrukcnf tast 

Nazev polozkv 

228. ,;275·0.os 

Ood•mont SOK predsl~na komplelni skladba viz pop1s SK7, kolern kanal polrubf + MW40mm 

sul<>r ,r ;,· ?•0 . .1,·~1 ' 

lnp (0.5+0.3+0 25·4 ,o 15+0 . .l+0 5 •0.u• l ,35+5,85 J2.G•0.25•J1 4,H5 11 45+1,2•0.510,4)'.Ul 

2np co.s,o.6,o.2s·.i+o 45•0.3+0 s+5.B5•0.?5·2+0 35,1135to.1·4+0.J'HO ?5•0.45rJ.75 

3np 
co.5+0.2s•4+0,6•0.60+0.5s+o,sto :i, 5.85+0.2s·2+0.35+0.35+1 J• o,75• 1,7 10.3'5 10.2s·2 1 o,45' 
2+2.65)'3 G75 

4nµ (0.65+0.25·~,+0,35'?+0 4'\8!,)'3.Ei 

252,50025.0,05 

Ood+mont priplatek na SOK desku vyMI pevnosll v,z popis SK5 
lnp ,r,q1A,11ta?:,+d!)'j~1d5•1'1'-1 1, 9 

2np (3. 1 t 5. I 5)'3.75 

3np (6.55+3.9• 1 ?)'Jfl7'.i 

4np (G 2•4 7)'1.6 

506.86 125"0,05 

1 8 ,~ I '"> ,: 1 'i or-,,•10 

Ood+mont SOK obklad lepeny na konslrukc1 viz: pop,s SK8 II 12,5mm, vt. pripravy 
podkladu, vt..li~I a hran 
1np 
()~'-l"*o,r 161:'1.\..., 5◄- ·3.or)f()S•Ot.2r,•_:.,1 1- 01/!,"C, 1 ' 1,..J•t. , ·\,Gr .• ,, .. , "b'~-l6 l[ _.,J ~_,3r,r,,t 
;>'2• 1 55•1 4+1+0,425'66•0325·8•1,3)"3.8 

1 np pripotct u sloupu o. 15·5·2·3_5 •o.01s•39•2· 1 • (0 07!'>"2 •0. 15)'39'2·7,4 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m2 

rn2 

mnozstvi 
16 18 

11,4;,,(i:18 

265.12526 

2.59 

84,74 

/ 4.4375 

77.,9487!i 

I i /84 

12.62501 

532,20431 

l'l:l f 

30.9375 

•12.8 1.l7!l 

l9,24 

75,34:106 

1 680,90275 

488,1 1 

/1, 1.3 

cena I MJ 

553 90 

198.60 

438 90 

Cen. 
soustava I Genova 

Cetkem Cenlk platnost urove/'l 

146 852.88 Vlastni lnd1v 

105 695,78 Vlastni lnd1v 

737 748,22 Vlastni lndiv 
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,. ... 

S. 

0 

R: 

P.t. 

o oz ovy soupis prac, a d d' o avek 

ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu czu 

02 

01+ 02 

Cfslo oolozkv 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstruktnf tast 

Nc'.lzev oolozkv 
2np 
r3 4, s. n 6.6+;1 , ,.n; •3.05+0.5, 0.475'32+0.:1;,r;·r,, 1.45+'1+3.65 •0.<12s·:i6, o :i:r 1?+3,05, a.r2 
, 1,55+ 1.s·2,o.9+0,425•52, o.J25•22+0,425•4;,+o.32s•;,, 1,Jl' 3 15 

pripotet o 15• I0·2·3.7s+o.01s•43·r1+0,3'43724 

3np 
(d 05• 6 fi+3+3.05t0.5+0.4?5"14t0325°fi1145+305+4 •2, 1 t0,425'J2+0,325•8+4,6•2.7•0,d25" 
IIM0,325'4)'3,675 

pfipotet 0,075"14·2·1 • 0,3°14"2"'.l. 1 

4np 
(6.6+3 • 1,'1 'i I 0.Gt0,'i.4+0,.1 •6.2 • 3,75•3·;>«1! 0.425"32• 0. W!i' 12+2,4 t 3 7!, 1 1.5 •O 1'2•0,31 0, I· 
8+0.2·10)'3,6 

plipocet o.22r;·Hn·;,, 1 

pfipoce1 lnp schoa1Me (5 7'./•2.6)"7 

odpocet otvoru:pfipotel oslPni 

1757 795•0 05 

1mpre!lnovany 164,782 

MJ 

127 31128 Ood+mont SOK obklad lepeny na konstrukci viz pop,s SK8 ti 12,5mm impregnovany, vc pfipravy m2 

128 31129 

129 31130 

podkladu,vc li~t a hran 
1611" 81 R"O I 

Ood, mont SOK pfltka-nadprati kompletni skladba ll 150mm DP1 El 60m1n 

:- .H,•1!'11 1.nr,·1 or, 
Ood+mont SOK pfedst~na kompletni skladba viz popis SK9 

I 11µ J ,1',' I • f' 10 • G'i '• '>.1, ., •·4 ,l 3 1 I l • 1 , ! < 

2np (345"21•2 3·31-1, 15'3+3.6' 12•J r,5·2~,1 r;5•;,.4 ,1·111 ,61·1,1 ,1·3 1r; 

3np (3, '1'>'9t2,J'2•J.65 n.ss•2; 4,4)'1 • (32.3• 49,7 , 35, 1 Rr3.fi7f, 

(3.4' 16+3.55' I;>• 2,2)'2. I 

prlp osteni (3_'1 .H\ 1 3,55.12+7,2+2, 1·s11ro. 15 

4no I 7.7'7 • 7,35':?+,lGS• 5 95t 7.7!i':?) .. 3,6 

Zpracovano programem BUILDpower S. © RTS, as 

m2 

m2 

mno:zstvl 
r;;q4 

/C! 67 

:?91 06 

1~,74 

✓2P,,78 

I I 9'>'i 

28 

8/ ,88915 

1b4 71V 

164,78180 

16'1 /818 

1,94250 

I5M2:i 

876, 16725 

1,1:i 11 

159.575 

'18~1.39 

·208,:.J2 

33 15 

337 32 

cena I MJ 

475,50 

1 034,60 

668,80 

Cen 
soustava / Cenova 

Celkem Cenfk olatnost urover"I 

78 353,75 Vlastnl lndiv 

2 009,71 Vlastni lndiv 

585 980.66 Vlaslni lndiv 
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Polozkovy soupis praci a dodavek 
s ChvalekAtelierC Pav1lon FTZ v arealu Czu 

0 . 02 

R: 01+ 02 

P.e Cislo polozk_y 

13031131 

131 31 132 

132 330321419 

133 3462401 

134 3462402 

135 13331732R 

on: 4 
136 411321515ROO 

Novostavba pavilonu FTZ 

Architektonicko stavebni a konstrukenr east 

Nazev polo.tky 
' . ' 3 a I •, r, ~) , I 

pflp. ostl!ni (3 -1· I 1, 3J; ·2~2 I ·:rnro, 1ti 

834.44s·o.os 

Dod+mont prot1hlukovy obklad st~n kompletnr skladba vi7 popis SK I O 
111 {-()11101r. 12?• I I• \ 11 •1 r 'll 'l l(l 2 

1.6·2. 1·2 

387,33"0,05 

Dod+mont utl!snl!ni otvoru kolem potrubi SOK konstrukcf s potarn1 odolnosti do El 90 

C 50/60 

lnp 1 7 

Pffplatek k izolacni prizd ivce v oblouku 
2 ;5· 1 2r, 

Pfiplatek k ochran{! zolacnl prizdlvky v oblouku 

tyt ocelova L (uhelnik) valcovana za tepla 11375 (S 235JR), rovnoramenna: ti= 6,00 mm, a = 
60,0 mm: b = 60,0 mm 

-Polozk;i porad, 80 o I J.J4 I 08 

Vodorovne konstrukce 
Belon stropu i:elezovy stropu deskovych, desek plochych stfech, desek balk6novych, desek 
hlibovych stropu vtetnl! hlavic hlibovych sloupu, i:elezovy (bez vyztuie) tlidy C 30/37 

'· lpp JO~ J', 

lnp 38? 

2np 3?9, 75+31,05+41 ,85 

3np 189, 375• 135,625 

4np 196,25 

hlav,ce 5,88 1 5.88 •9 88• 4 

~lropy ~ac:htl~.kanalu IImky 1 4<18 1 I Y61 • 1,3?5 

i- Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

MJ 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

l 

m3 

mnozstvr 
1 v;' 
2 1J7 

41 72225 

406,69650 
·t•1,1 ,r. 

-6.i'/. 

f l) .l665 

10,00000 

1,70000 

17 

3,43/50 

3 -1175 

3,43800 

0,18732 

-01'1,J? 

1 728,07400 

.• H.1 3~, 

.18;) 1 

402 65 

:125 

196,:>5 

25.64 

4.784 

cena / MJ 

621 ,80 

I 410 80 

4 863 40 

836.00 

522 501 

16197501 

3 485 I OI 

1 

Cen. 
soustava I Genova 

Cefkem Cenlk platnost urovel'\ 

252 883,88 Vlastni lnd1v 

14 108,00 Vlastni lndiv 

8 267,78 Vlastnl RTS 17/ I 

2 873,75 Vlastn i lnd1v 

1 796,36 Vlastnl lndiv 

3034,12 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I 

27 078 740_104 
6 022 510,70 801-1 RTS 17/1 RTS 17/1 
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Poloi.kovy soupis praci a dodavek 

S. Chvalel<AtelierC Pavilon FTZ v arealu CZU 

0 : 02 Novostavba pavi lonu FTZ 

R: 01+02 Architektonlcko stavebnl a konstrukl:ni l:ast 

P.l: Cislo polozkv Nazev polozky 
korPkr.!' dwq J+prIp El~ ) 

137 411351101 ROO Bedniln l stropu deskovych, balkonovych nebo ploSnych konzol pine, rovne, popf s nabilhy 
bednici material prkna, bez podepfenl, - ziizeni 

s pomocnym ie~enlm 

lpp+boky 1237,4 1 (53,2•34 2•8 7"7+(1B~,•410;,5·;1+1.w7,712,!,'i''\◄ t1.85•26+5,9•0,8)"2"ll,,'5 

1 np+boky 1578.4+81.675 

2np 1319+ l 24,2+ 167,4+76,575• 100 64 

JnfJ 757,5 , 542 5+94 675 

4np . 785+55,05 

otvory prostupy vykl osl 697,052 

sacht,ce,kanaly,Jlmky 1 J 74 1 I 3,49+ 7 

138 411351 102ROO Bedneni s tropu deskovych, balkonovych nebo ploSnych konzol pine. rovne, popr s nabehy , -
odslranl1!ni 

s pomocnyrn le~enlm 

MJ 

m2 

m2 

Cen 
soustava / Cenova 

mnozstvf cena I MJ Celkem Cenik platnost urovel'\ 

7 667,57200 825.60 6330347,44 801 - 1 RTS 17/ I RTS 17/ I 

1301\,6/5 

1610 075 

1187 81', 

l1!!'1,fi75 

1\40,0':i 

(',QJ,052 

33,n 

7 667 57200 125 40, 961 513,53 801-1 RTS 17/1 RTS 17/ I 

j 139l41 1354173ROO !Podperna konstrukcc bedneni stropu pres 5 do 12 kPa, -zi izem m7 6 483,400001 125.40 1 813 018,361801 1 !RTS 1711 IRTS 17/1 

vy~ky do 4 m se zesllenim dna bednlim podle hodnoty zatii.eni betonovou smes, a vyztuzi 

1pp 1237,4 

lnp 1528 4 

:?np 1610.6 

1np 1300 

4np 785 

.;;id·f1~~ kari:ily pmky 2-, 

140 411354174ROO Podperna konstrukce bedneni stropu pres 5 do 12 kPa. - odstranenl 

vySky d o 4 m se zesi lenlm dna bednenf podle hodnoty zatizeni betonovou smesl a vyztuzl 

rn2 

1237,'1 

1520,4 

1610,6 

1300 

78') 

22 

6 483,40000 83.60 542 012,24 801 1 

j 141 J411 361821ROO !Vyztu! stropu z betoniirske oceli 10 505(R) j 315,192101 25 602 SO I 8 069 705.741801 -1 

~ proste ulotenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tr~movych (zebrovych, kazetovych), s keramickym, a Jmymi vloi:kami. konzolovych nebo balk6novych, 
? hfibovych vtetnl! hlavic hribovych sloupu, plochych strech a pro zavgenf zelezobetonovych podhledu, 

,. .... 
( f 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s 

RTS 17/ 1 RTS 17/1 

IRTS 17/ 1 pndiv 
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Poloi.kovy soupis praci a dodavek 

s ChvalekAtelierC Pavilon FTZ v arealu Czu 

0 02 

R: 01+02 

P.I'.: Crslo polozkv 

Novostavba pavtlonu FTZ 

Architektonicko stavebnf a konstrukcnf cast 

Nazev polozky 
' . ' . I pf' 1 Ill> Jnp I ,09 551.1112 I + 18·1 . 11!, • I Jf, l• ,,, I .I di I 'I !18 • 1 '1 •ti' I !II, I I ( I ii 

2np (329.75+3 1,05+41 85• !>,881"0)' 

4np (1 96.1!> •4• t ,32J)"0 1G 

MJ mnozstvr 
" I, 4 ,4 

01 70/i 

11 ;If, 161} 

11;, 1•n IA 1~.814 

cena I MJ Celkem Cenfk 

! 142l413321515ROO I Belon nosniku zelezovy tfidy C 30/37 m3 182,370001 3 776,601 688 738.541801 -1 

vteln6 st6novych nosnfku jefabovych d1ah, volnych tramu, p1uvlaku ramovych pfltll. ztuz,del, kon1ol vodorovnych tahel a podobnych tytovych konstrukcI 

pruvlaky,n;idpraz, noloramv 

1pp 19 ':15 

lnp 37,09 

2np 2'1,46 

3np 19,02 

4np 3,85 

dop 37 

;iq95 

:11 oq 
25,d(j 

3!1.0] 

3,fl5 

37 

143 413351107R00 Bednt'!nl nosniku zfizeni m2 2 200,50000 512.10 126 876.05 801 I 

! 144I4t3351108ROO 

stenovych, volnych tramu, pruvlaku, jeU1bovych drah, ramovych prltli ztuzidel, vodorovnych lahel. ty(:ovych kon1ol, be7 nabl!h(1 nebo s nab6hy, 
neprom6nneho nebo promenneho p1ufezu nebo tvaru zalomeneho nello pudorysn6 zakfiveneho, bez podp6rn6 konstrukce 

1 pp 230. 7 30.1 

1np 

211p 

3np 
4np 

572.~ 

445, I 

49;,.75 

9?25 

572.n 
44'1, I 

492,75 
<J;> :;,5 

366.8 366.8 

IBedn6nl nosnlku odstran6nl m2 2 200,500001 125 401 275 942.701801-1 

~ I 145l413J51215ROO 

c::, 

st6novych, volnych tramu, pruvlaku 1efabo11ych drah, rarnovych pfitli , ztuz1del, vodorovnych tahel, tytovych konzol, bez nab6hu nebo s nabehy, 
nepromlmneho nebo promenneho prufezu nebo tvaru zalomeneho nebo pudorysni! zakflveneho, bez podperne ku11strukce 

IPodperna konstrukce bedni\ni nosniku pres 10 do 20 kPa, zi'izenl I m2 j 1 028.900001 125 401 129 024,061801 - 1 

a 11nych tytovych konstrukcl vy~ky do 4 ma se zesllenlm dna bedneni. na plochu pudorysu 

~ 

00 
<!..:> Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a s 

Cen 
soustava I Genova 
platnost urover"l 

!RTS 17/ I IRTS 17/ I 

RTS 17/ I RTS 17/ I 

IRTS 17/1 IRTS 17/ I 

IRTS 17/1 IRTS 17/ I 
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