
ˇ- Č: smlouvy objednatele 2018/02/092/He/D'lě Trınec

1.

Č. smlouvy Zhotovitele'

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/02/092/He, uzavřené dne 30.07.2018

Smluvní Strany:

OBJEDNATEL: statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
-ve věcech Smluvních: RNDr. Věra Palkovská rimátorka
- ve věcech technick

-ve věcech reklama

telefon:
fax:
e-mail:
IČO: 00297313
DIČ: c200297313
Bankovní Spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec

č' účtu: Ů

ZHOTOVITEL: AK plus Novostav s. r. o.

Zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928
Zastoupena: Slavomírem Byrtusem -jednatelem společnosti

jednání ve věcech:
smluvních:
technických-Stavbyvedou
reklamací:

Slavomír B rtuS - 'ednatel společnosti

se Sídlem: 1 Třinec
IČO; 25368052
DIČ: cz25368052
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:



č. smlouvy objednatele: 2018/02/092/He/01

č. smlouvy Zhotovitele:

I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vicepráce. Rovněž s ohledem
na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce.
Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za
které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Vícepráce i méněpráce si vsoučtu vyžádaly
snížení ceny díla o 63.26701 Kč bez DPH.

Vsouvislosti Stímto se Smluvní Strany dohodly na následujících Změnách Smlouvy o dílo
č. 2018/02/092/He na stavbu „Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C - 1.etapa -
rekonstrukce“ a „Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) - 1. etapa/3“
(dále jen „Smlouva“) Ze dne 30.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena Za diIo provedené v rozsahu uvedeném v či. Il této smlouvy je
stanovena v souladu Se zákonem o cenách a činí:

Část „Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec,
ˇplocha C - 1. etapa - rekonstrukce“ 2.252.487,99 Kč
Cást „Lokalita ul. Habrová (parkoviště,
chodník, V0, dětské hřiště) - 1. etapa/3“ 961.144,00 Kč
Cena celkem 3.213.631,99 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel
jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce
Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění, nebude
použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a Zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znichž objednatel obdrží 2 Vyhotoveni

a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku c. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4756 ze dne

01.10.2018.

v Třinci dne ...Í..9.ˇ._1.Ű.t..2[118 cs“ MÉSQ, v Jabıunkøvè dne ...111.111- 2513
Za objednatele: Za Zhotovitele: 71/'

RNDr. Věra Palkovská Slavomír Byřtus
primátorka jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1 a 2

Ikem 2)



ZMĚNOVÝ LIST Čisıøz 1
Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.0.
lflVeSÍOrI Statutární město Třinec Datum: 21 9 2018

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec ' ˇ
Název akce: Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - Letapa - rekonstrukce
Předmět změny:

V průběhu realizace stavby Se vyskytly tyto vícepráce:

Byla provedena Záıněna materiál dopadovách ploch Z Oblázku na Štěpku (tato Změna nepřinesla navýšení ceny).Pro nemožnost opravy stávajícího chodníku byly navrženy přístupové chodníky s povrchem Ze štěpky.
Při provádění Zemních prací bylo Odkryto potrubí odvádějící Srážkovou vodu Z blízké komìnukace. Technický Stav potrubíbyl již ve špatném stavu proto se Společně S odborem dopravy rozhodlo o její opravě.

V průběhu realizace Stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Z důvodu hustého kořenového systému v místě Stávajícího chodníku není možné provéstjeho opravu, chodník byl Zrušen.Byla provedena Záměna laviček Z opracovaných kmenů Stromů Za lavičky S opěradly.

Potvrzená Změna rozsahu díla.“
Cena méněprací bez DPH: Cena viceprací bez DPH:

-208 792,90 Kč 182 149,89 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení dfla:

-26 643,01 Kč
Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:

2 279 131,00 Kč 2 252 487,99 Kč

Schválíl (Dodavatel): Slavomír Byrtus

schválil (Obz'ednatelł: Daniel Heczko

schválil (TDI): Zbyšek Malý

Stránka 1 Z 1
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Položkový rozpočet
Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

0441: R Mn Pepam mnm In ıą eızhı m
182 149,89 Kč

I B | [so 03 Plochy pro pèšı 14 821.00 KčooıI o Fisv Imunruøı s 140.00 Ka
Seznam položek pro oddll :

P_P 3 005-1 [Dodání a rozhrnutí štěpky tl.30Cm 13,000 m2 210,10 2 731,30 KČP 7 457971111 [Zřízení vrstvy Z geotextilìe o sklonu do 10° Š do 3 m 13,000 m2 31,90 414,70 KČI 001 O Hav IDOPIĎUJIGI MN Ill køfl'mfim 10 „0,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :

l P 2 091-1 Ň lD+M øhruh dřevěné küıy 30,000 m 360,00 10 800,00 KčI 090' O "sv [MINI phoım hmot 070.00 Kč
SezııaLn položek pro oddll :

I P 2 998152121R50Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 3 m 4,500 t 150,00 575,00 KčB SO 08 Heml prvky 82 716.60 Kč000 o HST Komunıımı s: 710.00 Kč
Seznam položek pro oddíl : v

P 1 4 005-1 Dodání a rozhrnutí Štěpky tl.30-40cm 58,300 m2 210,10 12 243,33 KČP 5 005-2 Dodání a rozhrnutí štěpky tl.30-40cm 20,800 m2 210,10 4 370,08 Kč
P 6 0054 Dodání a rozhrnutí Štěpky tl.30-40Cm 262,700 m2 210,10 55 193,27 KčP 7 457971111 Zřízení vrstvy Z geotextilie o Sklonu do 10° š do 3 m 341,800 m2 31,90 10 903,42 KčB SO 08 Moblllář 31 000.00 Kčus o osr uøhü :1 000,00Kč

Seznam položek pro oddíl :
P 2 955VI351M D+M Lavička s opěradlem bez područek Z trop. dřeva výška sedu min.45€m, 2,000 kus 12 000,00 24 000,00 Kč

dl.1850mm, barva přírodní
P 3 955VIESIHÍ D+M Tabule - provozní řád 1,000 kus 7 000,00 7 000,00 KčB Napojenl konallııćní vpustí na odvodovou :troubu 63 813.29 KC

001 O HSV mi!! pfloo 24 515,01 Kč
Seznam položek pro oddíl :

P T132201101~ HıhTýh 60cm cr. 3 100m3 27,800 m3 584,00 16 235.20 KčP 2 132202209 Příplatek za hlb rýh V blízkosti Sítí 12,000 m3 250,00 3 000,00 KČP 3 167101101 Nakládání výkopku do 100013 tř. 4 5,900 m3 75,00 517,50 KČP 4 162601102 x Vodorovné přem.výkopku do SOOOm 1-4 6,900 m3 143,00 935,70 KČP 5 171201201 Uložení sypaniny na skládku 6,900 m3 15,10 104.19 KČP 6 979097115 Poplatek za skládku zemina 12,800 t 150,00 1 920.00 Kč
P 7 174101101 Zásyp Zhutněný jam, rýh výkopkem 20,900 m3 83,80 1 751,42 KČIAN O MSV Komunlkıoo 2 450,00 Kł.Seznam položek pro oddíl :

FP 1 564932111R00 Podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 16-32mm 2,000 m2 350,00 700,00 KčIP 2 564932112R00 Povrch Z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm fr. 0-8mm 2,000 m2 380,00 750,00 KčP 3 451315116 Podklad vrstva 8-100m beton CZO/25 2,000 m2 495,00 990,00 KČI 008 O HSV pofi'ubl 17 '00.00710
Seznìm položek pro oddll :

P 1 871314001ˇ Kanflízačnı' pørrubi K2 SN8 DNıeO 49,000 ˇnn 334,00 16 366.00 KčP 2 008-1 Napojení na Si|.vpust' redukce 200/160 1,000 kus 1 600,00 1 000,00 KČL0“ O šv- pøđhııflnıımuomımm 0174,00Kč
Seznam položek pro oddíl :

| P 1 P5175521“ Filtrační vrstvy Ze struskové štěrkoviny Se Zhutněním 6,900 m3 460,00 3 174.00 KČl MIO HSV Mujlclkønlwkoo 1421.WKČ
Seznam položek pro odd/l :

P 0 1 917832111 lOsazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 4,000 m 132,00 528,00 KčI
S 2 59217410 OBRUBNIK CHOD ABO 100/10/25 II A 4,000 kus 92,00 300,00 KČF' 3 919101111 Lože pod obrubniky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 0.250 m3 2 100,00 525,00 KČ

prostého
I 006 0 HSV Bouflnl Mid 2 W730 K0

Seznam položek pro oddíl .-
P 1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcene' tl.20 cm 2,000 m2 125,00 250,00 Kč
P 2 113107142R00 Odstranění krytu pl.d0 200 m2, Živite fl. 10 Cm 2,000 m2 163,00 325.00 KČP 3 113204111R00 vytrhánı'øbruh chodníkových 4,000 m 58,00 232.00 KčP 4 979031111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,200 t 357,00 428,40 KčP 5 979081121R00 Příplatek k odvozu Za každý další 1 km 22,800 t 13,60 310,00 KčP 6 979093111R00 Uložení Suti na skládku bez Zhutněnı' 1,200 t 34,00 40,00 KČP 7 979990001 R00 Poplatek Za Skládku Stavební' Sutì 0,800 t 200,00 160.00 Kč
P l 0 979990112R00 Poplatek za skládku suti - asfalt 0,400 t 650.00 260,00 KčI m ol Insv phınnhınømsv I 2200.008:

Seznam položek pro oddll :
| P; 1 598611000 fpřesun hmot Í 15,200I t l 150,00! 2230-00 Kčl



Položkový rozpočet
Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

ì
oflı R cum nwm MU, w 0m :gn

-208 792,90 KC

B 50 03 Plochy pm păšl -100 768.40 Kč001 0 łHSV Zlmlll MGI "l 320.00 K0Sìznam Blažek pro oddíl :
P 1 TMZOHFRWHIJMM nezapaž. jam hora do 100 m3 40,000 m3 385,00 -3 650.00 KčP 2 162201102R00 Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -10,000 m3 125,00 -1 250,00 KčP 3 171102105R00 Uložení Sypaniny do násypů, zhutněných ~10,000 m3 142,00 -1 420.00 Kč[ 008 o Hsv Kmnuııu | -u 040.00 KeSgřgwolożek pro org!! .ˇ
P 1 584932111R00 Pøúkızú z mezhaninkyzpevnènêhø kameniva tı. 1'0 cm fr. 15-32mm ~78,000' mi 350,00 -27 300,00 KčP 2 564932112R00 IPovrch Z mechanicky Zpevněnëho kameniva tl. 10 cm fr. 0-8mm -78,000 m2 380,00 »29 640,00 KčL0“ O IHSV iDoplñuglclpdcımllmnflı-d 40930.40“Seznam polıżek pro add/I :u
P 1 91V|astnl TD+M Plastový "neviditelný" obrubník v.85mm vč. hřebù Ocel BKS/bm -160,680 m 230,00 -36 956.40 Kčl Im o [Hsv [mnm pmun hm: -0 mm KčSeznam položek Pro oddlł :
P 1 998222011R00 Přesun hmot, pczemnı' komunikace, kryt z kameniva 43,680 t 150,00 '6 552.00 KČB SO 06 Herni prvky -72 024.50 Kč008 o Hsv Kønuınıhıøı g:n 024.00 K:Seznam položek pro oddll :
P 1 564231111R00 Dopadová plocha z oblázků fr.6-8mm tloušťky 10 cm L58,300 m2 105,00 -6 121,50 KČP 2 564231112R00 Dopadová plocha z oblázkú fr.10-50mm tloušťky 10cm -20,800 m2 112,00 -2 329,60 KčP 3 564281111R00 Dopadová plocha Z oblázkù fr.6~8mm tloušťky 30 Cm -262,700 m2 242,00 -63 573,40 KčB SO 08 Mobülâi' -30 000.00 KC950 O 081' M 60 000.00 KbSeznam položek pro 011_110 .'
P 1 sssvıasıni D+M Oprzøøvanè kmeny strømú pr.4ocm dı.3m hørnıˇ část seřfznuıa, kmeny I 1,0004 kus 15 000,00 -30 000,00 Kč

l podloženy, podsyp 20cm


