
Dodatek Č. I

ke smlouvě a dílo č. 764/ORM/16 ze dne 12. 5. 2016 uzavřené dle 5 2586 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 700/16-
RM ze dne 28. 7. 2016 na akci „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené
pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Statutární město J I h I a v a
Se sídlem: Masarykovo nám. Č. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

1.2 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Sídlo firmy: Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Zastoupený: Marie Dušková, Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
IČO: 62028081
DIČ: CZ 62028081
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka LedeČ nad Sázavou
Číslo účtu: 2792220237/01 00

1.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodil

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Milan Kruml

1.4 Technický dozor investora: STAVONA Tender spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava -

Ing. Radek Soška
1.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava

I.6.Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. Josef Bernad

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text — článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g) v tomto znění:
11.2g. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly
obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba
vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje — snižuje o stavební práce, které
nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a
zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

MagIStrát města J~hÍavV
smlouva zaevIdována

stavební část



• Provedení dilatačních spár v dlážděné ploše v chodbě I NP
o Změna konstrukce podlah Izolace podlah
o Doplnění obkladů
o Zámek výtahu ZTI
o Doplnění rámů pro závěsná WC
• Posun umyvadla + umyvadlo nové
• Doplnění umyvadel

Elektroinstalace

• Přesunutí zařízení školního zvonění
• Upravy stávajících kabelových rozvodů

Vzduchotechnika

• Demontáž potrubí VZT
Ustřední vytápění

• Změna materiálu potrubí

Ill. Odstavec IV. CENA ZA DÍLO:

111.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni
povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.
.Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou
zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou
samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla
na celý rozsah zadáni veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu
díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena stavebních prací dle SOD: 5.432.100,- Kč

Dodatek č.1 přípočty: + 295.253,87 Kč

Dodatek č.1 odpočty: - 56.775,23 Kč

Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: 238.478,64 Kč

cena díla vč. dodatku Č. 1: 5.670.578,64 Kč

± příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku
povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební
úpravy“ se dle 5 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle 5 92e zákona
o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu
s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).
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IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se rozšiřuje o odstavce VIII.4, VIIl.5 a VIII.6:

VIII.4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem
dodatku, který je projevem jejich pravě a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento
dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

VlII.5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně
veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního
města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VlIlO. Statutární město Jihlava zajisti uveřejnění této smlouvy v registru smluv
v souladu s právními předpisy.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 5. 2016,
týkající se akce „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště
Jarní 22 - stavební úpravy‘. Součásti tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty
na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven
ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: V Ledči nad Sázavou dne: Pr. 2~pj‘

Objed~tel

Ató~ U~OI.b ~v.LCpec nad
IČ6202a,181 Qíč Cz62c~ba1

-{t3P~ovo Mměsij 13ď1 J
5S4ĺ9~ Le~/6 nad

tfon;.t2Q5~4 ‘O
disko

Zh&ovitel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo; Jihlava

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

Zhotovitel:
ATOS, spoL. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant;

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum;

IC:
DIČ:

IC;
DIČ:

IC:
DIČ;

IC;
DIČ;

22.7.2016

00286010
CZ0028601 0

62028081
CZ62028081

NákLady z rozpočtů
Ostatní nákLady ze souhrnného Listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

CenasDPHVCZK

238 478,64
0,00

238 478,64

238 478,64 50 080,51
0,00 0,00 ‘

288 559,15~

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ZpracovateL ::

pod is: _____ Razítko

: ZhotoviteL
ÁTOS, spol. s ro. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

VZ_08_201 6_VP/MP_l
Základní škota Evžena Rošického Jih Lava, odloučené pracoviště Jarní 22,
stavební úpravy

21,00%
15,00%

ze
ze

Datum a podpis: 22.7.2016 Razítko .



Kód:

Stavba:

STAV._VP_1

ZTI.1_VP.j

ZTI.2_VP_1

ZTI.3_VP_1

EL Vp I

EL_PJIODIN_V
D

VZT VP 1

ÚT VP I SZ

ÚT VP 1 Fe
n

66445,35

25 466,00

14 139,76

28910,60

57 504,60

3 506,58

3 289,84

91841,54

4149,60

0,00

80398,87

30813,86

17109,11

34981,83

69 580,57

4 242,96

3 980,71

111 128,26

5021,02

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
VZ_08_201 6_VP/MPJ
Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22,
stavební úpravy

JIhlava 2107.2016Místo:

Objednavatel: Statutární město Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

VZ_08_2016
VP/MP_l

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

238 478,64 288 559,16

238 478,64 288 559,16
Základní škola Evžena Rošického Jihlava,
odloučené pracoviště Jarní 22, stavební
úDravv

[ MÉNĚPRÁCE I -56 775,23 -68 698~O3I
STAV._MP_1 stavební část -42 825,63 -51 819,01

ZTI.1_MP_1 zdravotechnické instalace_1_GE8ERITY -9 800,00 -Ii 858,00

ÚT_MP_IJe- ústřední vytápění - potrubí Fe/Cu 4 149,60 5 021 ‚02

VÍCEPRÁCE I 295 253,87 ] 357 257,l~

stavební část

zdravotechnické ínstaLace_1_GEBERITY

zdravotechnické instaLacej_UMYVADLO
DflCI kil 7‘

zdravotechnické instalace_3_UMYVÁDL4

elektroinstalace

přemístění hodin

vzduchotechnika

ústřední vytápění - SZ

ústřední vytápění - potrubí Fe/Cu

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 238 478,64 288 559,15



if

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VZ_08_2016yp/Mp - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučeně pracoviště Jarní 22, stavební
úoravv
VZ_082016_MP_1 - stavební úpravy

Zhotovitel:
ATOS, spot. $ r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Atfa spot. s~.o.,Brněnská 48, Jihlava

ZpracovateL:

Poznámka:

IC:
DIC:

IC:
DIČ:

NákLady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

-42 825,63
0,00

Projektant

X~atum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

j~~y~aodisL~ Razítko

Zhotovitel
ATOS, spot. s ro. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jarostav Brodit
Mirostav Tichý

Datum a podpi! 15.7.2016 Razítko

Stavba: Základní škota Evžena Rošickěho Jihlava, odloučeně pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Objekt:

Část:
JKSO:
Místo:

Objednavatel:

801 32
Jihlava

Statutární město Jihtava

CC-CZ:
Datum: 22.07.2016

IC:
DIC:

Cenas DPH v CZK

DPH záktadni 21,00% ze -42 825,63 -8 993,38
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

-42 825,63

-51 819,O1~
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Záktadrtí škota Evžena Rošického Jihtava, odtoučené pracoviště Jarní 22, stavební úpra~y

. VZ_08_2016_VP/MP Záktadní škota Evžena Rošického Jihtava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební
Objekt: .

upravy

Část: VZ_08_2016_MP_1 - stavební úpravy

Místo: .Jihtava Datum: 22.07.2016

Objednavatet: Statutární město Jihtava Projektant: Atelier Alfa spot. s.r.o.,Br
Zhotovitel: ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu -42 825,63

HSV - Práce a dodávky HSV -12 489,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní -12 207,46

99- Přesun hmot -281,54

Psv - Práce a dodávky Psv -30 336,63
713 - Izolace tepelné -10 442,91

781 Dokončovací práce -19 893,72

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -42 825,63
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ROZPOČET

Stavba: ZákLadní škota Evžena Rošického JihLava, odtoučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

. VZ_08_2016jP/MP - ZákLadní škota Evžena Rošického JihLava, odLoučené pracoviště Jarní 22, stavebníObjekt: ‚
upravy

Část: VZ_08_2016_MP_1 - stavební úpravy

Místo: JihLava Datum: 22.07.2016

ObjednavateL: Statutární město JihLava Projektant: AteLier Alfa spot. s.r.o.,Br
Zhotovitel: ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou ZpracovateL:

. . . J.cena Cena ceLkemPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi (CZK] [CZKJ

NákLady z rozpočtu —42 825,63

HSV- PráceadodávkyHSV -12 489,00
6 - Úpravy povrchů, podLahy a osazování výplní _______________________ -12 207,46

K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl t -0,700 l7439,23~ -12207,46~

99- Přesun hmot -281,54
~ K 998018001 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,737~ 38] -281,541

Psv - Práce a dodávky PSV -30 336,63

713 - IzoLace tepeLné -10 442,91
2751 M 283759180 deskoz pěnového polystyrenu bílá EPS 2005 l000x I000x 20mm : m2 -37,I99[ 49,60 -I 845,07
~ M 283R764001 podiohová desko na bázi polyisokyonurátu tI. 40mm m2 1 -49,756 172,80 -8 M

781 - Dokončovací práce -19 893,72
277 K 781494111 PLastově profiLy rohové Lepené fLexibiLním lepidlem J m -472,400~ 42,001 -19840,8&

278J K 998781101 Presun hmot tonazni pro obklady keramickev objektech v do 6 m t 0 146 211 55 30 89[

3~9K[998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití [ t [ -0,1461 150,92j -22,03[
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ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VtCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMtTY - GEBERITY
( Ceny jsou uvedeny bez DPH)

~ Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

~ Popis: Z dfivodu nízké únosnosti příček, budou montážní prvky Geberit, osazeny s rámem

M 642R360411 Podom!tkový modu‘ pro závěsný klozet s nádržkou bez nohou kus -4 2450- 9 800,00 Kč

CELKEM bez DPH - 9 800,00 Kč

ATOS Ledeč nad Sázavou



ATOS Ledeč nad Sázavou
TOS

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139,58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 22.7.2016

MÉNĚPRACE - ÚT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy I

Popis: Změna materiálu potrubíÚT- ocei/měd‘ J

K7331i1102 Potrub~ oc&ovézávitové bezešvébě~flérljzkot(akéDN1o m 38 1O9,2~ 4 149,60 Kčr CELKEM bez DPH 4 149~6O Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba Zaktadni skota Evzena Rošickeho Jihlava, odloucene pracoviste Jarm 22, stavebni upravy

Objekt VZ_08_2016 VP/Mp Zak[adni škota Evzena Rosickeho Jihlava, odtoucene pracovište Jarni 22 stavebni
úoravv

Část: VZ_08_201 6_VP_l - stavební úpravy

31<50: 801 32 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavate[: iČ:
Statutární město Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: iČ:
Atelier Alfa spot. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Zpracovatel:

DIC:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 66445,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 66445,35

DPH základní 21,00% ze 55415,52 U 637,26
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZ!< 78082,61

Zpracovatel

~maodjs: R~tko ~a od is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ATOS, spot. S r.o. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpraw

. VZ_08_2016jjP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavebníObjekt: ‚upravy

Část: VZ_08_2016_VP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o. ‚Br
Zhotovitel: ATOS, spol. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK)

I) Náklady z rozpočtu óó~

HSV- PráceadodávkyHSV 25 313,82
6- Úpravy povrchů, podLahy a osazování výplní 25 150,40

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24,31

99- Přesun hmot 139,11

PSV- Práceadodávky PSV 41131,53

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a pLynům 18349,71

713 - izolace tepelné 7724,43

781 - Dokončovací práce 13 179,39

784 - Dokončovací práce 28,00

790 - Výtahy 1 850,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 66445,35
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ROZPOCET

Stavba Zakladni škola Evžena Rosickeho Jihlava, od[oučene pracovistě Jarni 22 stavebni upra~‘

VZ_08_2016_vp/Mp Zakladni skola Evzena Rosickeho Jihlava odloučene pracovistě Jarni 22 stavebniObjekt: ‚

upravy

Část: VZ_08_201 6_VP_l - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016

Objednavatel: Statutární město Jihtava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Bi
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Ty . . ‚ J.cena Cena celkemPC Kod Popis MJ Mnozstvi [CZKJ [CZKJ

Náklady z rozpočtu 66 445,3 5

HSV - Práce a dodávky HSV 25 313,82

6 Úpra‘y povrchů, podlahy a osazování ~plní ______ _____ 25 150,40
~ 800 59 25 8697 90[ t~S ‘~ ‘i.fl‘

J 274~ K 634911113 Rezanidilatacnich spars 5mm hl do 50mm vcerstve betonove m ‘ 146,8001 63,16[ 9271,89: Ů~Q —

f._i anin!~~1 ______

272J K 985563213 Pnplatekkbetonum za vyztuzeni poiymero‘ymi vlakny objemove m3 9,962[ 720,80[ 7180,61 ú~s— i-r‘~

~

_____________________ 139,11
123 [ K 997013211 vnltrostavenistni doprava suti a “ybouranych hmot pro budo‘y v do 6 [ o,l~[ 211,82, 30,50[

1261 K 997013501 Odvoz suti na skladku a “ybouranych hmot nebo meziskladku dol km :~ 0,1441 103,52[ 14,91
! J se slozenim ‚ :

127 K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres ‘ 451 6491 4243
___ 1km
R9970l 3001 Poplatek za ulozeni na skiadce (skladkovnej t~H44 465 00~ ~2o~I~~ __

129 K 998018001 Presun hmot rucni pro budovy v do 6 m t [ 0,0531 382,01 20,25 4‘Oj~
! !

PSV- PráCeadodávky PSV 41131,53

711 - IzoLace proti vodě, vlhkosti a plynům ______ 18349,71
-------130 K 711111001 Provedeniizolace proti zemni vlhkosti vodorovne zastudena naterem m2 1 33,8101 14,00[ 473,34[

-[ ________ _jpenetracnim !

‚731f M [11I631500 ‘lokasfoltovýÁLP/9bal9kg _________ ~F7Jo,ll2[__34090,00[ 3818,08: 43oZ~
[132[ 7T~j3l8l1odstraneniizolace proti zemni vlhkosti vodorovne m2 33 810 649 219 43‘
‘;~ _

[133J K 1711141559 [Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitaveníni vodorovné NAIP1 m2 33,8101 89,29[ 3018,891 .pij
I!~__

1341 M [628R32 7001 pas tezky osfaltovany tI. 4mm m2 I 42,263 I 72,00 [ 4 733,46!

135K ~oo00Fa~duslednenapoJeninovychhydroiz ~astavajicivc m2~ 33810 [ p500 591675‘ P~ Ti
ľ [ vsech souv. dodavek a praci D+M ‚ ľ !

-- -! 144J K 998711101 Presun hmot tonazni pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v 0,290~ 405,35 117,55!

_____ objektechvyskydo6m ________ _____ 1 ‚ _______________

145‘ K [998711181 Pnplatek k presunu hmot tonazni 711 provadeny bez pouziti ‘ t 0290 18004 52 21 k?)
‘ 1 mechanizace . ! ! !

713 - IzoLace tepelné ___________ 7724,43
277 M ‘283758890~ m2 37 799 5644, 209957 kZS~- 7T°L

278M28375908Qdeskazpénovehopo(ystyrenuEpsl5I~j‘~x4O I m2 ‚ 49,756 713,05 5624,92 W,zr ‘-

flkotvací práce _ 131

! 279. K [781419197 Priplatek k montazi obkladu vnitrnich porovino‘ych za sparovani m ‘ 472,400 24,82! II 724,97‘

242‘ K 781474114 Montaz obkladu vnitrnich keramickych hladkych do 22 ks/m2 lepenych m2 : 2000! 347,57! 695,14~
~ibilnim lepidlem

S97R6I0007 obkladacky keramicke 250 x 200mm bily podklad borevne skvrny m2 0275 809 281 222 55
‘250‘ M 597R670008 obkiadocky keramicke 250 X 200mm - bile, lesk ‚ m2 1,925! 178,42! 227,96.

! ‚251‘ K ‘781479191 Priplatek k montazi obkladu vnitrnich keramickych hladkych za plochu m2 [ 2,000 26,99, 53,98
‘ [ ‚ dolOm2 _____ ;. ! ______ [ .
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Ty . . .. . J.cena Cena celkem
PC Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK]

252: K :781479196 iříplatekk m~~~ži obkladů vnitřních keramickÝch hlad~~f~za m2 2,000 20,76 —~ 41,52 ‚4ý
_________ sparovam tmelem dvouslozkovym I

257 KR7sl47gooIPnp~tekkmontaz1obk1aduvn~rnlchkeramIckÝchzamontazllstela m2 0250 700 175 é~)

253 K 781494111 PLastové profily rohově Lepené flexibilním lepidlem m 3,200 42,00 134,40 .J?02

254 K 781494511 Plastove profily ukončovacj lepene flexibilním Lepidlem m 1,250 38,50 48,13 ~

— —!255 K 998781101 Přesun hmot tonazn‘ pro obklady keramické v objektech v do 6 m 0,080 211,55 16,92 p~;

256 K 998781181 Príplatekkpresunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití : 0,080 150,92 12,07 sz9;
! mechanizace _______ ‚ .

.-

784 - Dokončovací práce ___________ 28,00
263; K 784121001 Oškrabánímalbyvmisnostech výšky do 3,80 m : m2 2,000~ 14,OOJ 28,00 i~ý

790 - Výtahy ______ ________________ _______ 1 850,00
271 K R790001 1 osobni ‘ytah uzamykani ‘ytahui~~em~~ soub I 000 1 850 0 1 850 00 1*4/41 ‘

— ______________
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ATOS Ledců nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139. 58401 Ledeč nad Sázavou. IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VICEPRACE - ZAŘ. PŘEDMĚTy - GEBERITY
( Ceny jsou uvedeny bez DPH )

~ Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

~ Popis: Z důvodu nízké Únosnosti příček, hudou montážní pršky Geberit osazeny s rámem J

652817030 montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, kus 4 6 366 50 Kč 2546600 Kč
upevněni mezi dvě stěny, Duofix UP 320, výška 112cm ‘ ‘

CELKEM bez DPH 25 466,00 Kč (

ÚR5 -15%



ATOS Ledcč nad Sázavou

ATOS spol. S r.o., Husovo náměstí 139,68401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMĚTY - POSUNUTÍ UMYVADLA ÷ NOVÉ UMYVADLO

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

_________ SOD
SOD

___________________________________________ SOD

__________ SOD

_______________________ SOD

SOD

_________________________________________________ SOD
SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

ŮRS -15%

Z důvodu koroze vodov. potrubi bude potrubí nové, posunut! umyvadla + přidání nového
‘ umyvadla do m!stnosti Č. 41 - kabinet družina

lq722l3O8oI Demontáž potrubioceiové pozinkované závitové do DN 25 m 13 32,2, 418,60 Kč
‚K[722131932 Potrubí pozinkované závitově propojeni potrubí DII 20 kus 2 174,3, 348,60 Kč
kJi2217611T~flMontáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20mm m 26 91,7[ 2 384,20 Kč
~ij286l5l000 trubko tlokovdPPR řodopN l020x2,2 x4000mm m 26 161 418,60 Kč
~ KJ722181211 mm DNdo22mm potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tI dolO m 13 32.9~ 427,70 Kč

K~722l8l241 potrubí přilepenými tepelně Izolačními trubicemi z PE ti do 20 m 13 51_ar 673,40 Kč
~j722l9~Dj~Vtnredeni a upevnění výpustku do DN25 kus 4 98,7: 394,80 Kč

~ K[7222201 II Nástěnka pro výtokový ventil G I/Zs jedním závitem kus 4 1 l7S~ 470 40 Kč
ij974031164~ 980,07 Kč
x[965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tt do 150mm p1 do m3 0,3 1325~ 397,50 Kč
J~071%5~~ Vyplněni a omítnuti rýh vestěnách hloubkydo 7cm a iířkydo 15cm m 13 ~ 937,04 Kč
KJ721174042 Potrubí kanalizační a PP připojovací Dři 4D m I 182‘ 182 00 Kč

~172l194104~ 34,45 Kč
K725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 2 420 840,00 Kč

‚Mt642R110100 umyvodlo keromícké závěsné 50 x 42cm bílé kus 2 756 1 512,00 Kč
x:725819402 ‘Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky kus 4 79,8[ 31 9,20 Kč

:~!55IA45633o ventil rohový chromový l/2 kus 4 70 J 280,00 Kč
K[725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus 2 209,1 [ 418,20 Kč

725822611 Baterie umyvadlové stoiánkově pákové bez výpusti kus 2 1 351,50 Kč 2 703,00 Kč

CELKEM bez DPH 14 139,76 Kč



Lcdcč ianci Sá- ‚Ivou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou. IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720887

V Ledči nad Sázavou dne 147.2016

VICEPRACE - ZAŘ. PŘEDMĚTy - UMYVADLA
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

I Akce: Základní škola Evžena Rošíckého Jihlava, odloučeně pracoviště Jarní 22, stavební úpravy I

POPIS: Skutečnost oDrati vÝkazu výměr

K 725259102 Montas umyvadla pnpovneneho na arouby dozd,va kus 1i.oo 4 620,00 Kč SOD
M 64211510100 umyvadlo keramické závěsné SOy 42cm bílé kus ii 756 8 316 00 Kc soo
- ‚.K 725819402 Montas ventilu roliovych G 1/2 bez připojovati trubičky kus ~ii 79,8 1 436,40 Kč SOD

:„
M 555/5456330 ventil rohový chromový 512 kus 18 7°
~1 260,00 Kč SooK 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus ii 209,1! 2300,10 Kč soo

1 351,50 Kč 9 460,50 Kč ÚRS -15%
_______________Montas ventilu atojanko‘ych G 512 kus 4 29,4! 117,60 Kč soo
~ kus 4 350 1 400,00 Kč SOD

I CELKEM bez DPH 28 910,60 Kč



J ATOS Ledcč nad SázavouTOS «

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.72016

VíCEPRÁCE - ELEKTRO
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

I Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy I

POPIS. Opravy poškozených kabelových vedení v podlahách, přesun vedení kvůli nikám ve zdivu, zrušeni a
zapravení lištových rozvodů

Název Mj Počet Materiál Materiál Ce Montáž Montáž celk Cena Cena Celkem
KRABICE ROZVODNÁ, průměr 97 ks 2,00 18,70 37,40 49,00 98,00 67,70 135,40 SOD
KRABICE ROZVODNÁ, průměr 68 ks 33,00 7,30 240,90 34,00 1122.00 41,30 I 362,90 500
KRABICE rozvodná IP 44 ks 1,00 22,20 22,20 45,00 45,00 67,20 67,20 SOD
CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně m 196,00 16,40 3214,40 14,00 2744,00 30,40 5 958,40 SOD
CVKY-.J 3x1.5 mm2 ‚pevně m 245,00 9,60 2352,00 14,00 3430,00 23,60 5782,00 SoD
CYKY-O 2x1 .5 mm2, pevně m 79,00 8,20 647,80 9,00 711,00 17,20 I 358,80 SOD
CYKY-J 5x6 mm2, pevně m 12,00 63,20 758,40 25,00 300,00 88,20 1 058,40 SOD
Podružný materiál i 620,00 1 620,00 500
Napojeni na stavajici zarizeni hod 106,00 1,00 106,00 250,00 26500,00 251,00 26606,00 SOD
Demontaz stavajiciho zarizeni hod 12,00 1,00 12,00 220,00 2640,00 221,00 2652,00 SOD

vysekáni rýh a krabic ve zdivu Sire 30mm m 26,00 1,00 26,00 45,00 1170,00 46,00 1196,00 SOD
vysekáni rýh a krabic ve zdivu Sire 70mm m 29,00 1,00 29,00 98,00 2842,00 99,00 2871,00 500
Vysekání kapes pro krabice ks 35 1,00 35,00 32,50 1137,50 33,50 1172,50 SOD
Omítka ve stěnách maltou Sire do 150mm m2 29,50 60,00 1 770,00 132,00 3894,00 192,00 5664,00 SOD

I CELKEM bez DPH 57 504,601



Nazev Hodnota Hodnota B
Zakiadni naklady
Dodavka 0 00
Doprava 3 60% Presun 1 00% 0 00 0 00
Montaz - matena] 1 592 09
Montáž-práce 1716,00
Mezisoučet 1 0,00 3308,09
PPV 6,00% z montáže: materiál ± práce 198,49
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
FPV 0,00% z nátěrů a zemnich prací ono
Mezisoučet 2 0,00 3 506,58
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základni náklady celkem 3 506,58

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Nakiady celkem 3 506,58

Rocni narust cen 0,00% 0 00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže 638,19 646,00
Rozvaděče 196,70 0,00
Dop]nění stáv. rozvaděče R2 196,70 0,00

HZS±revize 757,20 1 070,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Elektromontáže
CYKY-J 3<1.5 mm2 pevně m 5.00 9,60 48,00 14,00 70,00 23,60 118.00 SOD
Nespeclilkovane kabely pro pripojeni pr,slušenstvl
“školnlhozvoněnl“ m 18,00 25,00 450,00 14,00 252,00 39,00 702,00
Trubka ohebná vnitřní průměr 15mm m 18,00 6,10 109.80 18,00 324,00 24,10 433,80 SOD
Podružný materiál 30,39 0,00 30.39 SOD
Elektromontáže - celkem 638,19 646,00 1 284,19
Rozvaděče
Doplněni stáv. rozvaděče R2
Jistič IxlOA char B Ks 1,00 167,00 167,00 167,00 167,00 SOD
svorka zapojena RS 6 ks 1,00 29,70 29,70 29,70 29,70 SOD
Doplnění stáv. rozvaděče R2 - celkem 196,70 0,00 196,70
Rozvaděče - celkem 196,70 0,00 196,70
HZS+revize
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni hod 1.00 220,00 220,00 220,00 220,00 SOD

‚ajišteni prlslroju hodin s prislusensivim pri bouracich SOD
pracích hod 1,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Montas hodin přístrojů “školního zvoněni“ hod 2,00 300,00 600,00 300,00 600.00 SOD
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30mm m 15,00 46,00 690,00 46,00 690,00 SOD
OMÍTKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150mm m2 0,35 192,00 67,20 192,00 67,20 SOD
HZS+revize - celkem 757,20 1 070,00 1 827,20



V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VICEPRACE - ÚPRAv~ VZT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úprav~

POPIS: Úorayp VZT.. demontáž větve m.č. 55

751510813
713490831
764001801
751398022
429730420
997013213

1190,00 Kč
1081,20 Kč

168,64 Kč
190,40 Kč
572,05 Kč
87,55 Kč

ŮRS - 15%
úRS . 15%

ÚRS . 15%

ÚRS - 15%
ŮRS -15%
ÚRS 15%

ATOS spol. $ r.o., Husovo náměstí 139,58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

Oemontáž vzduchotechnickél~ potrubí pozísk Čtyřhranného průřezu do 0.13 m2 m 8 148,75 Kč
Demontáž izolace lepelně oplechování snímatelné potrubí vnůjšlho obvodu do 500mm m 8 135,15 Kč
Demontáž podkladního plechu do suti m 8 21,08 Kč
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 ks 1 190,40 Kč
mřížka podlahová veflkost 400x200 ks 1 572,05 Kč
Vnitrostaveni~tjg doprava suti a ‘ybouraných hmot pro budo‘y v do 12 m ručně Í 0,1 875,50 Kč

CELKEM bez DPH
3 289,84 Kč I



ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ÚT
( Ceny jsou uvedeny bez DPH )

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: OT-výměna stávajícího zkorodovaného ocelového potrubí 5/4“ za měděné Cu Pr,
40mm, usazeni do podlahy, vysekání

PŘIZEM) - srI

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50
Potrubí měděně polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1 ‚S
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovýmí izolačními pouzdry
izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20mm
izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 20 mm
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2
vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm

460710055 VyplněnI a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15 cm

971033351 vybourání otvorů ve zdivu cihelném pÍ do 0,09 m2 na MVC nebo M~ ti do 450mm
733191927 Navaření odbočky na potrubi ocelové závitové DN 40

CELKEM PŘÍZEMí - SZI

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry
izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm
Zkouška těsností potrubí měděné do D 35x1 ‚5
vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm

vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15 cm

971033351 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 450mm

733191927 NavařenI odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40

CELKEM PŘÍZEMÍ - SZ2

PATRO - SZ3

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
Demontáž potrubí ocelového zävitového do DN 50
Potrubí měděné polotvrdé spcjované měkkým pájením D 1 8x1
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1 ‚5
Mcntáž izolace tepelné potrubí a ohybů náviekovými izalečnlmi pouzdry

izolace potrubí Mírelon Pro 18x 20mm
izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 20 mm
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2

974031164 vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm š do 150mm m

460710055 vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15cm m

971033351 vybouráni otvcrů ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na MVC nebo Mv ti do 450mm kus

733191927 Navařeni odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 kus

m 16 16,83 Kč
m 16 396,95 Kč
m 16 7,00 Kč
m 16 33,32 Kč
m 16 11,73 Kč

4 75,39

4 72,08

269,28 Kč
6351,20 Kč

112,00 Kč
533,12 Kč
187,68 Kč
301,56 Kč
288,32 Kč

kus 2 95,47 190,94 Kč
kus 4 294,95 Kč 1179,80 Kč

733110806
733110808
733222103
733223107
713463411

283771060
283770590
733291101
733291102
974031164

m 16 16,83 Kč
m 24 35,36 Kč
m 16 246,50 Kč
m 24 735,25 Kč
m 40 7,00 Kč
m 16 25,76 Kč
m 24 44,12 Kč
m 16 1173Kč
m 24 14,45 Kč

4 75,39

m 4 72,08 288,32 Kč
kus 2 95,47 190,94 Kč
kus 4 294,95 Kč 1179,80 Kč

26 954,06 Kč

269,28 Kč
848,64 Kč

3 944,00 Kč
17646,00 Kč

280,00 Kč
41 2,16 Kč

1 058,88 Kč
187,68 Kč
346,80 Kč
301,56 Kčm

ÚRS - 15%
iRS - 15%
ÚRS - 15%
iRS - 15%

SOD
ÚRS - 15%
ÚRS- 15%
ÚRS - 15%
OnS - 15%
SOD

733110806
733222105
713463411

283770480
733291101
974031164

460710055

SOD

SOD
ins - 15%

m
m

733110806
733110808
733222103
733223107
713463411
283771060
283770590
733291101
733291102

9413,90 Kč

ÚRS - 15%
ÚRS - 15%
SOD
úns - 15%
ÚRS. 15%

SOD

SOD

SOD
úns - 15%

únS - 15%
OHS - 15%
OHS - 15%
OHS - 15%

SOD
tiRS - 15%
ÚRS ‘ 15%
OHs - 15%
OHS - 15%

SOD

SOD

SOD
OHS - 15%

m 12 16,83 Kč 201,96 Kč
m 32 3536Kč 113152Kč1
m 12 246,50 Kč 2 958,00 Kč
m 32 735,25 Kč 23 528,00 Kč
m 44 7,00 Kč 308,00 Kč
m 12 25,76 Kč 309,12 Kč
m 32 4412Kč 141184Kč
m 12 11,73 Kč 140,76 Kč
m 32 14,45 Kč 462,40 Kč

6 75,39 452,34 Kč
6 72,08 432,48 Kč
2 95,47 190,94 Kč

4 294,95 Kč 1179,80 Kč

CELKEMPATRQ.sZ3 - 32707,16 Kč



PATRQ-3Z4

733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 16 16,83 Kč 269,28 Kč
733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým p~enim D 28x1 ‚5 m 16 396,95 Kč 6351,20 Kč
713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 16 7,00 Kč 112,00 Kč
283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm m 16 33,32 Kč 533,12 Kč
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 16 11,73 Kč 187,68 Kč
974031154 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150mm Š do lSOmm m 4 75,39 301,56 Kč
460710055 Vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a šířky do 15cm m 4 72,03 288,32 Kč
971033351 Vybourání otvorú ve zdivu cihelném p1 do 0,09 m2 na Mvc nebo MV ti do 4SOmm kus 2 95,47 190,94 Kč
733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelovézávitové DN 40 kus 4 294,95 Kč 1179,80 Kč

CELKEM PATRO -SZ4 9 413,90 Kč

PATRO - SZS

733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 32 16,83 Kč 538,56 Kč ins - 15%
733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 8 246,50 Kč 1 972,00 Kč ins - 15%
733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojovaně měkkým pájením D 28x1 ‚5 m 24 396,95 Kč 9526,80 Kč tins - 15%
713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 32 7,00 Kč 224,00 Kč soD
283771060 izolace potrubí Mirelon Pro 18x 20 mm m 8 25,76 Kč 206,08 Kč tiRs - 15%
283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 X 20mm m 24 33,32 Kč 799,68 Kč tinS - 15%
733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1 ‚5 m 32 11,73 Kč 375,36 Kč tins - 15%

974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm Š do 150 mm m 3 ~ 603,12 Kč SOD

460710055 Vyplněni a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 7cm a Šířky do 15cm m 3 72,03 576,64 Kč SOD

971033351 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo Mv ti do 450mm kus 2 95,47 190,94 Kč wi~

733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelovézávitové ON 40 kus 4 294,95 Kč 1179,80 Kč ÚRS - 15%

CELKEM PATRO - SZG 16 192,98 Kč

CELKEM bez DPH 94 682,0~~J

Sleva 3% 2 840,46 Kč dohoda

~emoslevěb~DpH

SOD

SOD

SOD
tinS - 15%



IAAT0S Ledeč nad Sázavou—

~TOS spol. S r.o., Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081., tel. 569 731 200, fax 569 7~Q?~L
V Ledči nad Sázavou dne 22.7.2016

VíCEPRÁCE - (fl
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

F Akce: ZáHadní škola Evžena RošiCkého Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Změna materiálu potrubí ŮT - ocelI měd‘ I

733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1
38

4149,60
Celkem Po slevě bez DPH

212,50 Kč

Poskytnutá sleva
3 925,40 Kč 20P0V≠
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