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NÁRODNI
AMÁTKOVÝ	ÚZEMNI PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
USTAV	V PRAZE	2011H1170036_2/2018      /{J'

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2011H1170036 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav státní příspěvková organizace
IČ0: 75032333,DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana
zastoupený  Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní   amátkové správy v Praze bankovní spojení: [image: ]
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních : Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických (dále jen „Objednatel" na straně jedné)
a
GEMA ART GROUP a,s,
se sídlem: Halštatská 790/2.7, 110 00 Praha 1
IČ : 26437741 DIČ: CZ26437741
bankovní spojení: zastoupený:
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Předmět dodatku
Na    základě    článku    21.3    Smlouvy    o    dílo    č.    2011H1170036,    uzavřené    dne
30. 11. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 2. a 3., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla. Změna rozsahu díla je definovaná změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po rozkrytí celé střechy, byl zjištěn větší rozsah poškození krovu a stropních konstrukcí, než bylo stanoveno v projektu. Bylo nutno změnit technologii pracovního postupu a celou konstrukci zastřešit. Při zemních pracích bylo zjištěno, že část předpokládané zavalené zdi, která se měla přezdít, nebyla původně realizována a bylo ji nutné doplnit. Vstup do sklepa  holandského domu byl přehodnocen dle nového závazného stanoviska, bude proveden dřevěnou nadstavbou. Veškeré nálezy jsou zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.
Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
Pro  upřesnění  rozsahu  a  ceny  díla  uzavíra jí  smluvní  strany  tento  dodatek  č.  2.  ke  smlouvě (dále jen dodatek ):
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)NARODN(
PAMATKOVf	0ZEMNf PAMÁTKOVA SPRÁVA
llSTAV	V PRAZE	2011H1170036_2/2018


li.Cena díla
Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu ZLl (02 Sklep Holandského dvora, 05 HaHa příkop část A a část B, 06 Jáma na katr. 07 Dům zahradníka a O Dům zahradníka střecha v částech}, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:


Schválená změna závazku se smlouvy - ZLl
Celková cena díla se stanovuje:
Celkem bez DPH dle SoD Méněpráce bez DPH Vícepráce bez DPH Celkem
DPH 21%




17.875.147,86   Kč
- 2.223.061,61 Kč
+ 2.098.593,61 Kč
17.724.541,58  Kč
3.722.153,73  Kč


Celková cena s DPH	ZL446.695,31   Kč

Ill.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotovenfch. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změnového  listu Zll.
2. Účastníci prohlašují,že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. Z011H1170036 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
S. Informace k ochraně osobnlch údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".


V Praze,dne	2018	V Praze ,dne	2018



Mgr. Dušan Michelfeit ředitel
NPÚ,ÚPS v Praze


 (
M
gr.
 
D
USan
)v	Digitálně podepsal Mgr.Dušan Michelfeit
Michelfeit	oatum:201s.10.3o

Ing. Petr Justa Jednatel společnosti

Ing	petr Digitálně podepsal
· Ing. Petr Justa

12:52:56 +01 '00'

J usta

Datum: 2018.11.01
11:35:07 +01'00'
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Rozpočert ZL 1
ZL1_02 ZL1_05 ZL1_06 ZL1_07 ZL1_08


02 Sklep u Holandského domu 05 HA HA příkop A a B
6 Jáma na Katr
7 Dům Zahradníka
8 Dům Zahradníka - oprava střechy
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	Vyjádřenf  Projektanta
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádfení TOS
Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace . Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TOS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený.
Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě.
Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření objednatele
Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření
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)ZMĚNOVÝ LIST
„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"


reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:


134V611000019

632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741


číslo ZL:

1_02


název ZL:	Sklep u Holandského domu
předmět změny:



Předmětem změny je úprava vstupu do prostoru sklepu z důvodu využití a bezpečnosti objektu. Aktualizovaný návrh projektanta Ing. Víta Mlázovského vychází z požadavku správce objektu a doporučení garanta NPÚ.



zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):


Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.




zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:






zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:


Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO





vliv na cenu díla:	ANO

cena:	bez DPH	·115 950,00 Kč
21%DPH	-24 349.50  Kč
celkem	-140 299,50 Kč
rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO





CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ


vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS jiné vlivy (na změnu  PD apod.):

přílohy :
Rozpočet: ZL1_02_Sklep - Méněpráce
ZL1_02_Sklep - Vícepráce


Fotodokumentace

cena:	bez DPH	106 305,00  Kč
21%DPH	22 324,05  Kč
celkem	128 629,05  Kč
cena:	bez DPH	-9 645,00  Kč
21%DPH	-2 025,45  Kč
celkem	-11 670,45  Kč



Datum	08.10.2018

Datum	11.10.2018

Datum	10.10.2018

Datum	12.10.2018





	
	číslo ZL:

	I
	1-02

	Vyjádření Projektanta
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TOS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TOS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený.
Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě.
Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).
Vyjádření objednatele
Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).
Další vyjádření




	

















Název stavby

KRYCI LIST SOUPISU PRACI
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Název objektu Název části

EČO

Místo


Objednatel Projektant Zhotovitel


Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5 Ing.Vít Mlázovský




 (
C
----
,
I
r-
)Rozpočet číslo	Zpr.acoval

------

IČ	DIČ






_J
Dne

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky


Počet
·   ---o.I


Náklady / 1 m.j.
o.oo I


Počet


Náklady / 1 m.j.
o	0,00


Počet


Náklady / 1 m.j.
o



0,00

Rozpočtové náklady v	CZK
A	Základní rozp. náklady	B	looplňkové náklady
HSV    Dodávky	0,00   8  Práce přesčas
2	Montáž	-54 590,50   9  Bez pevné padl.
 (
1
)3  PSV    Dodávky		0,00  10 Kulturní památka 4	Montáž	-61 359,50  11


C	Náklady na umístění stavby
0,00   13 Zařízení staveniště
0,00   14 Mimostav. doprava
0,00  15 Územní vlivy
0,00  16 Provozní vlivy




0,00
0,00
0,00
0,00

5 "M"   Dodávky	0,00
6  (
7 
 
ZRN
 
(ř.
 
1-6)
-115
 
950,00
12
 
ON
 
(ř.
 
8-11)
0,00
19
 
NUS
 
(ř
.
 
13-18)
0,00
20
 
HZS
0,00
21 
 
Kompl.
 
činnost
0
,
00
22
 
Ostatní
 
náklady
0
,
00
)Montáž	0,00

17 Ostatní 	 18 NUS z rozpočtu

0,00
0,00




Celkové náklady

Součet 7, 12, 19-22



-115 950,00

15 %	0,00 DPH	0,00
21 %	-115 950,00 DPH	-24 349,50
Cena s DPH (ř. 23-25)	-140 299,50
Přípočty a odpočty
---- ------
Dodávky objednatele	0,00


Klouzavá doložka Zvýhodnění + -

0,00
0,00









REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013
ZMNOVÝ LIST č.1: MÉNPRACE 801 47 1
Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5



ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
Popis	Cena celkem  ·


1 .	2

HSV 3 PSV 767K

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce Práce a dodávky PSV
Konstrukce kovářské-dodávky Celkem

-54 590,50
-54 590,50
-61 359,50
-61 359,50
-115950,00





SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Čést: JKSO:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013
ZMNOVÝ  LIST č.1: MÉNPRÁCE 801 47 1

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5


	P Č
.1
	TV 2
	KCN
3
	Kó:dpoložl<y
4
	Popis
Q     --- -
	· MJ	Mnojshd	Cena
 	celkem        1ednk_gya
7	.8
	Cena celkem
9
	
Cenová soustava 10

	
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 16912016 Sb.

	
	o
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-54 590,50

	
	o
	
	
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-54 590,50

	19
	K
	231
	348101120
	Osazeni závěsů mříží s vysekánim otvorů
	kus
	4,000
	-1 091,00
	-4 364,00 KALKULACE

	
	
	
	
	"01"
	
	
	
	

	20
	K
o
	231
	348942142
PSV
	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů Práce a dodávky PSV
	m
	8,500
	-5 909,00
	-50 226,50 KALKULACE
-61 359,50

	
	o
	
	767K
	Konstrukce  kovářské-dodávky
	
	
	
	-61 359,50

	38
	K
	783
	790UR0098
	Železná kovaná a nýtovana mříž dvoukřídl. rozm.100x205cm se 4 zavěsy do zdiva,
vč. nátěrů	ks
	1,000
	-22 727,00
	-22 727,00  KALKULACE


"oz.n.01"
39	K	783    790UR0099	Železné kované zábradli z tyčí 20mm v.85cm s kotvením do zdiva vč. nátěrů	m	8,500	-4 545,00	-38 632,50   KALKULACE "o7.n.02"	8,50
Celkem	"115 950,00

I










SELSKEHO DOMU

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

f0147'

Název stavby
Název objektu
Název části
Objednatel

ZÁMEK,VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA  U HOLANDSKÉHI
OBNOVA PO POVODNI 2013
ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE



Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5

JKSO
EČO

Místo	Zámek Veltrusy

IČ	DIČ

Projektant Zhotovitel

Ing.Vít Mlázovský	F-


 (
Rozpočet
 
č
í
slo
Zpracoval
-
[
-
I
)Dne
r	 	

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.




Počet


Měrné a účelové jednotky
Náklady I 1 m.j.	Počet



Náklady I 1 m.j.	Počet



Náklady I 1 m.j.

o	0,00	0,00	o
Rozpočtové náklady v	CZK

0,00

1Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
HSV  Dodávky	0,00   a 1Práce př_es_čas _r---
2 Montáž	0,00	Bez pevné podl.
---+-- -
3 PSV   Dodávky	0,00  1O Kulturní památka
4	Montáž	106 305,00   11
5 11 M11	Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7  ZRN (ř.1-6)	106 305,00   12 ON (ř. 8-11)
20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost

c
0,00
0,00
0,00  15 Územní vlivy
0,00  16 Provozní vlivy

17 Ostatní

18 NUS z rozpočtu

0,00   19 NUS (ř. 13-18)
0,00  22 Ostatní náklady



0,00
----+----
O, OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00






0,00 DPH

106 305,00 DPH



Přípočty a odpočty


106 305 ,00
0,00
---1
22 324,10
128 629,10

odávky objednatele	0,00
0,00
0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013
ZMÉNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE 801 47 1
Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5



ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
Popis	Cena celkem

 (
.
.
 
 
1
.
 
2
)

PSV		Práce a dodávky PSV Celkem

106 305,00
106 305,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU OBNOVA PO POVODNI 2013
ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE 801 47 1
Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5


P Č:	TV    KCN	K<ldpolotkY


Popis

Množství celkem


Cena celkem

2	3	----J--- --- ---	s

·-  7· -

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.


D	PSV

43	K	01R-1


Práce a dodávky PSV
Dodávka a montáž dřevěné nadstavby schodiště včetně krytiny a dveří dle projektu ing. Mlázovského
Celkem



soubor	1,000	106 305,00


106 305,00

106 305,00

106 305,00

 (
I
)ZMĚNOVÝ LIST
„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"


reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:


134V611000019

63212017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741


číslo ZL:

1_05


název ZL:	Opěrné zdi A a B - Ha Ha příkop
předmět změny:


V projektové dokumentaci bylo uvažováno s opětovným použitím stavebního kamenne z původních příkopů. Po dokončení zemních prací bylo zjištěno, že původní kámen je ve velmi špatném stavu a množství možné k opětovnému použití je mnohom menší než bylo plánováno. Z tohoto důvodu je nutné zvětšit kubaturu položky určující množství dodávaného nového kamenne z lokality Vyhnánov .


zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Po povodni zničené příkopy byly zasypány zeminou a zarostlé vegetací a bez rozsáhlých zemních pracích nebylo možné určit rozsah použitelného kamenne. zdůvodnění  nemožnosti  oddělení prací a samostatného  zadání:
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a
samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:





vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	
	
	
	méněpráce
ANO

	
	
	cena:
	bez DPH
	-203 127,65
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-42 656,81
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-245784,46
	Kč
	

	
	ANO
	rozpočet:
	v příloze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
	
	
	
	
	ANO

	
	
	cena:
	bez DPH
	29' 140,00
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	61 769,40
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	355 909,40
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	
	cena:
	
bez DPH
	91 012,35
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	19 112,59
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	110 124,94
	Kč
	

	vliv na termín dokončení:
	
	
	
	
	
	



práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS


jiné vlivy (na změnu PD apod.):




přílohy :
Rozpočet: ZL1_05_0pěrné zdi_HA HA příkop - Méněpráce
ZL1_05_0pěrné zdi_HA HA příkop - Vícepráce



Fotodokumentace

 (
Datum
08.10.2018
Datum
11.10.2018
Datum
1
0.10.2018
 
Datum
12.10.2018
)


	
	
	
číslo ZL:

	
	
	
	1-05

	

	Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TOS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TDS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TDS odsouhlasený.
Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě.
Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření



I




KRYCI LIST SOUPISU PRACI


Název  stavby	J zámek  Veltrusy

Název objektu	Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

JKSO

EČO

801 47 1


Název části


STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LIST č.1: MÉNĚPRÁCE

Místo IČ

Veltrusy DIČ


Objednatel

Projektant	_j
Zhotovitel	LMA ART GROUP , a.s.	I
 (
1
-
) 		_J

Rozpočet číslo
I

Zpracoval

Dne
L

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

	 	Počet		Náklady / 1 m.j .    t  	P
	o_č_et 	
	
Náklady / 1 m
	 	Počet 	
	Náklady / 1 m.j .

	o	0,00
	0 1
	0,00
	
	o	0,00



Rozpočtové náklady v	Kč
 (
f
)A	Základní  rozp. náklady	IDoplňkové náklady
HSV   Dodávky	0,00   8 IPráce přesč	0,00
2	Montáž	----133 160,0	9	''"'""'""'+-	0,00


C	I Náklady na umístění stavby
13 Zařízeni staveniště


-




0,00
0,00

3  PSV   Dodávky	-41 900 ,00  10 Kulturní památka	0,00
:•••	::	-28 06:: :„	I	o.oo
6	Montáž	0,00

Mimostv. dopra_v_a
emnr vlivy
16 Provozní vlivy

17 Ostatní

18 NUS z rozpočtu

_
--
0,00
0,00
0,00
I
0,00


7 ZRN (ř. 1-6)

-203 127,65  12 DN (ř. 8-11)

0,00  19 NUS (ř. 13-18)

0,00

20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost
Projektant

0,00  22 Ostatní náklady
o	Celkové náklady 	
23 Součet 7, 12, 19-22

24   21 %	-203 127,65 DPH

25   15 %	0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)
E	I Přípočty a odpočty
27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

0,00


-203 127,65
-42 656,90
0,00
-245 784,55


0,00
0,00
0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy
Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2
STNA A a STNA B - ZMNOVÝ LIST č.1: MÉNPRACE 801 47 1
NPŮ Středních Čech v Praze GEMA ART GROUP, a.s.


 (
I
HSV
HSV
Cena
 
cel
kem
3
-133
 
160
,
0
0
)

1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
6	Úpravy povrchu
8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
96	Bourání  konstrukcí
99	Přesun hmot HSV
PSV	PSV
762	Konstrukce tesařské
783	Dokončovací práce - nátěry
000		Náklady na umístění stavby Ostatní
Celkem

0,00
-33 664,00
-84 646,00
-14 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69 967,65
-69 967,65
0,00
0,00
0,00
-203 127,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Čist: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy
Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2
STNA A a STNA B - ZMNOVÝ LIST č.1: MÉNPRÁCE 80147 1
NPŮ Střednfch Čech v Praze
GEMA ART GROUP, a.s.

Pč.     TV     KON	Kód .položky	Popis	1   MJ	Množslvf
--f - 2:-·	--·-·-4	--------------·-·---·---·5·----- ----·------- ----·-·--i;-5  --c-el'k!em-
 (
o
Zakládání
-33
 
664.00
22
K
002
216904112
Očištění
 
ploch
 
tlakovou
 
vodou
 
-
 
stěn
m2
59,500
-
 
115.00
-6
 
842,50
es
 
URS
 
PRAHA
23
K
002
216904391
Příplatek
 
za
 
ruční
 
dočištění
m
2
59.500
-65.00
-
3
 
867,50
es
 
URS
 
PRAHA
24
K
289472211
002
Spárováni
 
hloubkové
 
jednov
 
rstvé
 
zdiva
 
rádkového
 
kvádrového
 
hl
 
do
 
100
 
mm
 
n
a
 
M2
m2
49,900
-460,00
·
22
 
954,00
KALKULACE
D
Svislé
 
a
 
kompletní
 
konstrukce
-84
 
64
6
,
00
30
K
015  
 
327215135
Přezdívání
 
líce
 
původ.kamenného
 
zdiva
 
v ti.do
 
400mm
 
na
 
M1
m3
4.000
-8
 
600.00
-
34
 
400,00
KALKULACE
31
K
015 
 
327215136
Dozdíváni
 
p
ůvod.ka
menného
 
zdiva
 
na
 
M1
m3
6.790
-7
 
400
,
00
-50
 
246,00
KALKULACE
34
D
 
K
6
011  
 
632451115
Úpravy 
povrchů
Potěr
 
cementový
 
ti
 
50
 
mm
 
s
 
přísadou
 
vlákna
m2
27,000
-550,00
·
14
 
850
,
00
·
H
 
850,00
es
 
URS
 
PRAHA
D
PSV
PSV
-6
9
 
967,65
D
762
Konstruk
ce
 
tesařské
69
 
967,65
56
K
762 
 
762113132
Montáž
 
tesařské
 
ohrady
 
z
 
kulatiny
 
80-1SOmm
 
vč
.
osazení
 
sloupků
367,810
-65,00
-
23
 
907,65
KALKULACE
57
M
MAT 
 
05
217128
9
tyče
 
AK
 
odkorněné
 
jak
 
3 
 
L
-
12M
 
TL-14
cm
 
ímpregnované
rn
3
1
,
400
-8
 
500
.0
0
-
 
11
 
900.000
KALKULACE
60
K
762
762633110
Osazení
 
vrat
 
tesařských
 
otočných
m2
16
,
000
-
260.00
-
4
 
16
0
,
00     
 
es
 
URS
 
PRAHA
4.00"2,00"2
61
M
MAT 
 
611110010
Vrata
 
dvoukř
 
.
 
z tyCoviny
 
400í20
0cm
 
se
 
želez
n)'mi
 
závěsy
ks
2.00
-15
 
000,()()
-
30
 
000,00
KALK
ULACE
·
·203
 
12
7
.
65
) 			ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY  169/2016 SB D	HSV	HSV







-133160,00

ce·nova 0s_o1,1stava

I




KRYCI LIST SOUPISU PRACI
 (
J
)Název stavby	Zámek Veltrusy	JKSO	1801 47 1
Název objektu     Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2	EČO 	 STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE

Název části

Místo	Veltrusy


IČ	DIČ
 (
l
 
 
)Objednatel	INPÚ Středních Čech v Praze Projektant

Zhotovitel	LEMA ART GROUP, a.s.

L=--		)


Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
c	_il-	1	1- 	
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.




 	Počet 	


Měrné a účelové jednotky
aIrN-áklady I 1 m.j.	Poč_et    --+·



Náklady I 1 m.j .	Počet	Náklady I  1 m.j. 	

0,00	o
Rozpočtové náklady v	Kč
A	!základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady

0,00




C_jNáklady na umístění stavby

0,00


HSV	'"'"	0,00 8 Prace'"""''
Montáž	294 140,00    9   Bez pevné pod\.

3  PSV    Dodávky	0,00   10 Kulturní památka
4	0,00   11
5 „Mu	0,00
6	0,00
7  ZRN (ř. 1-6)	294 140,00  12 DN (ř. 8-11)
20 HZS	0,00  21 Kompl. činnost
Projektant

0,00   13 Zařízení staveniště		0,00
0,00   14 Mimostav . doprava	0,00
0,00   15 Územní vlivy	0,00
0,00   16 Provozní vlivy	0,00
17 Ostatní	0,00
.2_8 ] NUS z rozpočtu	0,00
0,00  19 NUS (ř. 13-18)	0,00
0,00   22 Ostatní náklady	0,00
o	Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22	294 140,00


24   21 %	294 140,00 DPH

61 769,40

------t----
25   15 %	0,00 DPH

0,00

26 1Cena s DPH (ř. 23-25)
E	Přípočty a odpočty

355 909,40

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
 	----+-----

29 Zvýhodnění + -

O,OO

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Část: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy
Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2
STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LIST č.1: VÍCEPRÁCE
801 47 1

NPÚ Středních Čech v Praze GEMA ART GROUP, a.s.





HSV

2
3
6
8
9
96
99
PSV
762
783
000





HSV
Zemní práce Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchů
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce-bourání Bourání konstrukcí
Přesun hmot HSV PSV
Konstrukce tesařské Dokončovací práce - nátěry Náklady na umístění stavby Ostatni
Celkem

Popi.s	Cena celkem
2	3
294 140,00
0,00
0,00
274 310,00
14 580,00
0,00
0,00
0,00
5 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt: Čést: JKSO:
Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Zámek Veltrusy
Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2
STĚNA A a STĚNA B - ZMĚNOVÝ LISTč.1: VICEPRÁCE
801 47 1
NPÚ Středních Čech v Praze GEMA ART GROUP, a.s.
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54	K	015

998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m

21,000	250,00	5 250,00
294 140 00

es URS PRAHA

 (
ZMĚNOVÝ
 
LIST
„SZ
 
VELTRUSY
 
-
 
OBNOVA
 
OBJEKTO
 
V
 
AREALU
 
ZAMKLI
 
PO
 
POVODNI
 
2013"
reg.č.stavby:
smlouva:
objednatel:
 
zhotovitel:
134V611000019
632/2017
 
2011
 
H
 
1170036
 
ze
 
dne
 
30.11.2017
Národní
 
památkový
 
ústav,
 
IČ:
 
75032333
 
GEMA
 
ART
 
GROUP,
 
a.s. IČ:
 
26437741
číslo
 
ZL:
1
 
06
název
 
ZL:
Jáma
 
na
 
Katr
předmět
 
změny:
Popis
 
stávajícího
 
stavu:
Po
 
vytěžení
 
povodňových
 
náplav,
 
odkopání
 
rubu
 
stěn
 
a
 
odhalení
 
dna
 
jámy
 
byl
 
proveden
 
průzkum
 
dochovaných
 
částí
 
kamenných stěn.
 
Po konzultaci
 
s odborníky
 
byla
 
takto
 
dochovaná
 
konstrukce
 
jámy
 
pro
 
ruční řezání
 
kmene
 
prohlášena
 
za
 
unikát celorepublikového
 
významu
 
a
 
byl
 
upraven
 
způsob
 
opravy
 
oproti
 
původnímu
 
projektu.
 
Ten
 
předpokládá!
 
celkové
 
rozebrání stěn a
 
jejich
 
přezdění
 
na nový
 
základ
 
+
 
nově
 
řešený
 
způsob
 
dna
 
jámy.
Navrhovaná
 
změna:
Nově
 
navržené
 
řešení
 
je
 
založeno
 
na
 
citlivé
 
opravě
 
dochovaného
 
stavu
 
zajišťující
 
maximální
 
zachování
 
stávajícího
 
,
 
byť
 
deformovaného,
 
zdiva.
 
Chybějící
 
části
 
stěn
 budou
 
doplněny
 
z
 
původně
 
nalezeného
 
kamene v
 
charakteru
 
zdiva
 
spár
 
odpovídající
 
a
 
plynule
 
navazující
 
na
 
ponechané
 
okolní části.
 
Dno
 
jámy
 
bude
 
ponecháno
 
v
 
nálezovém
 
stavu
 
jako
 
udusaná
 
hlína.
 
Koruna
 
stěn
 
bude
 
doplněna
 
a
 
nově
 
upraven terén
 
v
 
okolí
 
jámy.
zdůvodnění
 
nezbytnosti
 
změny
 
(havárie,
 
požadavek
 
OPP,
 
technické
 
důvody
 
atp.):
Změna
 
byla
 
vyvolána
 
objevením
 
unikátní
 
konstrukce
 
zasluhující
 
památkově
 
citlivé
 
řešení
 
opravy
 
a
 
ponechání
 
dochovaných
 
stěn
 
pro
 
budoucí
 
prezentaci
 
dobové
 technologie
 
ručního
 
řezání
 
kmene,
 
ke
 
ketrému
 
jáma
 
sloužila.
zdůvodnění
 
příčin
 
event.
 
nepředvídatelnosti
 
změny:
Podkladem pro
 
vypracování
 
projektu
 
byl
 
nálezový
 
stav
 
neumožnující
 
dostatečně
 
kvalitní
 
průzkum
 
všech
 
částí
 
konstrukcí
 
jámy.
 
Jáma
 
byla
 
zanesena
 
mohutnými
 
povodňovými
 
nánosy
 
a
 
zarostlá
 
vegetací.
Nové
 
výkony
 
nejsou
 
součástí
 
projektové
 
dokumentace
 
ani
 
výkazu
 
výměr.
 
Jejich
 
oddělení
 
a
 
vypsání
 
samostatného
 
výběrového
 
řízení
 
není
 
vzhledem
 
k
 
technologické
 
kontinuitě
 
a
 
zárukám
 
dodavatele
 
za
 
dílo možné.
zdůvodnění
 
nemožnosti
 
oddělení
 
prací
 
a
 
samostatného
 
zadání:
Jedná se
 
o
 
úpravu
 
využití  objektu
 
a
 
uvedené
 
práce
 
bezprostředně
 
souvisejí
 
nebo
 
upravují  prováděné
 
práce.
 
Samostatné
 
zadání
 
by
 
bylo
 
z
 
hlediska
 
organizace
 
stavby
 
i
 
finančních
 
nákladů
 
nelogické
 
a
 
neefektivní a
 
z
 
technicko-organizačních
 
důvodů
 
nemožné.
 
Nelze
 
oddělit
 
a
 
samostatně
 
zadat.
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celkem
-477
 
435
,
 
97
 
Kč
vliv
 
na
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změnu
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:
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Méněpráce
Z
L
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Fotodokumentace
)f




















































 (
Datum
08.10.2018
Datum
11.10.2018
Datum
10.10.2018
Datum
12.10.2018
)


	
	
	číslo ZL:

	
	
	1-06

	

	Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TOS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace . Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukci, které jevili menší známky poškozeni a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TOS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený.
Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě.
Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření



 

I	KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Zámek Veltrusy - obnova po povodnfch
Objekt:
SO 244 - Jáma  pro katr_méněpráce


KSO:
Místo:	SZ  Veltrusy

Zadavatel:	NPŮ - ÚPS Praha


Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:


Poznámka:


CC·CZ:
Datum:	22.07.2014

IČ: DIČ:

IČ:	26437741
DIČ:	CZ26437741

IČ: DIČ:


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-394 575,18

	

DPH základní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Základ daně
-380 575, 18
	
	
	
Sazba daně
21,00%
	
Výše daně
-79 920,79

	snížená
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	a s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	CZK
	
	-474 495,97
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REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Objekt:



Zámek Veltrusy ·obnova po povodních


SO 244 - Jáma pro katr_méněpráce



Místo:	SZ Veltrusy


Datum:

22 .07.2014


Zadavatel:
Uchazeč:


NPÚ - ÚPS Praha
GEMA ART GROUP , a_s,


Projektant:



Kód dílu - Popis


Náklady soupisu celkem

NOO - Nepojmenované práce


N01 - Nepojmenovaný díl	------ - ---

Cena celkem [CZK]


-394 575,18
-394 575,18
-394 575,18
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



Zámek Veltrusy - obnova po povodních


SO 244 - Jáma pro katr_méněpráce



Místo: Zadavatel:
Uchazeč:

sz Veltrusy
NPÚ - ÚPS Praha
GEMA ART GROUP, a_s,

Datum:	22 .07.2014

Projektant:  PUDIS a.s.

IPČ Typ	Kód	Popis



MJ	Mn ožství



J.cena	Cena celkem	Cenová


Náklady soupisu celkem

------ ----------

 	[CZK] 	[CZK ] 	sou stava 	

-394 575, 18



NOO

Nepojmenované práce

- 394 575,18
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 (
I
)ZMĚNOVÝ LIST č.1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET  VÍCEPRÁCE

 (
JKSO
 
SKP
Měrná
 
jednotka
 
Počet
 
jednotek
 
Náklad
y
 
na
 
m.j.
928.1
m3
O
 
O
Typ
 
rozpočtu
Z
p
racovatel
 
projektu
PUDIS
 
a
.
 
s
.
Objednatel
NPU
Dodavatel
GEMA
 
ART
 
GROUP
,
 
a.s.
Zakázkové
 
číslo
Rozpočtoval
Počet
 
listů
ROZPOČTOVé
 
NÁKLADY
N
HSV
 
celkem
PSV
 
celkem
M 
 
ráce
 
celkem
M
 
dodávky celkem
ZRN
 
celkem
334
 
782
 
Zařízení
 
staveniště
13 391
Provoz
 
investora
o
HZS
O
 
Kompletační
 
činnost 
 
IČO)
6
 
696
ZRN+HZS
334
 
782
 
Ostatní
 
náklad 
 
neuvedené
o
ZRN+ost.
 
náklady+HZS
 
i
a2s
.
01.
Jáma
a
 
katr
Projektant
PUDIS
 
a.
 
s
.
Základni
 
rozpočtové
 
nákl
ady
O
s
ta
t
n
í
 
rozp
o
čtové
 
nákl
a
dy
o
6
 
696
6
 
696
O
 
Mimostaveništní
 
do 
 
rava
o
368
 
260
 
Ostatní
 
náklady
 
celkem
33
 
478
Jméno
 
:
Datum
 
:
Podpis
 
:
Základ 
 
ro
 
DPH
DPH
Základ  
 
ro
 
DPH
 
DPH
C
é
:
NA
 
ZA
 
O
&
H
!
KT
 
Cl
i
L
K
E
M
O
 
Kč
O
 
Kč
441
 
586
 
Kč
)

Poznámka :
03. 05.2018
veškeré položky oddílu 3, tj. opravy, doplnění a přezdění zdiva je včetně dodání chybějícího kamene z nového materiálu a včetně požadovaných úprav a opracování prováděných na místě
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 (
Stavba
 
:
1825
 
Zámek
 
Veltrusy
 
-
 
jáma
 
pro
 
katr
Ob'ekt
 
:
01 Jáma
ro
 
katr
 
více 
 
ráce
Rozpočet
 
:
1825.01.ZO
Jáma  
 
ro
 
katr
)

REKAPITULACE	STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	Stavebni dll
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	51 852
	o
	o
	o
	o

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	2 637
	o
	o
	o
	o

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	170 280
	o
	o
	o
	o

	62
	Úpravy povrchů vnější
	31 766
	o
	o
	o
	o

	93
	Dokončovací práce inženýrskách staveb
	4 301
	o
	o
	o
	o

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavt
	41 333
	o
	o
	o
	o

	99
	Staveništní přesun hmot
	28 240
	o
	o
	o
	o

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	4 372
	o
	o
	o
	o

	CELKEM OBJEKT
	334 7'82
	o
	o
	o
	o



VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ	NÁKLADY

	Název VRN
	l<ě
	%	Zák:ladtta
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	o
	0,0
	334 782
	o

	Oborová přirážka - opravy, úpravy
	o
	2,0
	334 782
	6 696

	Přesun stavebních kapacit
	o
	2,0
	334 782
	6 696

	Mimostaveništní doprava
	o
	0,0
	334 782
	o

	Zařízení staveniště
	o
	4,0
	334 782
	13 391

	Provoz investora
	o
	0,0
	334 782
	o

	Kompletační činnost (ICD)
	o
	2,0
	334 782
	6 696

	Rezerva rozpočtu
	o
	0,0
	334 782
	o

	Cli'LDM VRN
	33 478
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Položkový rozpočet

 (
Stavba
 
:
Ob
'
ekt
 
:
1825
 
Zámek
 
Veltrusy
 
-
 
jáma
 
pro
 
katr
01
 
Jáma  
 
ro
 
katr
 
více 
 
ráce
Rozpočet:
 
1825.01.ZO
Jáma 
 
ro
 
katr
)	[image: ]
P.č	tlslo položky	Název ncdožky	MJ	množství	ce / MJ	ceU<em'Kč}
Díl:  1	Zemní  práce
1 121101100ROO    Sejmutí ornice, pi. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,50	105,00	367,50
2 139601103ROO	Ruční výkop jam,  rýh a šachet v hornině tř. 4	I m3   I	5,501	1 620.00 1	8 910,00 výkop po obvodu do hloubky 500 mm, po odpočtu ornice 350 mm
3 162701105ROO   Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m	I m3   I	1,241	300,001	373,26 přebytečný výkopek nahrazený jiným materiálem - štěrkovým obsypem
4 167101101ROO	Nakládáni výkopku  z hor.1-4 v množství do 100 m3	I m3   I	1,241	250,00 1	311,05
5 171201101ROO	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,24		23,90		29,74 6	174101102ROO  Zásyp ruční se zhutněním	m3   I	5 ,00I	1 880 ,00(	9 400,00
celkový zásyp stávající zeminou včetně zásypu za rubem Z( iva v ší řce cca 150 mm (vsakovací zóna k položené drenáži)
7	180401211ROO   Založeni trávníku lučního výsevem v rovině	m2	53,09	12,00		637,02 8	181301102ROO	Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2	m2	23,09	75,00	1 731,38
9 183403111ROO   Obděláni půdy nakopáním do 1O cm v rovině	m2	30,00	25 ,00	750,00 úprava za obvodem odstraněné ornice
plochy dotčené provozem stavby při prováděni úprav - odhad 30 m2
10 183403153ROO   Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	53,09	20,00	1 061,70
11 183403161ROO   Obdělání půdy válením, v rovině	m2	53,09	15,00	796,28
12 185804312ROO   Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,12	114,00	242,07 předpoklad zalití 20 l/m2 - 2 x
13 185851111ROO   Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	2,12	619,00	1 314,38
14   199000002ROO	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,24	350,00	435,47
15 00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,79	105,00	292,64
16  (
z
•
)Vyčištění stávajici jámy	m2	12,00	2 100,00	25 200,00
f-CeJlfem	. 1 Zel111'1í práae	51    85,47
Díl:  2	Základy a zvláštní zakládání
17 21197111	Opláštění štěrkového zásypu za rubem zdi z textilie	I m2   I	6,681	45,oo l	300,71
prováděné souběžně se zásypy štěrkem a zeminou v odkopávce
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Díl:
3
Svislé
 
a
 
kom
p
letní
 
konstrukce
)327215131	Oprava líce stávajícího zdiva na maltu M1 kvádry opracovány I
ze 3 stran.úorava šoicováním . K1	m3
OPRAVA ZDIVA LICE STĚNY.



6,5o l	12 ooo,oo l



78 000,00

PORUSENE KAMENY A CIHELNE VYSPRAVKY BUDOU POSTUPNE: NAHRAZOVANY UPRAVENYMI PÍSKOVCOVÝMI KVÁDRY NEBO SÍBRY.
VAZBA ZDIVA A GEOMETRIE SPÁR MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA.
21  (
"
)327215132	Doplnění stávajícího zdiva  na maltu M1 kvádry hrubě	J	,l	l
 (
0
)ooracovánv z iedné stranv  K2	m3	5,80	8 600,00	49 880,00 DOPLNENI STAVAJICI STENY V  MISTE  CHYBEJICICH NEBO P  RUSENYC   KAMENU. CH  BEJICI ZDIVO
BUDE DOPLNĚNO PŮVODNÍMI DEMONTOVANÝMI ALT. PAf< NOVÝMI KVÁDRY Z LOMOVÉHO PÍSKOVCE (LOM VYHNÁNOV) S UPRAVENOU LÍCOVOU, LOŽNOU A STYČNOU PLOCHOU.
KAMENY NA KORUNU STENY BUDOU VYBEROVE S PREVAZUJICIM PODORYSNYM ROZMEREM
(DESKOVÉHO CHARAKTERU) .
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR KVÁDRŮ CCA š. 300 x v. 100-200 x dl. 300-600 MM. ZDÍCÍ MALTA M1.
ZPŮSOB SPÁROVÁNÍ Z MALTY M2 BUDE UPŘESNĚN DLE PROVEDENÝCH VZORKŮ.

22 327215133	Přezděni kamenných stupňů schodiště včetně lože ze štěrku   I	I	.
8/ 16 tl.80 mm a maltv M1. K3	m3	1,501

1 .	,,
8 000,00	12 000,00

PREZDENI KAMENNÝCH STUPNU SCHODISTE. OPATRNA DEMONTAZ OZNACENYCH A
ZDOKUMENTOVANÝCH STUPŇŮ , OČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA PODKLADU.
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Položkový rozpočet
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	P.č.
	Clslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	ee-na I MJ
	celkem (Kč}

	
	
	OSAZENÍ STUPŇŮ NA UPRAVENÝ TERÉN DO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU F 8/16 TL. 80 MM NA MALTU M1.
li

	23
	327215134
	Přezdívání původ.kamenného zdiva na M1 K4	I m3   I	2,001	7 000,00 1	19 600,00
PŘEZDĚNI STÁVAJÍCÍ STĚNY V MÍSTĚ DEFORMACE ZDIVA A POKLESU KAMENŮ. PORUŠENÉ ZDIVO BUDE ZDOKUMENTOVÁNO . OZNAČENO A OPATRMĚ ROZEBRÁNO. JEDNOTLIVÉ KAMENY BUDOU
OČIŠTĚNY MĚKKÝM KARTÁČEM A ZBAVENY STARÉ MALTY. PŘI ČIŠTĚNÍ NESMÍ BÝT POŠKOZEN LÍC KAMENŮ. NOVÉ ZDIVO MUSÍ SVÝM CHARAKTEREM PLYNULE NAVAZ.OVAT NA KRAJNÍ PONECHANÉ ČÁST!.
ZDÍCÍ MALTA M1.
ZPŮSOB SPÁROVÁNÍ Z MALTY M2 BUDE UPŘESNĚN DLE PROVEDENÝCH VZORKŮ.

	24
	327215135
	Postupná podezdívka zdiva-rozebrání zdiva z cihel	I	I	1	l
odkop, úprava podloží, dozdívka z kamene nebo cihel na M1,
KS	m3	1,201	9 000,00	1O 800 ,00
NAHRAZENI ZDIVA Z PLNYCH PALENYCH CIHEL KAMENNYM ZDIVEM Z LOMOVEHO PISKOVCE (VYHNANOV) NA MALTU M1.
PORUSENf: ZAKLADOVf: ZDIVO BUDE NAHRAZENO DO SIRKY 300 MM A HLOUBKY 75 MM POD UROVEN DNA.

	
	:Cellt.em aa
	3 S\tlsíé a kompletní koasl!rulcee
	170 28C[t'JO

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější

	25
	627458211RT2
	Spárování do hl. 120 mm MCs zdí z lomového kamene	I	I	il	,j
soárovací maltou Cemix 10. K7	..	m2	39,56	.	803,00    .	31 765 ,88
UVOLNENA MALTA BUDE ZE SPAR ODSTRANENA DO HL. I 00 MM A SPARY V RESENE PLOSE NOVE
VYPLNĚNY Z MALTY M2.
VZHLED SPÁROVÁNÍ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ

	
	ICetk•za
	.62 IJpr:avv tlovrchd vnšJšf
	31 76$.88:

	Díl:
	93
	Dokončovací práce inženýrskách staveb

	26
	938903211 ROO
	Vysekání spár hl. 120 mm ve zdivu z lom. kamene	I m2   I	6,621	650,oo l	4 301,38
uvažováno cca 25% z celkové plochy

	
	Céllfem za
	93 Dol<.onóo:va.cl IHáee ln!enýrsJréch st'élveb
	4 301,38

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

	27
	952901411ROO
	Vyčištění ostatních objektů
	m2
	23,90
	43 ,20
	1 032,26

	28
	001R
	Provizorní zastřešení objektu
	m
	20,20
	1 302,00
	26 300,40

	a11
	R 1.9.2.
	G QmetrícM. lJJ,mfl.ření obiektu
	ks
	1,00
	9 000,00
	9 000, 00

	a12
	R 1.9.3.
	V'tt'.Q.r§.Qování dokumntace S/s.l.!.t ečnéhQ erovedeaí t2vb!l
	ks
	1.00
	5 000,00
	5 000,00

	
	'i:!elkem za
	H Ookoniovacl konstrulcoe na Dezemnich S.tavbach
	41 332,66

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	29
	999281105ROO
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
	t
	33,22
	850,00
	28 240,02

	
	Ceikem za
	91Staveništnl plesun htnOt
	28 240 02

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot

	30
	979082111 ROO
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	17,52
	249,50
	4 372,16

	
	Celkem
	096 Ptesunv suti a vYbourant ch hmot 	
	4 372,16
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ZMĚNOVÝ LIST
„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"


reg.č.stavby:


134V611000019


číslo ZL:


smlouva:	632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017


objednatel: zhotovitel:


Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

1 07


název ZL:	Dům Zahradníka
předmět změny:

Stavební práce: Na základě požadavku správce objektu je provedení vnitfních příček objektu změněno na cihly Porotherm na místo v PO plánovaného sádrokartonu. a to s přihlédnutím k historickému charakteru objektu.U stropní konstrukce je změněn typ tepelné izolace na základě úpravy provedení z důvodu zlepšené efektivity tepelné izolace, jelikož po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že je to proveditelné. Z důvodu využití objektu ze strany provozovatele byl změněn typ dlažby z cihelné          (provedení z cihel pálených) na keramickou dlažbu imitující cihelnou. Změnené položky dle původního výkazu výměr jsou předmětem méněprací.
Elektroinstalace: K dané stávající situaci v areálu zámku bylo vyhodnoceno, že může být změněň hlavní přívod elektrického vedení, a to ze soudního  objektu Oranžerie, což pro správce objektu znamená značné zjednodušení provozu. Tato změn přineslo mnoho změn i v elektroinstalaci uvnitř objektu, a to navýšení metrů kabeláže; úpravy rozvaděčů a tras. Na žádost investora byla provedena příprava pro TV a Internetové připojení. Na základě situace charakteru objektu byl upraven hromosvod - změna s pozinku na měď. Vzhledem k využití objektu byly do prostorů sklepa a půdy doplněno osvětlení.
Vodovod: S přihlédnutím k možným úsporám energií byly navrženy oproti PO kombinované ohřívače teplé vody, které mohou využít ohřev vody z krbových vložek. Vytápění: Na základě stávající situace v objektu po odkrytí podlah (odhaleny torza historického zdiva pod úrovní podlah) je nutné upravit rozvody pro ÚT, což navýší uvažovanou metráž. Dle zjištěné situace po dokončení bouracích pracích bylo ze strany garanta památkové péče a správce objektu zvolen jiný typ topných těles. a to z důvodu montáže a umístění topných těles. V souladu s PO zástupci objednatele upřesnily typ krbových vložek, které budou vyhovovat designem a technickými parametry.
Kanalizace: Z důvodu polohy objektu (zátopové pásmo) je navržen systém rychlého odvodnění podlah v případě povodně. Větrání: Je doplněno větrání koupelen a odvod kuchyňských par.

zdůvodnění  nezbytnosti změny  (havárie, požadavek  OPP, technické  důvody  atp.): Zlepšení a zjednodušení využití objektu a provedení úspor.

zdůvodněni příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Skryté konstrukce, které nebylo možné odhalit v průběhu tvorby PO. Změny byly dohodnuty po dokončení bouracích pracích. zdůvodnění  nemožnosti  oddělení prací a samostatného  zadání:
Jedná se o úpravu využití  objektu a uvedené práce bezprostředně souvisejí nebo upravují prováděné práce. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné . Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
ANO





vliv na cenu díla:	ANO

cena:	bez DPH	.925 934,35  Kč
21%DPH	-194 446.21  Kč
celkem	-1 120 380,56 Kč
rozpočet:	v pfíloze ZL	vícepráce
ANO





CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ


vliv na termín dokončení:
Termín je nutné posunout o 18 dní. jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy :
Rozpočet: ZL1_07_W_VELTR_DÚM_ZAHRADNÍKA_méněpráce final ZL1_07_W_VELTR_DÚM_ZAHRADNÍKA_vícepráce final

cena:	bez DPH	741615,00   Kč
21%DPH	157 223.85 Kč
celkem	905 908,85 Kč
cena:	bez DPH	-177 249,35  Kč
21%DPH	-37 222,36  Kč
celkem	-214 471.71  Kč



08.10.2018


11.10.2018



10.10.2018


12.10.2018


	
	číslo ZL:

	
	
	1-07

	

	Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TOS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jevili menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TDS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TOS odsouhlasený.
Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě nálezových situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě.
Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek.Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření



REKAPITULACE STAVBY - MÉNĚPRÁCE

	Kód:	12_2014_2
Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních,  dům zahradníka  - zadávací dokumentace
	

	KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
	

30.09.2018

	Zadavatel:	IČ:
	
75032333

	Národní  památkový  ústav	DIČ:
	

	Uchazeč:	IČ:
GEMA ART GROUP' a.s.	DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:	IČ:
	74376586

	Ing. Arch. Doležal	DIČ:
	


Poznámka:




Cena bez DPH	-925  934,35




DPH   základní
snížená



Sazba daně
21,00%
15,00%



Základ daně
-925 934,35
0,00



Výše daně
-194 446,21
0,00


	
Icena s DPH	v	CZK	-1  120 380,56

	
	


[image: ]
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12_2014_2

Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace

Místo:	Datum :	30.09.2018


Zadavatel : Uchazeč:


Národní  památkový  ústav
GEMA ART GROUP , a.s.


Projektant:	Ing. Arch. Doležal



 	Objekt,  Soupis prací			Cena bez DPH  (CZK]



Cena s_D_PH (c_z_KJ

Typ_J


	Náklady stavby
	celkem
	-925 934,35
	-1  120 380,56
	

	122014_ 1
	Dům zahradníka
	-925 934,35
	- 1 120 380 ,56
	STA

	122014_1
	Dům zahradníka
	-654 332,35
	-791 742 ,14
	Soupis

	
	elektroinstalace
	-22 377,00
	- 27 076 ,17
	Soupis

	
	vytápění
	-249 225,00
	-301  562,25
	Soupis
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	1) Náklady z rozpočtu
	-654 332,35

	HSV - Práce a dodávky HSV
	-339 200,71

	2 • Zakládání
	-2 553,59

	3 ·Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	-13 625,36
·298 881,76
-24 140,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	-315 131,64

	713 - Izolace tepelné
762 • Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby 771 • Podlahy z dlaždic
	-88 968,60
·28 460,00
192 921,34
·4 781,70
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Objekt:	008 - Dům Zahradníka_Méněpráce

i/í - : to;	SZ VELTRUSY	30.  9. 2018

DiJ3ed\v;t€t:	NPÚ	f>; (':}:.:.'"· tf.1)!,:	Ing. Arch. Doležal
 (
-
!
PC'.
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J
.c
eoa
 
[(;ZK]
Cena
 
celkem
 
[ClKl
)!.hotGvit::l:	GEMA ART GROUP, a.s.	;;:;J::>.- \i:::-l.	Jan Fiala
]
Náklady z rozpočtu	-654 332,35

HSV - Práce a dodávky HSV	-339 200,71
2 - Zakládání	-2 553,59
 (
m
 
3
) (
204
K
270210232
R
Postupné
 
podezdění
 
stěny
 
s
lomového
 
kamene
 
na
 
maltu
)klepa z	L 0,491	-5 138,00	·2 553,59 1

3 - Svislé a kompletní konstrukce


---

·13 625,36

K	1 342241162 r říčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti I
I	P 15 na MC ti 140 mm

m2	22,977	·593,00 1

-13 625,36 1


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	·298 881,76

63      I	K	6362122111 Dlažba z cihel ručních pálených lícových I m2

.49 486,80

 (
-
)R	140/290/30 mm do flexibilního lepidla
 (
72    
 
I
K
m2
2,300
·
5
 
13
8
,
00
-
-
11
 
817,40
)636212212    Historická cementová šestiúhelná dlažba		'
R	kladená do maltového lože
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova  po povodních, dům  zahradníka  -  zadávací  dokumentace Objekt:
122014_ 1 ·Dům zahradníka Soupis:

1 - elektrolnstalace_méněpráce

	KSO:
Místo:
	
CC-CZ:
Datum:
	

30.09.2018

	Zadavatel :
	
IČ:
	
75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.
	IČ: DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Mi oš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:

		


Cena bez DPH

-22 377,00






DPH základní
snížená


Základ daně
.zz 377,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše dané
-4 699,17
0,00



I
Cena s DPH


	
v	CZK


-27 076, 1 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy,  obnova po povodních , dům zahradníka  ·zadávací dokumentace 122014_ 1 - Dům zahradníka
1 - elektroinstalace_méněpráce


Místo:	Datum:	30.09.2018


Zadavatel: Uchazeč:


Národní památkový  ústav GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:     Ing. Miloš Kudrnovský


Kód dílu ·Popis	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
--------- --------------------
743 - Hromosvody - uzemnění
 (
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
)744 - Silnoproudá elektroinstalace
-----	---

-22 377,00
-22 377,00
·11 159,00
 (
-
)----- ---11 218 ,00

-748 - Ele-ktromontáž-e - osvětlovací zařízení a--svítidla -

0,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka .zadávací dokumentace

122014_1 ·Dům zahradníka

1 -  elektroinstalace_méněpráce


 (
Místo:
Zadavatel
 
:
 
Uchazeč:
Národní
 
památkový
 
ústav
 
GEMA
 
ART
 
GROUP,
 
a.s.
t
 
PČ 
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvi
)Datum:	30.09.2018

Projektant:   Ing. Miloš Kudrnovský





Náklady soupisu celkem

Cena celkem
J.cena lCZK]
[CZK]



-22 377,00
E

PSV
o	743

Práce a dodávky PSV
Hromosvody  ·uzemnění

-22 377,00
·11 159,00


42 Pol176	Svorka SS spojovací

ks--- 6	-74,oof

·444,oo

__	I



43 Pol177	Svorka SZ zkušební
44

_j   k	oooj _	-100,00_	I

_	000	--8-8',-0-0-,--_	-352.00

_i    k s	000	·85,00

·2_55,00

--- ----


i --. _	90,000	·92,00	·8	_

-- --- ------	+--!'s	5,000	-80,00
ks     l	-443._00-+--  -	·886,00



 (
---
=
-
-
-
-
=-=--
)o     744	Silnoproudá   elektroinstalace
[i[ K	---	č domu Rd viz výkres

ks	000	·362,00



ks	ooo	-11 218,oo  l

 	·362,00


·11 218,00
 	·1_1_218,00 -
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka  zadávací dokumentace
Objekt:
122014_1 ·Dům zahradníka
Soupis:

3 - vytápění_méněpráce

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	

30.09.2018

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní pamiltkovY ústav
	DIČ:
	

	uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.
	IČ: DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	



Poznámka:

---- ---------
Cena bez DPH




-249 225,00


	
Základ daně


Sazba daně


VYše daně

DPH základní snižená


\cena s DPH

-249 225,00	21,00%
0,00	15,00%

v	CZK

·52 337,25
0,00

-301 562,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Objekt:

Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodnich, dům zahradníka  - zadávacf  dokumentace

122014_1 - Dům zahradníka

3 - vytápění_méněpráce


Místo:	Datum:


30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národní památkový ústav
GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:    Ing. Miloš Kudrnovský



Kód dilu - Popis


Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV


712 ·Zdravotechnika ·vnitřní vodovod


-731 · Ústřední vytápění . kotelny ----------------
733 ·Ústřední vytápění - potrubí


734 ·Ústřední vytápění . armatury

	
735 ·ústřední vytápění ·otopná tělesa


-744     ·Ostatní----------------


Cena celkem [CZK]


-249 225,00

-249 225,00


0,00
0,00
·22 225,00


.33 500,00
·193 500,00
0,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka    zadávaci dokumentace

122014_1 ·Dům zahradnika

3 - vytápěni_méněpráce

Místo:	Datum:	30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národní památkový ústav
GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:  Ing. Miloš Kudrnovský



]

1 PČ Typ	Kód	Popis	MJ	M.nožstvi   J.cena [CZK]	Cena  celkem
Náklady soupisu celkem	-249  225,00


o   PSY

Práce a dodávky PSY	-249 225,00


 	o     733 	
 (
--=---
)14 j   K   j 3J


o-734------ú_st_ře_d_n_í_v,y_t_áp.ění   -    armatury


-- ,- --- -

.33 500,00 --

c..1.2.9,=-------!RETRO UZAVÍRACfVENTiLBOHEMIA {NA VRATCE TĚLES) včetně montáže

kus	10,000	1 200,00	12 000,00
-21 soo,oo"i'==========

K
28     K

29b

RETRO REGUL.AČNf VENTIL S TERMOHL.AY1CiBoHEMiAoN1S-- ---

ku	1o:ooQ	2 iso,oo


 (
735
)
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REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE


Kód:
Stavba:


12_2014_2
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních,  dům zahradníka  - zadávací dokumentace


 (
CC-CZ:
Datum:
30.09.2018
IČ:
75032333
DIČ:
IČ:
 
DIČ:
26437741
CZ26437741
IČ:
74376586
DIČ:
)KSO:
Místo:


Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:
Ing. Arch. Doležal Poznámka:




Cena bez DPH	748 685,00

	
	
Sazba daně
	
	
	
Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	DPH   základní
	21,00%
	
	
	748 685,00
	
	
	
	
	
	, 57 223,85

	snížená
	15,00%
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00

	[ cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	
	
	
	
	
	905 908,85



[image: ]
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12_2014_2

Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace


Místo:	Datum:

30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národní památkový ústav GEMA ART GROUP , a.s.


Projektant:


Ing. Arch. Doležal



	

-ód		o_b_ie_k_t,_s_oup1·s prad	_	Cena bez DPH (CZK]

Cena s DPH (CZK]


	
Náklady stavby
	
celkem
	
	
	
748 685,00
	
905 908,85
	

	122014_ 1
	Dům zahradníka
	
	
	748 685,00
	905 908,85
	STA

	122014_1
	Dům zahradníka
	
	
	210 061 ,00
	254 173,81
	Soupis

	
	elektroinstalace
	
	
	131 394,00
	158 986,74
	Soupis

	
	vytápění
	
	
	279 270,00
	337 916,70
	Soupis
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 (
NPÚ
Ing.
 
Arch
 
.
 
Doležal
GEMA
 
ART
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a.s.
Jan
 
Fi
al
a
) (
ROZPOČET
Objekt:
007
 
-
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PSV
 
-
 
Práce
 
a
 
dodávky
 
PSY
713  - 
 
I
zol
ace
 
tepelné
159
 
085,00
79
 
425
 
,00
Montáž
 
izolace
 
tepelné
 
podlah
 
volně
71312112 
 
kladenými
 
rohožemi,
 
pásy,
 
dilci,
m2
8 
 
325,00
1
1
185,000
1
 
_
 
_
 
45,00
-
deskami
 
2
 
v
_
r
s
_
t
v
-
y
'
1---
6314810   
 
/s
ove
r
 
DRS/K
 
100mm
,
 
J.D
 
=
 
0
,
038
 
(W.m
·
M
.ISV
1·K-1),
 
1200
 
x
 
600
 
x
 
100
 
rnm
1 
 
univerzální
izola
ce
 
do
 
šikmYch
 
střech.
ml.
4
I
,.
,
-;:i--
 
,M
 
OO
 
I
71
 
100.00
 
I
79
 
660,00
)





 (
REKAPITULACE
 
ROZPOČTU
Objekt:
007
 
-
 
Dům
 
Zahradníka_
 
Vícepráce
SZ
 
VELTRUSY
30.
 
9.
 
2018
Kód,
 
Pop
i
s
Cena
 
celkem
 
FClK]
1)
 
Náklady
 
z
 
rozpočtu
HSY
 
-
 
Práce
 
a
 
dodávky
 
HSY
3
 
-
 
Svislé
 
a 
kompletní 
konstrukce
PSY
 
-
 
Práce
 
a
 
dodávky
 
PSY
713
 
-
 
Izol
ace
 
tepelné
771  
 
Podlahy
 
z
 
dlaždic
210
 
061,00
50
 
976,00
50
 
976
,00
159
 
085,00
79
 
425,00
79
 
660,00
2)
 
Ostatní
 
nákl
ady
0,00
Ce-
l
kov:é
 
n
ák
l
ady 
za
 
stavbu
 
1)
 
+
 
2)
1
1
0
 
061
,
00
)









	SZ VELTRUSY

Cbi:;(1    uc:	NPÚ
	30. 9. 2018

Ing. Arch. Doležal
	

	L•ol0•"J''·	GEMA ART GROUP , a.s.
	Jan Fiala
	

	---v·_Y_P__K_ó_·d·_		PQ_.P_·1_5·			_MJ _
	
Mneist_V'_I  _J_·.c_·ce_n_a_(c_z_K_1	c_·e_.n_a_c_eL_k_em_
	··_[c_z_K_,J	,

	Náklady z rozpočtu
	
	210 061,00

	
HSV - Práce a dodávky HSY
	
	50 976,00

	 	3 - Svislé a kompletní konstrukce	 	
	
	50 976,00

	34224412 I Přička z cihel Porotherm 14 P10 na maltu
..L.-- 11.WNR	M5 tloušťky 140 mm	m2   	
	a6_ ,4_ o_o,j_	590,00
	50 976,00








KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Areál SZ Veltrusy , obnova  po povodních, dům zahradníka  - zadávací dokumentace Objekt:
122014_ 1 - Dům zahradníka Soupis:

1  -  elektroinstalace_vícepráce

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	

30.09.2018

	Zadavatel:
	
IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.
	IČ: DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131 394 ,00

	

DPH základn(
	
	
	
	
	
	
Základ daně
131 3q4 .oo
	
	
	
	
	
	
	
Sazba daně
21,00%
	
Výše daně
27 592,74

	snížená
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	15,00%
	0,00

	[cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	CZK
	
	158 986,74
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace 122014_1 ·Dům zahradníka
1 - elektroinstalace_ vícepráce


	
Místo:

Zadavatel:	Národní památkový ústav
	
	
	
	
	
	
	
Datum:

Projektant:
	30.09 .2018

Ing. Miloš Kudrnovský

	Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kód dílu ·Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
Cena celkem (CZK]

	
Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
131 394,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	131 394,00

	
743 - Hromosvody - uzemněni
	
	
	
	
	
	
	
	32 227,00

	744 -  Silnoproudá  elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	
	87 629,00

	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla
	
	
	
	
	
	
	
	11 538,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka   zadávací dokumentace 122014_1 - Dům zahradníka
1 - elektroinstalace_ vícepráce


Místo:	Datum:	30.09.2018


Zadavatel: Uchazeč:


Národní  památkový  ústav GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:       Ing. Arch.  Doležal



yp	Kód


Náklady soupisu celkem


Popis	MJ	Množství    J.cena [CZK]


Cena celkem
[CZK]	Cenová  soustava !



PSV
D	743

Práce a dodávky PSV
 (
131
 
394,00
131
 
394,00
32
 
227,00
90,000
91,00
8
 
190,00
m    
 
.
90
,
000
121,00
3
 
500
,00
)Hromosvody - uzemněn_í	_

62 K  Pol100 - nová	Jzemnici pásek FeZn 30x4
63 K  Pol101 - nová	Zemnící drát Cu d7

65 K	103 - nová	Svorka SZ zkušební Cu






----- -------l- ks	5,ooo	1.5:..6:_•.o:..o:..._ 	_





3 500,00t

66 K  Pol104 · nová	Svorka SK křížová Cu

_.    k-"-s

-+	.8:.',-o'-o"o'-	162,00

3 500,00

67 K   Pol105 - nová	Svorka SO okapová Cu
68 K  Pol 106 - nová	Číslovaci štítek


ks	5,000	_1_1-1',_o_o,_ 	_
ks	5,000	211,00

3 500,00
3 500,00


70 K   Pol108 · nová	Jímač 1m CU

! ks


 	3 500,00		3 500,00 	

71 K Pol109 - nová	Svorka pro okapová potrubí ST Cu - ----

ks	211,00

1 055,00

n  K   Pol110 - nová	Podpěra vedení pro taškovou a
73 K   Pol111 - nová	Ochranný úhelník 1 70 Cu
74 K  Pol112 - nová	Držák ochranného úhelníku CU
-1-
I 75    K   Pol113 . nová	Přípojnlce HOP  ---
76     K    Pol114 ·nová	Vodič CY 25 zž

pejzovou

krytinu a svod Cu	ks	42,000 5,000


9,000

251,00
1 087,00

10 542,00
5 435,00
2 ZZ0,00
 	304,00
981,00





ks
----ks

87 629,00
     1 ,oool _--=zo:...0::.0:  0,o:.o:+-------Z=O-000,00	=i
1  0001	zz 500 00	22 500 00

ie měřeni	ks	Z,000	z 200,00	4 400,00
m	18,000_	48,00	864,00
m	20,000	35,00	700,00

Korugovaná trubka 40   	

_	_   	

m	28,000	51,00	, 428,00

Kabel CYKY 3Cx1 1 Smm2 pod omítku	 	

---

- m	63,000	28,00

1 764,00 	

Kabel CYKY 3Cx2,Smm2 pod omítku

-m --

57,000	35,00	1  99i-=

Kabel CYKY 5Cx2,Smm2 pod om

m	12,000	48,00	576,00

----!Kabel CYKY 4x25mm2 (nový přívod z Oranžerie)	 	

_m 	

40,000	350,00	14 000,00       	







·iednopóloW Fontini Garby colonial bil_á  	

m	20,000	27,00		540,00 	
 	m  -	20,000	30,00	600,00 	
 (
---::
J
-
'
)kpl	1,0001	z 000,00	z 000,00

m ool

26	Pol24	ks

3 53=_ _-   ]

Historický porcelánový spínač 230V stř. SOHz, 10A pod omítku IP20
28	Pol26	ks
·schodišťovÝ Fontiní Garby colon ial bílá

Z,000	1 859,00
3 7

1Pol38	Sekánf, prostupy a stavební přípomoce (cca 20% z ceny elektroinstalace)		ks	0,600	15 000,00

9 000,00

 	.i:



D	748	Elektromontáže   -  osvětlovací  zařízeni  a  svítidla	 	
I 54 I	[ Pol4Z	J Přisazené svítidlo Tartaruga O 200 100W, E27	ks	3,000]	3   846,oo[

11 538,00	__J
11 538 ,ool
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace
Objekt:
122014_1 • Dům zahradníka
Soupis:

2 - vodovod_vícepráce

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	

30.09.2018

	Zadavatel:
	lé:
	75032333

	Národní památkový ústav
	Dlé:
	

	Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.
	IČ: DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Arch. Doležal
	Dlé:
	

	
Poznámka:
	
	



				


Cena bez DPH

15 000,00


	
	
zaktad daně
	
	
	
	
Sazba daně
	
Výše daně

	DPH  základní
	
	
	
	15 000,00
	
	
	
	21 ,00%
	3 150,00

	snížená
	
	
	
	0,00
	
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	v
	
	CZK
	
	18 150,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních , dům zahradníka · zadávacf dokumentace

122014_ 1 · Dům zahradníka

2 - vodovod_vícepráce

Místo:	Datum:	30.09.2018


Zadavatel : Uchazeč:


Národní památkový ústav
GEMA ART GROUP, a. s.


Projektant:    Ing. Arch. Doležal


Kód dílu · Popis	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 744 - Ostatní

15 000,00

15 000,00
0,00

	
15 000,00


0,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:

Místo:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradnfka ·zadávací dokumentace 122014  1 - Dům zahradníka
2 - vodovod_vícepráce








Datum:	30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národní  památkový  ústav
GEMA A RT GROUP, a.s.


Projektant:   Ing. Arch. Doležal



 (
Kód
Po
pis
MJ
Mno
žstv
í
 
J
.cena
 
[CZ
K
]
Náklady
 
soupisu
 
celkem
PSV
Práce
 
a
 
dodávky
 
PSV
Ce
na
 
ce
l
ke
m
[C
ZK]
Ce
nová
soustava
15
 
000,00
15
 
000,00
o   
 
725
;
1
_
4
_
•
 
-
-
Zdravot
 
ec
 
hnik
a
 
·
zaři
zo
v
a
cí
 
p
ře
dměty
-
 
f
P
_
n
·
p
_
latek
 
k
 
z
a
sob
n
i
ku
 
o
hří
v
ačů
 
vo
d
y
 
za
 
ko
m
b
i
novaný
 
o
h
řev
2,000
7
 
500
,00
15
 
000
,0
0
1
_
s
_
oo
o
.o
o
.
_
 
_
 
_J
)-----









[image: ]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
AreálSZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka    zadávací dokumentace
Objekt:
122014_ 1 - Dům zahradníka
Soupis:

3 - vytápění_vícepráce



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:
Ing. Arch. Doležal

Poznámka:

cc-cz:
Datum:	30.09 .Z018

IČ:	7503Z333
DIČ:

IČ:	Z6437741
DIČ:	CZZ6437741

IČ:	74376586
DIČ:


	
Cena bez DPH
	
279 270,00

	

DPH základní
	
	
	
	
	
Základ daně 279 270,00
	
	
	
Sazba daně
21,00%
	
	
Výše daně
58 646,70

	snížená
	
	
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	v
	CZK
	
	
	337 916,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Sou pis:


Areál SZ Veltrusy, obnova po povodnich, dům zahradníka  · zadávací dokumentace

122014_1 ·Dům zahradníka

3 -   vytápění_vícepráce


Místo:

Datum:	30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Kód dílu - Popis


Národni památkový Ustav
GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:   lng. Arch. Doležal



Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV


722 ·Zdravotechnika ·vnitřní vodovod 731   ústřední vytápění   kotelny
733 - ústřední vytápěni    potrubí
734  Ústřední vytápě_m_·-a-rm a_t_u_ry	_

	
735 -  Ústřední  vytápěni  . otopná  tělesa 744 -  Ostatní

279 270,00

279 270,00

 
0,00

	
0,00


51  170,00


11 300,00


209 300,00
-------
7 500,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:




Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace 122014_ 1 ·Dům zahradníka
3 - vytápění_ vícepráce

Místo: Zadavatel:
Uchazeč:




Národní pamá tkový ústav
GEMA ART GROUP, a.s.


Datum:	30. 09.2018

Projektant:   Ing. Arch . Doležal


PČ  Typ	Kód	Popis



MJ	Množstvi  J.cena [CZK]


Cena celkem


Cenova	1


Náklady soupisu celkem


PSV	Práce a dodávky PSV

------ [CZK] -----sou stava


 	733	Ústřední vytápění - p otrubí 	



734	ústřední vytápění  - armatury 	
H kus rohový 114- COSMOTHERM


 (
279 270,00
279
 
270,00
51
 
170
,
00
35
,
000
768
,
00
26880
 
,
 
i
35,000
694,00
24
 
290
,
00
)-+ku'



	


 	11 300,00 	
10,0001	650,00	6 500,00

 (
209
 
300,00
_
1
0
 
200,
 
00
14
 
200
 
,
00
12 
000
,
00
11
 
200,00
„
 
-
14
 
2
00
,
00
12
 
000,00
1
,000
1,000
7
 
500,00
11 
200
,00
7
 
500
,
00
kus
2,000
 
 
1
,000
+
1,000
7
 
500
,
00
7
 
200,00
81
 
000,00
1
81
 
000
,
00
)kus	10,000	480,00	4 800,00










 (
....
,
7
.
-
3
'-
-
5
--
-
- 
 
-
Ú
=
střední
 
vytápění 
 
-
 
otopná
 
tělesa
Těleso
 
otopn
é
 
COSMONO
VA
 
22-6
00/720
mm
-
-
1
T
-
'
"
ě
'
"
t
"
"
e
"
so
 
otopné
 
COSMONOVA
 
22-
 
600/1320mm
_
T
ě
l
eso
 
o
t
opné 
COSMOHOVA
 
22-600/
 
1
20
0
mm
 
-
_
_
_
_
-
-
-
---
-
­
pné
 
COSMONOVA
 
22·
600
t--+
-
t--
 
--
-
-
1
T
-
-
ě
'
-
l
e
'
-
s
'
o
_
o
_
t
o
p
n
é
 
COSMONOVA
 
10-
5
00
Trojcestný
 
ventil
 
se
 
servopohonem
-
+
 
-
t
 
-
 
-
 
 
-
 
 
-
   
 
--t 
ednoduchá
 
regulace
 
z
 
krbu
 
a
 
ohřfv
 
a
če
 
t
ep
l
é
 
vody
 
KRBOVÁ
 
VLOZKA
 
-
 
pfíplatek
 
za
 
rohové
 
umíst
ěni
 
a
 
obloženi
)J

	


D     744	Ostatní

K _.JP'-o'-l''3-8'  -- _   Sekání, prostupy a stavební	a 20% z ceny vytápěni) 	
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních,  dům zahradníka  - zadávací dokumentace Objekt:
122014_ 1 - Dům zahradníka
Soupis:

4 - kanalizace_vícepráce

	KSO:
Místo:
	CC·CZ:
Datum:
	

30.09. 2018

	Zadavatel:
Národní památkový ústav
	IČ: DIČ:
	75032333

	Uchazeč :
GEMA ART GROUP , a.s.
	IČ: DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Arch. Doležal
	DIČ:
	



Poznámka:
--------------------- ----
Cena bez DPH




112 960,00





DPH základni snížená


[cena s DPH


Základ daně
112 960,00
0,00






v	CZK


Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
23 721,60
0,00

136 681,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka  - zadávací dokumentace 122014_ 1 - Dům zahradníka
4 ·kanalizace_vícepráce


	Místo:

Zadavatel:	Národní památkový ůstav
	
	
	
	
	
Datum:

Projektant:
	30.09.2018

Ing. Arch. Doležal

	Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
	
	
	
	
	
	

	
Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
112 960,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	112 960,00

	721 · Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	23 160,00

	751  - Vzduchotechnika
	
	
	
	
	
	89 800,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:




Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ·zadávací dokumentace

122014_ 1 - Dům zahradníka

4 - kanalizace_vícepráce

Místo:	Datum:	30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národní památkový  ůstav
GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:   Ing. Arch. Doležal

Ip Typ



Cena celkem
Kód	Popis	MJ	Množství    J. cena [CZK]

Cenová	l

----------- - - - - 	
Náklady soupisu celkem

[CZK]	s

112 960,00



Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
ODBOČKA l<GEA 125/125 včetně montáže -----------

112 960,00
 (
1
)23 160,00
-- k;;;-J ---.:000	1 soo.	-1200,oo i --

-+---t------'--'-----'--=--"'--' -----	--- ---
KOLfNO KGB 87,5 " 125, včetně montáže       	
POTRU6f l<G 125 včetně montáže

Tku _ 	
_ m         i 	

s,ooo	1 400,00      -----m,oo I
256,00 1	.oo	--


 	VIT - koupelny, kuchyně	89 800,00

1- -+--='-" - -     -+ 0= dvod kuchyňských par

 	_   	     	

-'+---  1_,o-o-o+1-   35	35 600.oor- 	

Větrání koupelen včetně elektroinstalace a_v_e_nt_ll_a·t_or_ů  	


 	  -· .l_s_ou_bor	1,000_	54 200,		54 200, ooi:= 	
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ZMĚNOVÝ LIST
„sz VELTRUSY - OBNOVA OBJEKTU v AREALU ZAMKLI PO POVODNI 2013"
reg.č.stavby:	134V611000019






číslo ZL:


smlouva:

objednatel: zhotovitel:


632/2017 2011 H 1170036 ze dne 30.11.2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

1 08


název ZL:	Obnova krovu a střešního pláště Domu Zahradníka

předmět změny:

Po odkrytí střešní krytiny byl proveden podrobný průzkum střešní konstrukce - krovu a zjištěný stav zdokumentován. Stav konstrukce jevil mnohem větší poškození než se uvažovalo v PO. Byla provedena aktualizace PO a vyhotoven nový výkaz výměr a návrh opravy. V PO byl předpokládán horší stav konstrukce, a proto tento ZL upřesňuje pouze zásah do konstrukce a výměnu nebo úpravu jednotlivých prvků krovu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):


Statické důvody - havarijní a staticky nezpůsobilý nálezový stav konstrukcí krovu je větší než byl předpokládán před sejmutím střešní krytiny, oprava je nutná jinak hrozí nadměrné průhyby a deformace střešní konstrukce a ohrožení investice.


zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Stav konstrukce nebylo možné bez rozkrytí střešního pláště posoudit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se předmětnou část SoD a je změněna pouze technologie a rozsah zásahu. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.





vliv na cenu díla:	ANO

rozpočet:	méněpráce
ANO

cena:	bez DPH	'3 Kč
21%DPH	-122 52g,63  Kč

	
	celkem
	-706 004,06
	Kč
	

	vliv na cenu díla:	ANO
	rozpočet:
	v pfí/oze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
cena:
	
bez DPH
	
581 203,61
	
Kč
	ANO

	
	
	21%DPH
	122 052.76
	Kč
	

	
	
	celkem
	703 256,37
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH
	-2 270,82
	Kč
	

	
	
	21%DPH
	-476,87
	Kč
	

	
	
	celkem
	-2 747,69
	Kč
	

	vliv na termín dokončení:
Práce a dodávk   nema·í zásadní vliv na termín dokončení díla
	
	
	
	
	



jiné vlivy (na změnu PO apod.):


přílohy :
Rozpočet: ZL1_08_0prava střechy - méněpráce
ZL1_08_0prava střechy - vícepráce final

Datum	08.10.2018

Datum	11.10.2018

Datum	10.10.2018

Datum	12.10.2018



čís/o ZL:

1_08



	Vyjádřeni projektanta

Rozsah   díla   byl   v   tomto    případě    upřesněn   tak,   aby   reflektoval   zjištěný    stav   a   umožnil   docílit   využití   v   souladu   s   požadavky   objednatele . Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	
Vyjádřeni TOS
Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly

	Vyjádřeni objednatele
Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to při



l	REKAPITULACE STAVBY - ZL 1_08 - MÉNĚPRÁCE

Kód:
Stavba:

052014_4
AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA



KSO:
Místo:	SZ Veltrusy


Zadavatel:
Národní  památkový  ústav

Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:
Ing. Zdeněk Rieger

Poznámka:


CC-CZ:
Datum:	30_09.2018


IČ:	75032333
DIČ:

IČ:	26437741
DIČ:	CZ26437741

IČ:	74376586
DIČ:



Cena bez DPH	-583  474,43




DPH   základní
snížená

§na s DPH


Sazba daně
21,00%
15,00%





v	CZK


Základ daně
-535 110,95
0,00


Výše daně
-112 373,30
0,00


-695 847,73]





[image: ]
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052014_4

Stavba:	AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

Místo:	SZ Veltrusy	Datum:	30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národni památkový  ústav
GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant :	Ing. Zdeněk Rieger


		

Kód	Objekt, Soupis  prací


Náklady stavby celkem

Cena be_z _D_PH_[_c_zK_J _ Cena s DPH [CZK]	T

	

-583 474,43	-695 847,73

 (
3
)052014-


Dům zahradníka  - hlavní budova


-583 474,43	-695 847,73	STA

a
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
AREÁL SZ VELTRUSY ·OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA
Objekt:

ZL 1_08 - Obnova střešního pláště, Dům Zahradníka  - méněpráce

	
KSO:
Místo:	SZ Veltrusy
	CC-CZ:
Datum:
	

30.09.2018

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ůstav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.
	IČ: DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Zdeněk Rieger
	DIČ:
	


Poznámka:





Cena bez DPH

-583 474,43




DPH základni snížená

[.cena s DPH


Záktad daně	Sazba daně
·535 110,95	21,00%
15,00%

v	CZK


Výše daně
·112 373,30



-695 847,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Objekt:



AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA


ZL 1_08 - Obnova střešního pláště, Dům Zahradníka - méněpráce


Mfsto:	SZ Veltrusy


Datum:	30.09.2018


Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis


Národní památkový ústav
GEMA ART GROUP' a.s.


Projektant:  Ing. Zdeněk Rieger



Cena celkem [CZK]


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-583 474,43

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-203 707,60

	6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-79 520,00



 (
997
 
-
 
Přesun
 
sutě
-23
 
631,00
998
 
-
 
Přesun
 
hmot
PSV
 
-
 
Práce
 
a
 
dodávky
 
PSV
-379
 
766,83
721
 
-
 
Zdravotechnika 
 
-  vnitřní 
 
kanalizace
-1
 
565,00
743
 
-
 
Hromosvod
-50
 
548,50
762
 
-
 
Konstrukce
 
tesařské
-203
 
204,16
764
 
- 
 
Konstrukce
 
klempířské
765
 
- 
 
Konstrukce
 
pokrývačské
-
-
-
 
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-16
 
772,67
783
 
-
 
Dokončovací
 
práce
 
-
 
nátěry
-107
 
676,50
)      9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 	

-- -100 556,60







[image: ]
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:

Objekt:



AREÁL SZ VELTRUSY • OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA

ZL 1_08 - Obnova střešního pláště, Dům Zahradníka - méněpráce


Místo:	SZ Veltrusy


Datum:	30.09.2018


Zadavatel:
Uchazeč:


Národní památkový ústav
GEMA ART GROUP, a.s.


Projektant:   Ing. Zdeněk Rieger

IPČ Typ



Kód	Popis



MJ	Množství  J.cena [CZK]


Cena celkem	Cenová

 	[cC.:.Z:._K,] _	-'s"o-ustava


Náklady soupisu celkem	-583  474,43



HSV

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

·203 707,60
 	-  -   -------------- ·79 520,o_o	.

 (
47     
 
K
61131541
1
Oprava
 
vnitřní
 
vápenocementové
 
štukové
 
omítky
 
stropů
 
v
 
rozsahu 
 
plochy
 
do
 
30%
46    
 
K
61
1321141
VApenocementová 
 
omítka
 
štuková
 
dvouvrstvá
 
vnějších
 
stěn
 
nanášená 
 
ru
č
n
ě
3+3+75
) 	ml	155,000	-304,00 	

-47 120,00 es úRs 2014 01

m2	81,000

-400,00

oo cs ú



o    9	Ostatní  konstrukce  a  práce-bourání	 	

 	-100  556,60 	

[ Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v .d:o.'-1-0'-m'"--- --m2
vv	(1'11,5'6)+(2'13'6)	-

109,00

 	es ůRs 2014 01 	

! 25 I K  1941111231	IPříplatek k lešení řadové-mu trubkové-mu lehké-mu s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
vv	((2'11,5'6)>(2'13'6))'90


	
_..m::co>'--'--3:0:..Z::6:.0°",ooo        ---·1'.,:.0::0::_	·:3:.0:.l::.6:0: ,oo es ÚRS

26 1 _K-Ll9-4'-1;,,1;-1'-1;,8,;.3:1.'-- --J"oemontáž lešení řadové-ho trubkového lehké-ho s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5.:m.::c.:..d::o:..1:.:0..m:::

-'-..:m.:::2:._i

83,00

1es ÚRS 2014 01

	

v_v -r-------r11-z"1,5'6)+12'13'6cI.	_

I 27 , K [944511111	IMontáž ochranné- sítě z textilie z umělých vláke".:.:  -   -   -   -   -   -   -    -
vv	(2'11,5'6)•(1'13'6)


.L,._m::::>:__J 		4.:.1c.:.o:o:o. :_	·c1.:3,00 414,000


-s 382,ooJ es úRs 2014 01

I 18 j K 1944511111	) Připlatek k ochranné sili za první a ZKO den použití
vv	((2'11,5'6)•(1'13'6))'90

 	ml

37 260,000

-1,ooj

-37 260,oo lcs úRs z 	

,[_2_299TKK  J99_44_5_11_8_11

o_e_m_on_t_áž_ochr_an_n_é_si·tě_z_textilie z umělých vláken-----------

m2	414,ooo J

-3,oo J


,00 1es ÚRS Z014 01


 (
ii1J
 
_.
)vv	(1'21,5'6)+(2'13'6)
944611111 R	]Montáž ochranné plachty na provizorni zakrytí krovu
--.v-_v -r-------r1z·-z"o·6,8)'-'1",o:5:.	_



m2	83,00 	
--,­

54 ) I< 1944611211	) Příptatek kochranné- plachtě za prvni a ZKD den po_u_ž_ft_1·	_

_.,.v_v_,,	_ (2'20'6,8)'1 ,05'60

'-.m:.:;:>o_c...:1c7_13

·0,20	-3 427,20 es úRs 2014 01

J  55 1   K !944611811R	foemontáž ochranné plachty na provizorní zakrytí krovu	 	
-.v-v- ------'1_2'10_·6,"8-')-•-1,0"5" ------

m2      __:2:8:5:,,,6;;0;;0.''-  -  · -4"," 0' 0  '- --   -   -   -    - ·1'- 1'-4"2 ,4-"0"i-[ _ -===i

65   K  965081913R	Odstranění mazanicové-ho stropního zásypu tl do 100 mm pi přes 1 m1


 	_,_m=3


J	13,SOOf

·1 174,00

-15 849,00	_l

45    K   978015391	_Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rnzsahu do 100 %
vv	3+3	-----
8_56_2Z_2_22_R	Statické zajištění obvodového zdiva (např. systémem helifix či Stati·Cat) vYztuž 4x prof 8mm
YV	19+19+11+11

--' -'2--rL-81,000
81,000

·74,00 696,ooC

-5 994,00 es úRs 2014 01=1


o      997	Přesun sutě
	
64     K   997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručn.:e:'---  -
56    K   997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 	




Z0,620 Z0,620




·191,00
·150,00


-23 631,00

·J 938,42 es úRs 2014 01
-3 093,00 es úRs zo1'4"011

57    K   997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouranYch hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
vv ----- 35,622•10 'Přepočtene koeficientem množství

 	206,210 	

·14,00

-4 949,28 es ůRs 20 ]

f58TK } 997013831	J Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)----    	

 	10,610 	-565,00 	11 650,3oTcs URs 2014 01     I


	o      998
	
Přesun hmot
	

	liili: J 998017001
	1Přesun hmot s omezením mechanizac e p ro budovy v do 12 m
	 	
	_l
	--47-=8,o.o:.J
	....Tce: s ůRs10





o   PSV
721
f 15    K   J 7Z1142116


Práce a dodávky PSV
Zdravotechni ka ·vnitřní kanalizace	 	
}laµač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem ON 125

·379 766,83
- 1  565,0-.0".c---
       kus	1,000	· 1 565,00	-1 565,oo es ÚRS 2014 01 ]


743	Hromosvod
J..!._1  K  Pol173	Zemnici pásek FeZn 30x4
....!... Pol174	Zemníci drát C"u'.d.:7  	_
113    K    Pol176	Svorka SS spojovací Cu
+P-ol17.7:.	_, ork.=a..S.:Z zk=u bní-=eu	_


----
----------


- 50 548,50  ---
 (
::
 
I
)I	66,ooo	-91,00	-6 006,oo
52,SOO L    ·121,00l- ----·6 3"52",5' 0+-
-----1--'-'---_,_     "53,ooo -	-11s,oo	-6 254,00
ks     i	3,000	- 156,oo	·468,,-o'o	1

115 Pol178	Svorka SK křížová Cu	----------------

ks	s,o.oo----1 62,"0:'0:+-- -----1'-1'"9'6",-o=ol-	-

116 K  Pol179	Svorka SO okapová Cu
117  K   Pol180	Svorka pro okapová ootrubí ST Cu

------------------"ks ---   3,000	·171,00	·513,00
 	.k::s:	_c3,ů0_9	11,	-633,00

r1_1_8 ! K-t-P_o_l181

Podpěra vedení pro taškovou a pe.,J,cz::o; vco..cuc.ck.crcycctcinc:u:.•.=..oc..o::d::..e.:u:,_	_

ks	4Z,OOO	-Z51,00	·10 542,00

1-1_1_9 _K_,_P_o1_1_82	+o_c_h_ra nný úhelnik 170 Cu

k:s	_.:cJ ,ooo---1 '087,oo'--	-·=i-=261.o"o"-

120  K  Pol183	Držák ochranného úheln_ík_u 	 _

----

_L_ '.   T	6,00()	-222.00

·1 332,00

111 I	Pol 184	Připojnice HOP 	
f-12"2-!i -"c..+P..o:.l 1=87	+V'-V'' lkop pro zemnič 60130 vč.. záhozu   	
123   K   Pol48	Vodič CY 15 ri

I   ""	1,000	-304,oo	-304,oo	- I
--l. '"b m"-.!l _ 6,06":,0"'00"- --·1'.9:..1",-"oo"- ---- ·12 606,00 1	i
J_   m:_.1	9!!,.00:0::_	·1.:0:!9!,.00:._	.·.9:81,o"o"--	J


o     762	Konstrukce tesařské			-203 204,16    	 	

I 30  I K   J 76Z083122
vv
vv

!Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třida ohroženi 3 a 4	m3 (0,21'0,23'2, 7'4)+(0, 19'0,16'59'1)+(0,19'0,17'1,85'8)+-(0, 19'0, 17'1,4'8)+(0, 14'0,14'1, 15'16)+(0,21'0,23"5 ,5'2) 10.15'o,17'6,2'201•10, 15·0, 17'5,2'81•10, 15·0, 17'4'81+10, 15·0, 1rz,9'81• 10,15·0, 1r1,8'8HO, 17"0,2'34,5'1l•IO,

14,287	-1 736,00

-24 so>,23 J es ůRS 1014 01

 	Z1'0 23'11'3)•(0 1Z1'0,23'6,3'4)        	

89     K   761331911
vv
L 84 J   K  1761331931R

Vyřezaní části střešm vazby průřezové lochy řeziva do 224 cm2 delky do 3 m ((1,15'16)'0,25)
iVyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m

m,ool


 	130,00 	

vv
caa:=K  p6Z331941
vv

(16,Z'20)'0,35 +(15,2'8)'0,35)+((4'81'0,35)•11Z,9'8)'0,35Hl1,,=8.'B.:,)_''O°',c3:.5'-l' ------------- -

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm1 délky do·.ó3 m"._	-'.'.'--    ---.rl	_1,c5::0::,.:0::0:'---

1(1,85'8)'0,25)•(( l,4'8)'0,l5) ----­

[rilil761331942R


!vyřezání části střešní vazby průřezové plochy ř ez i. ,   d o 45 0 c_ m_ 2 _ de 'l_ky_ d o 5 m	 	


161,00

 	=-=i

vv r------C("{'5=9·1)'-1"1c+.,(,{_'J-4",5'1)'0,-4"'01''-- ------------------------- --------­

 (
vv
86
 
I
 
K
761331952
((6,3'4)'0,35)+{(2
 
,
7'4)'0,35)•((5,5'
2
c
i
.
'
.
0
:
.
,
"
3
'
'
5
"
1
-
------------
-
-
\
 
vyřezání
 
části
 
střešní
 
vazby
 
průřezové
 
plochy
 
řeziva
 
přes
 
450
 
cml
 
délky
 
d
:
o
:
.
.
5
::
.
.
m
:
:
'--
 
-----
-
-
 
-
 
--
-
-
'
f
-
-
144,
vv
((11'3)'0,35)
)'J -_87_,J_ K J 7=61331=951 ---'-V_y, rez=a·nei.=čáce='-='cř.e: sní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cmZ délky do 3 m

157,00



J es úRs 2014 01
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PČ  Typ




Kód	Popis

MJ	M.nožství  J.cen a [CZK]	Cena   celkem	----c;:;;oq
(CZK]	soustava

99     K    762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové  plochy do 120 cm2 včetně materiálu
vv	-.-'("2-''5·18)      ,---.,..,,...,--
L§:::D 762332922	J ooplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cml včetně  materiálu



 	20,000	·270,00		5400:00C

	
4;6ooI	·348,oL     -	oI

vv ----- ((1,15.16)'0,25)	----	- ------
 	J762332923R	IDoplnění části střešní vazby  z hranolů  průřezové  plochy do 288 cm2 včetně materiálu




	
38,070 )	-435 ,00	-16 560,45 1	J

92-,-v_vK   762_J_J2_9_2•	„<cC.:6",2''-'2::o.:"r-o,"3°'5'1'-•C.C..5'-,"2·' 3ro, 35)+((4'8i'O,J 5)•Cť2,9'81'0,35)+((1 ,8.8-f'--o","3-'5->'  -----­	 	

DQP6něni částt střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu

vv	((59'1)'1 )+((34,5'1)'0,4)

41,300	-609 ,oo I	-25 151,701

-,-v_v -,-- ----r'(1,85'8)'0,25)+((2 ,4'8)'0,25)
 ! _9J_j   K     ; 76'2-332'925	"I-O'"o-p"lnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu      	
VY	((  11'3)'0,35)
vv	((6,3"4)'0, 35)+((2, 7'4 )'0,35)+((5,5'2)"0, 35)
 J   1_ 0 6  J K     j 7_ 62_ l_ l3 _ 9_ 11_,	l o '-t_'es_ an_ i_ ča_ 'sti střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
vv	c2.s·18)



_1_3',o-oo	-9_s1,oo_l	-12 «1,oo I	-]


139,00 ------- ----

I  1_0_7     K      ) 7_62_3_33_9_12

1 O_te_s_an_i_č_a·s_tf _st_ře_š_ni vazby z hranolů průřezové ploch y do 224 cm2

	
191,00


	
VY	((1, 15'16)"0,25)

Irna I K   l 7623J_l_91_3
YV
1  762333914
vv



j otesáni části střešni vazby z hranolů průřezové  plochy do 288 cm2	 	
<(6,2'20)'0, 3SH(5,2'8fO,lS!>lť•·8)'o,JS>>C c2,9·3ro,Js>•cc 1,3·3ro.1s1

!otesání části střešní vazby z hra nolů průřezové plochy do 450 cm2 ((1,85'8)'0,25)+((2,4'8)'0,25)	----  -'-'-'-"-=-----   ((59'1 nl•CCJ4,s· 1)'0,41
Otesání části střešní vazby z hranolů  průřezové plochy přes 450 cm2
((6,3.4)'0,35)+((2,7'4)'0,35)>((5,5'2)'0 ,35)	--------



 	270 ,00 	

400,00



s6s,oo l



l es úRs 2oi4iil

---.-("(_1_1·3i·o.,l.s, 1       ,,-,---,----    	
Demontáž bednění střech z fošen

ml	4

-- 1_96-,'-0-0t --

es úRs 2014 01     [

 	"-"'"--=-  -' Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60' osové vzdálen osti do 360 mm
-- "'2'·2"0'-·6- ,8)'1,os	--- ----

_m_2_- _l	70,00

--- les URS 2014 01

) řezivo j eh/ičnoté ,střešní latě impregnované d l 4 _ 5 m- - - - ­ 	

----m_J I

•261,00  1	----Cs ŮRS  201401

r:c-r-,-i---,-,------- (O,OS'O,o3·4 •1,2rz3s,6
 	- -   -   -   -	Demontáž laťování střech z latí osové vzdál enosti do 0,50 m	 	

_m_2	-r-- n.ooI	---- es__u·R

2      6 81 1 0

--K 76Z35353_0_R	-.-'ť-_.20'     , ·-''-'.,--..,.....,-­
    K      762354815 	

ks
 	kus

2 ,000	-20-6'-0-9'-,o_o  	
 	I	2 974 ,oo 	

K   762395000
VY
39      K    762812240

Spojovací prost ředky pro montáž krovu ,	vání, sv_ět_liky,",--k-l-i-n_y,_	_		ml co,012·4s)+(o,0224·4,6)+ťo,0288'70,    S6t+co,04s·19,5751•co,os·201		_
!Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté

f-4-0--I+M--ř6-0'5-1'51"1-1-0 ---l "ř"e"z' ivo jehličnaté boční prkno jako st J ••IJ. 2 - 3 cm	- ---	J

2,o_oo+-- -,,-1--

38 I  K    7628128"11 - ---"0"e'm"ontá;=t záklopů stropů 1 hoblo\laných prken ti do 32 m_m	_	2

es úRs 20 14 01

41  I K   762821953
vv

Vyřezáni části stropního trámu průřezové plochy řezfva přes 450 cm2 délky do 8-m( (6, 9• 11ro, ll'US, 8'14ro,     l•HS, 9·14ro.'>

-	-71,910 +-- -- ----

-11 865, 15 CS ÚRS2014 01

   762822925 	

!ooplnění části stro  ního trámu z hranolů  průřezové  plochy do 600 cm2 včetně materiálu

71,910	·278,00

·19 990, 98 es úRs 2014 01


VY	+((6,9'11)"0,3)+(( 5,8.14)'0,3)+((5 ,9.14).0,3)  ---
2823915	Otesání části stropního trámu z hranolů  průřezové plochy  přes 450 cml
VY		.,,c,ť  6,9·111·0,3J+ťť5,8'   14l'0,3)•1ť5.9·14ro,31



-- --7_1,9_10



·135,00



-9 101,8s ) es úRs 2014'011

 	8762181	!Příplatek k přesu nu hmot tonážní 762 prováděný bez použiti mechanizace


 	478,00 	

) es úRs 2014 Q1l

	


--r-...7c  64	. Konstrukce klempířské
20 K   764002 821	Demontáž střešního výlezu do suti
21 K    764002871	Demontáž lemování idí  do suti 	
VY	((2"1,9)+(2'  1,2))'2


 	    kus	+435,00 1
200,00



es úRs 2014 01
-+---,----­ es URS 2014 01

I 18 : K   ] 764004801	!Demontáž podokapního žlabu do s_ut_l  	 	
vv	c2·20,3>•12· 12i
 	I764004861	) Demontáž svodu d_o_su_t_i	_

vv	_s,s_·i	_

 	64031415	Podkl adni plech z Cu plechu rš100



 	200 ,00 , 	

I	L	48
T	2 104,00

I es úRs ZOi401I
----- e_S ÚRS 201

=:J es úRs 20 14 01


\IV	(( 1,4"2)-+{0 ,6·2) 1"2	-- --	 	


 (
t
)-----

[image: ]         Střešní výlez	krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu
11    - "- -- "L-e'"m' ovani r-o'-vnyc h zd1·střech s krytinou  skládanou  z Cu plechu rš 670 mm      	
vv		,"((2'1,9)>(2'1,2   ))"2


kus


4 783,00
1 304,00



e=s ú"R--s'- 2014 01
...es úRs 2014 01

531404	Ižlab       okapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm        	
vv	(2'20,3)•(2'12)

I 1 043,00

---l e_S ÚRS2014 01

Kotlík oválný (trychtýřovýl_pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm		1 kus	1	1 652,00 1 	

es  Rs 2014 01


Svody kruhové včetně objímek, kolen , odskoků z Cu plechu průměru  120 mm 5,5'3

 (
o
765
'.JT
K
765111821
VY
I   
 
1       
 
K
1
765114011
)Konstrukce pokrývačské		_
	
!Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30 " na sucho do suti


1 304,00




m2	28,600-i---- 104,00 _

----- -le_S_U_RS 201i..2.!._

- 16 772,67

-2 974,40  es úRs 2014""()11




) Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30 " "na''-s'-u'-c"h--o'--	_

m2      I	-, --


 	es úRs 2014 01 	

c2·20·6,8)'1,05_,	_

YV	c2·20·6,8)'1,os

950 ,00

[3 I   K   1 765114251 	
VY

 
j 1<rytina keramkká bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do'-mal"ty-	_ (9'4)

- --- -

565,00--------]es úRs 2014 01

[4T-K"'-1 7=65=114351 --=Krytina keramická bobrovka hřeben i hřebenáčů režných zplna do malty


8, 100'	·539,ooj

-4 365, 90 j es úRs 2014 oi:J

YV

  104 1     K     J 99876S181 

8,1
, Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití me_ch_a_niza_ce	_



 	19,733 1	-478,oo l 	



-9 432.J?° es úRs 2014 01



783

Dokončovací práce - nátě	-- --- ------ ·107 676,5_0	_


1  51      K  1783783321R

Horkovzdušná sanace ·příprava objektu, termosanace, demontáž zařízení, vyprácováni závěrečné technické
z rávy ·dle PO
Poznámka .I::: polo žce:
·pfipraita objektu · ůlt.lid objektu, instalace termosanačníhc zařizeni včetně potrubi a teplotních čidel
· termosanace  ·nohňváni  10 ·16 hodin
·demontdž vešeriho zofizeni
· \.)'prcXOVáni zri'virečné technické zprávy


kpt	1,000 [        .95 000,00

·95 000,00	_J
-


	
I67 1    K    l 1741 01102R	Uložení mazanicového stropn iho z=a·s,y_p, u	_	-------'---'m'-'3   -13,sooL     -939	_-_1_2_67_6,s_o I

=:-]
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ZL 1_08 POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE
1845.01.ZO	VJCEPRACE
Název objektu
O nova stJešní:ho láštl:, krovu a st.ropu dom:u zahradn1ka
Název stavby


ojektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval

Typ rozpočtu



Zakázkové číslo Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



HSV celkem Z  PSV celkem
R M    ráce celkem
N M dodávky celkem ZRN celkem

o
417 548 Oborová   řirážka	o
6 500 Přesun stavebních kapacit	o
O Mimostaveništní doprava	o
581 203 Zařízení staveniště	o

Provoz investora	o

HZS

O Kompletační činnost (IČO)	o

ZRN+HZS	581 203 Ostatní náklad   neuvedené	o

ZRN+ost. náklady+HZS

581 203 Ostatní náklady celkem	o
















Základ   ro DPH DPH
Cl!NA ZA OBJEKT CELK!

Poznámka :
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SZ
 
Veltrusy;
 
Realizace rekonstrukce
 
stavební
Ob"ekt
 
:
01
 
Obnova
 
střešního
 
pláště,
 
krovu a
 
stropů
 
domu
 
zahradníka
Rozpočet
 
:
1845
.
01.ZO
VÍCEPRÁCE
)	[image: ]

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	5tavebnl díl
	HSV
	PSV
	DodávKa
	Montáž
	HZS

	000
62
	Přípravné práce, vedlejší náklady Úpravy povrchů vnější
	o
60 187
	o o
	o
o
	o
o
	o
o

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	19 800
	o
	o
	o
	o

	93
	Dokončovací práce inženýrskách staveb
	42 178
	o
	o
	o
	o

	94
	Lešení a stavební výtahy
	8 288
	o
	o
	o
	o

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	23 156
	o
	o
	o
	o

	97
	Prorážení otvorů
	1 446
	o
	o
	o
	o

	99
762
	Staveništní přesun hmot Konstrukce tesařské
	2 101
o
	o
157 216
	o o
	o o
	o o

	764
	Konstrukce klempířské
	o
	66 533
	o
	o
	o

	765
	Krytiny tvrdé
	o
	135 838
	o
	o
	o

	766
	Konstrukce truhlářské
	o
	13 915
	o
	o
	o

	783
M21
	Nátěry Elektromontáže
	o o
	44 046
o
	o o
	o
6 500
	o o

	CELKEM OBJEKT
	157 155
	417 548
	o
	6 500
	o



 (
Ná
ll
ev 
VRN
Kč
%
zakladmt
Kč
Ztížené
 
v
ý
robní
 
p
odmínk
y
o
o.o
574
 
703
o
Oborová
 
p
řirážka
o
o.o
574
 
703
o
Přesun
 
stavebních
 
ka
p
acit
o
o.o
574
 
703
o
Mimostaveništní
 
do
p
rava
o
o.o
574
 
703
o
Zařízení
 
staveniště
o
o.o
581
 
203
o
Provoz
 
investora
o
o.o
581
 
203
o
Kompletační
 
činnost
 
(I
C
D
)
o
o.o
581
 
203
o
Rezerva
 
roz
p
očtu
o
o.o
581
 
203
o
C
ELK
E
M
VAN
o
)VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


-
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Položkový rozpočet
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:
1845
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stavební
01
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střešního
 
pláště, krovu
 
a
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domu
 
zahradníka
Rozpočet:
 
1845.01.ZO
VÍCEPRÁCE
)	[image: ]


P.č.	Cislo položky
Díl: 62
13   622426722ROO

Název položky	I MJ	množství	cena /MJ  I	celkem {Kč}
Upravy povrchů vnější
Oprava vněj. omítek Vl,do 80%, štuk  na 100% plochy	I m2   I	62,691	960,00 I	60 186,62
pro omítání bude použita výhradně staveništně připravovaná maltová směs obsahL1jíci vzdušné vápno a písky vhodné
- _ \i  !:! r:i t:e: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

í!   _r: !ř_š_r:í_	!i_ ?í_n_:S?: ::??t*_(?:? :(:?:?t._5)_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ .::

(0_,?,;_1_,?_5t?E·.·-(?;_t. : ?t?:l- _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ • _ ._ _ _ ••• _ _ _ _ • _ _ _ _ • - _  - - - - - - • ::?
itiezisoučet





Díl:  63

eíp_?_e:t_    -l;:i_n_i!	-"0;?, ?= ?'.'.?9_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o
omítka korunní římsy:((19,945+19)*0 ,5+(11 ,6+10,7)*0,5)*2*0.9
62 Dor-avy 1>ovrchii vnéj§ I
Podlahy a podlahové konstrukce

0,99


55 ,12
I

14   632450022TOO
·Celkem za
Díl:  93

Vyrovnávací potěr v pásu, ti. 30 mm z vápenné malty


Dokončovací práce inženýrskách staveb

I  m2

36,00

550,001	19 800,00
I

15   938902120TOO

l	t-í-  :	?- ?_s_t	i-	- i- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _    ?._
zahradní domek :
 (
!
)----------------------------------------------------- - -----------
e? 9_nj9 _'. !9!! !? '.	?: ,_6.*?:,:q,;s_*?:9:!?:?t q._1_*_3. _ - - - - - -
!! f!l.?} P!??_ ::_1z?íc'.:9:??1: _ ..._ _ _ ..._ _ _ _ ._ _ _ _ .- - ._ - --
eí	Lv.z: í_h_ !	-.?.1. !-:_·?:9:9:?._ _ _ .._ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ .._
!r_r:i.??9!??P.:5?, :?:?/? ?:+_5_.?.:_1_'.·_2tí ·?. 9:??1: _ ._ _ • _ ._ _
vaznice 180/ 160:(12,6*2+4,6*2)*(0,18+0,16)*2
i<rok'ěii - - - • - - - - - ·- - - - ·- - - - •• - - - • - - - - - - ·- - - ·- ·- - • ·- - ·- ·- - - - • ···- • - -
!?9!! 9;(6.,? _1_0_*_2_-i: ._1_*_*::-i: '.. *_  -i: ?:  .:i, ?: t_(?:!?;_q._1_3X?_ _ _ _
i -	:.'. 9'.! 9:?'..3. ?: (P: -+_q._1_ ):?_ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ .._ _ ._ _ ._. _ _
i- ý-l9_uP. _1_ 9'.9;'.·- *-3_*_(9:!?:+P_. .:1 ?t?.._ _ _ _ ._ ..........- - - - .- -
j ý-l?_UP. _1_ 9!9:'.•_5_*_*p_.] :••••••• _ •••••••• _ •••••••• _ _ _ _ •••
e	-! ?!! ?!: ?: :._1_:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l_?_UP. _1_ 9 !?; .  *-,_1_*::._ _ • _ _ _ _ _ • _ _ _ _ •• _ _ _ •• _ ._ ..•••_ ._ _ •••• _
 (
=          
 
---
-
-----
---
-
------
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
)9?'.Y.'. ? ?9: ·-6. <p_. ?.*?:_q.f_)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9?'.Y.'. 9t 9:(·_+_ ·.!J:?:'.
9?'.Y .'. 9'.??:.·3.*_(9,!?:?:9_.:.!)_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!?Y .!?Pny_o_: 9_f!(.!:??:.?_-1:.(6_,?:: t?t.4:*.<9:: ?:r_o_, ?J:?._ _
Me ísoučet
r_e_;; r_v_ ,?;? ?: -6.*_5j] ?_q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M<:zisoui'>st
?P?:J. ř,;>_ :;! :ii :..- _. - - ...- .- - - - - ..- - - ...- .- - - - - - - - - - - - - - - - - -
e? 9_nJ9_: ?9!! ?;Í·.?.*?.1:·-6.)_*_(9:'.?::?:] :?1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e? 9_n_i9_ '.99!!99J·1.-*?? )_*p_.]:?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

351,48
-----------
29,59
19,26
- - - - - - - -1-,2- -8
32,67
23,39

133,28
8,18
2,88
3,24
13,44
1.48
1,45
- „ - - - „ - „ - - -
0,65
1,08
21,52


14,67



9,53
3,84

120,001	42 177,89

!! r:i.?_19 ??_q:?,  (q.?_1_;9, ?)_*_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -·

4,56

!! f!.l ??_Of?_q:?,?:9,  :_ _ • _ _ _ _ _ • _ _ • _ ._ _ _ •••- - - - ••- • - •- - - - • - -
!! 1!1. ?9!.:1 p_::?:(._1_6.::9,'. )_*_2_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<: ! ! r:i.!?9!: -o,:,??í9.·1- :9:!L: _ .._ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ .._ _ _ _ .._
!!r_r:i.!?9!?}P,:,!?f (q._1.-z::9, .l.*:'2.. _ _ _ _ • - - - - •• - - - • • - - - - - - - - - - - -
!! f!l_ ]?9!.:1 -0.:?_.?:?:(q._1_::9,'. )_*?_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r_c_ l_?y_ y_z_r:i?.!?9!!??Í·- '!:?: ?l*_q,_1_3_*_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _
l_?_UP. _1_?? '. 9(1_. ?:+_0_,? l(q,_1_2_ 9,'. l*- _ _ _ ..._ _ _ .._ _ _ .._ _ _ _ _ _
příložky sloupku 130/25:1,4*3*0,025*2
k:rol{ev·rnorí20:(.3",;5"(2"'7+1)+Y,9W1-sč:frt{í,4tí"'2:+\2 .-:3"g.- - • • - - • • • - - • - -
1,26)'2)*6+sqrt(1 ,55"2+(2 ,33-1,26)'2)*4+sqrt(1,9 "2+(2,33-
'.·.6.J:?J):(O_.],;_q._1_2X?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
úžlabní krokev 100/120:3,2*(0, 1+0,12)*2
ňarozní křakev·1001120 (sqrt(4:22+c3;33:- - - - - - - - - - - - • ···- - • - - - - ·- -
1,26)'2)*1,5+sqrt(2,6"2+(2 ,33-1,26)"2)*2)*(0 ,1+O,12)*2
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5,10
3,14
25,00
2,60
6,55
3,16
0,21


33,17
1,41

5,56
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Položkov ý rozpočet
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1845
.
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VÍCEPRÁCE
)	[image: ]
P.č.	Čislo položky   - - - - - --··········--- -1'.'l. y_ p_l  L...................l..L -	i. cena I MJ   I	celkem (Kč)
IViezisnub.t

r_e_':_r:' ?:?;!9?,!?! -*;>!! 99._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ ._ _ _ _

5,31






















.Celksm za
Díl: 94
16  941955004ROO


Celktlm za

o
C? P?9_e:.t_ei_o_c: - '!1.Ě'..1!. _f!.C? ?.e -r::i_v_u_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'._1_ p9_z_	c- _1!.q1_1_zq::?,: c :_ ._ _ _ _ _ _ _ _ ..._ ._ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ '. _ p9_z_	c- _17_ql] _zq::?, :._1_:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'.- p9_z_ i_c_ _1_7_q1_1_zq::?,?: c1-: _ _ ••• _ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ '.- P.?_z_	c- _1_zq1_1!.q:?9,!?:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _
'.-  P.?':	c- _1_zq1_1_zq:_-,: ._1_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '.- P.?.z.	c-_1_zo _1_zq:_-?9,!?: _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ •.._
'.!.:'!1Ý_ !r_f!l.??9f?!9.::°'. !, (O_.??_+_q.?_ )?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..._
'.- :'§1-;?:_n): !r_f!l.??9!?!!-J.: c (9,??i.C!.·?!l?_ _ .• - _ - - - - - .- - .- - - - - - - - - -
'.- :'?;<:_n_ !rAf!l.??9!?!9.:::(q.??.-+:·- l.*?._ _ _ _ ......_ _ ._ _ _ _ ._ _ ._. _ ..
'._1_q Y?.':f!.i_:;- ?9! ?9_: c (9,!?;_q,_1.?l?_ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ ._ - - - - ...- .- ..
'..1-Y?_Z_f!. ! r:!l ?_1_0J??_q::?::(0_.?_1_-+: ·-2-)?...- .......- - - - ....- - - - -
'._1_ Y?_z_r: ! r:!l.?_Of?_q::?: :._2_*- _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _
'..1-:'?.':.': ! f!l.J ?_Oj] -q:: ::(O_, J ?_-:q._1_)?- _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _
'..1- _r9_:;_v_ ! ?_Oj] ?.C!.:: :: (9_. ?;_q,_1_7l?..._ _ .....................
'._1_ ?.:':'. ?9!] ?.C!.:: ?:(C!.·!.?.-+: ·-1. )_*?_ - - - .- .....- -.•••••.••- - - • -
'..1- -o_r_:;_v_ J ?9!! .C!.:: !,: (9_. ? _q ,_1_"9?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ • _
'._1_ !?.:':'. 99!!?_C!.::!,:*_(9_, :9„!?t?_ ...- - - - - .- - - - --- -- - - -- .-..
'._1__n_r9_ž_n_i_	':- 9:  9:_3_.?: 9 9:  t_2_ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ .._ ._ _ _ ._ _ .
f"íezboučet

Lešení a stavební výtahv
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	I m2  I

:94 Ldení a stavební .;::...;,ý



-1 ,99
-1 ,38
-1,38
-3,06
-2,30
-3,57
- „ - - „ „ ... - - „ -
-10,98
-3,43
-2,94
-3,06
-4,56
-1,73
-5,10
-11 ,88
-4,59
 (
-2
,
 
16
)- „ - - - - - - - „ -


-2,51
-1 ,41
-se$oo
I

51,801	160,001	B 288,00


I

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

19  952903111ROO

Odstranění prachu z trámů	I m2   I	419,491
_ .l?':'.Y _k_r9y_u_ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zahradní   domek:

55,201	23 155,59

e? 9_n_i?.!!9!!!9: '. ' :q·-*- ::!:·-C!.·?:?.-9,!!?t :C!.·1..Z*- .._ _ _ _ _
':'.é! !! r:!l.?] 9!??_0_:] _1_.??\.?._ :9:??t.....- ...- - - - - .......- - - -..
í	y _v_7:í_h_ ! '!1.l!. 1_qt!l_C!. -·?:9,??:?_ .._ _ _ _ _ _ ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
':'.é! !! 1!1.??9!?C!.:!,	?:?,?!?:_5_.;-:„_2t! ,	9:??t...•-  .- .. vaznice 1B0/ 160:(12,6*2+4,6*2)*(0, 1B+O,16)*2
křoi<ěv····• • - ····-···• - - - - • - ·- ·- - ·- - - ·- ·- - - - ···- - - ·- - - - - - - - - ··• - •
!9!?9:(.-*_1_0_*?_-+: ·-1_*_*--i:,1_*_*-::?: !, :?: t_(9,!? _q,_1_3t?..- -
i	-':'.I?! - 9  ?: ·- :: (9_, !:; _q,_1_::J:?_ - - - - -.-.- - - - - - - - - - - .- •
i ý-l_?_LIR': _1_?  ?: ._5_* _(9, !?:t9: !J:?_ .._ _ _ _ .._ _ ..._ ._ _ ._ _ .._ _
i_n;ý_ 19_uR  _1_9	9: ,_5_* _*9_.	-._ •.•_ ..._ ....._ _ _ _ _ _ _ _ ........
 (
_
)-! 9!! 9: ::?::·-1  :- • - - - - - - - - - - - - - - - - ..•- •- ...•- - - - - - •.•

29,59
19,26
1,28
32,67
23,39
133,28
8,18
 (
2
,
88
)... „ - - - - - - - „ -


3,24
13,44
„ „ - - - - - - - „ -

l_?_UR': _1_9	9;.-	q._1_*-

_ _ _ _ _ ••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _

1,48

?!"Y . ? 9: ·-:(0:]?:?:.C!.·?_5)_ ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

---

1,45

?!Y _    9  ?:(q.?;_q·?X9:'. =

______._.__.__._._________.___.__

-----0-,-6-5

9.'"Y. 9t!

9: X_(9.!!?:?:_o_,)?)_ .._ ....•_ _ _ .._ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •..

1,08

C?? !:> -!?9!!!_0_: 9_r!(!:?? ?_-t:(6:.?:, t t_·-(9,!?:_o_.) ?P._ _
Mezisou{st
rezerva  5%:293,3886*5/100
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domu
 
zahradníka
Rozpočet:  1845.01.ZO
VÍCEPRÁCE
)	[image: ]

	P.<1
	Člslo i:>olofky




















!
	•••••••••••••• ••.••••       Y-  j'··········- -········L - -
[image: ]
C:P?:J.ř_k_ :>! !'! _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ec:: 9_r:_i -!?9!! 9 (·.?*.?::. ·- l_*_(9:'. ::9.: ! ?2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ec;i:  9_nj -!99!! 99:   ._1_ - ?,l-*9.:     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
".'.:!! 1!1.?:19!??_q_:?.::(._2- Q, ?)_*_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
".'. !!r_1!1.?9!?_q_:?.::g, :-- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - .
".'.:!! 1!1.! ?9!! _o_:?,:(._1_ g, )_*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
".'.:!!r_f!l.! ?9!! -q_: .:? (g._1_;9,'. t_ ----.----------------- ------
':'.:!! '!I.!!9!?_1_0_: ,?!{._1_:g.?)_*_2_ - .- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - -
':'.:!!r_f!l.!?9!! -q,:?.:?:?:(._1_:g, )_*_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
".'.r_c l_?_v_ Y?_Z_f!.i9.! 9!! 9 \·-:?:   ·_1_3_*_':_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l?_LIP. -  g;(1_, ;_q_.:s 2:(q,.].?:, 9:!t. - - - - - - - - - - - - - - .- - - .- - -
příložky sloupku 130/25:1,4*3*0,025*2
1<fol<ev·íoo1í20:\-f,i5\2'7+'1)+Y,9*4+sqň(í,4'5'"'2+{2.-- - - - - - - - - - ····
1,26)"2)*6+sqrt(1 ,55"2+(2,33- 1,26)"2)*4+sqrt(1,9'2+(2,33-
'.·?J:. )l ( .!+. .•1_ ?.- - ••••••••••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
úžlabní krokev  100/120:3,2*(0, 1+O,12)*2
nařčžrir křal<ei.i 1boi12b":(sCirti.7(2"2+(š33:- - ·• - - - - ··- - - - ···- ··- ··- ·-
·- l_'_2l!: :::>9_f!(2_,? ?.-:(2_. :!:??:)_*_2)!g._1_; ,1-)_*_ ....- - - - - ..- - -
fv1ezi:souč:et
rezerva 5%: 106,1213*5/ 100
	-!:!	-


9,53
3,84
4,56
„ „ „ - „ „ - - - - -
2,30
5,10
3,14
„ „ „ - - - - - - - -
25,00
2,60
6,55
3,16
0,21


33,17
1,41

5,56


5,31
	ee.na I MJ I	celkem 'K,č)

	
	Celkem za
	I

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů

	22
	978015381 ROO
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 %	I m2   I	26,00 1	55,60 1	1 445,60
••?í!  -  ?	!!f'.l:>Y..- - - .- .- ..- - - ....- - .- .- .- - .- - - - - ..- - - - .- .- -

	
	
	í! .í'."! ř_š_r:í_	!i_ ?í_n_:59,  1:??t:(!_,?: '.?:?t,_5)_ _ _ _ _ _
(0_.? _1_.?_St?E·-·-(?;_·!3)9,l.- - - -- ..- ..- - .- - - - - .- - -- --- .- - - - .- - - .
íviezisouč:et
f?íp9_č_f'._l_ -l_f!.i! :! ?(o?, ?:!?!99. _ _ • _ ._ _ _ _ _ • • • ••_ • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o
omítka korunní římsy:((19 ,945+19)*0,5+(11,6+10,7) *0,5)*2*0,9
	3, 18
3,40


0,99


55, 12
	

	
	
	I

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	24
	999281105ROO
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	I	4,40	478,oo l	2 100,81

	
	
	I	2 100,.81

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské

	25
	762084211ROO



















i
	íp_'!:-r_c:?:.	'. - r.C:   í-     -	-_-_ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ ?_.
9:z.éi: él:	<::s?,g?:.1_·   :1-r9,?:  gS!:, :·5.l?!'_(!::?tt?_ _ _
'.!: q.,::;_·_qr!(U! ' ?: : ?l*.·?t?;_(?: , tt?._ _ .._ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ .
P.?_i:t_	í_n_ů_ : 9: :·.?.*f.- - - • • •• ••• • • • • • - - • - • • - • • • • • • - ••• - • - • • • - •
p9t_':'. 1_z_ů_: 9: g._5_*f_ ._ _ _ _ • • • _ _ _ _ _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ í\J!ezísoučr: t
o
?P.?:J. ř_s_ :>!?:'!'! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
?9!1J - ::?. ')'_! 9_h_r:Jr:í_	!.1.  9.:?:9, )_'_1_,?_ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ • •
jižní  část stavení - východní valba:3,345 *sqrt(1,9/\2+(2,33-1,38)/\2)* 0,5
jízní iiafoa:(rf.bY 2·.1:ei2)*6,l:>•scirf((:'{š45'*b:ši"2+\2."33:- - - - - - - - ··•·-
'.·- r.2J:-.„?:>9.r!t(?,?=!. :g,)_'-2.( . --?, r?t. ·?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..
severní valba:(4,29+1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0,5t2+(2 ,33-1,38)"2)-0,5
ápaanl"éásf = -...iýčtiodňi ··• - - - ·• • - ·- • ··- •- - ···- - - ·- - - - - • ··- - - - • - ·-
valba:  (5, 165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33-
1,26)'2)+sqrt((5,69*0,5) '2+(3,33-1,26)"2)*(6,87-5 ,3)*0,5
	346,22
„ „ „ „ - „ „ - „ „ „
184,57
78,22
- 1,60
_ _ _ „ „ „ _ „ _ _ _
.- ...- --0-,5- -0
. '
_:()(jl f-"Q




6,50

3,55

19,75

9,33
·

21,65
	22,8o j	7 893,90
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Položkový rozpočet
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střešního
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a
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Rozpočet: 
 
1845.01.ZO
VÍCEPRÁCE
) [image: ]


P.č.	Cisto položky iápáčfnTčáši: ž"ár)aan1- 1 1f. } J)•o,5'1.šč(ri((56\'Fósr,;r}(3 3 - · •	1 +-Q_Jena._/._M_.


_.l..    c_e· _n<_'e_·m ,<,_t<·fS.·.c..---1

-	_.
!·- )_'_2).......................................................... ...... :4:!:5

30 762331811ROO	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	I	m


3,20	95,00 1	304,00



31 762331812ROO	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	I	m	I	12,101 TE13, TE16


130,oo l	1 573,00

'..1-_v- ! f!l.]_?_Oj].:4_:.!?...._ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _
TE 16 korkev 160/140:1,8*2
32 762331815ROO	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	I	m
.. !=. ·. !=. '.:!. !?.............................- .- - - - ....- - - .- - ..
'..7.	-n.V: !r_f'.1_ ??9!??9.:J .!.!?....- ..........- ...- - ........- .- ......
'._1_ _v-  ! 1!1.?_1_0f??_:.?.! .........- - ........- - ...- - ....- - ..- ...
TE12 vazný trám 230/230:2 ,5

8,50
3,60
19,00

11,20
5,30
2,50




150,00!	2 850,00

37 762331943ROO	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2 ,do dl.8 m
TE4, TE6

I  m	13,00	190,00 1	2 470,00

 (
-
 
„
 
„
 
„
)'.-p9_z_	c- _1_zq1_1_zq:_E!_ _ _ _ _ _ • • • _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ • • • _ _ _ _ • • • _ ._ _ _ _ _ •• • • • - - „ - „ „ "' 6,00

TE6 pozednice 170í170:7
40 762332110ROO	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	I	m
TE17 , TE18
-- ---- - - - -- - - -·- - - - - - - - ----- - - - - ----- - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - -
 (
.
-
)'.1 ! _v_: 99!] ?. ::' - - .- - - - - ....- - - - .- - ..- - - - - - - - - .- - .- - - ..-
TE18 nárožní krokev 100/120:3,2
41 762332120ROO	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	I	m
.. !=. ·-!. !.- - - - - - - .....- .- - ...- - - .- - - ....- .- - - - - ......- - - - - - ..
'._1_ _v_z_ ! f!l.J .?9!] :'I. : "?.._ _ ....._ _ ._._ ...._ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _ ...._ _
TE16 korkev 160/140:1,8*2

7,00
8,90	250,ool	2 225,00

5,70
„ „ - „ - - - - - - -
3,20
12,10	300,oo l	3 630,00

8,50
3,60

42 762332150TOO	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2

I	m	19,00	350 ,001	6 650,00

.. !=. ·. !=.!:TF-!?.---·- - - - ...-- - -- - - .- - - --- --- - - -- -------------.
'..7. ?.n- !r_f'.1.??9!??9.:J :1,?......................... .............
'.°.1-_v- ! f!l.?_1_Dj??_q:_?.! ......_ _ _ ._ _ ......._ _ _ .._ _ _ .._ _ _ _ ...._
TE12 vazný trám 230/230:2,5


11,20
- ... - - - - - - - „ -
5,30
2,50

46 762342203ROO	t:AC:t-	C:	!	·-	!7?s_t_l í_    -:  -

_ _ • • • • _ _ _ • • l.. ?.. ...- ..?9.!??

70,00 !	4 243,40

9 -0:r0: -0::s, ?::_1_. -l?, :g(_ !!, q._sx?:t.<?:?,?tt?._ _
!:, q._?_*.:>!1"!((5! ' ?: ,?r_q,.?r?:+-.(!: , tt?..._ _ _ ..._ .._ _ ._ _ _ ..
P?:i_t_	í!J_ů_::g,   ·?.*I2._ _ _ ......._ _ ...._ _ ..._ _ ........_ _ _ _ .....
P?:i.t. 1.z-::9, q,_5.*f.._ _ .._ _ _ ...._ _ ...._ _ _ ._ _ .._ _ ....._ _ _ ._ _ ..

o



jižní část stavení - východní valba:3,345*sqrt(1 ,9"2+(2,33-1 ,38)"2)*0,5
iízňí vaitia:(rf,o?:t-n:i•25•6,s*sčiri(C{34s"*o:sv2+\2:33:····- - ·······
'.. )_'_2):t-. ·.?:>9.f"!((?,?: , :g, )-2.-t:(·.?_-?,0L:?t. ·?....- - - - - .....
severní valba: (4,29+ 1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0 ,5)'2+(2,33-1 ,38)'2)-0 ,5
iápačfnl"éášf :Wc"hódni ··• •·····• • ·············• ··········• ····• ··
valba :(5,165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0 ,5) '2+(3 ,33-
1,26)'2)+sqrt ((5,69*0,5)'2+(3,33-1,26)'2)*(6,87-5 ,3)*0,5
zápačfn·í-éási: zápaciiil va1fia\a:s+s:s1) b·,s"'šqrt((s:6šr'o."5Y":2°+(3,33- ··
!·- r_2J...- .-- - - ..- ......-- .- .......-..- ..- - ..- - .........- - .- - ...

184,57
- „ - - - - - - - - -
78,22
-1,60
- „ - - - - - - „ - „
-0,50
.?GD,/G



6,50

3,55

19,75

9,33


21 ,65

24,75

47  762342812ROO	.n;?_n_t -l:<i_f?_v_li: í-  .C:.·-C:z:t:_ t _d_ _5_ ?.";..._ _ _ _ _ _ ._ .._ J _ _  ?.. .._ ...??,??
dům zahradníka:(8,02+19,945)*0,5*sqrt((11 ,6*0,5)"2+(7-3 ,85)"2)*2	184,57
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VÍCEPRÁCE
) [image: ]




C? e??:_it_ <:i_:i_::0, :·.?_·- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ • _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C? e??e:t. 1!_lz_ů_::0, q._s - _. _ _ _ _ • • • _ _ _ _ _ • • • _ • • _ _ • _ • • •••• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o
c:e?_d_ řs_k_ ;>!	!1!_ _ ._ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ .
<::??_nj_	:P. ry_t?_h_r9_r:J_	·-1- ::9,?0, J:.1.!?. _ _ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _ _

-1,60
-0,50




6,50














48 762354312ROO
49 762395000ROO
50 762395010ROO


jižní část staveni - východní valba:3,345*sqrt( 1,9"'2+(2,33-1,38)"'2)* 0,5
jizňí vaTtia:(ff.ci'f·:t-"(912J*o, 5*sčfrt(('.f :34!?o5)11"2+12.-:t3-- - - - - - - - - - - - - -
'.·-  )_'!2 '-·? :>9! ((?1?: :. ? ' tj:( .?.-?20L:?tq.?_ - - - - - • - - - - - - -
severní valba: (4,29+1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0,5)'2+(2,33-1 ,38)'2)-0,5
zápaanl"éášf:iiýčtióanr ··- - - - - ····- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·····
valba: (5,165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0,5)'  2+(3,33-
1,26)'2)+sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33-1,26) '2)*(6,87-5,3)*0,5
zápaanYéásf :·z-áiiaaii1i.a1óa:fa,5+s5r)•ci,5*sqřf((s:69*65f"' t+(3,3:3"-- -
'.,_2_)_'_'.2). - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - •..- - - - - - - - • - - - - - -
iViezisoucet
Montáž střešních vikýřů volské oko pi. nad 0,5 m2	kus
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3
Zajištěni spojů tesařským lepidlem	m2
'-- -_1-_ -p-9-_z-_E-'._---C_-E'._- _-1_-7-_0-j_-1-_7-_-q-:9-_,-]-!-:-9-.;?- _- -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -.-_ -_ -_ -_ _- _- _- -_ -.-.-.-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ..._ _ ._ _
_1_?_0).1_7_q:9_.]!.*9:?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3,55

19,75

9,33


21,65

24,75

2,00
1,20
0,51
- - „ - - - „ - - - -
0,09
0,09














6 500,00	13 000,00
1 087,00	1 304,40
1 128,00	575,28






51   R-76239








R-76240  1

'.!:=_ P.?_2:.E'. c.E'.
'.. p_?_Z_E'._ i_C_E'._ _1_7_q/_1_7_q:9_,]!.9:?._. --- _ _ ._ .._ _ _ _ _ .............._ -- . '..4:. p_?_Z_E'._ C_E'._ _1_7_q/_1_7_q:9_,]! 9.;?_ _ _ _ _ _ ._ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ..
'.- P.?_2:.E'.   i_C_E'._ _1_7_ql_1_7_q:9J:!:9.!?. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TE6 pozednice 170/170:0,17*0,5
Zajištěni spojů polymerbetonem ti. 5 - 1O mm	I m2
_ _  - - ?Y.'.??9.::_?- :1: ?_L:    P.i!iy- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • - - - - _ _ _ _
'._8_ "!? !1_t!rr'!1.??9!?!9:9!?!:?:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ . '.!:'= ? _n_t !r_<Í:f"!1_ ??9!?!9:?,?!?:_ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......._ _ _ _ ..._ ... '.!:=_1_q Y2:.í:3.! 9!!?9:?!! ?: _ _ _ _ _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'._1_!? -v.J ?9!:1!_D_:9.! ! !?1?:- - - ---- ..- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TE15 krokev 160/ 170:0,17*0,7
Montáž a výroba dřevěných kolíků	I  ks

0,09
0,09
0,09
0,09
2,50

0,24
„ - - „ - - - „ „ „ -
0,24
0,14
0,48
o,12
95,00






2 000,001	5 000,00








160,001	15 200,00



762812240	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry
l:7;:ikrvtó ... nnii<:;tná hvrlrnj7nl<lr'""	m2


95,00


155,00	14 725,00

605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost 1.-11. 2 - 3 cm	m3		2,00 762812240R01	Položeni fošen na římsu por uloženi námětků	m2	35,00

6 522,00	13 044,00
640,00	13 044,00

64   60517172
65   60596102

Lať MO 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm	m3
Řezivo - trámy, ručně upravené přitesánim	m3

0,60
1,56

8 261,00	4 956,60
16 400 ,00	25 621,72

 (
-
 
-
 
-
 
-
)'-.-!:=-.7-..-"!-?-!-_n-_-- - - - -?- ?- -9-!?--!-9_-:-J-_1-.;-?-:?-:?- -?---'-?- -- -_ -_ -_ -_ -_ -_ -.-_ -_ -_ _- -_ -_ -_ -_ _--_ -_ -_ _ _ _ _ _ _ .. - - „ - - - - 0,67

!r_<Í:f"!1.
'..1-"!_z_ C -?:19!??D._:?.! :?:?!:, ?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - -


0,24

'._1_ "! .2:. !C - ??_OJ?_D_:?.!?:?:?0:0,
'._1_ Y2:. !C - ].?_D!] -o_:.!?:?,'. :?:.

_ _ _ _ - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..

O, 13
- - „ „ - - - - - - „
0,19

-1- .?! :'_ !?9!]9_::,:?:?: :q'-1-_ ·- - - - - - - - - - .- - - - - - -- - - - -----.
'..- !? -v_!99/:?_D_:) , 0:0, 0.·.- • • • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,08
0,07

1
'. _1_ _:i_r9_ž_r:i_ C

1
_1_9'.??: ·-.o_.:i 91 !?._ _ _ _ _ _ _ ._. _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _


0,04
'!  .:(

„ „ „ - - - - - „ „ „


66 998762202ROO

prořez  10%:1,4202*10/100
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%

0,14
2 144,07


6,60	14 150,84

67 998762294ROO
Oelkem a

Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%

2 144,07	1,85	3 966,52
157 215,72
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Rozpočet: 
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VÍCEPRÁCE
)	[image: ]
p--	etsfo polofkv	Náev položky	MJ	mnotstvi	cena / MJ	celkem Cl'č)
Díl: 764	Konstrukce klempířské
70 76423122DRDD	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 25D mm	I	m	I	I	1 3D4,oD I lemování oken u volských ok
1:2P*o2lo- ž-k- a- -je- k- -a-lk-u-l-o-v-á-n-a- -v-č-e-t-n-ě- -le- -m-o-v-á- -n-í -r-o-h-ú- - - - - - - - ·- - ·- - - ··- ··- ·1·- - - - - ·2,4ol

71 76423123DRDD	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 33D mm	I   m	I	I


1 3D4,DD I

_ _ >'.. :>!	Y -	e??_á_ř:>    -

_s_ty!'_n_í_ <;_;:í-	:9:ii ?-9?

_ _ _ _ _ _

?P?-ř_s_ :>! :'!li - - - - - - •- - • - - - • - - •- - - - - •• - - - - - - - - - - - • - - • - •• - - -
"'.  ?9!1_í _	:p_c: ry_t ?.h ?_r:_í_ 99/?:?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
<:e?,?_n_í_ !:.VÝ.C: 9 y_a!? 9.< \ q._5t?:.<?, =! :?l': l- _ ..._ _ .
;:e??n_í_   !:_z_  9I _v_aJ? g (f :. q._l ?_+_(?, ? ] :?t? _ _ _ _ _ _ _ _
Mezisoučet


1,30
3,52
3,52

72 764239220RDO	Lemováni z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni
KL1

I m2

4,3D

3 335,oD I

14 34D,50

Poloka je kalkulována pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních pronikč1, včetně lišt
dúňi -zanradňílú :{{(),"5+025 2; 11 4+02s2F·- - ··- - ·- - ·- - ··- - ·- - - ·- • - - ·- - •• ·- ··
 (
I
)D,5*1,4+(D,5 +1,4)*2*D,25)*2	4,30
73 764252201RT2  IZlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm měděné
,D  1

hákv	m	13,83
KL3
_ .':'?!?  ?) . ?	"'.	- E! r:. _h_  9 ,9!') ,_	1,!?Y!'Ý.C:. ?!.<: 9il_a_t?cj _ •• _ ._ ._ _ _ hospodářské  stavení:5,165*2+3,345+0 ,15		13,83

1 043

0' I

14 419,48

74    764252203RT2

Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
 (
měděné 
 
hákv
I
)m
KL3


13,20


1 250 ,ool


16 500,00

_ .':'?)9 ?). ?	".'.	-"'.	}:_ 9,9J:. ?  '!?Y.:1Ý.".._h! ) .8:  l_a_t?c} ._ _ • _ ._ ••
!1-r_a_     k-:	1   ?!. ·-1-*_2_'. , )_*_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ • _ • • _ _ _ _ • ??:??

	
	hospodářské  stavení:4 ,29+5 ,165+11,07+D,5+3,345+5,165
	
	29,54
	

	75
	76426122DRDD
	Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 60 x 6D cm
	I  kus
	
	4 783,oDI


KL2
Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání a zasklení okna sklem drátovým. Je určena rovněž í pro krytinu z
prejzů.

77   764292251 ROD   Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm, klínové těsnění
KL5

I m	I	3,491	1 339,oD I

4 673,11

_ .':'?!?  ?.??:>?_h.j - ??_á_"'._

_a_      9! _q1?. í!1_C: p)	- ='   ! - l! ?yé_h_  ! ?!í_a příponek .

?P?-ř_s_ :>! :'!li - - - - •• - • - - - - - - • - - - • - - - •• - - - - - - - - - - - - ••••• - - - •  - - - „ - „ - „ „ - -
jižní část stavení :sqrt(2,57"2+(2,33-1 ,38)"2)+0,75	3,49

	78 76433183DRDD	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	I	m
- •·:	- l:S_k_ý_c: _?_k_ - • - - ••• - •• - ••• - •••• - - - ••• - - - - - - - - ••••••••••• dům zahradn íka:1,2*2
79     76433982DROD	_n:1?.'.1! -1.:1!1:iv - -í_ů_  -	-- n6_	t: _ _3_	?_.
0

- _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [ _  _
dum zahradrnka:((0,5+D,25  )*(1,4+ ,25*2)·
0,5*1,4+(0,5+ 1,4)*2*0,25)*2
	


-- - - „ „ - - - - -
2,40
	200.oo l
	

	
	··- - - - - ' 9
	133,DDI
	571,9D

	
	4,30
	
	

	8D
	764341821RDO
	Demontáž lemov. trub D 100 mm, vln. kryt. do 3D0
	kus
	1,0D
	35,80
	35,80

	81
	764342821 ROD
	Demontáž lemování trub D 1OD mm, hl. kryt. do 30°
	kus
	1,00
	30,7D
	30,70

	82
	764345831RDD
	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°
	kus
	1,DD
	35,80
	35,80

	83
	76435281DROD
	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°
	m
	13,2D
	20D,OO
	2 640,DO

	84
	764361810ROO
	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°
	kus
	
	435,DD
	

	85
	764392840ROO
	Demontáž úžlabí, rš 5DO mm, sklon do 30°
-------------------------------------------------- -- ---- -
	m
- „ - - - „ „
	_ _ _ _ _ _ _ ?Z
	20,5D
	56,17


?P??_ ř_s_  :>! :'!li .- ••- • - - - - - - •- - - • - - •• - - - - - - - - - - • - - ••• - - - - - - •• - „ - - - „ „ - - - -
jižní část stavení:sqrt(2,57"2+(2,33-1,38)1'2)	2,74
86 764454801ROD	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	1,6D	48,0D	76,8D
87 7645542D2RDD	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	I	m	7,95	1 304,oDI	10 366,80 KL4
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Položkový  rozpočet

 (
Stavba
 
:
Ob"ekt
 
:
1845
 
Areál
 
SZ
 
Veltrusy;
 
Realizace
 
rekonstrukce
 
stavební
01
 
Obnova
 
střešního
 
pláště,
 
krovu
 
a
 
stropů
 
domu zahradníka
Rozpočet:
 
1845.01.ZO
VÍCEPRÁCE
)	[image: ]

	P.č.
	Óislo položky
	Náav 1;>0ložky	I MJ	množství	cena I MJ  I ce kem (Kč)
1-'olozka Je Kalkulovana vcetne nakladu na dodan1 zderi, manzet, odbocek, kolen, odskoku, vypust1 vody a
- -	99_o_ C:  -l'.  - -- ---------- ·------ -- --- - ·- - -- .- ----.- - --- - ·----- - - -·-

	
	
	_;;_a_ r_a_      k-:	::P,?t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	15,15
	

	
	
	
	
	

	
	
	hospodářské stavení:2 ,8+3+3,5
	9,30
	

	89
	998764201ROO
	Přesun hmot pro klempířské konstr„ výšky do 6 m
	I
	%
	1 506,13
	1,851
	2 786,34

	
	Celkemza
	164 Ko1t$'1rukce klemaiřské
	
	
	
	I

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé

	92
	765311523RU1























i
	Krytina z bobrovek střech slož.,korunová, na sucho režné taškv kulatli řez. vč. doolňkovlich tašek
_ _	y_t'.9·.? P.?.<':·.í??!   i?_n_í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	
950,oo l
	
53 789,00

	
	
	-"':r_"':q  k-:s?  ?:::1_9_.:4_5J:9!?:  9!:íS 1.:,	·.?t?:'".(!: ,?tt-2._ _ _
	184,57
„ „ - „ „ - - - - - -
	

	
	
	1.!, ·-'S:.:'9.r!((S! ! ?:, ?l: .?r?.:_(!:,?tl.*?._ _ ._ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ „
	78,22
	

	
	
	P? -t-	í!1_: 9, 1_ ._6_*_2_ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	-1,60
	

	
	
	
	
	

	
	
	P?- t- 1_z_  9:	._5_*_2_ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	-0,50
	

	
	
	p9_e_t_ rY._t   y_o_l Ý9.? -- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _
	-4,00
	

	
	
	Me<.isoučet
	
	

	
	
	o
	
	

	
	
	
	
6,50
	

	
	
	jižní část staven í - východní valba:3 ,345*sqrt(1,9A2+(2 ,33-1,38)A2)*0 ,5
	3,55
	

	
	
	#ňíva!t:ia:cn-.0·1·2:rg: i*ď,5·- scirtCC' 4s*o:w2+(2,"3·3_- - - - ·- ·- - - - - -
	·
	

	
	
	1.,_3_ )_'_2)_:_2_,? 9 !U?!   =, ?9,l_'_2_-t:(3.·?:3 ?,   1:?t. ·?_ - - - - - - - - - - - - -
	19,75
	

	
	
	severní valba:(4,29+ 1+4,93)*0,5*sqrt((3,345*0,5)'2+(2,33-1,38)' 2)-0,5
ápad"n"í"éásf :·vycncianr ·- ·- - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	9,33
	

	
	
	valba: (5, 165+5,57)*0,5*sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33 -
	
	

	
	
	1,26)'2)+sqrt((5,69*0 ,5)'2+(3,33-1,26) '2)*(6,87-5 ,3)*0 ,5
	21,65
	

	
	
	zápacfri"i"éášf :" ápaan1iia1&a:rs:s+5sr)•ci.s*sčiřf((569;osfA·:t+(3,33·_- -
	
	

	
	
	1. 2_)_"?)·- - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mezisoučet
	24,75
:E,53
	

	94
	765311529RT1
	-  í-k -  -	-(	-	-!	-    '. . ·-:	- '-- ?- -
	- - ....- ,99
	
3 500,oo l
	
14 000,00

	
	
	2*2
	4,00
	
	

	98
	765311538ROO:
	?_n_ ?_b  _'."_k_·-   :: -i .-	-	t- _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [_ _ _r:i_ _ _ _ _ _ _ _ _ ?,
dům zahradníka:
„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ „„ „„„„„„„„„„„„ „„„  „„„„„„„„„„„
'.. -----------. ----- ·----- ....-- - .- .- - - .- - - - - .- .- - - - - - - - - - - .- - - - :?
fvíazísouéei	8.02
o
C?P?d. ř_s_ ;>!	-nj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hřeben:
----------------------------------------------- --------------- ---
?9!1 .	:P-  iy_t?_h_r::J-í-	:?!1_ ??:'. ·?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	5,67
j í- :;!_s_t?y_n_í; 1_ 1_ ::1_ ,_9_-? ?? ; ?- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • • • _	4,90
- - - - - - - - „ „ „
':P?.?_n_í_	;>!	!1}:_·)_6_  , ?:9, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	6,00 Mezisoučet
	109,00 1
	17 433,39

	102
	765311548ROO
	!?!-	!? .r: i-	- ·.??_'!1_1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _r:i_ _ _	11,64
- - - „ „ „ - - - - -
dům zahradníka :
-------------------------------------------- ---------------- -----
?:9(:;9_((1_ ?: ?: , t. ::52?::_(!:Eg,t2X?_+_(!:,??t t. _ _	35,58
fV1ezioučet
o
---------------------------- ------------------- -------- --------- -
?P?::J.ř_s_<': :;! !1! _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „._ _ _ _ _ _ _ _
nároží:
i!   í-	!_s_l?:'_n_í;gJ?: ??:'."S?:  :!·- t.2J:?:9:_ ._ _ _ _ _ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _	5,08
;:e??_nj_	! ! !1!s_q( ._1_z  : ·- --1_,?_6t?l:!'- _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	6,98 M0zísoučet
	565,oo l
	6 576,60

	109
	765311583ROO
	Bobrovka -  přiřezání a uchycení tašek	I  m	102,26
	220,oo l
	22 497,88
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Rozpočet:
 
1845.01.ZO
VÍCEPRÁCE
)	[image: ]
·P.€:.	Číslo položky   ••••••••••••••••• ••••  -	Y.P._ ly_ _ _ ••••_ _ _ •••••••••••L_	.. .!."Jt'	J-+-c_re._n -'/_M_J_. _,	c_. ·e·_1ke_m_·,...(.,K_č...:)...--1
dům zahradníka:




iviezísoučei
o
<?!??-ř_s_k_ :; :'!1!
nároží:




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

71,16








113 765311810ROO

i! í-   :>!_s_t?Y.r_í;(s_q (·-5-	(.- -_1_._8X?J:?:q.:xi ?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _
!???n_i _	!':' l _s_q (._1? (.- --1_,?.?t?!:1. , ·!.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
úžlabí:
 (
:
'
!
)--------------------------------------------------    ------------- --
i!   í-	_s_t?y_r:i;(s_q (·-5-	(·- --1_._BX?):'.9,??J:?. _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ • _
Mezisoučet
!1:?.t - 'Xt'.   -	_n_ _s_u_	?. !í_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [_ _ ?-_
_z_ r_a_  k-:s?, ?::_1_. -t9,?:9_((1_ !, q._5t?;_(?:: ?t)_*_2_ _ _ _
1.!, q._?_*:'9.r!((i!?, ?:?, ?tq.?r?:i-.(!:, ?tt- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!?? -t-<?í!1_ů_::9,  1...?.*L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!??_č!'._t_l_z_::9,  q._5_*- - _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10,16
- - - - - - „ - - - -
13,97

6,98



184,57
78,22
- „ - - - - - „ - - -
-1,60
. -0,50








104,001


o

6,50














114 765311813ROO
118  765318861 ROO

jižní část stavení - východní valba:3,345*sqrt(1 ,9112+(2 ,33-1,38)112)*0 ,5
jlzňí valt5a:(rf.o7-.t-r9:wo: i"*sq·ita3::w5•0:5v2+(2,-33:- - - - - ·- - - - ·- -
1.·. )_'_2).:-?·?:>9!!((?, ?: : ? ' )_ ?-J:(3_,:3 ?l l:?L*. ·?.- - - - - - - - - - - - -
 (
Výčnoani
 
··
-
 
-
 
·
·
-
 
-
 
•
 
·
·
-
 
•
 
···
-
 
···
-
 
·
···
-
 
···
-
 
···
·
·
-
 
·
····
·
·
)severní valba:(4,29+ 1+4,93)*0 ,5*sqrt((3 ,345*0,5) '2+{2,33-1,38) '2)-0 ,5
žápaan"i"éášf :
valba:(5,165+5,57)*0,5*sqrt({5,69*o,5r2+   (3,33-
1,26r2)+sqrt((5,69*0,5)'2+(3,33-1 ,26)'2)*(6,87-5,3) *0,5
iáf>aciri"í"éásf :"iái>aciniiia1oa:{a."b+s:s1}*0-,;•5eiřfasM;o:sf112·+c3.3"'.3°-- -
1.?.J:.2).- - .- - - .- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
rv1ezisoučel
Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	I m2 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta , do sutí	[	m
 (
dům
 
zahradníka:
)---------------------------------------------------------	- - - - - - -
h-ř-e-b-e--n-:-8-,0-2------------------------------------------------   - - ---- -
 (
}}:9
 
,
 
t_
2
t?:'"
.
(!
_
-
,
 
?
t
t_
 
..
)---------------------------------------- ----------- ------------- -
í 9(:>9..r!((! : '._3: , t_O_.?t?5 ]

3,55

19,75

9,33


21,65

24,75

89,22



8,02
35,58













152,00	13 561,44
30.00 1	1 050,00

f\!iezisoučet	<'.:,G(l
o

!??-ř_s_k_ :'! :'!1} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hřeben:
 (
!
)---------------------------    --------------------------------------
::i?_n_í_	:P.C:')'_t ?_h_r?r:í_ 9?, ??:'". ·.?•• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _
j  í-	!s_t?y_r:í:! :?:1.·.-.?.:?? 9"?._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!???n.!.	! ':' !:_. ?.  , ?:9:   - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




5,67
4,90
6,00







119 765318863ROO
123  998765201 ROO
Celk/lm Zl.I
Díl: 766

o
nároží:
n í_ ? !_s_t?y_r:í: CJ5?, ??::S?, :'.·- t_l?:9, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
;: ??n_í_	:>! :'!1l_s_q (._1_:: ·- --1_,?.?X?J:! , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i\ít:zisoucst
Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použíti	I	m
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	I   %

Konstrukce truhlářské



5,08
6,98

45,00
4 087,25







45,00	2 025,00
1,20	4 904,70

124   766 - V01

O + M nových oken do volských ok

I kus   I

2,00 1	6 800 .001	13 600,00
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Rozpočet:
 
1845.01.ZO
VÍCEPRÁCE
)	[image: ]

	'P.ě.
	Cislo polofky
	Název položky
	....1
	MJ
	mnohM
	eena I MJ

	
	
	provedeni dle požadavku projektanta a památkářů včetně povrchové úpravy
včetně zaměřeni otvoru na místě
včetně dopravy

	125
	998766201 ROD
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	I
	%
	300,00
	1,05
	315,00

	
	Celkem za
	[image: ]                                                                                                    13915,00

	Díl:
	783
	Nátěry

	126
	783782221R02
	Nátěr tesařských konstrukci Lignofix Top2x	I m2
_ -'..':'.Y k ?Y_u_ :_s_ty_?jí_c_í_í_ ':l::'.:.'."_z_":':.". !!- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	I	419,49
	1	105,oo j
	44 045,97

	
	
	zahradní domek:
	
29,59
	

	
	
	-------------------------------------------------------------   ----
i?? 9_n_i?.!?9!!?9;{1. ·- ?:q,_*-2_-J: !!! q_,:S_*?_-9, !??t q._1_z*_ _ _ _ _ _ _ _
	
	

	
	
	".'.:!! -?_19 ??_q_:] _1:??!·-1.:9!??l*. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
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	(í	y _v_i;í_h_ ! '!Ii:?_1_1;'3_q_: :?:9,g?:?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	1,28
	

	
	
	".'.:!!	??9!??_q_:i?! ?:?:l???7?: 7.1.1.·?t( :.  :9:??t- - - - - - - - -
	32,67
„ - - „ „ ... - - - - „
	

	
	
	vaznice  180/ 160:(12,6*2+4,6*2)*(0,18+0,16)*2
křol<ěv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	23,39
	

	
	
	1.?9!! 9:{. -*_1_q_*?_: ._1_*_*-::.1.	: ? :-]! ? (9,!?7_q_ ,_1_3/?.- - -
	133,28
	

	
	
	i!l]_  l1!_1. 91. 9:?:. :: (9:! :s_+_q,_1_):?_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	8, 18
	

	
	
	i!l]ý_ l?_UP. _1_g 1_ 9:1_ ,_5 _*_(9:1_ ?79:!?)?- _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	2,88
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	i?? -! 9!! 9: : ?:  9._1_:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l?_U_R _1_9 1_ 9: ·-  *_q_,_1_*- ._ _ _ _ _ _ _ •_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	13,44
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- - - „ - - - - „ „ -
	

	
	
	9.'Y.    9 ?9:?:.	O !:S:?;_q,?_5)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	1,45
	

	
	
	9!Y.1. 91. 9:(q_.:s_+_ .YX9:!?: ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	0,65
	

	
	
	?!Y.1.91.?9;?,_*-(9, !?:?;_q_,] !)_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --­
	1,08
„ „„ „ „ „ „ „ „ „ „
	

	
	
	? !? - ?9!?9.? (?:?:S?_(?:?--:?t?t.*-(9,!?:_o_.! n:?_ - -
	21,52
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	??P?_d_ ř_s_ ?! .'.1!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	
	

	
	
	i??   9_n_i?.!?9!!9J  ._5_*?_1:·-   )_*_(9:!?:9:	?1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i?? 9_n_i?_ 99!!99J ._1_*- ?, )_*_o:   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	9,53
3,84
	

	
	
	".'.: !r_ ?] 9 ??_0_:?, {q_ .?_1_-J:9! ?)_*?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	4,56
„ - - „ - „ - - - - „
	

	
	
	".'.:!!   - ?9 ?_q_:?:?:9,   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
".'.:!! r:i.!?9!! -q_:,?:(·1  9,1.t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
- -
	2,30
5, 10
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	3,14
	

	
	
	
	
	

	
	
	".'.:!! -:?_G ?_1_q_::??[(q,_1_-z 9:. l_*?_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	25,00
	

	
	
	".'.:!! -!?_Oj] -q_:?:?:?:(q_,_1_ 9,1_t_2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	2,60
	

	
	
	".'.r5':. 1.?Y. Y.? _i?.!9! 9 .?_ ?: ?l q_ ,_1_3_*_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _
	6,55
	

	
	
	l_?_UR    _1_     ?(1_9(1:	_D_,?:1 (q_,_1?. -J:9,1_ )_*- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	3,16
	

	
	
	příložky sloupku 130125:1,4*3*0,025*2
	0,21
	

	
	
	KřciKev "íOO í20'(J'",il27+ )+Y,94+s"tj'ri(í,4"!5' 2+{2,-:fJ-" " - - - - - - - - - - - -
	
	

	
	
	1,26)"2)*6+sqrt(1 ,55 '2+(2,33-1 ,26)"2)*4+sqrt(1 ,9'2+(2,33-
	
	

	
	
	!·. (_2)t(q_.] _+_q_ ,_1_ ?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
úžlabní krokev 100/120:3,2*(0,1+O,12)*2
	33,17
1,41
	

	
	
	ňařčžň r křčkeii 1ooi1o{sCiřt(·i:2Á2+(:3:33:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	
	

	
	
	1.·- )_"_2	:: 9!!(2_,?:?_+_(?:?:!:??l ?l_*_2):\._1_:9,1.?l_*_2_ - - - - - - - - - - - - - -
	5,56
	

	
	
	rezerva 5%:106,1213*5/100
	5,31
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