
D O D A T E K  č. 1 KE  S M L O U V Ě  O D Í L O
(č. 12/07/2018)

V předmětném plněnm „ Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově

Objednatel:

1
Smluvní strany

Městský úřad Krnov
Doručeno: 02.11.2018 12:47:27 
KRNOV2-81722/2018
l isty: 4 pří lohy: 0 druh př.: 0 
doporuč.:

Město Krnov

smdlo: Hlavnm náměstm 96/1, 794 01 Krnov krr.ovp 18j00vsg

IC: 00296139
DIČ: CZ00296139
zastoupený: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, MBA, starostkou
bank. spojenm: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú.728771/0100
(dále jen  objednatel)

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o.

Smdlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
zapsaný:

Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
05091632
CZ05091632
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé

telefon: 
e-mail: 
bank. spojenm 
(dále jen  zhoto .

Předmětem smlouvy o dmlo je  realizace dmla:

„ Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově “

Smluvnm strany, které uzavřely původnm smlouvu o dmlo ě. 12/07/2018 se dnešnmho dne dohodly na 
změnách této původnm smlouvy v souladu s článkem IV. Cena za dílo, odst. 2.

Osobní údaje



Po vzájemné dohodě uzavmrajm obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

V. Cena díla

Smluvnm cena dmla se snižuje z důvodu neprovedených pracm a vzájemně odsouhlasených zr~__ -

Smlouva o dmlo -  smluvnm cena dmla 
Dodatek č. 1

3.473.144,92 Kč 
- 360.036,56 Kč

Celková cena díla bez DPH 3.113.108,43 Kč
21% DPH 653.752,77 Kč
Celková cena díla vč. DPH 3.766.861,20 Kč

Ostatnm ujednánm smlouvy o dmlo zůstávajm v platnosti beze změny.

Smluvnm strany se dohodly na vyhotovenm dodatku ve 4 
originálem. Objednatel obdržm 2 a zhotovitel 2 vyhotovenm.

vyhotovenmch, z nichž každé je

V Krnově dne

Zhotovitel:

Bc. Ale š Fousek, Tomáš Fousek
Jednatelé firm y A F  Stav Krnov s. r. o.

iktíloPhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA
starostka města

Osobní údaj
Osobní údaj



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN PRO DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12 /07 /2018

Podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Zhotovitel:
Adresa:

AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
05091632
CZ05091632

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupený:

E-mail:

Změny realizace díla:

„ Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově "

Z d ů v o d n ě n í n e p r o v e d e n ý ch  p ra cí a p ro v e d e n ý ch  p ra cí na d  r á m e c SO D  na  z á k la d ě  
p oža d a v k u  z h o t o v it e le .

0 1  - V j e z d  č.2  d o  V e o l ie  -  l ik v id a ce  st á v a j ícíh o  p o šk o z e n é h o  a sf a lt u  a v y d lá ž d ě n í ž u lov ou  
k ost k ou

V PD nebyla řešena oprava tohoto vjezdu (staničení 0,00 -  0,035) . Zástupce investora se rozhodl pro 
náhradu poničeného asfaltového povrchu za vydláždění žulovou kostkou.
Ce n a  be z  D PH  7 5 .0 9 4 ,5 7  Kč

0 2  -  V ý m ě n a  p o šk o z e n é h o  z á b r a d lí  -  z a čá t e k  ú se k u

V PD nebyla řešena výměna ani oprava tohoto zábradlí (staničení 0,00 -  0,035) . Zástupce investora 
se rozhodl pro náhradu deformovaného a rezavého zábradlí za nové trubkové zábradlí odpovídající 
současné normě.
Ce n a  b e z  D PH  9 1 .8 4 9 ,3 0  Kč

0 3  -  P ře o sa ze n í st á v a j íc í la v ičk y  a r oz šíře n í d la ž b y  p ro j e j í  u lo že n í

Stávající lavička je osazena v travnaté ploše (staničení 0,600). Zástupce investora se rozhodl plochu 
pod lavičkou vydláždit zámkovou dlažbou a navázat tak na opravovaný chodník.
Ce n a  b e z  D PH  4 .9 4 2 ,5 9  Kč

0 4  -  N e p r o v e d e n é  p r á ce  sa n a ce  p lá n ě  a d o d á v k a  o b r u b n ík ů

V PD a rozpočtu pro SOD bylo počítáno s případnou sanací pláně pod nový chodník a výměnou cca 
10 % žulových silničních obrubníků. Sanaci pláně nebylo zapotřebí provádět a obrubníky se měnily 
v menším rozsahu.
Ce n a  b e z  D PH  - 4 9 7 .6 1 6 ,3 4  Kč

0 5  -  N e p r o v e d e n é  p r á ce  ch o d n ík  ú se k  ( st a n iče n í 0 ,8 1 5  - k o n e c ú se k u  0 ,8 5 9 ) - p r á ce  j iž  
v  m in u lo st i p r o v e d ly  T e ch n ick é  slu žb y  Kr n ov

V minulosti již část chodníku provedly Technické služby Krnov 
Ce n a  be z  D PH  - 1 0 5 .8 8 1 ,9 6  Kč

Osobní údaje



0 6  - V od ící p á sy  p ro  n e v id o m é  sk u t e čn o st

Změna v provedení vodících pásů pro nevidomé z červené slepecké dlažby dle provedené skutečnosti. 
Ce n a  be z  D PH  - 1 2 .0 1 4 ,6 1  Kč

0 7  - P ř e lož e n í u v o ln ě n é h o  d v o j ř á d k u  u siln ičn ích  ob ru b

Lokální přeložení uvolněné obruby z dvojřádku ze žulové kostky, která navazuje na vybourané a 
znovu uložené obrubníky.

Ce n a  be z  D PH  8 3 .8 3 1 ,3 3  Kč

0 8  - Z m ě n a  v  p r o v e d e n í v j e zd u  -  st a n iče n í 0 ,2 0 3  -  0 ,2 1 1

V PD byla řešena oprava tohoto vjezdu (staničení 0,203 -  0,211) v provedení z asfaltu. Zástupce 
investora se rozhodl pro provedení vjezdu ze zámkové dlažby tl. 80mm dle provedení ostatních vjezdů. 
Ce n a  be z  D PH  - 2 4 1 ,4 4  Kč

1. Změny jsou samostatně vyčísleny v příloze v položkových rozpočtech.

V e šk e r é  z m ě n y  b y ly  k o n z u lt o v á n y  a o d so u h la se n y  t e ch n ick ý m  d o z o r e m  st a vb y  
I ng. Pe t re m  G u ň k o u .

Sou h r n n á  ce n a  p ř e d lo ž e n ý ch  z m ě n  č. 1 :

Celkem za neprovedené práce 
Celkem za práce nad rámec SOD 
Ce lk e m  za  d o d a t e k  č . l  k  SO D

-615.754,35 Kč bez DPH 
255.717,79 Kč bez DPH 
3 6 0 .0 3 6 ,5 6  Kč b e z  D PH

V Krnově dne: 15.10.2018
Vypracoval: Pavlína Čandasová -  rozpočty a příprava

Tomáš Fousek -  jednatel firmy 
Zhotovitel

Osobní údaj



Položkový rozpočet stavby

Stavba: AF1806054 Oprava chodníku ul. Revoluční v Krnově

DOD č.1 Změny v průběhu stavby

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139

_______________79401________ Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o.

Čsl. armády 835/36 

79401 Krnov
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -406 526,34

PSV 46 489,78

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -360 036,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -360 036,56 CZK

Základní DPH 21 % -75 607,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -435 644,24 CZK

U
L'-£řT dne £ .  i f , /<P

¿a znoiovneie Za bbjednatele

IČO: 05091632 

DIČ: CZ05091632
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^kapitulace dílčích částí

Číslo Název
Z á k la d  pro  

sn íženou  DPH

Z á k lad  pro  zák ladn í 

D PH
DPH celkem Cena celkem %

DOD č.1 Změny v průběhu stavby 0,00 -360 036,56 -75 607,68 -435 644,24 100

Vjezd č.2 do Veolie - likvidace 
01 stávajícího poškozeného asfaltu a 

vydláždění žulovou kostkou
0,00 75 094,57 15 769,86 90 864,43 -21

Výměna poškozeného zábradlí začátek 
úseku

0,00 91 849,30 19 288,35 111 137,65 -26

Přeosazení stávající lavičky a rozšíření 
dlažby pro její uložení

0,00 4 942,59 1 037,94 5 980,53 -1

Neprovedené práce sanace pláně a 
dodávka obrubníků

0,00 -497 616,34 -104 499,43 -602 115,77 138

Neprovedé práce chodník úsek KÚ až 
0,815-provedeno TS Krnov

0,00 -105 881,96 -22 235,21 -128 117,17 29

06 Vodící pásy pro nevidomé skutečnost 0,00 -12 014,61 -2 523,07 -14 537,68 3

^  Přeložení uvolněného dvojřádku u 
silničních obrub

0,00 83 831,33 17 604,58 101 435,91 -23

Změna v provedení vjezdu staničení 
08 0,203-0,211

0,00 -241,44 -50,70 -292,14 0

Celkem za neprovedené práce 0,00 -615 754,35 -129 308,41 -745 062,76 100

Celkem za práce nad rámec SOD 0,00 255 717,79 53 700,73 309 418,52 100

Celkem za stavbu 0,00 -360 036,56 -75 607,68 -435 644,24 100
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