
Příloha č. 1

Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Froněk spol. s r.o.

Zátiší 2488

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1
II/603 Jesenice - Vestec

... / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00 -386 958,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

ZBV - krycí list Číslo paré:

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

1 -715 538,00 0,00 -715 538,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.1 -386 958,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

269 01 Rakovník

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.3 -328 580,00 0,00 -328 580,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 4 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/603 Jesenice - Vestec

1.INázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
... / 1

Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 296/00066001/2017 a č. zhotovitele 1/17/131 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2017 (dále jen 

Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po dokončení stavebních prací byla celá stavba zaměřena a tím došlo k upřesnění výměry frézovaní komunikace a pokládky obrusné

vrstvy ACO 11 50/70. Jedná se pouze o Změny záporné.

Jedná se o Vyhrazené změny tzv. Doměrky, které vznikají z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu

realizace.

Změna je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce,

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se

jedná o Vyhrazenou změnu závazku.                                                                                                                            

Projektant (autorský dozor) xxx

Stavební dozor Petr Smékal

-386 958,00 0,00 -386 958,00 -386 958,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Jakub John

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 4 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/603 Jesenice - Vestec

1.IIINázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
... / 1

Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 296/00066001/2017 a č. zhotovitele 1/17/131 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2017 (dále jen 

Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Stavební dozor

-328 580,00 0,00 -328 580,00 -328 580,00

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování stávající obrusné asfaltové vrstvy bylo svoláno místní šetření za účelem prohlídky odfrézovaných povrchů a prohlídky

stavu podkladních vrstev vozovky. Bylo konstatováno, že poruchy na stávajícím povrchu komunikace, byly způsobeny rozpadem

obrusné vrstvy a není tak potřeba provádět navrhované sanace na podkladních vrstvách v rozsahu určeném PD. 

(v rozpočtu položky č. 4, 5, 6, 7 - jedná se pouze o Změny záporné).

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodu v průběhu provádění prací, kdy byly upřesněny skutečně provedené práce na stavbě. 

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a

údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,

odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Jakub John

Projektant (autorský dozor) xxx

Stavební dozor Petr Smékal

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Bc. Zdeněk Dvořák

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/603 Jesenice - Vestec

... / 1

Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

12 539 960,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 12 539 960,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -328 580,00 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -328 580,00 12 211 380,00 -328 580,00 -2,62%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Jakub John
podpis datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí  - 
podpis datum

Stavební dozor: souhlasí Petr Smékal
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí Karel Motal
podpis datum

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

souhlasí Tomáš Račák

podpis datum

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Evidenční číslo a název stavby: II/603 Jesenice - Vestec

Číslo a název SO/PS: Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Číslo a název rozpočtu: Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 22615 Frézování do hloubky 6 cm m2 21 360 20 007 -1353,000 34,00 726 240,00 -46 002,00 0,00 680 238,00 -46 002,00 -6,33%

13 21820

Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10 

000 m2, tl. 5 cm, vč. postřiku m2 21 360 20 007 -1353,000 252,00 5 382 720,00 -340 956,00 0,00 5 041 764,00 -340 956,00 -6,33%
Celkem 6 108 960,00 -386 958,00 0,00 5 722 002,00 -386 958,00 -6,33%

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina změn: 1
Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství 

ve Smlouvě

Množství 

ve Změně

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč



Evidenční číslo a název stavby: II/603 Jesenice - Vestec

Číslo a název SO/PS: Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Číslo a název rozpočtu: Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 55610

Odstranění podkladních vrstev tl.350 mm vč. dopravy a 

skládkovného m3 700 598 -102,000 455,00 318 500,00 -46 410,00 0,00 272 090,00 -46 410,00 -14,57%

5 22323 Podsypná vrstva z kameniva tl. 150 mm (0-32) m2 2 000 1 710 -290,000 132,00 264 000,00 -38 280,00 0,00 225 720,00 -38 280,00 -14,50%

6 22331 Oprava poškozených míst Acp 22 + tl. 15cm m2 2 000 1 710 -290,000 622,00 1 244 000,00 -180 380,00 0,00 1 063 620,00 -180 380,00 -14,50%

7 22331 Oprava poškozených míst Acp 16 + tl. 5cm m2 2 000 1 710 -290,000 219,00 438 000,00 -63 510,00 0,00 374 490,00 -63 510,00 -14,50%
Celkem 2 264 500,00 -328 580,00 0,00 1 935 920,00 -328 580,00 -14,51%

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina změn: 3
Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství 

ve Smlouvě

Množství 

ve Změně

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  12 539 960,00 6=32+36 -328 580,00 9=(32A/1)*100 2,62% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 11 824 422,00 7=(6/1)*100 -2,62%
10=(36A/1)*10

0
0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby)                

včetně DPH
14 307 550,62 8=1*0,3 3 761 988,00 10A=32A+36A 328 580,00 14=149224000-37 149 224 000,00

Procento změny Přijaté smluvní částky 94,29%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -3,09%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
5,71%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 149 224 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/603 Jesenice - Vestec -  715 538,00    0,00 -  715 538,00 -  386 958,00    0,00 -  386 958,00    0,00    0,00    0,00 -  328 580,00    0,00 -328 580,00   328 580,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

… 1 Silnice / změna výměr, úprava sanací -  715 538,00    0,00 -  715 538,00 -  386 958,00    0,00 -386 958,00    0,00 -  328 580,00    0,00 -328 580,00 328 580,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/603 Jesenice - Vestec

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 

4 

Sledování limitu 50 % Skupina 

3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % Skupina 

4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

3=(2/1)*100

2a=2*1,21

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
11=1*0,5 6 269 980,00



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

soupis prací celkem 1

zápis v SD z místního šetření - prohlídky stavu 

podkladních vrstev z 17.10.2018 1

geodetické zaměření ploch - TZ 1

geodetické zaměření ploch - situace
archiv Zhotovitele, 

archiv Objednatele 

žádost o změnu rozsahu díla 1

Počet listů celkem 4

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/603 Jesenice - Vestec

Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

... / 1



Příloha č. 7

Evidenční číslo a název stavby: II/603 Jesenice - Vestec

Číslo a název SO/PS: Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

Číslo a název rozpočtu: Silnice  č. II/603 v průtahu obcí Vestec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 22615 Frézování do hloubky 6 cm m2 21 360 20 007 -1353,000 34,00 726 240,00 -46 002,00 0,00 680 238,00 -46 002,00 -6,33%

2 51321 Výšková úprava revizní šachty a kan.vpusti ks 21 21 0,000 1 550,00 32 550,00 0,00 0,00 32 550,00 0,00 0,00%

3 51321 Výšková úprava vodovodních armatur ks 9 9 0,000 1 300,00 11 700,00 0,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00%

4 55610

Odstranění podkladních vrstev tl.350 mm vč. dopravy a 

skládkovného m3 700 598 -102,000 455,00 318 500,00 -46 410,00 0,00 272 090,00 -46 410,00 -14,57%

5 22323 Podsypná vrstva z kameniva tl. 150 mm (0-32) m2 2 000 1 710 -290,000 132,00 264 000,00 -38 280,00 0,00 225 720,00 -38 280,00 -14,50%

6 22331 Oprava poškozených míst Acp 22 + tl. 15cm m2 2 000 1 710 -290,000 622,00 1 244 000,00 -180 380,00 0,00 1 063 620,00 -180 380,00 -14,50%

7 22331 Oprava poškozených míst Acp 16 + tl. 5cm m2 2 000 1 710 -290,000 219,00 438 000,00 -63 510,00 0,00 374 490,00 -63 510,00 -14,50%

8 22831 Zalévání spár asfaltovou zálivkou bm 2 300 2 300 0,000 90,00 207 000,00 0,00 0,00 207 000,00 0,00 0,00%

9 21810

Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné – vyrovnávka 

(ACL) t 1 400 1 400 0,000 1 615,00 2 261 000,00 0,00 0,00 2 261 000,00 0,00 0,00%

10 36740

VDZ - reflexní vodíci proužky - plast + barva 

(předznačení) m2 2 500 2 500 0,000 408,00 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00 0,00 0,00%

11 kpl DIO kpl 1 1 0,000 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00%

12 22812 Řezání asfaltového krytu vozovek hloubky 5 – 10 cm bm 2 300 2 300 0,000 100,00 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00%

13 21820

Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 

10 000 m2, tl. 5 cm, vč. postřiku m2 21 360 20 007 -1353,000 252,00 5 382 720,00 -340 956,00 0,00 5 041 764,00 -340 956,00 -6,33%

14 52110 Číštění příkopů strojně - příkopovou frézou bm 300 300 0,000 25,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00%

15 51310

Krajnice nezpevněná - seřezávaní s odhozem do 

příkopu m2 300 300 0,000 17,00 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00%

16 51720 Dosyp krajnice m2 770 770 0,000 145,00 111 650,00 0,00 0,00 111 650,00 0,00 0,00%

Celkem 12 539 960,00 -715 538,00 0,00 11 824 422,00 -715 538,00 -5,71%

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Soupis prací celkem
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství 

ve Smlouvě

Množství 

ve Změně

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu
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Rakovník Technická zpráva

Objednavatel: Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Zpracovatel: PROGEKA v. o. s.
Flemíkova 1079
269 01 Rakovník

Věc: Geodetické zaměření skutečného provedení části silnice li/603

Na základě požadavku objednavatele bylo zaměřené skutečné provedení části silnice II/603
v k.ú. Vestec u Prahy, okres Středočeský a plocha nového asfaltu. Zaměření bylo provedeno v
souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Body byly určeny metodou
GNSS RTK.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů a následné zpracování bylo provedeno na PC
s programovým vybavením KOKEŠ v. 13.23. Z naměřených bodů byly pospojovány prvky polohopisu
skutečného stavu v terénu, vyfrézovaný, starý a nový asfalt a byly určeny jeho plochy. Jednotlivé prvky
polohopisu a výškopisu jsou zobrazeny barevně. Výkresová dokumentace je zpracována v měřítku
1:2000 bez mapy, a to v digitální i tištěné podobě.

Plochy asfaltů:
Nový asfalt: 20 007 m2

Použité měřicí přístroje: 
Zaměřil:
Souřadnicový systém:
Výškový systém:
Číslo zakázky:

Topcon GRS-1, komparované pásmo
13. 7. 2018, Václav Kratochvíl
S-JTSK
Bpv
1160/2017

Seznam příloh:

Technická zpráva
Výkresová dokumentace
Seznam souřadnic
Digitální data na CD

1x
1x(3 části)
1x
1x

Vyhotovil: 6. 9. 2018 Jiří Štiller.

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

Středočeského kraje

IKRAJSKÁ SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněkspol. s.r.o.
Zátišská 2488
269 01 - Rakovník

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
18.10.2017

Věc: 11/603 Jesenice-Vestec - vyjádření ke změnám v rozsahu díla

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice 11/603 ve Věštci Vás tímto žádá o změnu
rozsahu díla dle smlouvy o dílo 296/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického řešení a
pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech na
základě zápisů ve stavebním deníku, který je přílohou.

Přílohy: bez příloh

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
E- mail:

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


